
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  469  DEL  26/05/2025

OGGETTO
PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE PROGRAMMA 2021-2026 DECRETO 
394/2021  -  AREA INTERNA APPENNINO EMILIANO ANNUALITA'  2024  -  MESSA IN 
SICUREZZA VARI TRATTI DELLA SP 57 DAL KM 0+000 AL KM 5+500 MEDIANTE POSA 
DI BARRIERE STRADALI E CONSOLIDAMENTO MANUFATTI - CIG B1AB5E833F - CUP 
C87H22000820001.  APPROVAZIONE  STATO  FINALE  E  RELAZIONE  SUL  CONTO 
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: MORETTI GEMMA MARIA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Finanziato con il piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di 
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

• l'intervento  “Messa in sicurezza di vari tratti della SP 57 dal km 0+000 al km 5+500 
mediante  posa  di  barriere  stradali  e  consolidamento  manufatti”  (CUP 
C87H22000820001) è finanziato con fondi di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 
13/10/2021 di ripartizione delle risorse a finanziamento delle Aree Interne individuate 
dalla strategia SNAI (programmazione 2021-2026), stanziate con il  Piano Nazionale 
per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR (PNC),  approvato  con  D.L.  n.  59  del 
06/05/2021  convertito  nella  Legge  n.  101  del  01/07/2021  e  Decreto  del  Ministero 
dell'economia e delle finanze del 15/07/2021;

• l'intervento  è  individuato  nella  programmazione  2021-2026  dell'Area  Interna 
“Appennino Emiliano” all'annualità 2024 per un importo di  € 480.000,00 con codice 
intervento 00259.AI.RE, come da scheda trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e 
della  Mobilità  Sostenibile  con  le  modalità  previste  dall'art.  6  del  Decreto 
Interministeriale n. 394 del 13/10/2021;

• per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento si è provveduto, con determinazione 
dirigenziale n. 191 del 29/02/2024, ad affidare all'Ing. Serena Pantani, con sede in via 
Monte  Valestra  n.170  a  Carpineti  (RE),  C.F.  PNTSRN81A58C219N  -  P.IVA 
02261990358,  il  servizio  tecnico  di  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori  e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Vista la  proposta con la  quale il  Responsabile  Unico del  Progetto  fa  presente quanto 
segue:

• con determinazione dirigenziale n. 386 del 03/05/2024 è stato approvato il  progetto 
esecutivo dell’intervento “Messa in sicurezza di vari tratti della SP 57 dal km 0+000 al 
km 5+500 mediante posa di barriere stradali e consolidamento manufatti”, concludente 
nell'importo di € 480.000,00, di cui € 346.250,00 per lavori (comprensivi di € 12.674,44 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro 
economico:

IMPORTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 333,575.56
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 12,674.44

LAVORI IN APPALTO € 346.250,00
IVA lavori (22%) € 76,175.00
Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento della € 32,988.80
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sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)
Contributo ANAC € 250.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 1,500.00
Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, quota per le funzioni tecniche del 
personale dipendente dell'amministrazione

€ 5,540.00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 17,296.20
SOMME A DISPOSIZIONE € 133.750,00
IMPORTO COMPLESSIVO € 480,000.00

• a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 
convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, come modificato dal D.L 77/2021 
convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, con determinazione dirigenziale 
n. 631 del 18/07/2024, i lavori in argomento sono stati affidati all'operatore economico 
C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. con sede legale in Via Pansa 55/I - Reggio 
Emilia  -  C.F./P.IVA 00447840356,  che  ha  presentato  un  ribasso  di  3,16%,  per  un 
importo dell’appalto pari a € 335.709,01, di cui € 323.034,57 per lavori ed € 12.674,44 
per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:

PROGETTO AFFIDAMENTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 333,575.56 € 323,034.57
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 12,674.44 € 12,674.44

LAVORI IN APPALTO € 346.250,00 € 335.709,01
IVA lavori (22%) € 76,175.00 € 73,855.98
Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri 
previdenziali e IVA compresi)

€ 32,988.80 € 32,988.80

Contributo ANAC € 250.00 € 250.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 1,500.00 € 1,500.00
Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, quota per le funzioni 
tecniche del personale dipendente dell'amministrazione

€ 5,540.00 € 5,540.00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 17,296.20 € 17,296.20
Ribasso e minor IVA € 12,860.01

SOMME A DISPOSIZIONE € 133.750,00 € 144.290,99
IMPORTO COMPLESSIVO € 480,000.00 € 480,000.00

• in data 17/09/2024 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N. ORD 
30/2024, Protocollo n. 22827/1/2024;

• il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Arch. 
Gemma Maria  Moretti,  funzionario  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e 
Patrimonio;

• le  funzioni  di  Direttore  dei  Lavori  e  di  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  
esecuzione sono state svolte dall'Ing. Serena Pantani, con sede in via Monte Valestra 
n. 170 a Carpineti (RE), C.F.: PNTSRN81A58C219N, P.IVA 02261990358, incaricata 
dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 191 del 29/02/2024;

• in  data  26/08/2024,  con  apposito  verbale,  sono  stati  consegnati  i  lavori  in  via 
d'urgenza, stabilendo il periodo utile per il loro compimento in 120 (centoventi) giorni  
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naturali  e  consecutivi,  come  da  art.  3  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  con 
conseguente termine di ultimazione fissato al 23/12/2024;

• con  verbale  del  09/12/2024  i  lavori  sono  stati  sospesi  per  avverse  condizioni 
meteorologiche con consistenti precipitazioni nevose che impedivano il proseguimento 
dei lavori;

• con verbale del 08/01/2025 i lavori sono stati ripresi, essendo cessate le cause che ne 
impedivano il proseguimento, fissando la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al  
22/01/2025;

• a  seguito  di  richiesta  di  proroga  da  parte  della  ditta  appaltatrice  per  le  condizioni  
meteorologiche avverse presentatesi a fasi alterne nei mesi invernali, che hanno resa 
difficoltosa la regolare e continuativa esecuzione dei lavori, con verbale del 14/01/2025 
è stata concessa una proroga di 60 giorni  per l'ultimazione dei lavori,  definendo la 
nuova scadenza al 23/03/2025;

• l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  21/03/2025,  come  accertato  dal  Direttore  dei 
Lavori, e pertanto in tempo utile;

• durante  il  corso  dei  lavori  sono  stati  emessi  due  certificati  di  pagamento  e 
precisamente:
• n.130/Reg. Cert. 2024 del 06/12/2024, dell'importo di € 156.750,95 per il SAL n. 1;
• n.32/Reg. Cert. 2025 del 20/03/2025, dell'importo di € 166.449,05 per il SAL n. 2;

• la Direzione Lavori ha redatto in data 08/04/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante 
a  netti  €  335.202,29,  dal  quale  devono  essere  dedotti  €  323.200,00  per  certificati  
d'acconto già  emessi,  restando un credito  netto  dell'impresa di  €  12.002,29,  come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 45/Reg. Cert. 2025 del 08/04/2025 (SAL n. 3 pari 
al  finale);  ha  altresì  emesso  in  data  30/04/2025  la  relazione  sul  conto  finale  e  il 
certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati  
regolarmente eseguiti;

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria  n.  07938/34/50475856,  rilasciata  da  Helvetia  Compagnia  Svizzera 
d'Assicurazioni  SA -  Rappresentanza  Generale  e  Direzione  per  l'Italia,  emessa  a 
Milano in data 05/05/2025, che si ritiene congrua; 

• la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 
e al  corrispondente Cap. 5027 (impegno reiscritto 813/2025, sub impegno reiscritto 
239/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di 
terzi;

• le imprese consorziate esecutrici hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti;
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• l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice 
Piergiorgio Gallerini,  rilasciata dalla Cassa Edile di  Reggio Emilia RE10 in data 
09/04/2025, protocollo 202500832RE10/3, ha dato esito positivo;

• l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice 
Tazzioli e Magnani Srl, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 
11/11/2024, protocollo 202402448RE10/3, ha dato esito positivo;

• l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice 
Filipi  Valentin,  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di  Reggio  Emilia  RE10  in  data 
09/05/2025, protocollo 202500993RE10/3, ha dato esito positivo;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  
INPS_44479232  (data  richiesta  03/02/2025  -  scadenza  validità  03/06/2025)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria C.F.C. Consorzio 
fra Costruttori Soc. Coop. è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  
INPS_45411261  (data  richiesta  09/04/2025  -  scadenza  validità  07/08/2025)  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  consorziata  esecutrice 
Piergiorgio Gallerini è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  
INAIL_47630749  (data  richiesta  03/02/2025  -  scadenza  validità  03/06/2025)  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  consorziata  esecutrice 
Tazzioli e Magnani S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  
INAIL_49159172  (data  richiesta  21/05/2025  -  scadenza  validità  18/09/2025)  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  consorziata  esecutrice 
Valentin Filipi è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  
INAIL_47630691  (data  richiesta  03/02/2025  -  scadenza  validità  03/06/2025)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice Idroter S.r.l. 
è in regola con gli adempimenti;

• la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

PROGETTO AFFIDAMENTO SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 333,575.56 € 323,034.57 € 317,780.67
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 12,674.44 € 12,674.44 € 17,421.62

LAVORI IN APPALTO € 346.250,00 € 335.709,01 € 335.202,29
IVA lavori (22%) € 76,175.00 € 73,855.98 € 73,744.50
Incarico professionale per progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione 
ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 32,988.80 € 32,988.80 € 32,988.80

Contributo ANAC € 250.00 € 250.00 € 250.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 1,500.00 € 1,500.00 € 586.30
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Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, quota 
per le funzioni tecniche del personale dipendente 
dell'amministrazione

€ 5,540.00 € 5,540.00 € 5,540.00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 17,296.20 € 17,296.20 € 0.00
Ribasso e minor IVA € 12,860.01 € 0.00

SOMME A DISPOSIZIONE € 133.750,00 € 144.290,99 € 113.109,60
IMPORTO COMPLESSIVO € 480,000.00 € 480,000.00 € 448,311.89

ECONOMIA € 31,688.11

• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, 

di € 5.540,00,
risulta una minore spesa di € 31.688,11, che può passare in economia;

• l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art.  45 del D.Lgs. 36/2023 per  
l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi  
sono  definiti  in  apposito  Regolamento  in  corso  di  elaborazione;  la  scheda  finale 
contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere 
allegata  al  presente provvedimento  in  quanto  il  Regolamento  predetto  non è stato 
ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un 
atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo 
al presente intervento;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  B1AB5E833F,  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C87H22000820001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/1400 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare lo stato finale dei lavori di “Messa in sicurezza di vari tratti della SP 57 dal 
km 0+000 al km 5+500 mediante posa di barriere stradali e consolidamento manufatti ”, 
redatto dal  Direttore dei  lavori  in data 08/04/2025, la relazione sul  conto finale e il  
certificato  di  regolare  esecuzione  dei  medesimi  predisposti  dallo  stesso  in  data 
30/04/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto 
di 335.202,29, dal quale devono essere dedotti € 323.200,00 per certificati d'acconto 
già emessi,  restando un credito netto dell'impresa di  € 12.002,29,  come risulta dal 
Certificato di Pagamento n. 45/Reg. Cert. 2025 del 08/04/2025 (SAL n. 3 pari al finale),  
a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 14.642,79;

• di liquidare a C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. il credito netto di € 12.002,29, 
a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 14.642,79, come risulta 
dalla fattura n. 6/85 del 12/05/2025, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla 
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Missione 10, Programma 05,  Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 
2025-2027,  annualità  2025  e  al  corrispondente  Cap.  5027  (impegno  reiscritto 
813/2025, sub impegno reiscritto 239/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025 e 
che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, 
la  polizza  fideiussoria  n.  07938/34/50475856,  rilasciata  da  Helvetia  Compagnia 
Svizzera  d'Assicurazioni  SA  -  Rappresentanza  Generale  e  Direzione  per  l'Italia, 
emessa a Milano in data 05/05/2025,  per una somma che si ritiene congrua;

• di svincolare la cauzione definitiva di € 16.785,45, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
fidejussoria  n.  07938/50044549,  rilasciata  da  Helvetia  Compagnia  Svizzera  di 
assicurazioni SA, in data 02/08/2024, all'atto della stipula del contratto;

• di dare atto che il Direttore dei Lavori, ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di 
terzi;

• le imprese consorziate esecutrici hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti;
• l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice 

Piergiorgio Gallerini,  rilasciata dalla Cassa Edile di  Reggio Emilia RE10 in data 
09/04/2025, protocollo 202500832RE10/3, ha dato esito positivo;

• l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice 
Tazzioli e Magnani Srl, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 
11/11/2024, protocollo 202402448RE10/3, ha dato esito positivo;

• l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice 
Filipi  Valentin,  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di  Reggio  Emilia  RE10  in  data 
09/05/2025, protocollo 202500993RE10/3, ha dato esito positivo;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  
INPS_44479232  (data  richiesta  03/02/2025  -  scadenza  validità  03/06/2025)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria C.F.C. Consorzio 
fra Costruttori Soc. Coop. è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  
INPS_45411261  (data  richiesta  09/04/2025  -  scadenza  validità  07/08/2025)  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  consorziata  esecutrice 
Piergiorgio Gallerini è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  
INAIL_47630749  (data  richiesta  03/02/2025  -  scadenza  validità  03/06/2025)  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  consorziata  esecutrice 
Tazzioli e Magnani S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  
INAIL_49159172  (data  richiesta  21/05/2025  -  scadenza  validità  18/09/2025)  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  consorziata  esecutrice 
Valentin Filipi è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  
INAIL_47630691  (data  richiesta  03/02/2025  -  scadenza  validità  03/06/2025)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice Idroter S.r.l. 
è in regola con gli adempimenti;

• di dare, inoltre atto, che:
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• la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è pertanto la seguente:

PROGETTO AFFIDAMENTO SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 333,575.56 € 323,034.57 € 317,780.67
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 12,674.44 € 12,674.44 € 17,421.62

LAVORI IN APPALTO € 346.250,00 € 335.709,01 € 335.202,29
IVA lavori (22%) € 76,175.00 € 73,855.98 € 73,744.50
Incarico professionale per progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione 
ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 32,988.80 € 32,988.80 € 32,988.80

Contributo ANAC € 250.00 € 250.00 € 250.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 1,500.00 € 1,500.00 € 586.30
Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, quota 
per le funzioni tecniche del personale dipendente 
dell'amministrazione

€ 5,540.00 € 5,540.00 € 5,540.00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 17,296.20 € 17,296.20 € 0.00
Ribasso e minor IVA € 12,860.01 € 0.00

SOMME A DISPOSIZIONE € 133.750,00 € 144.290,99 € 113.109,60
IMPORTO COMPLESSIVO € 480,000.00 € 480,000.00 € 448,311.89

ECONOMIA € 31,688.11

• rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
• il  saldo  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche  di  cui  all'art.  45,  c.  3,  del  D.Lgs. 

36/2023, di € 5.540,00,
risulta una minore spesa di € 31.688,11, che può passare in economia;

• tale  economia  si  registra  alla  Missione  10,  Programma  05,  Codice  V  livello 
2020109012,  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027,  annualità  2025  e  al 
corrispondente Cap. 5027 (impegno reiscritto 813/2025) del PEG 2025;

• l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per 
l'attribuzione degli  incentivi  alle  funzioni  tecniche,  i  cui  criteri  per  il  riparto  degli  
stessi sono definiti  in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda 
finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto 
essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è 
stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore  verrà 
adottato  un  atto  amministrativo  contenente  la  scheda  finale  per  l'erogazione 
dell'incentivo relativo al presente intervento;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è B1AB5E833F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è 
C87H22000820001.
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Reggio Emilia, lì 26/05/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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