
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   485  DEL   29/05/2025

OGGETTO
"REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA SEDE  DELL'ISTITUTO  D'ARZO  IN  COMUNE  DI 
SANT'ILARIO D'ENZA (RE)- 1 STRALCIO". CIG:898304968A - CUP: C58E18000120005- 
RIMODULAZIONE QE. 

RDP/RUP: MARTINI ILARIA

Dirigente: GATTI AZZIO



Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'arch. Ilaria Martini, in qualità di funzionario del Servizio  
Sicurezza sismica, edilizia e programmazione scolastica, RUP del presente intervento fa 
presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 27 del 19/01/2022 sono stati aggiudicati i lavori di  
“REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO D'ARZO IN COMUNE DI 
SANT'ILARIO  D'ENZA (RE)-  1  STRALCIO” e  "REALIZZAZIONE  DELLA NUOVA 
SEDE  DELL'ISTITUTO  D'ARZO IN  COMUNE  DI  SANT'ILARIO  D'ENZA  (RE)  - 
COMPLETAMENTO  EDIFICIO  E  AREE ESTERNE - 2°  STRALCIO" all’impresa 
individuale Dicataldo Sabino, con sede legale in Via P. Ricci, 39 – 76121 Barletta 
(BT) - C.F.: DCTSBN59C29A669Q, P.I. 02548810726  per  l’importo  netto di € 
4.467.252,87, di cui € 4.264.580,30 per l’esecuzione dei lavori,  €  66.672,57 per la 
progettazione esecutiva ed  € 136.000,00 per oneri  della sicurezza, oltre agli  oneri 
previdenziali  ed  assistenziali  e  all'IVA di  legge  (10%  sui  lavori  e  22%  sulla 
progettazione), per un totale complessivo lordo di € 4.925.232,48;

- in  data  28/06/2022  è  stato  stipulato  con  l'impresa  predetta  il  contratto  d'appalto 
Repertorio n. 15678 Prot. n. 6082/2/2015 e in data 28/03/2023 sono stati consegnati i 
lavori in oggetto;

- con  determinazione  dirigenziale  n.676  del  18/07/2023  è  stata  approvata  la 
rimodulazione del quadro economico, come previsto dall’art.26 c.1 del D.L. 50/22, nel  
modo seguente: 

DESCRIZIONE PROGETTO AFFIDAMENTO RIMODULATO
A IMPORTO TOTALE LAVORI

Opere Edili  € 1.083.765,57 €  1.022.749,57  €   1.022.749,57  
Strutture  €      952.196,88 €   898.588,20  €   898.588,20  
Impianti meccanici  €      381.126,20 €  359.668,79  €   359.668,79  
Impianti elettrici  €      341.911,35 €  322.661,74  €   322.661,74  

A,1 Totale lavori soggetto a ribasso  € 2.759.000,00 € 2.603.668,30  €  2.603.668,30  
A.2 oneri sicurezza  €      86.000,00 €        86.000,00  €      86.000,00  

TOTALE LAVORI €  2.845.000,00 € 2.689.668,30  € 2.689.668,30  
B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1
lavori in economia (eliminazione 
macerie…) €       43.000,00  €         43.000,00 €        43.000,00 

B.2 Spese tecniche

B.2.1
rilievi accertamenti indagini 
(archeologica, bonifica…)  €      54.000,00 €          54.000,00  €       54.000,00 

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi €       30.000,00 €          30.000,00  €       30.000,00 
B.2.3 imprevisti sui lavori compresa IVA  €      97.380,00  €         97.380,00  €       48.690,00 

B.2.4 acquisizione aree o immobili
 € 

-   
B.2.5 oneri aggiuntivi per discarica  € 
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autorizzata di rifiuti speciali 
(compresi IVA) -   

B.2.6
servizi di supporto al RUP 
(compresi IVA)

B.2.7
spese tecniche per incarichi 
esterni

B.2.7.
1

- Progetto definitivo, Coord Sic 
Prog,Relaz. Geologica  €      72.013,32  €         72.013,32  €        72.013,32

B.2.7.
2 - Progetto esecutivo  €      60.299,59  €         39.194,73  €        39.194,73 
B.2.7.
3 - DL e Coord Sic Esec  €      77.920,25  €         77.920,25 €        77.920,25 
B.2.7.
4 - Collaudo  €      53.637,54  €         36.000,00 €         36.000,00 

sommano: €     263.870,70  €       225.128,30  €     225.128,30 

B.2.8
incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 
50/2016  €      45.520,00  €         45.520,00 €        45.520,00 

B.2.9
spese per accertamenti di 
laboratorio + IVA  € 

B.2.10

Spese di cui art 90 comma 5, 92 
comma 7-bis del codice (assic. 
Pers)  €        5.405,65  €           5.405,65  €         5.405,65 

B.2.11 accordo bonario (2%)  €      56.900,00  €         56.900,00  €                        
Totale spese tecniche  €    596.076,35 €        557.333,95  €     451.743,95 

B.3
Spese per consulenza o supporto 
+ IVA  € 

B.4
Spese per commissioni giudicatrici 
+ IVA  €        2.500,00  €           2.500,00 €          2.500,00 

B.5 spese per pubblicità + IVA
B.6 IVA sui lavori  €    284.500,00  €       268.966,83 €      268.966,83 

B.7
IVA e CASSA su Competenze 
tecniche  €      70.928,44 €          60.514,49 €        60.514,49 

B.8 tassa Autorità LLPP €         1.000,00  €           1.000,00  €         1.000,00 
B.9 Spese per rilascio visti e pareri  €        1.000,00  €           1.000,00  €         1.000,00 
B.10 Acquisto di beni + IVA  € 

B.11
Spese organizzative e gestionali 
(assic.verif e valid etc…)

B.12
Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 
17 maggio 2022 n. 50  e smi  €       95.990,91 

B.13
IVA 10% sui Maggiori Oneri (SAL 
1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50  €  €         9.599,09 

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE €     956.004,79  €       891.315,27 €      891.315,27 

C SOMME INDISPONIBILI
C.1 ribasso lavori  €       155.331,70 €      155.331,70 
C.2 IVA sul ribasso €          15.533,17 €        15.533,17 

C.3
ribasso su progettazioni ,  DL e 
collaudo €     158.371,16  €       197.113,56  €     197.113,56 

C.4
cassa e iva su ribasso relativo alla 
progettazioni, DL  e collaudo €       42.570,17 €         52.984,12  €       52.984,12 

sommano:  €    200.941,33  €       420.962,55  €     420.962,55 
TOTALE QUADRO 
ECONOMICO €4.001.946,12  €4.001.946,12 

 
€4.001.946,12 
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- per effetto del D.L50/22 ad oggi si sono liquidati i seguenti SAL BIS:

quindi ad oggi il costo totale dell’intervento in oggetto è pari a € 4.512.252,16;

- l'intervento è previsto alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-
2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 4540 art. 1 del PEG 2025, codice V 
livello 2020109003; 

- la Regione con PEC PG 11366 del 22/04/2025 ha autorizzato la Provincia all'utilizzo 
delle  economie  di  gara  e  della  somma  “imprevisti”  per  il  completamento 
dell’intervento;

- è necessaria la realizzazione di opere complementari nelle aree esterne di pertinenza 
dell’edificio scolastico;

- per poter utilizzare le economie di gara per la realizzazione delle suddette opere è 
necessario procedere con la rimodulazione del quadro economico;

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l’arch. Ilaria  
Martini;
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Ritenuto pertanto di riapprovare il quadro economico rimodulato come segue:

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di  Gara (CIG):  898304968A e il  Codice Unico di  Progetto (CUP): 
C58E18000120005;

Visti:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;

- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente);

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.Lgs. 56/2017;

- il D.L. 32/2019;

- la L. 55/2019;

- il D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe);

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la 
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ripresa e la resilienza;

- il  Regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2020/852  che  definisce  gli  obiettivi 
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no 
significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante 
“Orientamenti  tecnici  sull’applicazione  del  principio  «non  arrecare  un  danno 
significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- la  Decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021  notificata  all’Italia  dal 
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva 
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

- i  principi  trasversali  previsti  dal  PNRR,  quali,  tra  l’altro,  il  principio  del  contributo 
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo 
di protezione e valorizzazione dei giovani;

- gli  obblighi  di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e  milestone  e  degli  obiettivi 
finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

- il  decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 1 
luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli  
obiettivi  iniziali,  intermedi  e finali  determinati  per  ciascun programma, intervento e 
progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

- il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15  settembre  2021  recante 
“Attuazione dell’articolo 1,  comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n.  178, in  
materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale 
relativi  a  ciascun  progetto  nell’ambito  delle  componenti  del  PNRR”  (c.d.  DPCM 
Monitoraggio);

- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  
Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  recante  “Piano  Nazionale  di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di  chiarimento sulla Circolare del  14 ottobre 
2021,  n.  21  -  Trasmissione  delle  Istruzioni  Tecniche per  la  selezione dei  progetti  
PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. 
doppio finanziamento”;

Visto l'obiettivo di 1° livello 0405/0405 del PEG 2025;

Accertata, ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del  
presente atto;

D E T E R M I N A

- di riapprovare il quadro economico rimodulato come segue:
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- di dare atto che: 

• l'intervento è previsto alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di  Previsione 
2025-2027 annualità  2025 e al  corrispondente cap.  4540 art.  1  del  PEG 2025, 
codice V livello 2020109003; 

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n. 898304968A e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
il n.C58E18000120005;

• il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'arch. Ilaria 
Martini,  Funzionario  del  Servizio  Sicurezza  sismica,  edilizia  e  programmazione 
scolastica.
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Reggio Emilia, lì 29/05/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e 

Programmazione Scolastica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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