
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  574  DEL  19/06/2025 

OGGETTO
LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  SCUOLA SUPERIORE  DI  2°  GRADO  I.T.L. 
EINAUDI"  DI  CORREGGIO  -  1°  LOTTO  -  FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU-  FONDI  PNRR  -  ALLA  MISSIONE  M4-COMPONENTE  C1  -
INVESTIMENTO 3.3. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 63/2025. 

RDP/RUP: ALIPERTI RAFFAELE

Dirigente: GATTI AZZIO



Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del  09/01/2025,  successivamente  modificato  con 
provvedimento n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per  
l'esercizio  2025 ed è stata affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  
perseguimento degli obiettivi assegnati; 
con propria determinazione n. 24 del 20 novembre 2023 è stato aggiudicato alla impresa 
Camar  Società  Cooperativa,  con  sede  legale  in  Isolato  Maestà,  2  –  42035, 
Castelnovo né Monti (RE), - C.F./P.I. 02590000358, l'appalto riguardante i “Lavori di 
adeguamento sismico della Scuola Superiore di 2° grado I.T.L. Einaudi di Correggio - 1° e 
2° lotto”,  per l'importo complessivo di Euro 3.742.275,06 al netto di IVA, di  cui 
Euro 3.560.555,63 per lavori ed Euro 181.719,43 per oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso, fermo restando che l'importo complessivo dell'appalto, pari 
a euro 5.110.000,00 è finanziato per euro 4.568.950,07 con fondi PNRR alla 
Missione  M4  –  Componente  C1  –  potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di 
istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in 
sicurezza  e  riqualificazione  dell’edilizia  scolastica.  –  Regime  2,  mentre  la 
somma residua  di  euro  541.049,93  è  sostenuta  in  parte  con  finanziamenti 
ministeriali e in parte con fondi propri;
l'aggiudicazione di ciascun lotto ha comportato i seguenti importi:

• 1° lotto: Euro 1.471.053,53, al netto di IVA, di cui Euro 1.393.402,05 per 
lavori  ed  Euro  77.651,48  per  oneri  della  sicurezza,  questi  ultimi  non 
soggetti  a  ribasso  d’asta,  per  un  importo  complessivo  lordo  di  € 
1.618.158,88,  da  imputare  secondo  esigibilità  alla  Missione  04 
Programma  02  del  Bilancio  2023  in  esercizio  provvisorio,  e  al 
corrispondente cap. 4546/1 che verrà inserito nel PEG 2023 quanto a € 
1.018.158,88  sugli  impegni  reiscritti  121-122-146/2023  e  quanto  a  € 
600.000,00 sull'impegno reiscritto 28/2024;

• 2° lotto: Euro 2.271.221,53, al netto di IVA, di cui Euro 2.167.153,58 per 
lavori  ed Euro 104.067,95 per  oneri  della  sicurezza,  questi  ultimi  non 
soggetti  a  ribasso  d’asta,  per  un  importo  complessivo  lordo  di  € 
2.498.343,69,  da  imputare  secondo  esigibilità  alla  Missione  04 
Programma  02  del  Bilancio  2023  in  esercizio  provvisorio,  e  al 
corrispondente cap. 4546/2 che verrà inserito nel PEG 2023 quanto a € 
1.248.343,68  sugli  impegni  reiscritti  121-122-146/2023  e  quanto  a  € 
1.250.000,00 sull'impegno reiscritto 29/2024;

con la predetta impresa è stato stipulato, per atto pubblico, in data 22 maggio 
2023 il contratto n. rep. 15692;
con provvedimento, 8 ottobre 2024, n. 833, è stata approvata una variante, ex art. 106,  
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comma 1, lett.  b) e c) del D.lgs. 50/2026, codice previgente, che disciplina il  presente 
appalto,  predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori  e  approvata  dal  Responsabile  Unico  del 
Procedimento,   riguardante i “Lavori di adeguamento sismico della Scuola Superiore di 2° 
grado I.T.L. Einaudi di Correggio - 1° LOTTO”, che ha comportato un aumento della spesa 
del contatto di euro 106.756,27, per un importo contrattuale ridefinito in euro 1.577.809,80,  
oltre  IVA,  senza  aumento  della  somma  originariamente  stanziata,  come  risulta  dal 
seguente quadro economico rimodulato:

con  determinazione,  29  Gennaio  2025,  n.  63,  è  stato   preso  atto  che  il  quadro 
economico  rimodulato  contenuto  nella  determinazione  dirigenziale  n. 
833/2024,  contiene  degli  errori  nei  singoli  dati,  come  dettagliatamente 
illustrato, ed è stato approvato, pertanto,  il nuovo quadro economico rettificato 
come segue:
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Considerato che:

la predetta Determinazione n. 63/2025 non ha tuttavia modificato compiutamente 
quanto precedentemente stabilito dalla determinazione n. 833/2024 in quanto si è 
ribadito  che  la  somma  in  variante  ammonta  complessivamente  ad  euro  106.756,27,  
mentre l'importo esatto differisce di 1,00 euro e pertanto ammonta a euro 106.757,27;

a  seguito  della  predetta  correzione  il  quadro  economico  assume  la  seguente 
configurazione:
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l'affidamento e  l'esecuzione dei  maggiori  lavori  di  €  106.757,27 oltre  Iva,  pari  a  euro 
117.433,00,  saranno  eseguiti  dall'impresa  affidataria  Camar  Società  Cooperativa, 
appaltatrice del contratto in argomento;

l'importo aggiuntivo, dopo la modifica per ultimo citata, pari a € 1,00, trova copertura tra le 
somme  a  disposizione  del  progetto  in  argomento  e  va  imputato  alla  Missione  04 
Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente 

Determinazione N. 574 del 19/06/2025 
pag. 5/10

Differenze

A IMPORTO TOTALE LAVORI
A.1 totale lavori (soggetti a ribasso) € 1.393.402,05 € 1.589.882,44 € 196.480,39

€ 0,00
totale lavori (ribassati del 4,11 %) € 1.393.402,05 € 1.524.538,27 € 131.136,22

A.2 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 77.651,48 € 53.271,53 -€ 24.379,95
TOTALE LAVORI A € 1.471.053,53 € 1.577.810,80 € 106.757,27

B SOMME A DISPOSIZIONE € 0,00
B1 spese tecniche € 0,00

B1.1 prove laboratorio (esclusa IVA) MIT € 10.847,50 € 10.847,50 € 0,00
B1.2 spese tecniche per incarichi esterni € 0,00

B1.2.1a € 47.500,00 € 47.500,00 € 0,00
B1.2.1b € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
B1.2.2 relazione geologica MIT € 8.300,00 € 8.300,00 € 0,00
B1.2.3a progettazione esecutiva € 17.000,00 € 17.000,00 € 0,00
B1.2.3b € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00
B1.2.4 € 81.959,39 € 81.959,39 € 0,00
B1.2.5 collaudo TA - statico – impianti € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00
B1.2.6 aggiornamenti catastali € 1.600,00 € 1.600,00 € 0,00
B1.2.7 Maggiori Competenze DL e CSE per Perizia di variante € 11.200,86 € 11.200,86

Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2 € 183.359,39 € 194.560,25 € 11.200,86
B1.3 € 30.615,54 € 32.863,10 € 2.247,56

Totale spese tecniche B1 € 224.822,43 € 238.270,85 € 13.448,42
imprevisti, spese generali e oneri € 0,00

B2 imprevisti sui lavori (esclusa IVA) € 43.704,10 € 0,00 -€ 43.704,10
B3 Spese per assicurazione personale interno € 1.424,19 € 1.424,19 € 0,00

B4 € 3.500,00 € 427,50 -€ 3.072,50
B5 IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza € 147.105,35 € 157.781,08 € 10.675,73
B6 IVA 22% su prove laboratorio MIT € 2.386,45 € 2.386,45 € 0,00
B7 IVA 10% su imprevisti € 4.370,41 € 4.370,41 € 0,00
B8 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT € 14.999,05 € 14.999,05 € 0,00
B9 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche € 34.287,95 € 34.287,95 € 0,00
B10 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche Perizia di Variante € 3.010,79 € 3.010,79

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B € 476.599,93 € 456.958,27 -€ 19.641,67
C SOMME INDISPONIBILI € 0,00

lavori ribasso d'asta € 59.723,46 € 0,00 -€ 59.723,46
€ 5.972,35 € 0,00 -€ 5.972,35

ribasso su incarico DL e CSE € 21.004,67 € 4.256,94 -€ 16.747,73
€ 5.646,06 € 973,99 -€ 4.672,07

TOTALE somme indisponibili € 92.346,54 € 5.230,93 -€ 87.115,61
€ 0,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 2.040.000,00 € 2.040.000,00 -€ 0,00

Rimodulazione 
post gara

Rimodulazione 
VARIANTE

di cui importo manodopera su tabelle art.23 c.19 e art.95 c.10 d.lgs 50/2016

progettazione definitiva e csp prime disp. MIT
integrazione per revisione prezzi prog. definitivo

integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo
direzione lavori e cse MIUR

incentivo art 113 D.Lgs 50/2016

spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, tassa anac, ecc 
(compresa IVA)

ribasso su iva lavori

ribasso su iva e cassa spese tecniche



cap.  4546/1  del  PEG  2025,  codice  V  livello  2020109003,esigibilità  2025  (Impegno 
reiscritto 258/2025; 

Ritenuto di dover procedere alle modifiche sopracitate sia del quadro economico che del 
maggior importo;

Dato atto che:

la  variante  in  argomento  rispetta  le  tre  condizioni  sotto  riportate,  per  l'utilizzo  delle 
economie  derivanti  da  ribassi  d'asta  contenute  nella  nota,  del  1  febbraio  2024,   del  
Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR recante “Indicazioni 
generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo 
del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri 
economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti”, in quanto:

1) si  riferisce esclusivamente al  medesimo intervento nell'ambito del  quale si  sono 
generate;

2) è necessaria per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una 
revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di  
cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del Dl.gs. 50/2016, ovvero dell'art.  120 del  
D.lgs. 36/2023;

3) la variante di cui al punto 2 è necessaria e indispensabile ai fini della realizzazione 
del progetto;

l'intervento  si  colloca  all'interno  dell'opera  complessiva  concernente  l'istituto  scolastico 
predetto che conclude per un importo totale di euro 3.849.031,33;

sono confermati tutti  gli  altri  elementi  di fatto e di  diritto costitutivi delle determinazioni  
dirigenziali sopra richiamata;
Visti:

- il  Regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241  che  istituisce  il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Regolamento (UE) 12 luglio 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi 
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, 
“Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 
58/01  recante  “Orientamenti  tecnici  sull’applicazione  del  principio  «non 
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per 
la ripresa e la resilienza”;

- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal 
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 
che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

- i  principi  trasversali  previsti  dal  PNRR,  quali,  tra  l’altro,  il  principio  del 
contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità 
di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- gli  obblighi  di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e  milestone e  degli 
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obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

- il decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77  “Governance del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 
29 luglio 2021, n. 108;

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla 
legge  1  luglio  2021,  n.  101  recante  “Misure  urgenti  relative  al  Fondo 
complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  altre  misure 
urgenti per gli investimenti”;

- il  decreto  del  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze 15  luglio  2021 che 
individua  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali  determinati  per  ciascun 
programma,  intervento  e  progetto  del  Piano  complementare,  nonché  le 
relative modalità di monitoraggio;

- il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15  settembre  2021  recante 
“Attuazione dell’articolo  1,  comma 1044,  della  legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  in 
materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale 
relativi  a  ciascun  progetto  nell’ambito  delle  componenti  del  PNRR”  (c.d.  DPCM 
Monitoraggio);

- la  Circolare 31 dicembre 2021, n.  33 del  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) recante 
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla 
Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche 
per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  –  Addizionalità,  finanziamento 
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

- la guida operativa per il rispetto del principio DNSH del MEF approvata con 
Circolare  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  (RGS)  n.32/2021  e 
aggiornata con la n.33/2022 e successivamente con la n.22/2024;

Accertata ai sensi dell'art. 147 – bis del D.lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del  
presente atto;

DETERMINA

di prendere atto che il quadro economico rimodulato contenuto nella determinazione 29 
gennaio 2025,  n.  63, ed in narrativa citato,  contiene degli  errori  nei  singoli  dati,  come 
specificamente evidenziato, e che l'importo della perizia di variante, come si evidenzia dal 
nuovo quadro economico, riportato per ultimo in premessa, è pari ad € 106.757,27 oltre 
IVA ;

di rettificare pertanto le determinazione predetta in punto al quadro economico in essa 
contenuto;
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di approvare pertanto il nuovo quadro economico come sotto rimodulato:

di dare atto che:

l'affidamento e  l'esecuzione dei  maggiori  lavori  di  €  106.757,27 oltre  Iva,  pari  a  euro 
117.433,00,  saranno  eseguiti  dall'impresa  affidataria  Camar  Società  Cooperativa, 
appaltatrice del contratto in argomento;
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Differenze

A IMPORTO TOTALE LAVORI
A.1 totale lavori (soggetti a ribasso) € 1.393.402,05 € 1.589.882,44 € 196.480,39

€ 0,00
totale lavori (ribassati del 4,11 %) € 1.393.402,05 € 1.524.538,27 € 131.136,22

A.2 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 77.651,48 € 53.271,53 -€ 24.379,95
TOTALE LAVORI A € 1.471.053,53 € 1.577.810,80 € 106.757,27

B SOMME A DISPOSIZIONE € 0,00
B1 spese tecniche € 0,00

B1.1 prove laboratorio (esclusa IVA) MIT € 10.847,50 € 10.847,50 € 0,00
B1.2 spese tecniche per incarichi esterni € 0,00

B1.2.1a € 47.500,00 € 47.500,00 € 0,00
B1.2.1b € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
B1.2.2 relazione geologica MIT € 8.300,00 € 8.300,00 € 0,00
B1.2.3a progettazione esecutiva € 17.000,00 € 17.000,00 € 0,00
B1.2.3b € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00
B1.2.4 € 81.959,39 € 81.959,39 € 0,00
B1.2.5 collaudo TA - statico – impianti € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00
B1.2.6 aggiornamenti catastali € 1.600,00 € 1.600,00 € 0,00
B1.2.7 Maggiori Competenze DL e CSE per Perizia di variante € 11.200,86 € 11.200,86

Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2 € 183.359,39 € 194.560,25 € 11.200,86
B1.3 € 30.615,54 € 32.863,10 € 2.247,56

Totale spese tecniche B1 € 224.822,43 € 238.270,85 € 13.448,42
imprevisti, spese generali e oneri € 0,00

B2 imprevisti sui lavori (esclusa IVA) € 43.704,10 € 0,00 -€ 43.704,10
B3 Spese per assicurazione personale interno € 1.424,19 € 1.424,19 € 0,00

B4 € 3.500,00 € 427,50 -€ 3.072,50
B5 IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza € 147.105,35 € 157.781,08 € 10.675,73
B6 IVA 22% su prove laboratorio MIT € 2.386,45 € 2.386,45 € 0,00
B7 IVA 10% su imprevisti € 4.370,41 € 4.370,41 € 0,00
B8 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT € 14.999,05 € 14.999,05 € 0,00
B9 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche € 34.287,95 € 34.287,95 € 0,00
B10 IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche Perizia di Variante € 3.010,79 € 3.010,79

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B € 476.599,93 € 456.958,27 -€ 19.641,67
C SOMME INDISPONIBILI € 0,00

lavori ribasso d'asta € 59.723,46 € 0,00 -€ 59.723,46
€ 5.972,35 € 0,00 -€ 5.972,35

ribasso su incarico DL e CSE € 21.004,67 € 4.256,94 -€ 16.747,73
€ 5.646,06 € 973,99 -€ 4.672,07

TOTALE somme indisponibili € 92.346,54 € 5.230,93 -€ 87.115,61
€ 0,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 2.040.000,00 € 2.040.000,00 -€ 0,00

Rimodulazione 
post gara

Rimodulazione 
VARIANTE

di cui importo manodopera su tabelle art.23 c.19 e art.95 c.10 d.lgs 50/2016

progettazione definitiva e csp prime disp. MIT
integrazione per revisione prezzi prog. definitivo

integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo
direzione lavori e cse MIUR

incentivo art 113 D.Lgs 50/2016

spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, tassa anac, ecc 
(compresa IVA)

ribasso su iva lavori

ribasso su iva e cassa spese tecniche



l'importo aggiuntivo, dopo la modifica per ultimo citata, pari a € 1,00, trova copertura tra le 
somme  a  disposizione  del  progetto  in  argomento  e  va  imputato  alla  Missione  04 
Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente 
cap.  4546/1  del  PEG  2025,  codice  V  livello  2020109003,esigibilità  2025  (Impegno 
reiscritto 258/2025; 
di dare atto che:

la  variante  in  argomento  rispetta  le  tre  condizioni  sotto  riportate,  per  l'utilizzo  delle 
economie  derivanti  da  ribassi  d'asta  contenute  nella  nota,  del  1  febbraio  2024,   del  
Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR recante “Indicazioni 
generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo 
del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri 
economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti”, in quanto:

1) si riferisce esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono 
generate;
2) è necessaria per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una 
revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di  
cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del Dl.gs. 50/2016, ovvero dell'art.  120 del  
D.lgs. 36/2023;
3)  la  variante  di  cui  al  punto  2  è  necessaria  e  indispensabile  ai  fini  della 
realizzazione del progetto;

l'intervento  si  colloca  all'interno  dell'opera  complessiva  concernente  l'istituto  scolastico 
predetto che conclude per un importo totale di euro 3.849.031,33, fermo restando che 
l'importo complessivo dell'appalto, pari a euro 5.110.000,00 è finanziato per 
euro  4.568.950,07  con  fondi  PNRR  alla  Missione  M4  –  Componente  C1  – 
potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di  istruzio-ne  dagli  asili  nido  alle 
università –  Investimento 3.3:  Piano di  messa in sicurezza e riqualificazione 
dell’edilizia  scolastica.  –  Regime  2,  mentre  la  somma  residua  di  euro 
541.049,93 è sostenuta in parte con finanziamenti ministeriali e in parte con 
fondi propri;

sono confermati tutti gli altri elementi di fatto e di diritto costitutivi della determinazione 
dirigenziale sopra richiamata;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'arch. 
Raffaele Aliperti, funzionario del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione 
Scolastica. 
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Reggio Emilia, lì 19/06/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e 

Programmazione Scolastica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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