
 

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.  64  DEL  01/07/2025

OGGETTO
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO 
SUD -  ANNO 2025 PRIMA FASE. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI  VARIANTE AI 
SENSI DELL'ART.120 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 (MODIFICA CONTRATTUALE DI 
IMPORTO INFERIORE AL 50% DELL'IMPORTO DI CONTRATTO).



IL PRESIDENTE

Premesso che:

• con determinazione dirigenziale n° 291 del 31/03/2025 è stato approvato il progetto 
esecutivo  degli  INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  STRADE 
PROVINCIALI  DEL REPARTO SUD  -  ANNO 2025 PRIMA FASE,  per  un  importo 
complessivo di € 2.053.074,05, di cui al seguente quadro economico:

• detto  progetto  risultava  finalizzato  in  parte  ad  effettuare  i  necessari  interventi  di 
manutenzione straordinaria, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per la 
circolazione stradale, anche in relazione al transito di due tappe del Giro d'Italia il cui  
percorso ha interessato la rete stradale del Reparto sud (la tappa 11 del 21 maggio e 
la  tappa  12  del  22  maggio,  hanno  coinvolto  la  rete  stradale  provinciale  per 
un'estensione  complessiva  di  circa  157  Km,  di  cui  -  considerato  la  suddivisione 
gestionale della rete provinciale in due zone - 131 km afferiscono al reparto sud e 26 
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D E S C R I Z I O N E  I M P O R T O  

L A V O R I   
I M P O R T O  L A V O R I  R I B A S S A B I L E  €  1 . 5 0 1 . 3 5 4 , 8 0  
O N E R I  S I C U R E Z Z A  ( n o n  a s s o g g e t t a b i l e  a  r i b a s s o )  €  7 2 . 6 1 5 , 1 2  

T O T A L E  L A V O R I  €  1 . 5 7 3 . 9 6 9 , 9 2  

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E   
I . V . A .  L A V O R I  €  3 4 6 . 2 7 3 , 3 8  
P r o v e  d i  l a b o r a t o r i o  €  5 . 0 0 0 , 0 0  
C S P  e  C S E  €  1 5 . 0 0 0 , 0 0  
A S S I C U R A Z I O N E  P R O G E T T I S T A  E  V A L I D A T O R E  
( d i  c u i  A s s i c u r a z i o n e  P r o g e t t i s t a  €  1 . 2 5 0 , 0 0  e d  
A s s i c u r a z i o n e  V a l i d a t o r e  €  1 . 2 5 0 , 0 0 )  

€  2 . 5 0 0 , 0 0  

I M P R E V I S T I ,  A C C O R D I  B O N A R I ,  A R R O T O N D A M E N T I  €  7 8 . 8 5 1 , 3 5  

F o n d o  i n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e   
( a r t . 4 5  c . 3  D . l g s .  3 6 / 2 0 2 3 )  p a r i  a l l ' 8 0 %  €  2 5 . 1 8 3 , 5 2  

F o n d o  i n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e  
( a r t . 4 5  c . 5  D . l g s .  3 6 / 2 0 2 3 )  p a r i  a l l ' 2 0 %  €  6 . 2 9 5 , 8 8  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €  4 7 9 . 1 0 4 , 1 3  

T O T A L E  C O M P L E S S I V O  €  2 . 0 5 3 . 0 7 4 , 0 5  
 



km afferiscono al reparto nord);

• con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di:
- procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell'art.  50,  comma  1,  lett.  d),  del  D.L.gs.  36/2023,  di  seguito  Codice, tramite 
piattaforma SATER -  Regione Emilia-Romagna,  con invito  ad almeno 15 operatori 
economici, come previsto dal Regolamento provinciale per la Disciplina del Contratti, 
individuati  nell’Albo  delle  imprese  adottato  dalla  Provincia,  nel  rispetto  anche  del 
principio di rotazione;
- aggiudicare l'appalto con il criterio del prezzo più basso, con l’esclusione automatica 
delle  offerte  anomale,  ai  sensi  dell’art.  54,  comma  1  del  Codice,  purché  fossero 
ammesse almeno 5 offerte, tento conto che il  metodo  prescelto  per l’individuazione 
delle offerte anomale è stato il Metodo A, dell’Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023 e che tutti 
gli  sconti  pari  o  superiori  alla  soglia  di  anomalia  sarebbero  stati  automaticamente 
esclusi,  fermo  restando  che  l’aggiudicazione  sarebbe  stata  effettuata anche  in 
presenza di una sola offerta ritenuta valida;

• a  seguito  dello  svolgimento  della  suddetta  procedura  negoziata  l'appalto  è  stato 
aggiudicato Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito dal Consorzio Corma 
(Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10/3 – 42035 Castelnovo né Monti  
(RE) – C.F./P.I. 00697560357 e Gallerini Piergiorgio (Mandante), con sede legale in  
Via San Francesco, 2 – 42032 Cereggio di Ventasso – C.F./P.I. 02703270351, che ha 
offerto  una  percentuale  di  ribasso  sui  lavori  del  2,66%,  come  da  Determinazione 
Dirigenziale n° 342 del 14/04/2025 secondo il seguente quadro economico:
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• in data 29/04/2025 prot. 12138/12/2023 il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilita'  
Sostenibile e Patrimonio e Responsabile Unico del Progetto ha ordinato di procedere 
alla formale consegna dei lavori stessi in pendenza di contratto ai sensi dell'art. 3 c. 9 
Allegato II.14 CAPO I Sezione II del D.Lgs. 36/2023 e art. 19 c. 3 del D.M. 49/2018, 
facendo  presente  che,  qualora  in  sede  di  controllo  dei  requisiti  fossero  emersi 
circostanze negative ovvero fossero emersa la sussistenza di tentativi di infiltrazione 
mafiosa,  o  condizioni  di  irregolarità  contributiva/amministrativa,  il  contratto  sarebbe 
stato risolto e le erogazioni conseguenti  alla esecuzione dei lavori  sarebbero state 
oggetto di restituzione; 

• come da art. 9 del Contratto, il RTI aggiudicatario ha costituito una cauzione definitiva 
di € 76.701,69 a norma di legge, mediante garanzia fidejussoria n. 2172840 rilasciata 
da REVO Insurance SpA- Agenzia Over Assicurazioni, emessa in data 22/04/2025;

• i lavori sono stati consegnati in via di urgenza il giorno 29/04/2025 come da verbale in  
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D E S C R I Z I O N E  I m p o r t i   
A g g i u d i c a z i o n e  

L A V O R I    

I M P O R T O  L A V O R I  R I B A S S A T O   €            1 . 4 6 1 . 4 1 8 , 7 6   

O N E R I  S I C U R E Z Z A  ( n o n  a s s o g g e t t a b i l e  a  r i b a s s o )   €                 7 2 . 6 1 5 , 1 2   

T O T A L E  L A V O R I  A L  N E T T O  R I B A S S O   €            1 . 5 3 4 . 0 3 3 , 8 8   

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E    

S o m m e  o r i g i n a t e s i  a  s e g u i t o  d e l  r i b a s s o  c o n t r a t t u a l e  i n  
s e d e  d i  g a r a  ( m i n o r e  I V A  e  r i b a s s o  d e l  2 , 6 6 % )   €                 4 8 . 7 2 1 , 9 7   

I . V . A .  L A V O R I   €               3 3 7 . 4 8 7 , 4 5   

P r o v e  d i  l a b o r a t o r i o   €                   5 . 0 0 0 , 0 0   

C S P  e  C S E   €                 1 5 . 0 0 0 , 0 0   

A S S I C U R A Z I O N E  P R O G E T T I S T A  E  V A L I D A T O R E  
( d i  c u i  A s s i c u r a z i o n e  P r o g e t t i s t a  €  1 . 2 5 0 , 0 0  e d  
A s s i c u r a z i o n e  V a l i d a t o r e  €  1 . 2 5 0 , 0 0 )  

 €                   2 . 5 0 0 , 0 0   

I M P R E V I S T I ,  A C C O R D I  B O N A R I ,  A R R O T O N D A M E N T I ,  
A N A C   €                 7 8 . 8 5 1 , 3 5   

F o n d o  i n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e   
( a r t . 4 5  c . 3  D . l g s .  3 6 / 2 0 2 3 )  p a r i  a l l ' 8 0 %   €                 2 5 . 1 8 3 , 5 2   

F o n d o  i n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e  
( a r t . 4 5  c . 5  D . l g s .  3 6 / 2 0 2 3 )  p a r i  a l l ' 2 0 %   €                   6 . 2 9 5 , 8 8   

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E   €               5 1 9 . 0 4 0 , 1 7   

T O T A L E  C O M P L E S S I V O   €            2 . 0 5 3 . 0 7 4 , 0 5   
 



pari  data  e  la  durata  prevista  del  contratto  è  stata  definita in 120  giorni  naturali 
consecutivi e terminerà in data 26.08.2025;

Visto che:

• con Delibera di Giunta regionale n. 819 del 26/05/2025 è stato attribuito alla Provincia 
di  Reggio  Emilia,  relativamente  agli  “INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  DELLE 
STRADE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA FINALIZZATI AL PASSAGGIO DEL 
GIRO  D’ITALIA  2025  ESEGUITI  NELL’AMBITO  DELLA  MESSA  IN  SICUREZZA 
DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD  - ANNO 2025 PRIMA FASE” un 
contributo finanziario di € 1.359.424,26;

• l’onere di spesa derivante dall’assegnazione del contributo a favore della Provincia di 
Reggio  Emilia  trova  copertura  finanziaria  nel  bilancio  regionale  al  cap.  U46163 
“CONTRIBUTI  AGLI  INVESTIMENTI  AD  AMMINISTRAZIONI  LOCALI  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  SU  VIABILITA'  O  INFRASTRUTTURE  VIARIE 
RICOMPRESI  NELL'ACCORDO  PER  LA  COESIONE  DELLA REGIONE  EMILIA-
ROMAGNA -FSC 2021-2027-  (ART.1,  COMMI 177 E 178,  LEGGE 30 DICEMBRE 
2020,  N.  178;  DEL. CIPESS N.19/2024)  -  MEZZI  STATALI”  del  bilancio finanziario 
gestionale 2025-2027 anno di previsione 2025;

• la concessione del contributo, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa, 
verrà disposta, con atti formali del dirigente competente regionale - in conformità ai  
principi e postulati previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., e a quanto previsto dalle 
norme di gestione di cui alla L.R. n. 40/2001, per quanto applicabili, e in particolare 
dalle disposizioni della propria deliberazione n. 2376 del 23 dicembre 2024 - dietro 
presentazione,  da  parte  dei  beneficiari,  del  progetto  esecutivo  o  documento 
equipollente e del relativo provvedimento di approvazione, nel quale si dia atto della  
copertura finanziaria dell’intervento e si approvi il cronoprogramma di esigibilità della 
spesa interamente nell’anno 2025;

• relativamente ai sopra citati lavori inerenti gli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD – ANNO 2025 PRIMA FASE - 
CUP:  C35F24000470003  -  CIG:  B64BBFEE46,  rispetto  al  totale  complessivo 
dell'appalto una quota lorda pari ad  € 1.359.424,26 (di cui  € 1.060.350,92 per lavori 
ed   €  299.073,34  per  somme  a  disposizione)  risulta  finalizzata  ad  interventi  di  
manutenzione straordinaria sulle seguenti strade di competenza provinciale del reparto 
sud interessate dalle due tappe del Giro d'Italia 2025:
➢ per la tappa 11 - 486R Di Montefiorino, 8 Cerredolo - Villa Minozzo, 9 Delle Forbici, 

108 Castelnovo Monti - Bondolo – Caru', 26 Castelnovo Monti - Pietra Bismantova, 
513R di Val d'Enza;

➢ per la tappa 12 – 486R Di Montefiorino, 27 Baiso – Roteglia, 7 Baiso - Felina, 98  
Svincoli con SS 63, 11 La Stella – Casina, 54 Ciano - Vercallo – Stella, 513 Ciano 
d'Enza, 73 San Polo - Borsea, 78 Quattro Castella - Bergonzano – Borsea;
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• in particolare su tali itinerari sono stati effettuati, in tempo utile per il passaggio del 
Giro, interventi  di  manutenzione specifici  al  fine di  garantire adeguate condizioni di 
sicurezza, in quanto le strade provinciali coinvolte presentavano su vari tratti  e con 
differente  gravità,  disgregazione ed usura  del  piano viabile,  dovute  alla  particolare 
morfologia dei terreni di appoggio, alle condizioni di elevato traffico caratterizzato da 
consistente incidenza di mezzi pesanti, ed in conseguenza anche all'esposizione agli 
evento meteo avversi della stagione invernale;

• si rende pertanto necessario provvedere all’impegno del contributo assegnato sopra 
citato, dando atto della nuova copertura finanziaria e che gli stessi interventi oltre ad 
essere completati verranno anche liquidati entro il 2025;

Considerato che:

• nel corso della esecuzione dei lavori si è riscontrato in generale un maggiore grado di 
ammaloramento della rete stradale del Reparto Sud ed in particolare nei mesi di aprile 
– maggio 2025 si sono verificati eventi meteo avversi che hanno provocato cedimenti  
del piano viabile, con conseguente adozione di limitazioni di velocità e limitazioni di  
transito ad alcune categorie di mezzi, sulle SP 18, SP 486R, SP 76 e SP 9;

• nelle zone di intervento che ricadono nel Reparto Sud è ancora possibile avvalersi 
dell'Impresa appaltatrice dei  lavori  in  epigrafe,  giacché gli  stessi  non sono ancora 
ultimati, nè quanto alla tempistica contrattuale, nè come disponibilità economica sui 
capitoli di spesa assegnati al Servizio;

• gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della 
circolazione  debbono  provvedere,  fra  l'altro,  alla  manutenzione  e  gestione  e  delle 
strade medesime, delle loro pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e 
servizi, al controllo tecnico della loro efficienza delle strade e delle relative pertinenze, 
all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

• gli  interventi  aggiuntivi  che si  propongono  sono  interventi  che occorre  eseguire  in 
modo urgente, per evitare che all'Ente derivino danni patrimoniali certi e gravi, a causa 
di  un  sicuro  incremento  dell'incidentalità  dovuta  all'assenza  di  manutenzione  su 
infrastrutture;

• l'unica alternativa all'esecuzione degli interventi in oggetto è rappresentata, in assenza 
delle condizioni minime di sicurezza, dall'adozione di misure di chiusura o limitazione 
al  transito  dei  tratti  di  strada  potenzialmente  pericolosi  per  la  circolazione,  con 
inevitabili  ripercussioni  negative  sul  piano  economico  e  sociale,  che  esporrebbero 
comunque l'Ente a contenziosi e richieste di risarcimento danni;

• pertanto,  tra  le  due possibili  soluzioni,  si  ritiene che sia  da  privilegiare  quella  che 
prevede  l'esecuzione  degli  interventi  sopra  descritti,  quali  interventi  assolutamente 
necessari a mantenere le condizioni minime di transitabilità delle strade interessate 
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per garantire la pubblica incolumità;

• al fine di consentire la messa in sicurezza della viabilità a seguito agli accertamenti 
condotti  dal Responsabile della U.O. Manutenzione Strade Sud nel corso dei lavori 
che  hanno  evidenziato  le  condizioni  sopra  riportate,  si  è  definita  la  necessità  di 
intervenire con urgenza, proponendo una variante in aumento in corso d'opera;

Rilevato inoltre che:

• per l'esecuzione dei suddetti interventi supplementari, necessari ad evitare evidenti e 
gravi situazioni di pericolo,  si procede ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Codice  e 
successive modificazioni  che consente  alla  stazione appaltante,  di  incrementare la 
prestazione entro i limiti del 50% dell'importo del contratto, alle stesse condizioni ivi 
previste,  attraverso  l’utilizzo  di  parte  delle  risorse  finanziarie  provinciali  aggiuntive 
messe a disposizione per la manutenzione stradale nell’assestamento di bilancio del 
mese di maggio;

• allo scopo il  Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio  ha redatto una 
perizia supplettiva e di variante degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 
STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD - ANNO 2025 PRIMA FASE, dovute alle 
summenzionate situazioni di fatto riscontrate e non prevedibili in fase di progettazione;

• detta variante risulta conforme a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia 
di  LL.PP.  che  regola  il  contratto   originariamente  sottoscritto,  rientrando  nella 
fattispecie prevista all’art.  120, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 “modifica dei contratti 
durante il periodo di efficacia”, con particolare riferimento alla lettera c) punto 2 e 4, in  
quanto  i  lavori  in  aumento  si  sono  resi  necessari  per  circostanze  impreviste  ed 
imprevedibili, verificatesi in fase di esecuzione dei lavori;

• il  menzionato  progetto  di  variante  non  altera  la  natura  generale  del  contratto  e 
conclude  in  una  spesa  presunta  come  riportato  dal  seguente  nuovo  quadro 
economico:
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• dal seguente quadro comparativo di raffronto si evidenzia un aumento netto dei lavori  
di € 462.711,79, pari a circa il 32% dell’importo di contratto originario, inferiore al limite 
del 50% di cui art. 120, comma 2 del D.Lgs. del Codice; 
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D E S C R I Z I O N E  V A R I A N T E  

L A V O R I   

I M P O R T O  L A V O R I  R I B A S S A B I L E  €             1 . 9 7 1 . 6 2 5 , 8 0  

O N E R I  S I C U R E Z Z A  ( n o n  a s s o g g e t t a b i l e  a  r i b a s s o )  €                 7 7 . 5 6 5 , 1 2  

R i b a s s o  c o n t r a t t u a l e  2 , 6 6 %  €                - 5 2 . 4 4 5 , 2 5  

T O T A L E  N E T T O  €            1 . 9 9 6 . 7 4 5 , 6 7  

I . V . A .  L A V O R I  €               4 3 9 . 2 8 4 , 0 5  

P r o v e  d i  l a b o r a t o r i o  €                          0 , 0 0  

C S P  e  C S E  €                2 0 . 0 0 0 , 0 0  

A S S I C U R A Z I O N E  P R O G E T T I S T A  E  V A L I D A T O R E  €                  3 . 1 0 0 , 0 0  

I M P R E V I S T I ,  A C C O R D I  B O N A R I ,  A R R O T O N D A M E N T I ,  
A N A C  €                         0 , 0 0  

F o n d o  i n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e   
( a r t . 4 5  c . 3  D . l g s .  3 6 / 2 0 2 3 )  p a r i  a l l ' 8 0 %   €               3 1 . 9 4 7 , 9 3  

F o n d o  i n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e  
( a r t . 4 5  c . 5  D . l g s .  3 6 / 2 0 2 3 )  p a r i  a l l ' 2 0 %  €                 7 . 9 8 6 , 9 8  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €             5 0 2 . 3 1 8 , 9 6  

T O T A L E  C O M P L E S S I V O  €          2 . 4 9 9 . 0 6 4 , 6 3  

 



 

• in  data  05/05/2025  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’appaltatore,  è  stato  concordato  e 
sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le 
condizioni  a  base del  contratto  principale e in data 20/06/2025 ha firmato l'atto  di  
sottomissione,  allegato  al  presente  atto,  necessario  per  la  successiva  regolazione 

Decreto N. 64 del 01/07/2025
pag. 9/15

D E S C R I Z I O N E  I m p o r t i  
A g g i u d i c a z i o n e  

I m p o r t i  
V a r i a n t e  D i f f e r e n z a  

L A V O R I        
I M P O R T O  L A V O R I  
R I B A S S A T O  €   1 . 4 6 1 . 4 1 8 , 7 6   

 €    1 . 9 1 9 . 1 8 0 , 5 5    €    4 5 7 . 7 6 1 , 7 9   
O N E R I  S I C U R E Z Z A  ( n o n  
a s s o g g e t t a b i l e  a  r i b a s s o )   €        7 2 . 6 1 5 , 1 2   

 €        7 7 . 5 6 5 , 1 2    €        4 . 9 5 0 , 0 0   
T O T A L E  L A V O R I  A L  N E T T O  
R I B A S S O   €   1 . 5 3 4 . 0 3 3 , 8 8    €    1 . 9 9 6 . 7 4 5 , 6 7    €    4 6 2 . 7 1 1 , 7 9   

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E        

S o m m e  o r i g i n a t e s i  a  s e g u i t o  
d e l  r i b a s s o  c o n t r a t t u a l e  i n  
s e d e  d i  g a r a  ( m i n o r e  I V A  e  
r i b a s s o  d e l  2 , 6 6 % )  

 €            4 8 . 7 2 1 , 9 7    €                         -     -  €        4 8 . 7 2 1 , 9 7   

I . V . A .  L A V O R I   €          3 3 7 . 4 8 7 , 4 5    €         4 3 9 . 2 8 4 , 0 5    €       1 0 1 . 7 9 6 , 6 0   

P r o v e  d i  l a b o r a t o r i o   €              5 . 0 0 0 , 0 0    €                         -     - €           5 . 0 0 0 , 0 0   

C S P  e  C S E   €            1 5 . 0 0 0 , 0 0    €           2 0 . 0 0 0 , 0 0    €           5 . 0 0 0 , 0 0   
A S S I C U R A Z I O N E  
P R O G E T T I S T A  E  
V A L I D A T O R E  
A s s i c u r a z i o n e  P r o g e t t i s t a  €   
A s s i c u r a z i o n e  V a l i d a t o r e  €   

 €              2 . 5 0 0 , 0 0    €             3 . 1 0 0 , 0 0    €              6 0 0 , 0 0   

I M P R E V I S T I ,  A C C O R D I  
B O N A R I ,  
A R R O T O N D A M E N T I ,  A N A C  

 €            7 8 . 8 5 1 , 3 5    €                         -     - €         7 8 . 8 5 1 , 3 5   

F o n d o  i n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  
T e c n i c h e   
( a r t . 4 5  c . 3  D . l g s .  3 6 / 2 0 2 3 )  p a r i  
a l l ' 8 0 %  

 €            2 5 . 1 8 3 , 5 2    €          3 1 . 9 4 7 , 9 3    €           6 . 7 6 4 , 4 1   

F o n d o  i n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  
T e c n i c h e  
( a r t . 4 5  c . 5  D . l g s .  3 6 / 2 0 2 3 )  p a r i  
a l l ' 2 0 %  

 €              6 . 2 9 5 , 8 8    €             7 . 9 8 6 , 9 8    €           1 . 6 9 1 , 1 0   

T O T A L E  S O M M E  A  
D I S P O S I Z I O N E   €          5 1 9 . 0 4 0 , 1 7    €         5 0 2 . 3 1 8 , 9 6   

     
 - €    1 6 . 7 2 1 , 2 1   

  

T O T A L E  C O M P L E S S I V O   €       2 . 0 5 3 . 0 7 4 , 0 5    €      2 . 4 9 9 . 0 6 4 , 6 3    €       4 4 5 . 9 9 0 , 5 8   

 



contrattuale dei diversi lavori sopra descritti;

Considerato che il  progetto di perizia di variante e suppletiva è costituito dai seguenti  
elaborati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

– Relazione di variante
– Atto di sottomissione
– Quadro di raffronto variante
– Quadro economico di variante

Ritenuto pertanto di:

• valutare giustificata per quanto sopra riportato la redazione della perizia di variante e 
suppletiva, con aumento della spesa originariamente prevista, relativa INTERVENTI DI 
MESSA IN  SICUREZZA DELLE  STRADE  PROVINCIALI  DEL REPARTO  SUD   - 
ANNO 2025  PRIMA FASE,  che  conclude  con  un  importo  netto  dei  lavori  di  di  € 
462.711,79, che risulta inferiore al limite di cui art. 120, comma 2 del D.Lgs. n° 36/2023 
(modifica  contrattuale  di  importo  inferiore  al  50%  dell'importo  di  contratto),  come 
dettagliato nel quadro comparativo di raffronto sopra riportato;

• di rimodulare l’imputazione della spesa  di  € 2.499.064,63  nel seguente modo:
➢ per  €  1.359.424,26,  alla  Missione  10,  Programma  05,  codice  Piano  dei  Conti 

2.02.01.09.012 del Bilancio 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Capitolo 
cap. 5025 "Interventi di messa in sicurezza strade provinciali  finanziate da fondi 
regionali provenienti da risorse FSC", del P.E.G. 2025, finanziato con fondi regionali 
citati in premessa;

➢ per  €  451.566,32,  alla  Missione  10,  Programma  05,  codice  Piano  dei  Conti 
2.02.01.09.012 del Bilancio 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Capitolo 
cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del P.E.G. 2025, 
finanziato con eccedenze di entrate correnti, impegno n. 1227/2025;

➢ si conferma l’imputazione di € 688.074,05 alla Missione 10, Programma 05, codice 
Piano  dei  Conti  1030209008  del  Bilancio  2025-2027,  annualità  2025  e  al  
corrispondente Cap. 2031 "Spese per la manutenzione e la sicurezza delle strade 
provinciali: prestazioni di servizi", del P.E.G. 2025, impegno n.1228/2025;

• di approvare il Verbale Nuovi Prezzi sottoscritto in data 05.05.2025;

• di integrare i tempi di esecuzione previsti all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, in 
cui si  indica il  tempo utile per l'ultimazione dei  lavori  in 120 (CENTOVENTI) giorni 
naturali  e  consecutivi,  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di  consegna  dei  lavori 
aumentandoli  di  ulteriori  30  giorni  per  consentire  l’esecuzione  degli  ulteriori  lavori 
portando  il  tempo  utile  complessivo  a  150  (CENTOCINQUANTA)  giorni  naturali 
consecutivi;
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• di autorizzare la modifica del contratto di  appalto in corso di  esecuzione ex art.  8,  
comma 1, lett. l) dell'Allegato I.2 al Codice;

• di dare atto che:
➢ si  prevede  un  cronoprogramma  di  esigibilità  della  spesa  interamente  nell’anno 

2025;
➢ il  Responsabile Unico del Progetto,  ai  sensi dell'art.  15 del D.Lgs. 36/2023, è il 

sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
➢ gli elaborati afferenti alla Relazione di Variante, l’Atto di Sottomissione, il Quadro di 

raffronto ed il Quadro economico di variante sono allegati in copia al presente atto 
quali parti integranti e sostanziali;

➢ i costi della manodopera complessivi con la variante in corso d’opera sono pari a €  
344.898,40, con un incidenza pari al 16,83%;

Richiamato: 

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Unico di Progetto (CUP) è il n. C35F24000470003, il codice CUI dell'intervento è il n.  
L00209290352202500007  per  il  cap  5028,  il  codice  CUI  è  il  n. 
L00209290352202400059  per  il  cap  2031  ed  il  codice  di  gara  CIG  è  il  n. 
B64BBFEE46;

Visti  i  pareri  favorevolmente espressi  dal  Dirigente del  Servizio Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e Patrimonio e dal Dirigente del Servizio Bilancio, in ordine rispettivamente 
alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

D E C R E T A

– di  prendere  atto,  per  le  motivazioni  descritte  in  premessa,  che  si  richiamano 
integralmente,  della  perizia  di  variante  e  suppletiva,  autorizzata  dal  RUP ai  sensi 
dell'art. 8, comma 1, lett. l) dell'Allegato I.2 al Codice e adottata, ai sensi dell'art.120, 
comma  1,  lettera  c),  punto  2)  vedi  nota  in  narrativa  del  Codice   relativa  agli 
“INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  STRADE  PROVINCIALI  DEL 
REPARTO SUD  - ANNO 2025 PRIMA FASE”, che conclude con un importo netto di 
incremento dei lavori di di € 462.711,79, che risulta inferiore al limite di cui art. 120, 
comma 2 del Codice (modifica contrattuale di importo inferiore al 50% dell'importo di  
contratto), come dettagliato nel quadro comparativo di raffronto sotto riportato:
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– di integrare conseguentemente i tempi di esecuzione previsti nell'art. 3 del Capitolato 
Speciale d'Appalto,  in cui si indica il  tempo utile per l'ultimazione dei lavori in 120  
(CENTOVENTI)  giorni  naturali  e  consecutivi,  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di 
consegna dei lavori aumentandoli di ulteriori 30 giorni per consentire l’esecuzione degli 
ulteriori lavori portando il tempo utile complessivo a 150 (CENTOCINQUANTA) giorni 
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D E S C R I Z I O N E  I m p o r t i  
A g g i u d i c a z i o n e  

I m p o r t i  
V a r i a n t e  D i f f e r e n z a  

L A V O R I        
I M P O R T O  L A V O R I  
R I B A S S A T O  €   1 . 4 6 1 . 4 1 8 , 7 6   

 €    1 . 9 1 9 . 1 8 0 , 5 5    €    4 5 7 . 7 6 1 , 7 9   
O N E R I  S I C U R E Z Z A  ( n o n  
a s s o g g e t t a b i l e  a  r i b a s s o )   €        7 2 . 6 1 5 , 1 2   

 €        7 7 . 5 6 5 , 1 2    €        4 . 9 5 0 , 0 0   
T O T A L E  L A V O R I  A L  N E T T O  
R I B A S S O   €   1 . 5 3 4 . 0 3 3 , 8 8    €    1 . 9 9 6 . 7 4 5 , 6 7    €    4 6 2 . 7 1 1 , 7 9   

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E        

S o m m e  o r i g i n a t e s i  a  s e g u i t o  
d e l  r i b a s s o  c o n t r a t t u a l e  i n  
s e d e  d i  g a r a  ( m i n o r e  I V A  e  
r i b a s s o  d e l  2 , 6 6 % )  

 €            4 8 . 7 2 1 , 9 7    €                         -     -  €        4 8 . 7 2 1 , 9 7   

I . V . A .  L A V O R I   €          3 3 7 . 4 8 7 , 4 5    €         4 3 9 . 2 8 4 , 0 5    €       1 0 1 . 7 9 6 , 6 0   

P r o v e  d i  l a b o r a t o r i o   €              5 . 0 0 0 , 0 0    €                         -     - €           5 . 0 0 0 , 0 0   

C S P  e  C S E   €            1 5 . 0 0 0 , 0 0    €           2 0 . 0 0 0 , 0 0    €           5 . 0 0 0 , 0 0   
A S S I C U R A Z I O N E  
P R O G E T T I S T A  E  
V A L I D A T O R E  
A s s i c u r a z i o n e  P r o g e t t i s t a  €   
A s s i c u r a z i o n e  V a l i d a t o r e  €   

 €              2 . 5 0 0 , 0 0    €             3 . 1 0 0 , 0 0    €              6 0 0 , 0 0   

I M P R E V I S T I ,  A C C O R D I  
B O N A R I ,  
A R R O T O N D A M E N T I ,  A N A C  

 €            7 8 . 8 5 1 , 3 5    €                         -     - €         7 8 . 8 5 1 , 3 5   

F o n d o  i n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  
T e c n i c h e   
( a r t . 4 5  c . 3  D . l g s .  3 6 / 2 0 2 3 )  p a r i  
a l l ' 8 0 %  

 €            2 5 . 1 8 3 , 5 2    €          3 1 . 9 4 7 , 9 3    €           6 . 7 6 4 , 4 1   

F o n d o  i n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  
T e c n i c h e  
( a r t . 4 5  c . 5  D . l g s .  3 6 / 2 0 2 3 )  p a r i  
a l l ' 2 0 %  

 €              6 . 2 9 5 , 8 8    €             7 . 9 8 6 , 9 8    €           1 . 6 9 1 , 1 0   

T O T A L E  S O M M E  A  
D I S P O S I Z I O N E   €          5 1 9 . 0 4 0 , 1 7    €         5 0 2 . 3 1 8 , 9 6   

     
 - €    1 6 . 7 2 1 , 2 1   

  

T O T A L E  C O M P L E S S I V O   €       2 . 0 5 3 . 0 7 4 , 0 5    €      2 . 4 9 9 . 0 6 4 , 6 3    €       4 4 5 . 9 9 0 , 5 8   

 



naturali consecutivi:

– di dare atto che:

➢ la  Regione  Emilia-Romagna ha  assegnato  un  contributo di  €  1.359.424,26 che 
verrà  accertato  al  Titolo  4  Tipologia  200  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027 
annualità  2025  e  al  corrispondente  cap.  866  del  PEG  2025,  codice  V  livello 
4020102001,  come da Delibera di  giunta regionale n.  819 del  26/05/2025 della 
Regione Emilia Romagna di assegnazione fondi;

➢ verrà rimodulata conseguentemente l'imputazione della spesa di € 2.499.064,63 nel 
seguente modo:
Ø per € 1.359.424,26, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti  

2.02.01.09.012  del  Bilancio  2025-2027  annualità  2025  e  al  corrispondente  
Capitolo cap. 5025 "Interventi di messa in sicurezza strade provinciali finanziate 
da fondi regionali provenienti da risorse FSC", del P.E.G. 2025, finanziato con 
fondi regionali citati in premessa;

Ø per euro € 451.566,32, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 
2.02.01.09.012  del  Bilancio  2025-2027  annualità  2025  e  al  corrispondente  
Capitolo cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del 
P.E.G.  2025,  finanziato  con  eccedenze  di  entrate  correnti,  impegno  n.  
1227/2025;

Ø si conferma l’imputazione di € 688.074,05 alla Missione 10, Programma 05,  
codice Piano dei Conti 1030209008 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025 e al 
corrispondente Cap. 2031 "Spese per la manutenzione e la sicurezza delle  
strade provinciali: prestazioni di servizi", del P.E.G. 2025, impegno n.1228/2025;

- di autorizzare la modifica del contratto di appalto in corso di esecuzione ex art. 8,  
comma 1, lett. l) dell'Allegato I.2 al Codice;

– di dare altresì atto che:

➢ si  prevede  un  cronoprogramma  di  esigibilità  della  spesa  interamente  nell’anno 
2025;

➢ il  Responsabile Unico del Progetto,  ai  sensi dell'art.  15 del D.Lgs. 36/2023, è il 
sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

➢ gli elaborati afferenti alla Relazione di Variante, l’Atto di Sottomissione, il Quadro di 
raffronto ed il Quadro economico di variante sono allegati in copia al presente atto 
quali parti integranti e sostanziali;

➢ i costi della manodopera complessivi con la variante in corso d’opera sono pari a €  
344.898,40, con un incidenza pari al 16,83%;

➢ in ordine all'approvazione della perizia di variante e suppletiva in argomento e al 
conseguente affidamento dei relativi  lavori  all'operatore economico, si  procederà 
con determinazione dirigenziale successiva all'esecutività del presente Decreto;
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➢ si  procederà  alla  stipula  del  relativo  atto  integrativo  al  contratto  principale,  in 
modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.18, comma 1, del  
D.Lgs.36/2023;

➢ gli  interventi  aggiuntivi  in  argomento  rientrano  nella  fattispecie  dell'art.  45  del 
Codice  per  l'attribuzione  degli  incentivi  alle  funzioni  tecniche,  i  cui  criteri  per  il  
riparto  degli  stessi  saranno  definiti  in  apposito  Regolamento  in  corso  di 
elaborazione;

➢ la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non 
può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento 
predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in 
vigore  verrà  adottato  un  atto  ricognitivo  contenente  le  schede  iniziali  per 
l'erogazione degli incentivi  predetti  per tutti  gli  appalti  il  cui progetto esecutivo è 
stato approvato nelle more dell'adozione del Regolamento stesso;

➢ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Unico di Progetto (CUP) è il n. C35F24000470003, il codice CUI dell'intervento è il  
n.   L00209290352202500007  per  il  cap  5028,  il  codice  CUI  è  il  n. 
L00209290352202400059  per  il  cap  2031  ed  il  codice  di  gara  CIG  è  il  n.  
B64BBFEE46;

➢ il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione;

- di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  
Patrimonio di assumere gli atti conseguenti.

ALLEGATI: 
– relazione di variante
– atto di sottomissione 
– quadro di raffronto variante 
– quadro economico di variante 
– parere regolarità tecnica
– parere regolarità contabile
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Reggio Emilia, lì 01/07/2025 IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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