
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 

INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO 

 

* * * 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL 
REPARTO SUD - ANNO 2025 PRIMA FASE 

CUP: C35F24000470003 - CIG: B64BBFEE46 

 

APPROVAZIONE PROGETTO: Determina Dirigenziale n° 291 del 31.03.2025 

 

 

IMPORTO LAVORI: a base d'asta € 1.573.969.92, comprensivo di € 283.398,15 per costi 
della manodopera ed € 72.615,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n° 342 del 14/04/2025 

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI: importo netto di contratto € 1.534.033,88, compren-
sivo 283.749,60 per costi della manodopera ed € 72.615,12 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso (per un ribasso del 2,66%). 

 

IMPRESA: CONSORZIO CORMA (Mandataria RTI) 

Via E. Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE)  

C.F./P.I. 00697560357 

 

GALLERINI PIERGIORGIO (Mandante RTI) 

Via San Francesco, 2 - 42032 Cereggio di Ventasso (RE)  

C.F./P.I. 02703270351 
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Premesso che: 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 31/03/2025, veniva approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori in epigrafe, dell'importo di € 1.573.969,92 (IVA esclusa) a base d'asta, compresi 
€ 72.615,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

 con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dei relativi 
lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.L.gs. 36/2023, 
tramite piattaforma SATER - Regione Emilia-Romagna, con invito ad almeno 10 operatori eco-
nomici, come previsto dal Regolamento provinciale per la Disciplina del Contratti, individuati dal 
Responsabile Unico del Progetto nell’Albo delle imprese adottato dalla Provincia, nel rispetto an-
che del principio di rotazione, come disciplinato nel Regolamento provinciale per la Disciplina dei 
Contratti della Provincia, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, con l’esclusione 
automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell’art. 54, comma 1 del Codice, purché 
siano ammesse almeno 5 offerte; il metodo per l’individuazione delle offerte anomale è il Metodo 
A, dell’Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023; tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono 
automaticamente esclusi; l’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in pre-
senza di una sola offerta ritenuta valida e avverrà a favore dell’impresa il cui ribasso è immedia-
tamente inferiore alla soglia di anomalia, fermo restando che l'appalto non presente un interesse 
transfrontaliero certo 

 a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.L.gs. 36/2023, con 
Determinazione Dirigenziale n° 342 del 14/04/2025 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente 
all'RTI Consorzio Corma in qualità di mandataria, con le relative esecutrici e Gallerini Piergiorgio, 
in qualità di mandante, che ha offerto un ribasso percentuale del 2,66% sull'importo a base di ga-
ra, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 1.461.418,76 (IVA esclusa), compren-
sivo di € 283.479,60 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 72.615,12 per oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 1.534.033,88 oltre 
all’IVA di legge, per un totale lordo di € 1.871.521,34;  

 in data 29/04/2025 prot. 12138/12/2023, per la natura dei lavori, l'imminente passaggio del Giro 
d'Italia 2025 e la mancata esecuzione immediata degli stessi determinerebbe un grave danno al-
l'interesse pubblico, il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilita' Sostenibile e Patrimonio e Re-
sponsabile del Procedimento ha ordinato di procedere alla formale consegna dei lavori stessi in 
pendenza di contratto ai sensi dell'art. 3 c. 9 Allegato II.14 CAPO I Sezione II del D.Lgs. 36/2023 
e art. 19 c. 3 del D.M. 49/2018, facendo presente che le erogazioni conseguenti alla esecuzione 
dei lavori in oggetto indicati, sono in ogni caso sottoposte a condizione risolutiva ed è fatta salva 
la facoltà di revoca e di recesso nel caso che le informazioni pervenute, attestino la sussistenza 
di tentativi di infiltrazione mafiosa, o condizioni di irregolarità contributiva/amministrativa; 

 Come da art. 9 del Contratto, il RTI aggiudicatario ha costituito una cauzione definitiva di € 
76.701,69 a norma di legge, mediante garanzia fidejussoria n. 2172840 rilasciata da REVO Insu-
rance SpA- Agenzia Over Assicurazioni, emessa in data 22/04/2025; 

 i lavori sono stati consegnati in via di urgenza il giorno 29/04/2025 come da verbale in pari data; 
 la durata prevista del contratto è stabilita in giorni 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, 

con conseguente loro ultimazione entro il 26 Agosto 2025; 
 
Considerato che: 

 nei mesi aprile – maggio 2025 si sono verificati eventi meteo avversi che hanno causato cedi-
menti del piano viabile con conseguente adozione di limitazioni di velocità e limitazioni di transito 
ad alcune categorie di mezzi sulle SP 18 vari tratti, SP 486R rampe di accesso alla zona indu-
striale di Castellarano, SP 76 e SP 9; 

 per l'esecuzione delle opere previste saranno utilizzati i prezzi stabiliti in sede di appalto e i nuovi 
prezzi risultanti da apposito verbale sottoscritto in data 05.05.2025; 

 i tempi di esecuzione previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto Art. 3 in cui si indica il tempo utile 
per l'ultimazione dei lavori in 120 (CENTOVENTI) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori saranno aumentati di ulteriori 30 giorni per consentire 
l’esecuzione degli ulteriori lavori portando il tempo utile complessivo a 150 (CENTOCINQUANTA) 
giorni naturali consecutivi; 

 l’importo contrattuale netto aumenta pertanto a € 462.711,79 euro oneri fiscali esclusi. 
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Di dare atto che: 

 Nelle zone di intervento che ricadono nel Reparto Sud è ancora possibile avvalersi dell'Impresa 
appaltatrice dei lavori in epigrafe, giacché gli stessi non sono ancora ultimati, nè quanto alla tem-
pistica contrattuale, nè come disponibilità economica sui capitoli di spesa assegnati al Servizio. 

 Le opere in variante non prevedono modifiche delle lavorazioni e che in fase di esecuzione com-
porteranno un aumento rispetto alle tempistiche previste per le opere contrattuali di 30 giorni na-
turali consecutivi; 

 I lavori inerenti la variante in oggetto, per come sopradescritto, non alterano la sostanza 
dell’Appalto né le condizioni del contratto principale; 

 Sono da impegnare ulteriori fondi rispetto a quelli previsti, al fine di provvedere alle esigenze ma-
nutentive delle carreggiate stradali; 

 i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrati dal verbale nuovi prezzi n.1 sotto-
scritto in data 05.05.2025 che viene approvato in determina di variante. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 20/06/2025 in Reggio Emilia il Geom. Giuliano Togninelli 
per conto della ditta CONSORZIO CORMA (Mandataria RTI) assuntrice dei lavori, in qualità di Legale 
Rappresentante sottoscrive il presente 
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 

Con il quale si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1 - Il Geom. Giuliano Togninelli per conto della ditta CONSORZIO CORMA (Mandataria RTI) 
assuntrice dei lavori, in qualità di Legale Rappresentante dopo aver preso visione della va-
riante all'Accordo quadro, assume l’impegno di accettare l’esecuzione delle variazioni riscon-
trate e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori caratterizzanti la variante che verranno 
formalizzati tramite affidamenti singoli. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli 
stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d’appalto allegato al Contratto principale 
senza che questo comporti titolo a vantare alcuna pretesa. 

 

Art. 2 -  Per le ulteriori lavorazioni saranno corrisposti all’impresa gli importi ottenuti applicando i prez-
zi unitari dell’elenco prezzi allegato al Contratto principale integrato dal verbale nuovi prezzi 
n.1 firmato in data 05/05/2025 e approvato in sede di variante. 

 
Art. 3 -  I tempi di i tempi di esecuzione previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto Art. 3 in cui si indica 

il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in 120 (CENTOVENTI) giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori aumentano di ulteriori 30 giorni per 
consentire l’esecuzione degli ulteriori lavori portando il tempo utile complessivo a 150 (CEN-
TOCINQUANTA) giorni naturali consecutivi; 

 

Art. 3 -  Ad ogni effetto contrattuale il nuovo importo, con un aumento rispetto al contratto originario,  
risulta essere di €  462.711,79 IVA esclusa. 

 

Art. 4 - Tutte le tasse, bollo, registro e quant'altro dipendente dal presente atto, sono a carico della 
ditta assuntrice del lavoro. 
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Il presente atto di sottomissione, impegnativo sin d'ora per la ditta assuntrice, lo diverrà per l'Amm.ne 
appaltante solo dopo intervenute le superiori approvazioni viene redatto in doppio originale, letto, con-
fermato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione. 

Reggio Emilia, li 20/06/2025 

 

Per l'Impresa assuntrice 

(Geom. Giuliano Togninelli) 

 

 

 

 

Il Direttore dei Lavori 

(Geom. Roberta Guglielmi) 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico 

del Procedimento 

(Ing. Valerio Bussei) 
 

 


