
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO

*   *   *
 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI

DEL REPARTO SUD - ANNO 2025 PRIMA FASE
CUP: C35F24000470003 - CIG: B64BBFEE46

APPROVAZIONE PROGETTO: Determina Dirigenziale n° 291 del 31.03.2025

IMPORTO LAVORI: a base d'asta € 1.573.969.92, comprensivo di € 283.398,15 per   
costi della manodopera ed € 72.615,12 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso

AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n° 342 del 14/04/2025

IMPORTO  LAVORI  AGGIUDICATI:  importo  netto  di  contratto  €  1.534.033,88,  
comprensivo  283.749,60 per  costi  della  manodopera  ed  €  
72.615,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (per 
un ribasso del 2,66%).

IMPRESA:            CONSORZIO CORMA (Mandataria RTI)
           Via E. Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) 
           C.F./P.I. 00697560357

              GALLERINI PIERGIORGIO (Mandante RTI)
           Via San Francesco, 2 - 42032 Cereggio di Ventasso (RE) 

                                C.F./P.I. 02703270351

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE



con Determina n° 291 del  31/03/2025 è stato  approvato il  progetto esecutivo dei  lavori  di  cui

all'oggetto con il seguente Quadro Economico: 

IMPORTO IN EURO

LAVORI € 1.501.354,80

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) € 72.615,12

TOTALE NETTO € 1.573.969,92

I.V.A. LAVORI € 346.273,38

Prove di laboratorio € 5.000,00

CSP e CSE € 15.000,00

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE
Assicurazione Progettista € 1.250,00 
Assicurazione Validatore € 1.250,00

€ 2.500,00

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI € 78.851,35

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche 
(art.45 c.3 D.lgs. 36/2023) pari all'80%

€ 25.183,52

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche
(art 45 c.5 D.lgs. 36/2023) pari all'20%

€ 6.295,88

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 479.104,13

TOTALE COMPLESSIVO € 2.053.074,05

detto progetto è stato finalizzato ad effettuare i necessari interventi di manutenzione straordinaria,

al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, anche in relazione

al transito di due tappe del Giro d'Italia il cui percorso ha interessato la rete stradale del Reparto

sud per un'estensione di 139 km (sui 508 complessivi).

Con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dei relativi

lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.L.gs. 36/2023,

tramite  piattaforma  SATER  -  Regione  Emilia-Romagna,  con  invito  ad  almeno  10  operatori

economici, come previsto dal Regolamento provinciale per la Disciplina del Contratti, individuati dal

Responsabile  Unico  del  Progetto  nell’Albo  delle  imprese  adottato  dalla  Provincia,  nel  rispetto

anche del principio di rotazione, come disciplinato nel Regolamento provinciale per la Disciplina

dei  Contratti  della  Provincia,  con  aggiudicazione  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  con

l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale,  ai  sensi  dell’art.  54,  comma 1 del

- 2 -



Codice,  purché  siano  ammesse  almeno  5  offerte;  il  metodo  per  l’individuazione  delle  offerte

anomale è il Metodo A, dell’Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023; tutti gli sconti pari o superiori alla soglia

di anomalia sono automaticamente esclusi.

A seguito dello svolgimento della suddetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.

c), del D.L.gs. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale n° 342 del 14/04/2025 i lavori sono stati

aggiudicati  definitivamente  all'RTI   Consorzio  Corma  in  qualità  di  mandataria,  con  le  relative

esecutrici e Gallerini Piergiorgio, in qualità di mandante, che ha offerto un ribasso percentuale del

2,66%  sull'importo  a  base  di  gara,  corrispondente  all'importo  netto  di  aggiudicazione  di  €

1.461.418,76 (IVA esclusa), comprensivo di € 283.479,60 per costi della manodopera, a cui vanno

aggiunti € 72.615,12 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo

netto di € 1.534.033,88 oltre all’IVA di legge, per un totale lordo di € 1.871.521,34.

In data 29/04/2025 prot. 12138/12/2023,  per  la natura dei lavori, l'imminente passaggio del Giro

d'Italia 2025 e visto che la mancata esecuzione immediata degli stessi avrebbe determinato un

grave danno all'interesse pubblico,  il  Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilita'  Sostenibile e

Patrimonio  e Responsabile del Procedimento ha ordinato  di procedere alla formale consegna dei

lavori stessi in pendenza di contratto ai sensi dell'art. 3 c. 9 Allegato II.14 CAPO I Sezione II del

D.Lgs. 36/2023 e art. 19 c. 3 del D.M. 49/2018, facendo presente che le erogazioni conseguenti

alla esecuzione dei lavori in oggetto indicati, sono in ogni caso sottoposte a condizione risolutiva

ed è fatta salva la facoltà di revoca e di recesso nel caso che le informazioni pervenute, attestino la

sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa,  o  condizioni  di  irregolarità

contributiva/amministrativa.

Come da  art.  9  del  Contratto,  il  RTI  aggiudicatario  ha  costituito  una  cauzione  definitiva  i  €

76.701,69  a  norma  di  legge,  mediante  garanzia  fidejussoria  n.  2172840  rilasciata  da  REVO

Insurance SpA- Agenzia Over Assicurazioni, emessa in data 22/04/2025.

I lavori sono stati consegnati in via di urgenza il giorno 29/04/2025 come da verbale in pari data, la

durata prevista del contratto è stabilita in giorni 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, con

conseguente loro ultimazione entro il 26 Agosto 2025.

Nel  corso  di  esecuzione  dei  lavori  si  è  riscontrato  in  generale  un  maggiore  grado  di

ammaloramento  della  rete  stradale  del  Reparto  Sud,  soprattutto  a  causa  dagli  eventi  meteo

avversi  dei  mesi di aprile e maggio 2025 che hanno provocato cedimenti più estesi del  piano

viabile (in particolare sulle SP 18, SP 486R, SP 76 e SP 9)  e varie criticità per la circolazione in

sicurezza dei  veicoli,  che impongono la  necessita di redigere una Perizia  di  Variante  ai  sensi

dell'art. 120, comma 1 lettera c) e comma 2  del D.lgs 36/2023 e successive modificazioni, che

conclude nel seguente nuovo quadro economico:
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INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE 
PROVINCIALI DEL REPARTO SUD PRIMA FASE

          VARIANTE

LAVORI 1.971.625,80

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 77.565,12

Ribasso contrattuale 2,66% -52.445,25

TOTALE NETTO 1.996.745,67

I.V.A. LAVORI 439.284,05

Prove di laboratorio 0,00

CSP e CSE 20.000,00

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE
3.100,00

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI, ANAC 0,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche 
(art.45 c.3 D.lgs. 36/2023) pari all'80%

31.947,93

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche
(art.45 c.5 D.lgs. 36/2023) pari all'20%

7.986,98

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 502.318,96

TOTALE COMPLESSIVO 2.499.064,63

Nelle zone di intervento che ricadono nel Reparto Sud è ancora possibile avvalersi dell'Impresa

appaltatrice dei  lavori  in  epigrafe,  giacché  gli  stessi  non  sono  ancora ultimati,  nè quanto  alla

tempistica contrattuale, nè come disponibilità economica sui capitoli di spesa assegnati al Servizio;

Al fine di consentire la messa in sicurezza della viabilità a seguito degli accertamenti condotti che

hanno  evidenziato  le  condizioni  sopra  riportate,  si  è  definito  la  necessità  di  intervenire  con

urgenza, proponendo una variante in aumento in corso d'opera nei limiti del 50% dell'importo di

contratto.

Per le lavorazioni previste in variante saranno utilizzati i prezzi stabiliti in sede di appalto e i nuovi

prezzi  risultanti  da  apposite  analisi  prezzi  ed  di  seguito  si  riporta  il  Quadro  Comparativo  di

Raffronto rispetto alle previsioni iniziali di spesa:
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INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 
STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD PRIMA 
FASE

IMPORTO IN 
EURO

Variante Differenza

LAVORI

IMPORTO LAVORI RIBASSATO 1.461.418,76 1.919.180,55 457.761,79

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 72.615,12 77.565,12 4.950,00

TOTALE LAVORI AL NETTO RIBASSO 1.534.033,88 1.996.745,67 462.711,79

 SOMME A DISPOSIZIONE    

Somme originatesi a seguito del ribasso contrattuale in 
sede di gara (minore IVA e ribasso del 2,66%)

    48.721,97  -      48.721,97 

I.V.A. LAVORI 337.487,45 439.284,05 101.796,60

Prove di laboratorio 5.000,00 0,00 -5.000,00

CSP e CSE 15.000,00 20.000,00 5.000,00

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE
Assicurazione Progettista € 
Assicurazione Validatore € 

2.500,00 3.100,00 600,00

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, 
ARROTONDAMENTI, ANAC

78.851,35 0,00 -78.851,35

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche 
(art.45 c.3 D.lgs. 36/2023) pari all'80%

25.183,52 31.947,93 6.764,41

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche
(art.45 c.5 D.lgs. 36/2023) pari all'20%

6.295,88 7.986,98 1.691,10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 519.040,17 502.318,96

TOTALE COMPLESSIVO 2.053.074,05 2.499.064,63 445.990,58

L'aumento dei lavori di € 462.711,79, al netto dell'IVA risulta compreso nel limite di cui all'art. 120,

comma 1 lettera c) del D.lgs 36/2023 (da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di

esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione

appaltante), rispettando il limite previsto dall'Art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 inferiore al

50% del contratto iniziale;

Reggio Emilia, lì 20/06/2025

                        

Il Responsabile Unico

del Procedimento

(Ing. Valerio Bussei)
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