
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   651  DEL   03/07/2025

OGGETTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO GROPPO SULLA SP37 AL 
KM  1+400  IN  COMUNE  DI  ALBINEA.  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  E 
SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA 
ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA 

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del  09/01/2025,  successivamente 
modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti,  del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n.  662 del 30/07/2024, è stato approvato il  progetto 
esecutivo dei  lavori  di  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO  
GROPPO,  SULLA  SP37  AL  KM  1+400  IN  COMUNE  DI  ALBINEA”, per  l'importo 
complessivo  di  €  780.000,00,  di  cui  €  590.807,53  per  lavori  a  base  d’appalto 
(comprensivi di € 107.221,22 per costi della manodopera e di € 85.490,29 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso); 

• a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del 
D. Lgs. n.  36/2023 – procedura negoziata senza bando - previa consultazione, ove 
esistenti, con determinazione dirigenziale n. 780 del 20/09/2024 detti lavori sono stati 
aggiudicati  al Raggruppamento Temporaneo di Imprese -  RTI composto da Progetto 
Segnaletica srl, in qualità di  mandataria, con sede legale in Campogalliano (MO), via 
Europa n. 91, C.F. - P.IVA 02905080368 e Cams Servizi Edili srl, in qualità di mandante, 
con sede legale in Reggiolo (RE) via Regina Margherita n.5, C.F-P.IVA 02802550356, 
che ha offerto un ribasso del 2,31%, per un importo netto pari a € 579.134,70, di cui €  
85.490,29 per oneri della sicurezza e € 107.727,58 per costo della manodopera, pari a 
lordi € 706.544,33, IVA compresa; 

• in data 18/11/2024 è stato stipulato il contratto sotto forma di scrittura privata, N. Ord. 
36/2024, Prot. 23341/14/2024, per l'importo netto di € 579.134,70; 

• con atto amministrativo n. 128 del 17/03/2025 sono state autorizzate le nuove quote di 
partecipazione  presentate  dal  citato  raggruppamento,  come da  modifica  dell'atto  di 
mandato collettivo speciale con rappresentanza, sottoscritto in data 11/03/2025, con 
nota acquisita agli atti al Prot. n. 7192 del 14/03/2025,

• il 16/04/2025 è stato stipulato il contratto, sotto forma di scrittura privata,a con le quote 
aggiornate, N. Ord. 13/2025 - Prot. 10866/14/2024; 
• i  lavori  sono stati  consegnati  in  data  18/11/2024 e,  tenendo conto  della  durata 

contrattuale, il termine per la fine lavori veniva fissato il 17 aprile 2025 (computando 
in merito una durata lavori di 150 giorni come da capitolato); 

• è  stata  disposta  la  sospensione  dei  lavori  in  data  20/12/2024,  in  quanto  le 
temperature non consentivano il regolare svolgimento delle attività; 

• è stata disposta la ripresa dei lavori in data 08/01/2025; 
• durante  l’esecuzione  dei  lavori  vi  sono state  delle  difficoltà  operative  in  alcune 

lavorazioni,  oltre   alle  continue piogge  che  non hanno  permesso  all'impresa  di 
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svolgere le lavorazioni con continuità,  pertanto è stata richiesta  ai  sensi dell’art. 
121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023,  una proroga di 55 giorni naturali  continuativi 
rispetto ai tempi di ultimazione (richiesta acquisita agli atti della Provincia al Prot.  
11139 del 17/04/2025);

• sentita  la  Direzione Lavori,  si  è  ritenuto  di  concedere una proroga di  55  giorni  
sull'ultimazione  dei  lavori,  di  cui  alla  comunicazione  trasmessa  a  mezzo  pec 
all'impresa mandataria, Prot. 12286 del 30/04/2025;

Considerato che:

• durante l'esecuzione dei lavori sono emersi degli imprevisti e per realizzare l'intervento 
nel suo complesso occorre eseguire le seguenti opere in variante: 
• DEMOLIZIONE  E  RICOSTRUZIONE  PARAGHIAIA:  è  necessario  procedere  al 

taglio  dei  paraghiaia  esistenti  poiché dopo  la  demolizione della  pavimentazione 
stradale e del sottofondo è stato possibile misurare l’effettiva larghezza del varco 
del  giunto non compatibile  con quello previsto in  progetto.  E'  necessario  quindi 
demolire e ricostruire il paraghiaia su entrambe le spalle;

• DEMOLIZIONE  DEI  CORDOLI:  si  procede  ad  un  cambio  di  modalità  della 
demolizione  dei  cordoli  esistenti  in  calcestruzzo  poiché  l’elevata  resistenza 
meccanica  degli  stessi  ha  impedito  la  demolizione  mediante  mezzi  meccanici; 
occorre procedere al taglio degli stessi mediante disco diamantato;

• RINFORZO  TRAVI  CON  FIBRE  DI  CARBONIO:  per  velocizzare  le  attività  di 
cantiere  il  rinforzo  ad  intradosso  delle  travi  mediante  fibre  in  carbonio  verrà 
realizzato dopo aver rinforzato i traversi e le selle gerber. Questo porterà ad una 
modifica della carpenteria e quindi ad una ridistribuzione dello schema delle fibre;

• PALIZZATE  IN  LEGNO  DI  CASTAGNO:  le  palizzate  in  legno  di  castagno  non 
verranno realizzate per far fronte alle maggiori spese riscontrate nelle attività sopra 
elencate;

• altre quantità e lavorazioni richiedono alcune lievi variazioni in aumento ed in difetto,  
alla luce delle misure definitive emerse in fase di  cantiere, senza peraltro variare in 
modo sostanziale il progetto;

• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile;

• per  tali  ragioni,  il  Direttore  dei  Lavori,  sentito  il  R.U.P.  Ing.  Giuseppe Tummino,  ha 
pertanto redatto una perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in 
conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023,  
nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 2 del 
medesimo art. 120 del D. Lgs. 36/2023, per la presenza di eventi verificatisi in corso 
d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; detti lavori  
non alterano la sostanza del progetto, né le condizioni del contratto principale;

Considerato altresì che:

• detti lavori non alterano la natura generale del contratto, poiché non introducono 
lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto;

• per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, di cui alla presente, 
è necessario prorogare il termine per l’ultimazione dei lavori di 30 giorni;
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• detta variante conclude  nell'importo  netto  di  €  43.118,98  portando  l'importo 
dell’affidamento  ad  €  622.253,69  oneri  fiscali  esclusi,  senza aumento della spesa 
complessiva originariamente impegnata;

• si è apprezzata una diminuzione degli oneri della sicurezza grazie all'ottimizzazione del 
ponteggio sospeso e alle nuove lavorazioni impreviste ed imprevedibili che richiedono 
un minore impiego di dispositivi di sicurezza collettivi e pertanto tali oneri sono diminuiti 
di € 7.110,40;

• l'appaltatore  ha dichiarato  di  accettare la  variante proposta,  rimanendo immutate  le 
condizioni  a  base  dell'affidamento  e  in  data  12/06/2025,  ha  firmato  l'atto  di 
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• si  riporta  nel  seguito  il  quadro  economico  di  raffronto,  rimodulato  tra  le  somme a 
disposizione:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
 Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

LAVORI A MISURA € 505,317.24 € 493,644.41 € 543,873.80 € 50,229.38
ONERI SICUREZZA € 85,490.29 € 85,490.29 € 78,379.89 -€ 7,110.40

TOTALE IN APPALTO € 590,807.53 € 579,134.70 € 622,253.69 € 43,118.98
IVA lavori (22%) € 129,977.66 € 127,409.63 € 136,895.81 € 9,486.18

Contributo ANAC € 410.00 € 410.00 € 410.00 € 0.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, 
accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa) € 46,988.66 € 46,988.66 € 8,624.34 -€ 38,364.31
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% 
di € 11.816,15 € 9,452.92 € 9,452.92 € 9,452.92 € 0,00
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di 
€ 11.816,15 € 2,363.23 € 2,363.23 € 2,363.23 € 0.00
Ribasso e Minore IVA € 0.00 € 14,240.85 € 0.00 -€ 14,240.85

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 189,192.47 € 200,865.30 € 157,746.31 -€ 43,118.98
TOTALE COMPLESSIVO € 780,000.00 € 780,000.00 € 780,000.00

Ritenuto di:

• accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di variante e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto della perizia di variante e suppletiva, senza  aumento della spesa 
complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
autorizzata  dal Responsabile Unico del Progetto, concludente nell’importo netto di € 
43.118,98 portando l'importo dei lavori in appalto a € 622.253,69, come risulta dal quadro 
economico riepilogativo sopra riportato;
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• approvare, altresì il  Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, conservato agli atti  del  
Servizio e sottoscritto tra le parti in data 18/06/2025, e composto da 19 nuovi prezzi;

• dare atto che:

• i nuovi prezzi sono stati dedotti dai Listini prezzi della Regione Emilia-Romagna (in  
prima battuta) e di ANAS (per le voci non riscontrabili nel primo) e per le voci non 
ricomprese in detti listini sono state formulate analisi prezzi;

• la  maggiore  spesa  per  i  lavori  di  netti  €  43.118,98,  oltre  all'IVA di  legge  di € 
9.486,18, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento, 
finanziato  con  fondi  di  cui  al  D.M.  n.  225  del  29/05/2021,  alla  Missione  10, 
Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027,  annualità  2025  e  al 
corrispondente Cap. 5116 del PEG 2025, impegno reiscritto 118/2025, codice Piano 
dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;

Richiamati,  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è  B2A8D0DC7C ed il Codice Unico di 
Progetto (CUP) n. C37H21006800001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2025;

Accertata, ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del  
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  accogliere le  motivazioni  che giustificano la  redazione della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• di approvare la perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
autorizzata  dal  Responsabile  Unico  di  Progetto,  relativa  all'intervento  di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO GROPPO, SULLA SP37 
AL KM 1+400 IN COMUNE DI ALBINEA”, in conformità a quanto previsto dal comma 1, 
c),  dell'art.120,  del  D.  Lgs.  36/2023 e nel  rispetto del  limite del  50% del  valore del 
contratto iniziale, ai sensi del comma 2, del medesimo art. 120 del D.Lgs. 36/2023, per 
la  presenza di  eventi  verificatisi  in  corso d'opera e di  circostanze impreviste  e non 
prevedibili  nella fase progettuale,  dell'importo di  €   43.118,98 portando l'importo dei 
lavori  in  appalto  a  netti  €  622.253,69,  senza aumento della spesa complessiva 
originariamente impegnata, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
 Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

LAVORI A MISURA € 505,317.24 € 493,644.41 € 543,873.80 € 50,229.38
ONERI SICUREZZA € 85,490.29 € 85,490.29 € 78,379.89 -€ 7,110.40

TOTALE IN APPALTO € 590,807.53 € 579,134.70 € 622,253.69 € 43,118.98
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IVA lavori (22%) € 129,977.66 € 127,409.63 € 136,895.81 € 9,486.18

Contributo ANAC € 410.00 € 410.00 € 410.00 € 0.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, 
accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa) € 46,988.66 € 46,988.66 € 8,624.34 -€ 38,364.31
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% 
di € 11.816,15 € 9,452.92 € 9,452.92 € 9,452.92 € 0,00
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di 
€ 11.816,15 € 2,363.23 € 2,363.23 € 2,363.23 € 0.00
Ribasso e Minore IVA € 0.00 € 14,240.85 € 0.00 -€ 14,240.85

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 189,192.47 € 200,865.30 € 157,746.31 -€ 43,118.98
TOTALE COMPLESSIVO € 780,000.00 € 780,000.00 € 780,000.00

• di approvare, altresì il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi conservato agli atti del  
Servizio e sottoscritto tra le parti in data 18/06/2025, e composto da 19 nuovi prezzi;

• di concedere all'impresa appaltatrice una proroga di 30 giorni sul termine contrattuale 
previsto per l'ultimazione dei lavori, portando la nuova data prevista per ultimazione dei 
lavori al 30/07/2025; 

• di dare atto che la perizia risulta composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti del  
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio:
• Computo Metrico Estimativo di perizia;
• Relazione Tecnica;
• Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
• Atto di Sottomissione;
• Aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi costi;
• Elaborato grafico denominato “Fasi di realizzazione nuovo varco giunto”;
• Elaborato  grafico  denominato  “VARIANTE  1  Stato  di  progetto  Carpenteria  e 

Armature”;
• Elaborato grafico denominato “VARIANTE 1 Stato di  progetto Intervento rinforzo 

travi”;

• di affidare l'esecuzione dei maggiori  lavori  al   RTI affidatario, composto da Progetto 
Segnaletica  srl  (mandataria)  e  Cams  Servizi  Edili  srl  (mandante),  che  si  è  reso 
disponibile,  a eseguirli  ai  medesimi patti  e condizioni  del contratto principale,  senza 
iscrivere riserva alcuna; 

• di dare, inoltre, atto che:
• le opere oggetto di variante non alterano la natura generale del contratto, poiché 

non introducono lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto;
• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le 

condizioni  a  base  dell'affidamento  e  in  data  12/06/2025,  ha  firmato  l'atto  di 
sottomissione, conservato in originale agli atti  del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna; 

• i nuovi prezzi sono stati dedotti dai Listini prezzi della Regione Emilia-Romagna (in  
prima battuta) e di ANAS (per le voci non riscontrabili nel primo) e per le voci non 
ricomprese in detti listini sono state formulate analisi prezzi;
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• la maggiore spesa per lavori, pari ad € 43.118,98 netti, determina un nuovo importo dei 
lavori di  € 622.253,69 netti,  senza aumento dell'importo complessivo di progetto che 
resta di € 780.000,00;

• il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è l'Ing.  
Giuseppe  Tummino,  funzionario  tecnico  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e Patrimonio della Provincia;

• con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al  
contratto  principale,  in  modalità  elettronica,  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi 
dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023; 

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, 
il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  B2A8D0DC7C   ed  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) n. C37H21006800001;

• la  maggiore  spesa  per  i  lavori  di  netti  €  43.118,98,  oltre  all'IVA di  legge  di  € 
9.486,18, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento, 
finanziato  con  fondi  di  cui  al  D.M.  n.  225  del  29/05/2021,  alla  Missione  10, 
Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027,  annualità  2025  e  al 
corrispondente Cap. 5116 del PEG 2025, impegno reiscritto 118/2025, codice Piano 
dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025.

Allegati:
• Relazione Tecnica
• Computo metrico estimativo perizia di variante
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Reggio Emilia, lì 03/07/2025  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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