

QUADRO ECONOMICO GENERALE	APPALTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	DIFFERENZE
A) LAVORI				
IMPORTO LAVORI A MISURARE A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (di cui € 167'262,53 per costo della mano d'opera)	€ 914.852,23	€ 657.321,33	€ 929.441,16	272.119,83
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 49.775,60	€ 49.775,60	€ 58.275,60	8.500,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 964.627,83	€ 707.096,93	€ 987.716,76	280.619,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 212.218,12	€ 155.561,32	€ 217.297,69	61.736,36
RIBASSO D'ASTA	€ 0,00	€ 257.530,90	€ 0,00	-257.530,90
I.V.A. SUL RIBASSO D'ASTA (22%)	€ 0,00	€ 56.656,80	€ 0,00	-56.656,80
CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	0,00
SPESE TECNICHE PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI (Oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 42.309,60	€ 42.309,60	€ 42.309,60	0,00
IMPREVISTI, ASSICURAZIONI, PROVE DI LABORATORIO ED ARROTONDAMENTI	€ 29.611,29	€ 29.611,29	€ 1.442,79	-28.168,50
FONDO DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016	€ 10.858,16	€ 10.858,16	€ 10.858,16	0,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 295.372,17	€ 552.903,07	€ 272.283,24	-280.619,83
TOTALI	€ 1.260.000,00	€ 1.260.000,00	€ 1.260.000,00	0,00