



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DEL PONTE SUL TORRENTE LODOLA SULLA SP 37 AL KM 3+900

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE	DIFFERENZA Variante-contratto
LAVORI IN APPALTO				
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (di cui € 18.306,00 per costo della manodopera)	€ 132.941,15	€ 116.589,39	€ 135.732,09	€ 19.142,70
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 13.998,14	€ 13.998,14	€ 14.322,14	€ 324,00
TOTALE - Lavori in appalto	€ 146.939,29	€ 130.587,53	€ 150.054,23	€ 19.466,70
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%) E ARROTONDAMENTO	€ 32.334,49	€ 28.729,26	€ 33.011,93	€ 4.282,67
INCARICO PER SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 8.627,84	€ 8.627,84	€ 8.627,84	€ -
CONTRIBUTO A.N.A.C.	€ 400,00	€ 400,00	€ 250,00	-€ 150,00
ASSICURAZIONI (IVA inclusa)	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ -
IMPREVISTI E ACCORDI BONARI (IVA inclusa)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.356,00	-€ 1.644,00
PROVE DI LABORATORIO, RILIEVI E ACCERTAMENTI (IVA inclusa)	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ -
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80%	€ 1.410,62	€ 1.410,62	€ -	-€ 1.410,62
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20%	€ 587,76	€ 587,76	€ -	-€ 587,76
Ribasso, minore IVA E ARROTONDAMENTO	€ -	€ 19.956,99	€ -	-€ 19.956,99
TOTALE - Somme a disposizione	€ 48.060,71	€ 64.412,47	€ 44.945,77	-€ 19.466,70
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 0,00