

PROT. VEDI PEC

Reggio Emilia lì \_\_\_\_\_

**Allo Studio Professionale PRIMA.TEC**  
Alla c.a. Ing. ALBERTO MONTECCHI  
42121 – REGGIO EMILIA

**OGGETTO:** Modifica del Servizio tecnico di “Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 50/2016), degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO – REPARTO NORD, affidato con determinazione dirigenziale n. 281 del 23.04.2019 (CUP n° C37H18001720006 - CIG n° Z7A27D6223).

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 281 del 23.04.2019, si è provveduto ad affidare l'espletamento del servizio in oggetto, per l'importo netto di € **33.324,66**, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente all'importo complessivo lordo di € 42.282,33, come comunicato con lettera Prot. 11770/2/2019 del 10.05.2019;
- con Prot. 16996/2/2019 in data 21.06.2019 si procedeva alla sottoscrizione, mediante scambio di corrispondenza, del relativo disciplinare di incarico;
- per l'esecuzione di interventi supplementari, necessari ad evitare evidenti e gravi situazioni di pericolo, si è ritenuto di ricorrere ad una modifica contrattuale (variante) ricompresa nel limite della concorrenza del quinto del valore iniziale del contratto, così come definito dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii;
- con Decreto del Presidente n° 262 del 17.12.2020, è stata approvata perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento in parola (Accordo Quadro) con possibilità di aumento della spesa per un importo netto di € **1.060.000,00**;
- si presenta dunque la necessità di disporre del servizio tecnico di “Coordinamento della Sicurezza in Fase di esecuzione” (inclusi eventuali aggiornamenti del PSC che si dovessero rendere necessari) per gli ulteriori interventi previsti nella citata perizia di variante, dando così continuità alle attività dell'appalto originario;
- in relazione all'importo netto già affidato di € 33.324,66 (per un importo dei lavori pari a € 5.540.000,00) può ritenersi congrua un'estensione diretta per un importo determinato

in ragione proporzionale al maggior importo possibile dei lavori (€ 1.060.000,00), ovvero pari ad un netto di € 6.376,20;

- dalla sommatoria dell'incarico iniziale e quello dell'estensione sopra indicato non viene superata la soglia complessiva di € 40.000,00, rientrando in tal modo nel criterio di individuazione del contraente indicato al capo IV, 1.3.1 della Linea Guida n. 1/2016 di ANAC;
- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_.\_\_.2021, si è disposto di modificare l'incarico di "Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione" all'Ing. Alberto Montecchi socio dello Studio Professionale PRIMA.TEC con sede a Reggio Emilia in C.so Garibaldi n° 26 – C.F. MNTLRT73A19I496L, P.IVA 01186860357, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1402, affidato con determinazione dirigenziale n. 281 del 23.04.2019, per un importo netto del compenso pari a € 6.376,20 (determinato in analogia a quanto offerto per l'incarico iniziale, ovvero con un ribasso del 16,08% sull'importo a base di gara).

Precisando inoltre che:

- all'importo netto di **€ 6.376,20**, vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente ad un importo complessivo lordo di **€ 8.090,12**;
- gli interventi in oggetto (affidamento n° 9) avranno inizio nel corrente mese di gennaio e il tempo utile per la loro ultimazione e' fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. Ad ogni buon conto ulteriori interventi dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31.12.2021;
- per quanto non citato nella presente, si rimanda al disciplinare di incarico stipulato in data 21.06.2019 con Prot. 16996/2/2019;
- la presente, in caso di accettazione, vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, e dovrà essere sottoscritta in modalità elettronica e reinviata tramite PEC all'indirizzo: [provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it](mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it) entro **tre giorni** dal ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,  
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia  
f.to Dott. Ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA:

STUDIO PROFESSIONALE PRIMA.TEC  
f.to Dott. Ing. Alberto Montecchi

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

---

*"(da sottoscrivere in caso di stampa)*

*Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....*

*Reggio Emilia, li..... Qualifica e firma .....*"