

RELAZIONE DESCRITTIVA FINALE DEL PROGETTO
“NOI – comuni e cittadini reggiani – CONTRO LE MAFIE” ed. 2020
(accordo di programma ai sensi art. 7 L.R. 18/2016)

1. **Titolo** del progetto: **“NOI -comuni e cittadini reggiani- CONTRO LE MAFIE”**

progetto di pedagogia civile giunto alla sua X edizione, con la direzione scientifica del prof. Antonio Nicaso, in rete di collaborazione con 18 Comuni e le scuole secondarie di II° grado del territorio provinciale reggiano.

2. **Promotore** del progetto: **Provincia di Reggio Emilia**

Hanno aderito come co-promotori ben 18 Comuni reggiani: Albinea, Bagnolo in Piano, Brescello, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Castellarano, Castelnovo de' Monti, Cavriago, Correggio, Gualtieri, Guastalla, Montecchio Emilia, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Rubiera, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano.

3. **Data d'inizio e data della fine** del progetto (se queste informazioni differiscono da quelle fornite nella proposta progettuale presentata alla Regione Emilia-Romagna nell'anno 2020, si prega di spiegare le ragioni della discrepanza)

LE FASI DI SVILUPPO:

A) *gennaio/febbraio 2020: Interventi e laboratori nelle scuole coinvolte (sospesi causa pandemia COVID-19)*

B) *maggio/dicembre 2020: Ideazione, progettazione, sviluppo e attivazione di percorsi online a supporto della didattica e della cultura della legalità sul portale www.noicontrolemafie.net*

Causa pandemia da COVID-19 il progetto non si è sviluppato secondo il crono programma originario. Gli interventi e i laboratori nelle scuole infatti sono stati sospesi da marzo 2020 ed il dialogo con le scuole è ripreso a maggio 2020 con attività di ascolto, condivisione e progettazione di un portale web a supporto della didattica e non solo. L'obiettivo del nuovo progetto in modalità virtuale, condiviso con la Regione, è stato quello di proporre a tutte le scuole in rete e ai Comuni promotori uno strumento per non perdere l'attenzione sui fenomeni mafiosi radicati su tutto il territorio regionale.

4. **Quali altri soggetti** sono stati coinvolti - direttamente o indirettamente - nelle attività previste dal progetto? in che maniera si è sviluppato tale coinvolgimento?

La X edizione del progetto ha ricevuto il Patrocinio e la condivisione di istituzioni e associazioni, come riportato nel materiale divulgato, e grazie alla fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti sono stati promossi importanti processi di consapevolezza sui pericoli dell'infiltrazione mafiosa sul territorio e dell'influenza, ingannevole e negativa, che la cosiddetta "mitologia mafiosa" esercita sulla narrazione mediatica dei comportamenti mafiosi.

Soggetti coinvolti:

- n. 18 COMUNI REGGIANI: Albinea, Bagnolo in Piano, Brescello, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Castellarano, Castelnovo de' Monti, Cavriago, Correggio, Gualtieri, Guastalla, Montecchio Emilia, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Rubiera, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano.

Hanno aderito al progetto come CO-PROMOTORI, erogando un contributo economico complessivo di € 17.000,00 alla Provincia di Reggio Emilia, e promuovendolo attraverso i loro canali comunicativi tra i cittadini e nelle scuole secondarie di 1° grado del loro territorio.

- Associazione "LA CORTE OSPITALE" di Rubiera (RE), di cui la Provincia di Reggio Emilia è tra i soci fondatori, in qualità di SOGGETTO CO-ORGANIZZATORE. La Provincia ha trasferito la quota di € 42.000,00 (codice CUP: C39D20000180009) per la realizzazione del Progetto complessivo e delle attività a ricaduta pubblica generale.

- ISS "SILVIO D'ARZO" di Montecchio Emilia (RE), SCUOLA CAPOFILA e CO-ORGANIZZATORE del progetto. A seguito del finanziamento di € 25.000,00 erogato dalla Provincia di Reggio Emilia, l'istituto scolastico ha curato l'attività amministrativa e coordinato le azioni educative rivolte in particolare alle scuole secondarie di 2° grado in rete, tramite convenzione ad hoc (codice CIG: ZED2C04E78) con l'Associazione no profit "CARACO" di Bologna che si occupa di Editoria, Formazione ed Eventi Educational prevalentemente in tematiche legate all'etica, all'antimafia e ai diritti civili.

5. Quale **gruppo di destinatari** ha tratto vantaggio dal progetto, direttamente o indirettamente? (descrivere n.ro e tipologie di iniziative)

- **Cittadini, Istituzioni pubbliche, operatori economici, Terzo settore:** causa pandemia da COVID-19 non si sono svolte iniziative pubbliche in presenza, ma i Comuni promotori hanno invitato la cittadinanza a fruire delle interviste video e delle webinar dei relatori ospiti in modalità virtuale/digitale sul portale www.noicontrolemafie.net

- **Docenti e studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado della provincia di Reggio Emilia:** attraverso la realizzazione di incontri e laboratori con esperti delle tematiche progettuali e testimonianze di protagonisti dell'antimafia sociale, sono stati coinvolti in presenza decine di docenti e circa 5mila studenti fino a marzo 2020, per poi proseguire le attività educative in modalità DAD.

SCUOLE DI REGGIO EMILIA (CITTA')

- SC. SECONDARIE DI II° GRADO:
Liceo artistico "G. Chierici", Ist. "Secchi", Ist. Sup. Liceale "Matilde di Canossa",
Ist. Sup. "Galvani-Iodi", Ist. Prof. St. "Filippo Re"
- SC. SECONDARIE DI I° GRADO: Scuola media "C.A. Dalla Chiesa"

SCUOLE SUL TERRITORIO DEI COMUNI REGGIANI IN RETE

S. ILARIO D'ENZA: scuola secondaria II° grado: Ist. "S. D'arzo" (Succ. di Montecchio)
RUBIERA: Ist. Comprensivo statale (primaria e secondaria di I° grado)

6. Fra **le attività previste** nel progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, si prega di indicare quali **siano state realizzate**.

Tutte le attività previste, se pur in un determinato periodo svolte interamente online in modalità webinar attraverso un palinsesto digitale, sono state realizzate.

In costruttiva condivisione con ISS Silvio D'Arzo [Scuola capo-fila del progetto] e con l'aiuto dello staff educational dell'Associazione Culturale Caracò è stato progettato un percorso educativo che ha permesso agli studenti ed ai docenti delle scuole in rete di affrontare un percorso di conoscenza, approfondimento e restituzione di diversi temi legati al radicamento mafioso.

I percorsi si sono conclusi con la realizzazione di uno spot di lancio del nuovo portale web

www.noicontrolemafie.net e la cura di alcuni cartoni animati per gli under 12 su temi e vocaboli chiave per conoscere i fenomeni mafiosi.

Diversi esperti dei fenomeni mafiosi e testimoni di giustizia (Arcangelo Badolati, Isaia Sales, Mons. Bertolone, Amalia De Simone, Giuseppe Marino, Giudice Paolo Itri, Procuratore Nicola Gratteri, Alice Grassi, Dario Riccodono di Addiopizzo) sono stati raggiunti da una troupe video e intervistati da due autori, coordinati dal direttore scientifico prof. Antonio Nicaso, costruendo così sul portale web una raccolta di contenuti multimediali.

Sono stati inoltre realizzati e condivisi video e drammi didattici sui temi trattati.

Questa modalità ha permesso all'intero progetto di continuare a costruire contenuti sui temi trattati e a mettere in dialogo gli ospiti con le scuole anche in modalità multimediale e interattiva. Tutti i contenuti web sono inoltre sempre fruibili anche dalle famiglie e dalla cittadinanza.

Si allega il Comunicato stampa della Provincia ed il programma dell'edizione virtuale del Festival pubblicati sul sito web e rilanciati sui canali social istituzionali della Provincia.

7. Fra **le attività previste** nel progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, si prega di indicare quali **non siano state realizzate** e **perché**.

Nel 2020 non è stato possibile realizzare la consueta "settimana della legalità" causa restrizioni agli eventi pubblici dovute alla pandemia da COVID-19, ma l'intero format come da progetto condiviso con la Regione è stato migrato in una nuova versione digitale fruibile sul portale www.noicontrolemafie.net

8. Sono state **realizzate attività non previste** inizialmente nel progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna?

L'attività di progettazione e di web design del nuovo portale www.noicontrolemafie.net non era inizialmente prevista, ma si è dovuto intervenire sulla struttura di un sito web che in passato era stato pensato come semplice strumento di narrazione di eventi "live" e quindi da maggio 2020 il portale è stato progettato e sviluppato per potersi presentare nel tempo come una "web tivvù" con contenuti dall'alto profilo pedagogico.

9. Quali sono stati **i problemi o le difficoltà** principali incontrati durante l'esecuzione delle attività previste dal progetto? Quali **soluzioni** sono state adottate?

L'emergenza sanitaria ha rallentato se non addirittura sospeso parte delle attività inizialmente progettate, ma la soluzione adottata del dialogo a distanza (DAD) e della fruizione da parte delle scuole e dei cittadini dei Comuni promotori di contenuti digitali attraverso un portale web, ci ha permesso di svolgere la X edizione di "Noi Contro le Mafie" in una nuova veste, in un tempo più lungo, dilatato, senza incidere sulle difficoltà ambientali che le scuole e i Comuni hanno dovuto affrontare una volta superata la prima ondata di pandemia da COVID-19.

Gli strumenti tecnici e la cura organizzativa, educational ed artistica messi in campo dall'Associazione Caracò, a cui la Scuola capofila ha affidato in convenzione il percorso progettuale, il supporto organizzativo dell'Associazione "La Corte Ospitale" ed il sostegno dei 18 Comuni in rete e dello staff regionale hanno reso possibile, attraverso una collaborazione costruttiva, il superamento di ogni ostacolo organizzativo in questo tempo di pandemia.

10. Alla luce dell'esperienza acquisita, si prega di descrivere gli **aspetti** ritenuti **positivi** nella preparazione ed esecuzione del progetto, (per esempio analisi dei problemi da risolvere, organizzazione, metodologia e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria).

La storicità dell'esperienza progettuale, maturata in questi anni di continua condivisione con i diversi attori coinvolti nel processo educativo, ha reso possibile anche in tempi di pandemia da COVID-19 la buona riuscita del progetto e rispettato tutte le fasi operative e progettuali grazie al continuo dialogo con tutti i soggetti finanziatori e promotori, che da subito hanno espresso la volontà di non sospendere le attività e di rivoluzionare il dialogo con i fruitori delle attività educational e degli eventi pubblici, un tempo in presenza, in una nuova veste virtuale.

11. Alla luce dell'esperienza acquisita, si prega di descrivere gli **aspetti** ritenuti **negativi** nella preparazione e nell'esecuzione del progetto.

Anche questa X edizione ha confermato la positività dell'esperienza.

12. Quali sono **gli strumenti di lavoro e i risultati** concreti creati grazie al progetto (per esempio: pubblicazioni; CD-ROM, video, manuali, siti web...)?

A docenti e studenti è stato proposto, in continuità con le precedenti edizioni, un metodo di apprendimento informale e laboratoriale che ha stimolato i processi di consapevolezza e di protagonismo attivo. Il progetto ha implementato con ulteriori titoli le "Biblioteche della legalità", già presenti nelle scuole aderenti, e fornito altri materiali utili alla documentazione e all'approfondimento delle tematiche [Contributi resi disponibili da esperti dell'associazione Caracò e dai relatori coinvolti].

Il Progetto ha rafforzato e implementato la valenza comunicativa del percorso attraverso l'ideazione, progettazione e realizzazione di un portale multimediale realizzato da Caracò, www.noicontrolemafie.net, su cui sono fruibili i dossier tematici, i webinar, il materiale video, i drammi didattici ecc. realizzati grazie al progetto.

13. Quali **risultati** sono stati ottenuti per ogni attività descritta qui sopra? Si prega di includere una descrizione dettagliata che spieghi come i risultati finali abbiano permesso di raggiungere gli obiettivi iniziali del progetto e se siano stati raggiunti obiettivi inizialmente non previsti. Come è stato valutato tale fattore (quali **criteri/metodi di valutazione** sono stati utilizzati)? Come descrivereste **l'impatto** del progetto?

Già dalla prima fase di progetto si è riscontrato interesse verso l'offerta formativa, in continuità con l'adesione nelle precedenti annualità. Non sono stati predisposti appositi e formali documenti o questionari di valutazione dell'esperienza realizzata, ma è stato possibile valutarne, nel periodo gennaio-marzo 2020, il successo e l'apprezzamento da parte del mondo della scuola e della cittadinanza nel periodo maggio - dicembre 2020, con il nuovo portale ed il suo ricco palinsesto video.

Il successo del nuovo portale web ha trovato sostegno anche da TeleReggio (emittente locale), che ha dato spazio ad un ricco palinsesto rilanciando il progetto video educational "Mafia Kids" sui loro canali, raggiungendo così una più ampia platea di pubblico.

La concretezza della positiva valutazione è dimostrata dalla costruttiva collaborazione con

i/le docenti coinvolti nell'approfondimento delle tematiche, che ha consentito di sviluppare l'esperienza educativo-didattica secondo un piano di condivisione e di monitoraggio concordato tra esperti e docenti.

14. Come è stata assicurata **la visibilità** del contributo finanziario della Regione Emilia-Romagna nel progetto?

Il logo della Regione Emilia-Romagna ha contrassegnato tutti i materiali destinati alla promozione di tutti gli eventi realizzati, seguendo le indicazioni fornite in fase di concessione dell'utilizzo e dedicandone ampio spazio nella sezione "partner" sul portale www.noicontrolemafie.net

15. Il progetto **proseguirà** dopo che avrà avuto termine il contributo finanziario dalla Regione Emilia-Romagna? Se sì, come?

Ad oggi il progetto prosegue online sul portale www.noicontrolemafie.net

16. Nome, telefono, fax, e indirizzo di posta elettronica della persona da contattare nel caso la Regione Emilia-Romagna riceva richieste di ulteriori informazioni da parte di terzi interessati al progetto presentato:

Responsabile amministrativo:

dott. Alfredo L. Tirabassi, Segretario Generale, email: a.tirabassi@provincia.re.it tel. 0522/444144

Coordinatore staff scientifico e cura editoriale:

dott. Alessandro Gallo, p. Caracò, email: alessandro@caraco.it tel. +393341595507