

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 50 DEL 31/01/2023**

OGGETTO

FSC 2000-2006 - DGR 1122/2018 DI ATTUAZIONE DELIBERA CIPE N.41/2012 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE DI INTERESSE REGIONALE SU SP513R DI VAL D'ENZA KM 52+470 COMUNE VETTO. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2023 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Legge n. 197 del 29/12/2022 all'art 1, comma 775, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 972 del 18/12/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dell' *"Intervento di ripristino della viabilità provinciale di interesse regionale sulla SP513R "di Val d'Enza" al km 52+470 in comune di Vetto"*, CUP C87H18000720005, per l'importo complessivo di € 120.580,00, di cui € 85.953,05 per lavori (comprensivi di € 1.767,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), articolato come nel seguito riportato e finanziato per € 77.000,00 con fondi FSC 2000-2006 a valere su risorse della delibera CIPE n. 41/2012, tramite la Regione Emilia-Romagna, di cui alla deliberazione di Giunta n. 1122 del 16/07/2018 e per € 43.580,00, con fondi propri della Provincia:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO	
	PROGETTO
A) LAVORI	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 84.186,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.767,05
<i>IMPORTO TOTALE LAVORI</i>	€ 85.953,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. al 22%	€ 18.909,67
Spese tecniche per indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 8.107,17
Incarico per servizio tecnico per la progettazione strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (IVA compresa)	€ 1.729,00
Incarico per servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€ 1.824,89
Assicurazioni progettista e verificatore	€ 470,00
Imprevisti, accordi bonari, contributo ANAC, prove di laboratorio e arrotondamenti	€ 1.867,16
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 1.375,25
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per beni, strumentazioni e tecnologie per l'Amministrazione	€ 343,81
<i>Ribasso</i>	
<i>Minore IVA</i>	
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€ 34.626,95
TOTALE COMPLESSIVO	€ 120.580,00

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- a seguito dell'esito di procedura negoziata senza bando, con determinazione dirigenziale n. 459 del 17/06/2021, rettificata con determinazione dirigenziale n. 535 del 08/07/2021, i relativi lavori sono stati affidati all'impresa Crovetti Dante S.r.l., con sede in Via Villaggio Artigiano n. 57, frazione Isolalunga in Comune di Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 02027590369, con il ribasso del 12,81% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo complessivo netto di aggiudicazione di € 75.168,82 di cui € 73.401,77 per lavori ed € 1.767,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 23/07/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto Prot.20242 del 26/07/2021;
- in data 30/03/2022 sono stati consegnati i lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 511 del 14/06/2022, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, predisposta in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, concludente nell'importo netto di € 12.107,26, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 87.276,08, come da quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFERENZA
A) LAVORI				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 84.186,00	€ 73.401,77	€ 84.416,46	€ 11.014,69
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.767,05	€ 1.767,05	€ 2.859,62	€ 1.092,57
<i>IMPORTO TOTALE LAVORI</i>	€ 85.953,05	€ 75.168,82	€ 87.276,08	€ 12.107,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. al 22%	€ 18.909,67	€ 16.537,14	€ 19.200,74	€ 2.663,60
Spese tecniche per indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 8.107,17	€ 8.107,17	€ 8.107,17	€ 0,00
Incarico per servizio tecnico per la progettazione strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (IVA compresa)	€ 1.729,00	€ 1.729,00	€ 1.729,00	€ 0,00
Incarico per servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€ 1.824,89	€ 1.824,89	€ 1.824,89	€ 0,00
Assicurazioni progettista e verificatore	€ 470,00	€ 470,00	€ 72,35	-€ 397,65
Imprevisti, accordi bonari, contributo ANAC, prove di laboratorio e arrotondamenti	€ 1.867,16	€ 1.867,16	€ 650,71	-€ 1.216,45
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 1.375,25	€ 1.375,25	€ 1.375,25	€ 0,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per beni, strumentazioni e tecnologie per l'Amministrazione	€ 343,81	€ 343,81	€ 343,81	€ 0,00
<i>Ribasso</i>		€ 10.784,23		-€ 10.784,23
<i>Minore IVA</i>		€ 2.372,53		-€ 2.372,53
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€ 34.626,95	€ 45.411,18	€ 33.303,92	-€ 12.107,26
TOTALE COMPLESSIVO	€ 120.580,00	€ 120.580,00	€ 120.580,00	€ 0,00

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, il 17/06/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 805 del 22/09/2022, si è provveduto:
 - ad approvare lo stato finale dei lavori relativi all'“Intervento di ripristino della viabilità provinciale di interesse regionale sulla SP513R “di Val d'Enza” al km 52+470 in comune di Vetto” - CUP C87H18000720005, redatto dal Direttore dei lavori in data 22/08/2022, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 01/09/2022 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui è risultato un importo netto dei lavori di € 87.276,08;
 - all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1° gennaio 2022, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022, approvando il verbale di adeguamento prezzi, contenente 38 nuovi prezzi, dando atto, tra l'altro che, quota parte dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del citato articolo, pari a € 575,02, oltre alla relativa IVA di € 126,50, ha trovato copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento;
 - alla liquidazione della somma lorda di € 1.033,35, relativa all'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - dare atto della situazione economica complessiva finale dell'intervento, come di seguito riportata, dalla quale sullo stanziamento iniziale è risultata un'economia di € 15,80:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE				
	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	SPESO
A) LAVORI				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 84.186,00	€ 73.401,77	€ 84.416,46	€ 84.416,46
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.767,05	€ 1.767,05	€ 2.859,62	€ 2.859,62
<i>IMPORTO TOTALE LAVORI</i>	€ 85.953,05	€ 75.168,82	€ 87.276,08	€ 87.276,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. al 22%	€ 18.909,67	€ 16.537,14	€ 19.200,74	€ 19.200,74
Spese tecniche per indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 8.107,17	€ 8.107,17	€ 8.107,17	€ 8.107,17
Incarico per servizio tecnico per la progettazione strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (IVA compresa)	€ 1.729,00	€ 1.729,00	€ 1.729,00	€ 1.729,00
Incarico per servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€ 1.824,89	€ 1.824,89	€ 1.824,89	€ 1.824,89
Assicurazioni progettista e verificatore	€ 470,00	€ 470,00	€ 72,35	€ 72,35
Contributo ANAC				€ 30,00
Prove di laboratorio	€ 1.867,16	€ 1.867,16	€ 650,71	€ 589,10
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti				€ 0,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 1.375,25	€ 1.375,25	€ 1.375,25	€ 1.033,35
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per beni, strumentazioni e tecnologie per l'Amministrazione	€ 343,81	€ 343,81	€ 343,81	€ 0,00
<i>Ribasso</i>		€ 10.784,23		
<i>Minore IVA</i>		€ 2.372,53		
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50, art. 26, c. 1 e 2				€ 575,02
IVA su Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50, art. 26, c. 1 e 2				€ 126,50
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€ 34.626,95	€ 45.411,18	€ 33.303,92	€ 33.288,12
TOTALE COMPLESSIVO	€ 120.580,00	€ 120.580,00	€ 120.580,00	€ 120.564,20
<i>MINORE SPESA</i>				€ 15,80

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.1122 del 16/07/2018 “Attuazione Delibera CIPE n.41/2012. Attribuzione risorse finanziarie alla Provincia di Reggio Emilia per intervento di ripristino della viabilità provinciale sulla S.P.513R "di Val d'Enza" in Comune di Vetto - CUP C87H18000720005”, che prevede la liquidazione del finanziamento in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, dietro presentazione, tra l'altro, della certificazione da parte del Responsabile del Procedimento della spesa effettivamente sostenuta e liquidata, con rendicontazione dettagliata della stessa, nonché del relativo provvedimento di approvazione;

Ritenuto:

- predisporre, conformemente a quanto sopra disposto per la richiesta alla Regione Emilia-Romagna di erogazione del finanziamento assegnato, il rendiconto analitico finale delle spese complessivamente sostenute per l'intervento in argomento, che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute, ammontante a € 120.564,20 e così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

FSC 2000-2006 - DGR 1122/2018 DI ATTUAZIONE DELIBERA CIPE N. 41/2012
 INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE DI INTERESSE REGIONALE SULLA S.P. 513R "D'ENZA" AL
 KM 52+470 IN COMUNE DI VETTO - CUP C87H18000720005
 IMPORTO PROGETTO = € 120.580,00 - DETERMINA 972 del 18/12/2020

"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
CROVETTIDANTE S.R.L. (SAL n. 1)	35	17/05/2022	86/00/22	18/05/2022	77.151,45	2034-2035	27/05/2022
CROVETTIDANTE S.R.L. (SAL n. 2)	58	26/08/2022	251/00/22	06/09/2022	29.325,37	4713	29/09/2022
CROVETTIDANTE S.R.L. (SAL n.2-bis - adeguamento prezzi)	59	26/08/2022	283/00/22	27/09/2022	701,52	4834-4835	10/10/2022
TOTALE PER LAVORI					107.178,34		
Ing. FILIPPO DALLAGIACOMA	determina n. 259 del 17/04/2019		1/2020	15/6/2020	691,60	2500	23/06/2020
Ing. FILIPPO DALLAGIACOMA	determina n. 259 del 17/04/2019		3/2020	14/10/2020	1.037,40	4180	04/11/2020
Totale progettazione esecutiva strutturale e coordinamento sicurezza in fase di progettazione					1.729,00		
P.a. MANFREDI MARCELLO	determina n. 665 del 17/09/2019		1/11/27/22	44782	1.824,89	4298	22/08/2022
Totale per coordinatore sicurezza in fase esecutiva					1.824,89		
EXPERIMENTATION s.r.l.	determina n. 498 del 29/06/2021		237/EPA/2022	08/08/2022	589,10	4342	29/08/2022
TOTALE PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI					589,10		
PARMAGEO s.r.l.	determina n. 726 del 19/11/2018		6/2019	05/03/2019	8.107,17	776	18/03/2019
Totale spese tecniche per indagini geognostiche					8.107,17		
Contributo di gara ANAC					30,00	5175	29/11/2021
Totale per gara					30,00		
Union Brokers s.r.l.					72,35	1643	26/04/2022
Totale per assicurazione progettista e verificatore					72,35		
Incentivo per funzioni tecniche (personale vario)					775,02	4948	18/10/2022
Incentivo per funzioni tecniche (INPDAP)					192,45	4999	18/10/2022
Incentivo per funzioni tecniche (RER)					65,88	5149	03/11/2022
Totale per incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016					1.033,35		
TOTALE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE					120.564,20		

- approvare il rendiconto di cui sopra, che ha trovato copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5101, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2018 al 2022;

Richiamato il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C87H18000720005;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare, al fine della richiesta alla Regione Emilia-Romagna di erogazione del finanziamento assegnato, il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, per la realizzazione dell' "Intervento di ripristino della viabilità provinciale di interesse regionale sulla SP513R "di Val d'Enza" al km 52+470 in comune di Vetto", CUP C87H18000720005, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.1122 del 16/07/2018, concludente nell'importo complessivo di € 120.564,20 e così risultante:

Reggio Emilia, lì 31/01/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma