

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 129 DEL 27/02/2023**

OGGETTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA
NELL'ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE B. RUSSEL IN GUASTALLA - RETTIFICA
DET. 630 DEL 20/07/2022

Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Preso atto che con Legge n. 197 del 29/12/2022 all'art 1, comma 775, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Richiamata la determinazione n.630 del 20/07/2022 e la successiva determinazione di rettifica n. 948 del 03/11/2022, con la quale:

- ✓ si faceva presente che l'intervento è stato finanziato interamente da fondi dell'Unione Europea Next Generation UE rientranti nella Missione 4, componente 1 del PNRR assegnati dal Ministero dell'Istruzione con D.M. n. 13 dell' 8/01/2021;
- ✓ è stato approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione (conservati agli atti presso l'U.O., Logistica, Manutenzione del Patrimonio e Infrastrutture Edili) degli interventi di manutenzione straordinaria per il "Rifacimento di copertura" nell'Istituto Scolastico Superiore "B. Russell" via Sacco e Vanzetti, 1 - Guastalla (RE) , corrispondenti a un importo netto pari a € 30.388,81 e complessivi € 37.074,35;
- ✓ è stato liquidato alla Ditta Rekeep S.p.A., con sede a Zola Predosa (BO) in via U.Poli n. 4 - C.F. e P.IVA 02402671206, la fattura n° 7822007581 del 24/06/2022 della somma complessiva di € 37.074,35;
- ✓ è stato dato atto che il quadro economico finale evidenziava una minor spesa pari a € 14.253,32 come risultava dal quadro economico progettuale riepilogativo:

A1 - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	27.141,09
A2 - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	3.247,72
SOMMANO I LAVORI (A1+A2)	30.388,81
B – Somme a disposizione	
B1 – Oneri fiscali (22%)	6.685,54
B2 – Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	672,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7.357,87
C – Somme residue	
C1 - Oneri conseguenti al ribasso di gara	14.253,32
C2 - Economie lavori	0,00
C3 - Economie somme a disposizione	0,00
TOTALE SOMME RESIDUE	14.253,32
TOTALE QUADRO ECONOMICO	52.000,00

Considerato che:

- l'effettiva liquidazione dell'incentivo è risultata inferiore a quella inizialmente

calcolata, a causa della quota non riconosciuta al Rup, in quanto Dirigente del Servizio;

- il quadro economico finale evidenzia una minor spesa pari a € 14.310,47 come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo:

A1 - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	27.141,09
A2 - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	3.247,72
SOMMANO I LAVORI (A1+A2)	30.388,81
B – Somme a disposizione	
B1 – Oneri fiscali (22%)	6.685,54
B2 – Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	615,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7300,72
C – Somme residue	
C1 - Oneri conseguenti al ribasso di gara	14.190,91
C2 - Economie lavori	0,00
C3 - Economie somme a disposizione	119,56
TOTALE SOMME RESIDUE	14310,47
TOTALE QUADRO ECONOMICO	52.000,00

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara n.72813410AE e il CUP n.C88B20000090001;

Ritenuto pertanto di approvare il presente atto che rettifica la determinazione dirigenziale n. 630 del 20/07/2022 e la n. 948 del 03/11/2022 per la sola parte relativa al quadro economico finale e alle economie residue e di confermarne il restante contenuto;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 630 del 20/07/2022 e n. 948 del 03/11/2022 per la sola parte del quadro economico, che di seguito si riporta nella versione corretta e che sostituisce e annulla le precedenti, per la motivazione citata in premessa;
- il quadro economico finale evidenzia una minor spesa pari a € 14.310,47 come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo:

A1 - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	27.141,09
A2 - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	3.247,72
SOMMANO I LAVORI (A1+A2)	30.388,81
B – Somme a disposizione	

B1 – Oneri fiscali (22%)	6.685,54
B2 – Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	615,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7.300,72
C – Somme residue	
C1 - Oneri conseguenti al ribasso di gara	14.190,91
C2 - Economie lavori	0,00
C3 - Economie somme a disposizione	119,56
TOTALE SOMME RESIDUE	14.310,47
TOTALE QUADRO ECONOMICO	52.000,00

- di confermare il restante contenuto dell'atto, non in contrasto con quanto sopra riportato;
- di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara è il n. 72813410AE mentre il CUP è il n. C88B20000230001.

Reggio Emilia, li 27/02/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la
Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma