

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 93 DEL 05/06/2023**

OGGETTO

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA SP 57 "VETTO-RAMISETO" AL KM 1+900 NEI PRESSI DELL'INCROCIO PER GOTTANO IN COMUNE DI VETTO. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- nel pomeriggio del 24.05.2023, a causa di una frana che ha causato il crollo della parete di monte e l'instabilità del materiale distaccato rimasto sul pendio e ha comportato la chiusura immediata della SP 57 "VETTO-RAMISETO" al km 1+900;
- in data 25.05.2023 la Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Sud e il Responsabile U.O. Prevenzione e Gestione del Dissesto Idrogeologico hanno eseguito un sopralluogo redigendo relazione verbale al Dirigente del Servizio chiedendo un intervento urgente al fine di intervenire senza indugio allo scopo di ripristinare le condizioni di percorribilità e di sicurezza sulle SP 57 sopra citata;
- la strada interessata costituisce la principale via di comunicazione tra le frazioni dell'alta valle dell'Enza con la pianura e le grandi vie di comunicazione ed inoltre è interessata da flusso di pendolari in movimento casa-lavoro e casa-scuola fra i centri abitati di Vetto e Ramiseto comportando, nel caso del protrarsi della chiusura, di notevoli disagi per i pendolari, per i diretti ai caselli autostradali, per chi si avvale dei servizi presenti nelle cittadine della bassa Val d'Enza e per i mezzi di soccorso;
- occorre pertanto intervenire in somma urgenza procedendo all'asportazione del materiale instabile presente in parete e di quello depositatosi sulla sede stradale per un fronte di frana di larghezza pari a circa 20,00 mt e altezza pari a circa 30 mt. Verranno inoltre posizionati new jersey di cemento su cui sarà posata una rete di altezza 2,00 mt fissata con pali in acciaio e cavo di tensionamento in acciaio.
- è stato redatto in data 25/05/2023 il relativo Verbale di Somma Urgenza, nel quale è stato dichiarato che i lavori in parola sono stati affidati alla ditta RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, Via Enza, 11 - 42030 – Ramiseto (RE);
- si è pertanto provveduto alla redazione di specifica perizia giustificativa dei **LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA SP 57 "VETTO-RAMISETO" AL KM 1+900 NEI PRESSI DELL'INCROCIO PER GOTTANO IN COMUNE DI VETTO**, concludente con una spesa complessiva stimata di **€ 24.000,00** come risulta dal seguente prospetto economico:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	17.712,87
ONERI SICUREZZA	1.943,32
TOTALE IN APPALTO	19.656,19
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	4.343,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4.343,81
TOTALE COMPLESSIVO	24.000,00

Categoria Prevalente:

DESCRIZIONE	CAT.	IMPORTO €
OPERE STRADALI	OG3	19.656,19

- la perizia giustificativa è costituita dai seguenti elaborati:
 - Verbale di somma urgenza;
 - Computo metrico estimativo e Quadro economico;

RITENUTO pertanto:

- di approvare il Verbale di Somma Urgenza dei **LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA SP 57 "VETTO-RAMISETO" AL KM 1+900 NEI PRESSI DELL'INCROCIO PER GOTTANO IN COMUNE DI VETTO**;
- di approvare il computo metrico estimativo dei **LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA SP 57 "VETTO-RAMISETO" AL KM 1+900 NEI PRESSI DELL'INCROCIO PER GOTTANO IN COMUNE DI VETTO**, per un importo complessivo stimato di € **24.000,00**, come risulta dal prospetto economico sopra riportato;
- di dare atto che con Verbale di Somma Urgenza l'esecuzione dei relativi lavori, in relazione alla indifferibilità e all'urgenza, viene affidato in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, alla ditta RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, Via Enza, 11 - 42030 – Ramiseto (RE) quale esecutrice in funzione dell'oggetto e della ubicazione dei lavori stessi;
- di dare atto che la somma complessiva di € 24.000,00 è disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023-2025 al corrispondente Capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale" del PEG 2023, finanziato con proventi da sanzioni codice della strada da accertamenti al cap. 322 del PEG 2023, e verrà impegnata a seguito della Delibera di Consiglio prevista all'art.191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in parola è fissato in **10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- di dare atto che:
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° **985516429C**, il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° **C87H23000590003**;
 - il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

ACCERTATA, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E C R E T A

- di approvare il Verbale di Somma Urgenza dei **LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA SP 57 "VETTO-RAMISETO" AL KM 1+900 NEI PRESSI DELL'INCROCIO PER GOTTANO IN COMUNE DI VETTO**;
- di approvare il computo metrico estimativo dei **LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA SP 57 "VETTO-RAMISETO" AL KM 1+900 NEI PRESSI DELL'INCROCIO PER GOTTANO IN COMUNE DI VETTO**, concludente con una spesa complessiva stimata di **€ 24.000,00** come risulta dal seguente prospetto economico:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	17.712,87
ONERI SICUREZZA	1.943,32
TOTALE IN APPALTO	19.656,19
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	4.343,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4.343,81
TOTALE COMPLESSIVO	24.000,00

- di dare atto che con Verbale di Somma Urgenza l'esecuzione dei relativi lavori, in relazione alla indifferibilità e all'urgenza, viene affidato in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, alla ditta RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, Via Enza, 11 - 42030 – Ramiseto (RE) quale esecutrice in funzione dell'oggetto e della ubicazione dei lavori stessi;
- di dare atto che la somma complessiva di € 24.000,00 è disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023-2025 al corrispondente Capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale" del PEG 2023, finanziato con proventi da sanzioni codice della strada da accertamenti al cap. 322 del PEG 2023, e verrà impegnata a seguito della Delibera di Consiglio prevista all'art.191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in parola è fissato in **10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- di dare altresì atto che:
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° **985516429C**, il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n° **C87H23000590003**;
 - il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- di disporre che il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Verbale di Somma Urgenza;
- Computo metrico estimativo e Quadro economico;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 05/06/2023

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma