

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 510 DEL 07/06/2023**

OGGETTO

CONTRATTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD. ATTO DI INTEGRAZIONE PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AL CONTRATTO REP. N. 15669 DEL 27/10/2021: SPESE CONTRATTUALI E RELATIVI ACCERTAMENTI.

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con Determinazione dirigenziale n. 454 del 17/06/2021 l'appalto relativo agli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, tramite accordo quadro" è stato aggiudicato, in via definitiva non efficace, all'RTI composto da Consorzio Corma (mandatario), con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e da C.F.C. Soc. Coop. (mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia (RE) – C.F./P.I. 00447840356, per un importo complessivo netto di € 5.349.000,00, comprensivo di € 159.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta;

in data 1 settembre 2021 il provvedimento di aggiudicazione definitivo, adottato con la suddetta determinazione, è divenuto efficace;

in data 27 ottobre 2021 è stato sottoscritto il contratto di cui trattasi, n. 15669 di Repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 28/10/2021 al n. 17966 - Serie 1T;

Preso atto:

della variante, ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", approvata con Determinazione dirigenziale del 21 aprile 2023, n. 353, relativa ad ulteriori lavori, necessari a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili, verificatesi durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro in parola, che non alterano la natura generale del contratto;

che, l'entità della suddetta variante è pari ad un incremento di € 1.058.000,00 (IVA esclusa), che determina un nuovo importo contrattuale dell'accordo quadro pari ad € 6.407.000,00 (al netto di IVA), di cui € 200.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta;

Atteso che:

occorre provvedere, per la variante sopra descritta, alla stipula di un atto integrativo al contratto originario n. 15669 di Repertorio;

in sede di stipulazione del suddetto atto integrativo, occorre provvedere al versamento di € 245,00 a favore del Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la riscossione, di cui € 45,00 per il pagamento dell'imposta di bollo ed € 200,00 per la registrazione dell'atto, da imputare alla Missione 99, Programma 01 – Capitolo n. 7530/1;

tale importo viene versato dalla Provincia ma, ai sensi di legge, va posto a carico di Consorzio Corma, in qualità di impresa mandataria dell'RTI aggiudicatario nonché firmataria dell'atto in oggetto, la quale provvederà al versamento dell'importo predetto a favore della Provincia entro la data di stipula dell'atto stesso, da accertare al Cap. 1530/1 (servizi in conto terzi);

Consorzio Corma dovrà inoltre versare alla Provincia i diritti di segreteria inerenti la stipulazione dell'atto in argomento, ammontanti ad € 1.592,72, da accertare al Titolo 3, Tipologia 100 del Bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 3010201032 ed al corrispondente capitolo 260 del PEG 2023, con esigibilità 2023;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

Dato infine atto che:

a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrate NON RICORRENTI;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, è il Dirigente del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Viste le disposizioni in ordine alla sostituzione dei dirigenti prot. 7360 del 22/03/2022, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, la spesa di € 245,00, quale pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, per la stipulazione dell'atto di integrazione al contratto n. 15669 di Repertorio del 27/10/2021;

di imputare il predetto onere alla Missione 99, Programma 01, Capitolo 7530/1 e di accertare la somma stessa al Cap. 1530/1 (servizi conto terzi), tenuto conto che la spesa dovrà essere rimborsata da Consorzio Corma, firmatario dell'atto integrativo, prima della sottoscrizione dello stesso;

di dare atto che la suddetta impresa verserà alla Provincia i diritti di segreteria inerenti la stipulazione dell'atto in parola, ammontanti ad € 1.592,72;

di accertare la somma medesima al Titolo 3, Tipologia 100 del Bilancio di previsione 2023

– 2025, annualità 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 3010201032 ed al corrispondente capitolo 260 del PEG 2023, con esigibilità 2023, tenuto conto che, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrate NON RICORRENTI;

di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, è il Dirigente del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti.

Reggio Emilia, li 07/06/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma