



VERIFICA E AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO

ATTO N. 457 DEL 31/08/2023

Lavori di

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLA SP 98 DAL KM 7+100 AL KM 13+100 MEDIANTE POSA DI BARRIERE STRADALI E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - PNC

Protocollo della richiesta di subappalto Prot. N° 27843 DEL 04/08/2023 e ss.
Integrazioni prot. n. 28687 del 11/08/2023 e n. 29254 del 21/08/2023.

La richiesta di subappalto è stata presentata da Cofar srl in data 04/08/2023 relativamente ai seguenti lavori:posa di barriere stradali, segnaletica orizzontale e verticale di importo pari a Euro 70.000,00 (impresa subappaltatrice Progetto segnaletica srl);

Visti i pareri allegati al presente provvedimento, allegato a) e allegato b);

si autorizza, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del dlgs.n. 50/2016 il subappalto

Il presente provvedimento annulla il n. 452 del 31/08/2023 di pari oggetto.

Reggio Emilia, lì 31/08/2023

IL DIRIGENTE COMPETENTE
F.to BUSSEI VALERIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n° 82/2005 e s.m.i.)

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n° del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma