

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 944 DEL 09/10/2023**

**OGGETTO**

MODIFICA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO TECNICO (AFFIDATO CON DET. N. 107/2023) PER L'ATTIVITÀ DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI, PRELIMINARE ALL'AVVIO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE DI FOGLIANO 1° LOTTO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA.

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Accordi di programma e nuova viabilità, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 107 del 21/02/2023, previa indagine esplorativa con invito rivolto a tre operatori economici in possesso della necessaria esperienza, è stato affidato il servizio tecnico per l'attività di bonifica ordigni bellici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 della legge 29 luglio 2021 n. 108, preliminare all'avvio dei lavori per la realizzazione della Tangenziale di Fogliano 1° lotto in comune di Reggio Emilia, all'operatore economico ABC SERVICES S.r.l. BONIFICHE BELLICHE, per l'importo netto di € 47.000,00, di cui euro 2.000,00;
- con detto operatore economico è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. ord. 26/2023 *prot. n. 8168/4/2018* firmato in data 3 aprile 2023;
- in data 17.4.2023 ABC SERVICES S.r.l. ha avviato le operazioni di Bonifica Ordigni bellici sulle aree individuate dalle planimetrie allegate al Documento Unico di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre nell'ambito dell'invio dell'istanza per il rilascio del parere vincolante all'esecuzione del servizio da parte del Ministero della Difesa;
- in corso di esecuzione del servizio, che prevedeva una prima attività di bonifica superficiale tramite suddivisione dell'area da bonificare in "campi", esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta la superficie interessata e scoprimento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall'apparato fino alla profondità di cm. 100 dal piano campagna, è stato rilevato come per le aree coltivate a vigneto e le aree recintate in prossimità della dismessa stazione di Fogliano, non risulti percorribile la modalità di indagine proposta ed applicata per le aree agricole in quanto le prime risultano interessate da masse ferrose residue dalle attività di viticoltura (tiranti e ganci in ferro sepolti nel terreno e riconducibili a precedenti impianti) e per la presenza di rifiuti ferrosi, che implicherebbero una attività pressochè continua di approfondimento per le aree infestate da materiale ferromagnetico;
- a seguito di sopralluogo con i tecnici incaricati è stata pertanto individuata una modalità di indagine più consona allo stato dei terreni che consenta di bonificare le aree;
- per la parte di terreni già oggetto di bonifica bellica l'operatore economico, in data 22/05/2023, ha provveduto ad emettere l'attestato di Bonifica Bellica Parziale n.1 e la documentazione ad esso correlata per l'invio al Ministero della Difesa;
- per le motivazioni suesposte, a fronte del sopralluogo eseguito, il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto la formalizzazione da parte dell'operatore economico incaricato di una proposta economica integrativa per le attività non

ricomprese nel contratto principale e che si sono rese necessarie a fronte del rinvenimento di tali situazioni di contaminazione in considerazione del fatto che le prestazioni sono strettamente connesse con il contenuto della prestazione originaria;

- si tratta di una prestazione professionale non standardizzata né standardizzabile, il cui contenuto è plasmato dall'esigenza di risolvere il caso specifico, essa non può essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica.

Rilevato che:

- è stato contattato l'operatore economico di cui sopra, il quale si è dichiarato disponibile ad espletare le ulteriori prestazioni richieste, che sono sinteticamente esplicitate nella proposta presentata in data 25/09/2023, assunta con PEC al prot. n. 33560 del 2.10.2023, concludenti nella somma netta di € 23.000,00 e consistente in:
  - ✓ predisposizione pratica integrativa **DUB VAR.1** relativa all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Militari Competenti per territorio: A corpo € 1.000,00;
  - ✓ mobilizzo e smobilizzo cantiere, operatori rastrellatori e personale operaio specializzato muniti di brevetto B.C.M., apparati di rilevamento elettronici mod. Ferex e Magnex, mezzi di trasporto, attrezzature speciali di trivellazione e scavo e quanto altro necessario per la conduzione dei lavori a regola d'arte e nel completo rispetto nelle norme sulla sicurezza: A corpo € 2.000,00;
  - ✓ scavo di sbancamento cauti e controllati eseguiti con mezzo meccanico per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose in aree infestate da materiale ferromagnetico rilevate durante le operazioni di indagine e ricerca, si presume sommariamente "scotico" di cm 20,00;  
(Lo scavo "cauto" sarà eseguito da squadra composta da rastrellatore escavatorista bcm, assistente tecnico bcm e rastrellatore bcm che visivamente e strumentalmente vaglieranno il materiale scavato, eseguito fino al raggiungimento del terreno libero da anomalie che permetterà una bonifica bellica "tradizionale" con perforazioni percentualmente ridotte della quota verificata con lo scavo cauto – esecuzione in modalità cantiere dinamico con ripristino immediato successivamente alla bonifica in profondità, per impossibilità di stoccaggio materiale in ambito cantiere, si presume una durata di circa 10/15 giornate lavorative): A corpo € 20.000,00;

Ritenuto di:

- estendere ad ABC SERVICES S.r.l. BONIFICHE BELLICHE, con sede legale a Via San Domenico 107/1 a Firenze (C.F. e P.IVA 06424230487), il servizio tecnico affidato con determinazione dirigenziale n. 107 del 21/02/2023, con le prestazioni integrative per l'attività di bonifica ordigni bellici delle aree interessate da fenomeni di contaminazione ferrosa tramite operazioni di scavo di sbancamento cauti e controllati, e prevedendo una somma netta di € 23.000,00, pari a lordi € 28.060,00, che vanno ad aggiungersi agli € 57.340,00 lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 85.400,00;
- dare atto che:
  - ✓ l'ulteriore spesa lorda di € 28.060,00, trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al

corrispondente Cap. 5112, del PEG 2023 (impegno 128/2023), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, tenuto conto che la stessa è ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato dal CIPE con il Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020, di cui alle delibere n. 25 e n. 26 del 10/08/2016 e n. 54 del 01/12/2016 e dal Comune di Reggio Emilia;

- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Francesca Guatteri, ha:
  - ◆ provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in continuità con il servizio iniziale, in quanto in possesso delle conoscenze tecniche e strumentazione necessarie per curare al meglio l'attività di bonifica ordigni bellici;
  - ◆ attestato che l'offerta presentata risulta molto conveniente e quindi assolutamente congrua, in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato;
- ✓ i rapporti contrattuali con ABC SERVICES S.r.l. BONIFICHE BELLICHE, saranno regolati dall'atto integrativo al contratto principale (n. ord. 26/2023) approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 107 del 21/02/2023, da stipularsi mediante scrittura privata tramite posta elettronica certificata;
- ✓ per le motivazioni suesposte, come previsto **dall'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 del D.Lgs 50/2016**, tale servizio supplementare è divenuto necessario al contratto iniziale ed è affidato alla società ABC SERVICES S.r.l., con sede legale a Via San Domenico 107/1 a Firenze (C.F. e P.IVA 06424230487), che già presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - ◆ tali supplementari alla prestazione originaria non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare notevoli disagi alla stazione appaltante oltre ad un sostanziale aumento dei costi e sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
  - ◆ il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi supplementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è CIG 9660029C1A, il Codice Unico di Progetto CUP è C81B18000270005.

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

#### D E T E R M I N A

- di estendere ad ABC SERVICES S.r.l. BONIFICHE BELLICHE, con sede legale a Via San Domenico 107/1 a Firenze (C.F. e P.IVA 06424230487), il servizio tecnico affidato con determinazione dirigenziale n. 107 del 21/02/2023, con le prestazioni integrative per l'attività di bonifica ordigni bellici delle aree interessate da fenomeni di contaminazione ferrosa tramite operazioni di scavo di sbancamento cauti e controllati, e prevedendo una somma netta di € 23.000,00, pari a lordi € 28.060,00,

che vanno ad aggiungersi agli € 57.340,00 lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 85.400,00;

- di dare atto che:
  - ✓ l'ulteriore spesa lorda di € 28.060,00, trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5112, del PEG 2023 (impegno 128/2023), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, tenuto conto che la stessa è ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato dal CIPE con il Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020, di cui alle delibere n. 25 e n. 26 del 10/08/2016 e n. 54 del 01/12/2016 e dal Comune di Reggio Emilia;
  - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Francesca Guatteri, ha:
    - ◆ provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in continuità con il servizio iniziale, in quanto in possesso delle conoscenze tecniche e strumentazione necessarie per curare al meglio l'attività di bonifica ordigni bellici;
    - ◆ attestato che l'offerta presentata risulta molto conveniente e quindi assolutamente congrua, in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato;
  - ✓ i rapporti contrattuali con ABC SERVICES S.r.l. BONIFICHE BELLICHE, saranno regolati dall'atto integrativo al contratto principale (n. ord. 26/2023) approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 107 del 21/02/2023, da stipularsi mediante scrittura privata tramite posta elettronica certificata;
  - ✓ per le motivazioni suesposte, come previsto, **dall'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 del D.Lgs 50/2016**, tale servizio supplementare è divenuto necessario al contratto iniziale ed è affidato alla società ABC SERVICES S.r.l., con sede legale a Via San Domenico 107/1 a Firenze (C.F. e P.IVA 06424230487), che già presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:
    - ◆ tali servizi supplementari alla prestazione originaria non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare notevoli disagi alla stazione appaltante oltre ad un sostanziale aumento dei costi e sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
    - ◆ il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi supplementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;
  - ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è CIG 9660029C1A, e il Codice Unico di Progetto CUP è C81B18000270005.

Reggio Emilia, li 09/10/2023

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....