

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 988 DEL 18/10/2023**

OGGETTO

ESTENSIONE INCARICO SERVIZIO TECNICO DI "COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.LGS 81/2008 E D.LGS 50/2016), DEGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO" MEDIANTE ACCORDO QUADRO.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale n.1074 del 14/12/2021, è stato approvato il progetto degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento, Reparto Nord, il cui corrispettivo massimo di lavori e servizi affidabili attraverso la conclusione di un accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta complessivamente ad € 5.349.000,00, disponendo altresì di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 dello stesso D.Lgs.50/2016;

a seguito di predetta procedura, i lavori e i servizi sono stati affidati al R.T.I. di imprese composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, e dalle Mandanti Frantoio Fondovalle con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n° 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n° 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n° 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 2,07%; il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 150 del 18.02.2022 divenuta efficace in data 24.04.2022;

per l'esecuzione di detti lavori si è reso necessario affidare uno specifico servizio tecnico, le cui prestazioni riguardano il coordinamento della sicurezza attraverso la nomina di un coordinatore in fase di esecuzione dei suddetti lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a), della L.120/2020, modificata dalla L.108/2021, anche senza consultazione di più operatori economici per servizi di importo inferiore a € 139.000,00 nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016;

con determinazione dirigenziale n.324 del 04/04/2022 è stato affidato all'Ing. Alberto Montecchi, socio dello Studio Professionale PRIMA.TEC., con sede a Reggio Emilia in Corso Garibaldi n. 26 – C.F. MNTRLRT73A19I496L – P.IVA 01186860357, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1402, il servizio tecnico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., degli “Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Nord, con servizio di pronto intervento, mediante accordo quadro”, per un importo netto di aggiudicazione di € 37.000,00 (IVA e oneri previdenziali e assistenziali esclusi), che comporta un importo onnicomprensivo di € 46.945,60;

con Decreto del Presidente n.117 del 05/07/2023 è stata inoltre approvata una perizia di variante e suppletiva, con aumento della spesa relativa agli INTERVENTI DI MESSA IN

SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD ACCORDO QUADRO 2021-2022, che conclude con un importo netto dei lavori di € 1.060.000,00, inferiore al limite di cui art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (modifica contrattuale ricompresa nel limite del quinto del valore iniziale del contratto) rispettando conseguentemente anche il limite previsto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 pari al 50%;

per l'esecuzione di interventi supplementari, necessari ad evitare evidenti e gravi situazioni di pericolo, si è ritenuto di ricorrere ad una modifica contrattuale (variante) ricompresa nel limite della concorrenza del quinto del valore iniziale del contratto, così come definito dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii;

Considerato che:

si presenta dunque la necessità di estendere il servizio tecnico di "Coordinamento della Sicurezza in Fase di esecuzione" (inclusi eventuali aggiornamenti del PSC che si dovessero rendere necessari) per gli ulteriori interventi previsti nella citata perizia di variante, dando così continuità alle attività dell'appalto originario;

sussiste la possibilità di estensione dell'incarico in parola, con riferimento a quanto disposto dall'art. 106, comma 7 e dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016;

la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi previsti nella perizia di variante, rende scarsamente praticabile il ricorso ad una nuova procedura di selezione, tenuto anche conto della opportunità di avere un unico coordinatore della sicurezza nel cantiere;

in relazione all'importo netto già affidato di € 37.000,00 può ritenersi congrua un'estensione diretta per un importo determinato in ragione proporzionale al possibile maggior importo dei lavori (€ 1.060.000,00), ovvero pari ad un netto di € 7.332,21;

si ritiene pertanto di estendere il servizio tecnico di "Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione" ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Alberto Montecchi socio dello Studio Professionale PRIMA.TEC con sede a Reggio Emilia in C.so Garibaldi n° 26 – C.F. MNTLRT73A19I496L, P.IVA 01186860357, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1402, affidato con determinazione dirigenziale n. 324 del 04.04.2022, per un importo netto del compenso pari a € 7.332,21, che porta l'ammontare complessivo del compenso netto per il professionista ad € 44.332,21;

Si dà atto che:

- all'importo netto di € 7.332,21 vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente ad un importo complessivo lordo di € 9.303,11;
- per quanto non citato nella presente, si conferma quanto contenuto nel disciplinare di incarico stipulato, mediante scambio di corrispondenza, con lettera prot. 8827/6/2021 del 07/04/2022;

- la spesa di € 9.303,11 è da imputare nell'ambito delle spese complessive di progetto (affidamento n. 20 reparto nord) di € 440.000,00 da impegnare alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, e al corrispondente cap. 2031 del PEG 2023, codice V livello 103020900;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è ZF13566FF6;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, che ha:
 - ✓ provveduto ad individuare l'Ing. Alberto Montecchi socio dello Studio Professionale PRIMA.TEC con sede a Reggio Emilia in C.so Garibaldi n° 26 – C.F. MNTLRT73A19I496L, P.IVA 01186860357, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1402, in continuità con il servizio iniziale, in quanto, considerate le caratteristiche delle tematiche da affrontare, si otterrà un migliore coordinamento in fase di esecuzione, garantendo la realizzazione delle opere a regola d'arte;
 - ✓ attestato che i prezzi praticati dallo stesso sono congrui, in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato e che l'operatore economico ha fornito la disponibilità ad eseguire la ulteriore prestazione alle stesse condizioni dell'incarico principale;
- il costo della prestazione supplementare non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, dell'art. 106 sopra citato;
- in particolare come definito in risposta alle esigenze manifestate dall'amministrazione, le prestazioni integrative riguardano quelle sopra elencate;
- i rapporti contrattuali con l'ing. Alberto Montecchi socio dello Studio Professionale PRIMA.TEC, saranno regolati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata
- si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di estendere il servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera b) e comma 7, del D.Lgs.50/2016, all'Ing. Alberto Montecchi socio dello Studio Professionale PRIMA.TEC con sede a Reggio Emilia in C.so Garibaldi n° 26 – C.F. MNTLRT73A19I496L, P.IVA 01186860357, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1402, affidato con determinazione dirigenziale n.324 del 04.04.2022, per un importo netto del compenso pari a € 7.332,21, che porta l'ammontare complessivo del compenso netto per il professionista ad € 44.332,21;

- di dare atto che:
 - ✓ all'importo netto di € 7.332,21 vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente ad un importo complessivo lordo di € 9.303,11;
 - ✓ per quanto non citato nella presente, si conferma quanto contenuto nel disciplinare di incarico stipulato, mediante scambio di corrispondenza, con lettera prot. 8827/6/2021 del 07/04/2022;
 - ✓ la spesa di € 9.303,11 è da imputare nell'ambito delle spese complessive di progetto (affidamento n. 20 reparto nord) di € 440.000,00 da impegnare alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, e al corrispondente cap. 2031 del PEG 2023, codice V livello 103020900;
 - ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è ZF13566FF6;
 - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, che ha:
 - provveduto ad individuare l'Ing. Alberto Montecchi socio dello Studio Professionale PRIMA.TEC con sede a Reggio Emilia in C.so Garibaldi n° 26 – C.F. MNTLRT73A19I496L, P.IVA 01186860357, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1402, in continuità con il servizio iniziale, in quanto, considerate le caratteristiche delle tematiche da affrontare, si otterrà un migliore coordinamento in fase di esecuzione, garantendo la realizzazione delle opere a regola d'arte;
 - attestato che i prezzi praticati dallo stesso sono congrui, in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato e che l'operatore economico ha fornito la disponibilità ad eseguire la ulteriore prestazione alle stesse condizioni dell'incarico principale;
 - ✓ l'operatore economico si è, pertanto, dichiarato disponibile ad espletare le prestazioni supplementari, per detta somma;
 - ✓ il costo della prestazione supplementare non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, dell'art. 106 sopra citato;
 - ✓ in particolare come definito in risposta alle esigenze manifestate dall'amministrazione, le prestazioni integrative riguardano quelle sopra elencate;
 - ✓ i rapporti contrattuali con l'ing. Alberto Montecchi socio dello Studio Professionale PRIMA.TEC, saranno regolati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata
 - ✓ si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Reggio Emilia, li 18/10/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma