

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1204 DEL 07/12/2023**

OGGETTO

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE GALVANI - IODI IN VIA DELLA CANALINA N.21, REGGIO EMILIA - 1° E 2° STRALCIO. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO

Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231 del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

RICHIAMATI:

- il decreto presidenziale n.241 del 26/10/2022 recante "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO GALVANI-IODI DI REGGIO EMILIA - 1° STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – CUI L00209290352202200003" annualità 2022 del Triennale opere 22-24;
- il decreto presidenziale n.240 del 26/10/2022 recante "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO GALVANI-IODI DI REGGIO EMILIA - 2° STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – CUI L00209290352202200004", annualità 2022 del Triennale opere 22-24;
- la determinazione n.1023 del 06/12/2021 recante AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E IL RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO, COMPRENSIVO DELL'OTTENIMENTO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI E DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, PER "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE GALVANI-IODI DI REGGIO EMILIA", con la quale si affidava il suddetto servizio all'RTP composto da: STUDIO ASSOCIATO BISI&MERKUS con sede in Vicolo Trivelli, 6 a Reggio Emilia (C.F./Partita IVA 01843200351) – MANDATARIO e DOTT. GEOL. NICOLA CAROLI con sede in Via S. Folloni, 11/3 a Scandiano (RE), (c.f.: CRLNCL82T27I496U - Partita IVA 02540830359) – MANDANTE, che ha presentato un'offerta fissata rispettivamente in:
 - € 17.770,00 al lordo di oneri previdenziali e al netto di IVA per la progettazione definitiva relativa al 1° lotto;
 - € 26.658,80 al lordo di oneri previdenziali e al netto di IVA per la progettazione definitiva relativa al 2° lotto;per complessivi € 44.428,80 comprensivi di contributo CNAAll e al netto di IVA 22%, che risultano in € 54.203,14 IVA inclusa;
- la determinazione n.212 del 16/03/2023 recante AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE GALVANI - IODI IN VIA DELLA CANALINA N.21, REGGIO EMILIA - 1° E 2° STRALCIO", con la quale, fra l'altro si poneva a base della procedura di affidamento un importo del servizio stimato in € 130.807,83, così suddiviso:
 - € 89.568,89 al netto di contributi CNAAll e di IVA 22% per 1° stralcio (CUP N. C86B20000730001);
 - € 41.238,94 al netto di contributi CNAAll e di IVA 22% per 2° stralcio (CUP N. C81B21004990001);affidando il suddetto servizio all'RTP così composto da Studio TEC3 Ingegneria Associato V. Donelli e M. Simonazzi, con sede in Reggio Emilia, in via della Previdenza Sociale n.7, C.F. - P.IVA 02951710355 – MANDATARIA, BISI & MERKUS STUDIO ASSOCIATO con sede in Reggio Emilia, in Vicolo Trivelli n.6 P.IVA 01843200351 – MANDANTE, 2 ESSE STUDIO TECNICO DI STEFANO SOLA con sede in Campagnola Emilia, in via Garibaldi

n.19 P.IVA 02789410350 – MANDANTE, ARCH. LETIZIA VANELLI, con sede in Milano in via Bergamini n.7 P.IVA 0893101096 – MANDANTE, il quale ha presentato un'offerta fissata € 111.000,00 al netto di contributi CNAAIL e di IVA 22%, suddivisibile come segue:

- € 76.005,00 al netto di contributi CNAAIL e di IVA 22% per servizio relativo al 1° lotto;
 - € 34.995,00 al netto di contributi CNAAIL e di IVA 22% per servizio relativo al 2° lotto;
- e quindi per complessivi € 140.836,80 comprensivi di contributi CNAAIL e di IVA 22%;

RITENUTO opportuno procedere ad una rimodulazione dei costi di collaudo tecnico-amministrativo, da porre a base dell'affidamento del servizio stesso, in seguito alle numerose variazioni incorse tra la progettazione definitiva e l'affidamento delle opere;

CONSIDERATO che, facendo seguito ad una verifica di congruità eseguita con opportuni mezzi informatici, i valori da porre a base di affidamento per il servizio di collaudo tecnico amministrativo risultano essere:

- € 7.124,57 al netto di contributi CNAAIL e di IVA 22% per servizio relativo al 1° lotto;
- € 9.835,73 al netto di contributi CNAAIL e di IVA 22% per servizio relativo al 2° lotto;

RICHIAMATA la determinazione n. 889 del 26/09/2023 recante "PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO GALVANI-IODI IN REGGIO EMILIA - 1° E 2° STRALCIO. PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO" nella quale veniva impegnato il servizio di progettazione esecutiva quanto a netti Euro 26.243,83 per un importo lordo comprensivo di cassa previdenza e IVA pari a € 33.298,17 sul 1° stralcio e quanto a netti Euro 39.365,73 per un importo lordo comprensivo di cassa previdenza e IVA pari a 49.947,24, sul 2° stralcio, in favore dell'operatore economico Mastropasqua Costruzioni Srl, con sede legale in Via F. Capacchione, 2 – 76121 Barletta – C.F./P.I. 06712400727 (cig 9465549224)

Considerato che per mero errore materiale sono stati imputati ai due stralci gli importi in modo non corretto, è pertanto necessario rettificare l'imputazione della spesa complessiva dell'impegno di lordi € 83.245,41 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 codice v livello 2020109003 e nello specifico:

- per il 1° stralcio: quanto all'importo lordo comprensivo di cassa previdenza e IVA pari a 49.947,24 sul corrispondente cap. 4544/1 del PEG 2023, impegno 119/2023;
- per il 2° stralcio: quanto all'importo lordo comprensivo di cassa previdenza e IVA pari a € 33.298,17 sul corrispondente cap. 4544/2 del PEG 2023, impegno 141/2023;

RITENUTO, altresì, che sia opportuno rettificare i quadri economici approvati con i sopraccitati decreti presidenziali n. 240 del 26/10/2022 e n. 241 del 26/10/2022, ai fini di una maggior chiarezza e immediatezza anche ai fini della successiva rendicontazione, allineandoli con i costi effettivamente sostenuti dalla scrivente S.A., e rimodulandoli come di seguito:

Quadro economico relativo al 1° stralcio, CUP C86B20000730001:

	Descrizione	D.P. 241/2022	Rimodulato	Differenza
A	IMPORTO TOTALE LAVORI			
	Opere edili	€ 428.559,79	€ 428.559,79	€ 0,00
	Opere strutturali	€ 178.261,60	€ 178.261,60	€ 0,00
	Impianti meccanici	€ 70.724,41	€ 70.724,41	€ 0,00
	Impianti elettrici	€ 35.616,26	€ 35.616,26	€ 0,00
A.1	Totale lavori soggetti a ribasso	€ 713.162,06	€ 713.162,06	€ 0,00
A.2	Oneri sicurezza	€ 27.323,94	€ 27.323,94	€ 0,00
	TOTALE LAVORI (A)	€ 740.486,00	€ 740.486,00	€ 0,00

B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2	Spese tecniche			
B.2.1	Rilievi, accertamenti, indagini (archeologica, bonifica...) compresa IVA	€ 35.000,00	€ 45.000,00	€ 10.000,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori	€ 73.800,00	€ 74.106,12	€ 306,12
B.2.4	Acquisizioni di aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresa IVA)	€ 10.000,00	€ 35.000,00	€ 25.000,00
B.2.6	Servizi di supporto al RUP (compresa IVA)	€ 4.892,20	€ 4.892,20	€ 0,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (escluso IVA e cassa)			
B.2.7.1	- <i>Progettazione definitiva, sicurezza in progetto, geologica</i>	€ 27.232,80	€ 17.086,54	-€ 10.146,26
B.2.7.2	- <i>Progettazione esecutiva</i>	€ 46.312,63	€ 46.312,63	€ 0,00
B.2.7.3	- <i>DL e CSE</i>	€ 72.290,77	€ 89.568,89	€ 17.278,12
B.2.7.4	- <i>Collaudo</i>	€ 8.463,78	€ 7.124,57	-€ 1.339,21
B.2.8	Incentivo art.113 D.L.vo n.50/2016	€ 14.809,72	€ 14.809,72	€ 0,00
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio (compresa IVA)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
B.2.10	Spese per assicurazioni personali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
B.2.11	Accordo bonario	€ 37.513,93	€ 37.513,93	€ 0,00
	Totale Spese Tecniche (B.2)	€ 363.315,83	€ 404.414,60	€ 41.098,77
B.3	Spese per consulenza o supporto (compresa IVA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici (compresa IVA)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
B.5	Spese per pubblicità (compresa IVA)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B.6	IVA sui lavori	€ 74.048,60	€ 74.048,60	€ 0,00
B.7	IVA e cassa su spese tecniche per incarichi esterni	€ 76.969,81	€ 43.032,90	-€ 33.936,91
B.8	Tassa autorità LLPP	€ 375,00	€ 345,00	-€ 30,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
B.10	Acquisto di beni	€ 79.601,00	€ 72.469,14	-€ 7.131,86
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 50.803,43	€ 50.803,43	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 649.113,67	€ 649.113,67	-€ 0,00
C	SOMME INDISPONIBILI			
C.1	Ribasso lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.2	IVA su ribasso lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.3	Ribasso su spese tecniche per incarichi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.4	IVA e cassa su spese tecniche per incarichi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.5	Ribasso su affidamento DL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.6	IVA e cassa su ribasso affidamento DL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE SOMME INDISPONIBILI (C)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO STRALCIO 1	€ 1.389.599,67	€ 1.389.599,67	€ 0,00

Quadro economico relativo al 2° stralcio, CUP C81B21004990001:

	Descrizione	D.P. 240/2022	Rimodulato	Differenza
A	IMPORTO TOTALE LAVORI			
	Opere edili	€ 509.399,73	€ 509.399,73	€ 0,00
	Opere strutturali	€ 244.515,21	€ 244.515,21	€ 0,00
	Impianti meccanici	€ 153.797,50	€ 153.797,50	€ 0,00

	Impianti elettrici	€ 138.805,72	€ 138.805,72	€ 0,00
A.1	Totale lavori soggetti a ribasso	€ 1.046.518,16	€ 1.046.518,16	€ 0,00
A.2	Oneri sicurezza	€ 29.665,09	€ 29.665,09	€ 0,00
	TOTALE LAVORI (A)	€ 1.076.183,25	€ 1.076.183,25	€ 0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2	Spese tecniche			
B.2.1	Rilievi, accertamenti, indagini (archeologica, bonifica...) compresa IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori	€ 98.223,51	€ 104.568,83	€ 6.345,32
B.2.4	Acquisizioni di aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresa IVA)	€ 0,00	€ 33.422,90	€ 33.422,90
B.2.6	Servizi di supporto al RUP (compresa IVA)	€ 4.892,20	€ 4.892,20	€ 0,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (escluso IVA e cassa)			
B.2.7.1	- Progettazione definitiva, sicurezza in progetto, geologica	€ 40.849,21	€ 25.633,46	-€ 15.215,75
B.2.7.2	- Progettazione esecutiva	€ 30.875,09	€ 30.875,09	€ 0,00
B.2.7.3	- DL e CSE	€ 68.404,15	€ 41.238,94	-€ 27.165,21
B.2.7.4	- Collaudo	€ 5.642,52	€ 9.835,73	€ 4.193,21
B.2.8	Incentivo art.113 D.L.vo n.50/2016	€ 21.473,81	€ 21.523,67	€ 49,85
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio (compresa IVA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.10	Spese per assicurazioni personali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
B.2.11	Accordo bonario	€ 25.333,11	€ 25.333,11	€ 0,00
	Totale Spese Tecniche	€ 298.693,60	€ 300.323,93	€ 1.630,33
B.3	Spese per consulenza o supporto (compresa IVA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici (compresa IVA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.5	Spese per pubblicità (compresa IVA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	IVA sui lavori	€ 107.618,33	€ 107.618,33	€ 0,00
B.7	IVA e cassa su spese tecniche per incarichi esterni	€ 65.263,69	€ 28.918,37	-€ 36.345,32
B.8	Tassa autorità LLPP	€ 600,00	€ 315,00	-€ 285,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
B.10	Acquisto di beni + IVA	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 472.675,62	€ 472.675,62	€ 0,00
C	SOMME INDISPONIBILI			
C.1	Ribasso lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.2	IVA su ribasso lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.3	Ribasso su spese tecniche per incarichi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.4	IVA e cassa su ribasso spese tecniche per incarichi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.5	Ribasso su affidamento DL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.6	IVA e cassa su ribasso affidamento DL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	SOMMANO (C)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO STRALCIO 2	€ 1.548.858,87	€ 1.548.858,87	€ 0,00

DATO ATTO che:

- considerando anche le tematiche emerse durante la redazione del progetto esecutivo (attualmente in corso), nella rideterminazione dei costi si è ritenuto opportuno rimodulare i suddetti Quadri Economici nel modo seguente:
 - per il I STRALCIO oltre a rimodulare gli imprevisti sono state rideterminate anche le voci Rilievi e indagini e Oneri a Discarica;
 - per il II STRALCIO oltre a rimodulare gli imprevisti sono state rideterminate anche le voci Oneri a Discarica e Acquisti di Beni;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing Simone Morini, Funzionario Tecnico della U.O. Edilizia nominato con prot. n. 23920 del 05/07/2023 in sostituzione dell'Arch. Emanuela Schiaffonati
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Unico di Progetto (CUP) per il 1° stralcio è n. C86B20000730001, e per il 2° stralcio è C81B21004990001;

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di rettificare:
 - il quadro economico relativo al 1° stralcio dei lavori "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE GALVANI - IODI IN VIA DELLA CANALINA N.21, REGGIO EMILIA - 1° E 2° STRALCIO, CUP 1°stralcio: C86B20000730001" come segue:

	Descrizione	D.P. 241/2022	Rimodulato
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
	Opere edili	€ 428.559,79	€ 428.559,79
	Opere strutturali	€ 178.261,60	€ 178.261,60
	Impianti meccanici	€ 70.724,41	€ 70.724,41
	Impianti elettrici	€ 35.616,26	€ 35.616,26
A.1	Totale lavori soggetti a ribasso	€ 713.162,06	€ 713.162,06
A.2	Oneri sicurezza	€ 27.323,94	€ 27.323,94
	TOTALE LAVORI (A)	€ 740.486,00	€ 740.486,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti, indagini (archeologica, bonifica...) compresa IVA	€ 35.000,00	€ 45.000,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori	€ 73.800,00	€ 74.106,12
B.2.4	Acquisizioni di aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresa IVA)	€ 10.000,00	€ 35.000,00
B.2.6	Servizi di supporto al RUP (compresa IVA)	€ 4.892,20	€ 4.892,20
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (escluso IVA e cassa)		
B.2.7.1	- <i>Progettazione definitiva, sicurezza in progetto, geologica</i>	€ 27.232,80	€ 17.086,54
B.2.7.2	- <i>Progettazione esecutiva</i>	€ 46.312,63	€ 46.312,63
B.2.7.3	- <i>DL e CSE</i>	€ 72.290,77	€ 89.568,89
B.2.7.4	- <i>Collaudo</i>	€ 8.463,78	€ 7.124,57

B.2.8	Incentivo art.113 D.L.vo n.50/2016	€ 14.809,72	€ 14.809,72
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio (compresa IVA)	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B.2.10	Spese per assicurazioni personali	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B.2.11	Accordo bonario	€ 37.513,93	€ 37.513,93
	Totale Spese Tecniche (B.2)	€ 363.315,83	€ 404.414,60
B.3	Spese per consulenza o supporto (compresa IVA)	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici (compresa IVA)	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.5	Spese per pubblicità (compresa IVA)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B.6	IVA sui lavori	€ 74.048,60	€ 74.048,60
B.7	IVA e cassa su spese tecniche per incarichi esterni	€ 76.969,81	€ 43.032,90
B.8	Tassa autorità LLPP	€ 375,00	€ 345,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.10	Acquisto di beni	€ 79.601,00	€ 72.469,14
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 50.803,43	€ 50.803,43
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 649.113,67	€ 649.113,67
C	SOMME INDISPONIBILI		
C.1	Ribasso lavori	€ 0,00	€ 0,00
C.2	IVA su ribasso lavori	€ 0,00	€ 0,00
C.3	Ribasso su spese tecniche per incarichi esterni	€ 0,00	€ 0,00
C.4	IVA e cassa su spese tecniche per incarichi esterni	€ 0,00	€ 0,00
C.5	Ribasso su affidamento DL	€ 0,00	€ 0,00
C.6	IVA e cassa su ribasso affidamento DL	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE SOMME INDISPONIBILI (C)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO STRALCIO 1	€ 1.389.599,67	€ 1.389.599,67

- o il quadro economico relativo al 2° stralcio dei lavori "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE GALVANI - IODI IN VIA DELLA CANALINA N.21, REGGIO EMILIA - 1° E 2° STRALCIO, CUP 2° stralcio: C81B21004990001" come segue:

	Descrizione	D.P. 240/2022	Rimodulato
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
	Opere edili	€ 509.399,73	€ 509.399,73
	Opere strutturali	€ 244.515,21	€ 244.515,21
	Impianti meccanici	€ 153.797,50	€ 153.797,50
	Impianti elettrici	€ 138.805,72	€ 138.805,72
A.1	Totale lavori soggetti a ribasso	€ 1.046.518,16	€ 1.046.518,16
A.2	Oneri sicurezza	€ 29.665,09	€ 29.665,09
	TOTALE LAVORI (A)	€ 1.076.183,25	€ 1.076.183,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti, indagini (archeologica, bonifica...) compresa IVA	€ 0,00	€ 0,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori	€ 98.223,51	€ 104.568,83
B.2.4	Acquisizioni di aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresa IVA)	€ 0,00	€ 33.422,90
B.2.6	Servizi di supporto al RUP (compresa IVA)	€ 4.892,20	€ 4.892,20
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (escluso IVA e cassa)		
B.2.7.1	- Progettazione definitiva, sicurezza in progetto, geologica	€ 40.849,21	€ 25.633,46

B.2.7.2	- Progettazione esecutiva	€ 30.875,09	€ 30.875,09
B.2.7.3	- DL e CSE	€ 68.404,15	€ 41.238,94
B.2.7.4	- Collaudo	€ 5.642,52	€ 9.835,73
B.2.8	Incentivo art.113 D.L.vo n.50/2016	€ 21.473,81	€ 21.523,67
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio (compresa IVA)	€ 0,00	€ 0,00
B.2.10	Spese per assicurazioni personali	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B.2.11	Accordo bonario	€ 25.333,11	€ 25.333,11
	Totale Spese Tecniche	€ 298.693,60	€ 300.323,93
B.3	Spese per consulenza o supporto (compresa IVA)	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici (compresa IVA)	€ 0,00	€ 0,00
B.5	Spese per pubblicità (compresa IVA)	€ 0,00	€ 0,00
B.6	IVA sui lavori	€ 107.618,33	€ 107.618,33
B.7	IVA e cassa su spese tecniche per incarichi esterni	€ 65.263,69	€ 28.918,37
B.8	Tassa autorità LLPP	€ 600,00	€ 315,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 500,00	€ 500,00
B.10	Acquisto di beni + IVA	€ 0,00	€ 35.000,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 472.675,62	€ 472.675,62
C	SOMME INDISPONIBILI		
C.1	Ribasso lavori	€ 0,00	€ 0,00
C.2	IVA su ribasso lavori	€ 0,00	€ 0,00
C.3	Ribasso su spese tecniche per incarichi esterni	€ 0,00	€ 0,00
C.4	IVA e cassa su ribasso spese tecniche per incarichi esterni	€ 0,00	€ 0,00
C.5	Ribasso su affidamento DL	€ 0,00	€ 0,00
C.6	IVA e cassa su ribasso affidamento DL	€ 0,00	€ 0,00
	SOMMANO (C)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO STRALCIO 2	€ 1.548.858,87	€ 1.548.858,87

- l'imputazione della spesa complessiva dell'impegno relativo alla progettazione esecutiva, di cui alla determina n. 889 del 26/09/2023, affidata all'operatore economico Mastropasqua Costruzioni Srl, con sede legale in Via F. Capacchione, 2 – 76121 Barletta – C.F./P.I. 06712400727 (cig 9465549224) per lordi € 83.245,41 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 codice v livello 2020109003 e nello specifico:
 - per il 1° stralcio: quanto all'importo lordo comprensivo di cassa previdenza e IVA pari a 49.947,24 sul corrispondente cap. 4544/1 del PEG 2023, impegno 119/2023;
 - per il 2° stralcio: quanto all'importo lordo comprensivo di cassa previdenza e IVA pari a € 33.298,17 sul corrispondente cap. 4544/2 del PEG 2023, impegno 141/2023
- dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing Simone Morini, Funzionario Tecnico della U.O. Edilizia nominato con prot. n. 23920 del 05/07/2023 in sostituzione dell'Arch. Emanuela Schiaffonati;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Unico di Progetto (CUP) per il 1° stralcio è n. C86B20000730001, e per il 2° stralcio è C81B21004990001;

Reggio Emilia, li 07/12/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la
Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma