



## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

### INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E MESSA IN SICUREZZA DELLA INTERSEZIONE TRA LA SP.30 E VIA DON PRIMO MAZZOLARI, IN LOCALITA' PONTE VETTIGANO, IN COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

IMPRESA AGGIUDICATARIA: TROTTA ANTONIO

via Bondione, 6  
42010 – Rio Saliceto (RE)

IMPORTO CONTRATTUALE: € 124.343,76 (di cui € 7.660,65 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)

CONTRATTO: N. ORD. 81/2023 Protocollo n. 3232/2023 del 03/07/2023

CIG: 95556514A9 – CUP: C21B20000540007

Descrizione	Importo a Base di Gara (€)	Ribasso Offerto (%)	Importo contrattuale (€)
<i>Importo lavori</i>	127.815,87	9,50	116.683,11
<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	7.660,65		7.660,65
<i>Importo complessivo dei lavori</i>	135.476,52		124.343,76

### PERIZIA DI VARIANTE

#### VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

*(ai sensi dell'art.106 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 8 del DM 49/2018)*



## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 31/01/2023, la Provincia di Reggio Emilia, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata "Provincia", ha approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ E MESSA IN SICUREZZA DELLA INTERSEZIONE TRA LA SP.30 E VIA DON PRIMO MAZZOLARI, IN LOCALITÀ PONTE VETTIGANO, IN COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA", per un importo netto dei lavori di € 185.000,00 di cui a base d'asta € 135.476,52 (IVA esclusa), comprensivi di € 7.660,65, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- per il DL n.77/2021, all'art.51, comma 1, lett. a) n.2, par. 2.1, convertito dalla Legge n.108/2021, prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €.150.000,00, e che per la scelta del contraente è stato stabilito di procedere con affidamento diretto, mediante il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo, previo invito a n. 3 operatori economici, qualificati per tali interventi, individuati tra gli iscritti nelle white list delle Prefetture o con domanda di rinnovo in corso
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 47 del 31/01/2023 i lavori sono stati affidati alla Ditta Trotta Antonio, con sede legale in Via Bondione, 6 – 42010 Rio Saliceto (RE) - C.F./P.I. 01595750355, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata semplicemente "Impresa", che ha offerto un ribasso percentuale del 8,71% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 124.343,76 (comprensivo di € 7.660,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)
- che con lettera inviata via PEC (prot. n. 3232 del 01/02/2023), è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva non efficace e la richiesta di documentazione per la stipula del Contratto alla Ditta relativa come da Determinazione Dirigenziale n° 47 del 31/01/2023;
- l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e successivamente si potrà procedere alla stipula del contratto;
- in data 16/05/2023 il sottoscritto D.L. ha ricevuto dalla Provincia di Reggio E. a mezzo pec l'Autorizzazione alla Consegna dei Lavori in pendenza di contratto (ai sensi del ART. 32, C. 8, D.LGS. 50/2016 E ART.8, D.LGS.76/2020 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI).
- in data 22 maggio 2023 è stata effettuata la consegna dei lavori e dalla data del verbale decorrono 120 giorni naturali e consecutivi per il termine dei lavori entro e non oltre il 18 settembre 2023
- che in data 03 luglio 2023 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con l'impresa Trotta Antonio al N. ORD. 81/2023 Protocollo n. 3232/2023
- che in data 18/09/2023 l'impresa Trotta Antonio ha richiesto una proroga dei lavori di 20 gg assunta al protocollo della Provincia con n prot. n. 31864 del 18/09/2023



## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- che in data 10/10/2023 la Stazione Appaltante, sentito il parere del DL del 18/09/2023, ha concesso la suddetta proroga lavori con nuova scadenza contrattuale al 08/10/2023.
- che in corso d'opera si è rilevata la necessità di utilizzare diversi materiali ed eseguire lavorazioni non previste inizialmente e non inserite in elenco prezzi
- che in data 04 ottobre 2023 è stato redatto il verbale di sospensione lavori n°1 in attesa di concordamento dei nuovi prezzi per le lavorazioni di variante

### **CONSIDERATO:**

- che durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016.
- In particolare, la Stazione Appaltante ha comunicato la necessità di effettuare delle lavorazioni suppletive consistenti in sistemazioni di area cortiliva privata (proprietà Storchi-Guerra) in loc. Ponte Vettigano, al fine di migliorare la sicurezza dell'accesso carraio.
- Che in data 26/09/2023 si è eseguito un incontro sul posto in Loc. Ponte Vettigano in Comune di Campagnola, alla presenza dei rappresentanti della proprietà Storchi-Guerra, del DL del nuovo ponte sul Cavo Naviglio Ing. Gasparini, dell'impresa Trotta Antonio, del geom. Bedogni Roberto in rappresentanza della Provincia e del sottoscritto DL e CSE.
- Che tali lavori di sistemazione ricadono all'interno del territorio del Comune di Campagnola E. e che per ragioni logistiche e di ottimizzazione dei costi la Provincia ha ritenuto di poterle eseguire all'interno del presente appalto, fermo restando la preventiva verifica della fattibilità tecnica ed economica dell'intervento

### **TUTTO CIÒ PREMESSO,**

Oggi giorno 07 novembre 2023 tra il sottoscritto Ing. Davide Vito Bica Direttore dei Lavori per conto della Provincia di Reggio E. ed il sig. Antonio Trotta per conto dell'impresa TROTTA ANTONIO, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi.

L'impresa dichiara altresì di accettare, ai sensi dell'art.8 comma 5 del DM 49/2018, l'introduzione dei seguenti nuovi prezzi per lavorazioni aggiuntive e al lordo del ribasso d'asta contrattuale pari al 8,71%, elencati successivamente e riportate nell'Allegato 1 al presente verbale le analisi prezzo, ove non presenti sul prezzario di riferimento (RER - LAVORI PUBBLICI 2023):



## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo
NPV.1	Sistemazione dell'area cortiliva privata Storchi-Guerra (rif. verbale concordamento lavorazioni del 26/09/23)	corpo	5'166.93 €
C02.019.150.b	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 ...omissis. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 500 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 28 kg circa	cad	172,74

Letto, confermato e sottoscritto

Reggio Emilia, 06/11/2023

### Allegati:

*Allegato 1:* Scheda analisi nuovi prezzi

L'Appaltatore

TROTTA ANTONIO  
**TROTTA ANTONIO**  
IMPRESA EDILE  
Sede Legale: Via Bondione, 6 - 42010 Rio Saliceto (RE)  
Dom. Fisc.: Via V.B. Blasotto, 2/A - 42017 Novellara (RE)  
P.IVA 01595750355 - SDI KRRH6B9  
C.F. TRTNTN57C25B581R

Il Direttore dei Lavori



Visto il RUP

Dott. Ing. Maurizio La Macchia





PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**Allegato 1: Schede analisi nuovi prezzi**

COMMITTENTE:	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA					
OPERA:	INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E MESSA IN SICUREZZA DELLA INTERSEZIONE TRA LA SP.30 E VIA DON PRIMO MAZZOLARI, IN LOCALITA' PONTE VETTIGANO, IN COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA CIG: 95556514A9 – CUP: C21B20000540007					
<b>NPV.1</b>	<b>DESCRIZIONE:</b>	SISTEMAZIONE DI AREA CORTILIVA PRIVATA STORCHI-GUERRA (rif. VERBALE CONCORDAMENTO LAVORAZIONI DEL 26/09/23)			<b>U.M.</b>	<b>CORPO</b>
Prezziario Emilia Romagna 2023/Preventivi	componenti	u.m.	quantità	costo unitario	costo parziale	Importi
	<b>A) MATERIALI</b>					
A02.001.010	Analisi chimiche	cad	1	252.50 €	252.50	
A02.001.015	Test di cessione	cad	1	252.50 €	252.50	
A21.001.010.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione meccanica	mc	36	34.46 €	1'240.53	
A01.010.005.a	Trasporto a rifiuto per trasporti fino a 10 km	mc x km	200	0.74 €	148.90	
A01.010.005.b	per ogni km in più oltre i primi 10	mc x km	200	0.49 €	98.75	
					<b>TOTALE A)</b>	<b>1'993.18 €</b>
	<b>B) NOLI &amp; TRASPORTI</b>					
N04.004.015.d	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 Kw	ora	16	64.97 €	1'039.50	
						-
						-
						-
					<b>TOTALE B)</b>	<b>1'039.50 €</b>
	<b>C) MANODOPERA</b>					
M01.001.005	IV livello edile	cad	32	31.77 €	1'016.64	
					<b>TOTALE C)</b>	<b>1'016.64 €</b>
<b>D) TOTALE [A+B+C]</b>					<b>4'049.32 €</b>	
	<b>E) Spese generali [% di D]</b>			16.00%		647.89 €
<b>F) TOTALE [D+E]</b>					<b>4'697.21 €</b>	
	<b>G) Utili d'impresa [% di F]</b>			10.00%		469.72 €
<b>H) TOTALE [F+G]</b>					<b>5'166.93 €</b>	
<b>L) PREZZO NP [H+I]</b>				<b>NPV.1</b>	<b>€/CORPO</b>	<b>5'166.93</b>

**TROTTA ANTONIO**  
**IMPRESA EDILE**  
Sede Legale: Via Bondione, 6 - 42010 Rio Saliceto (RE)  
Dom. Fisc.: Via V.B. Biasotto, 2/1 - 42017 Novellara (RE)  
P.IVA 01595750355 - SDI KRRH6B9  
C.F. TRTNTN57C25B581R