

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5 DEL 11/01/2024

### OGGETTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER "RIFACIMENTO DI COPERTURA" NELL'ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE "S. D'ARZO" - STRADA PER S. ILARIO, MONTECCHIO EMILIA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTO RATA SALDO LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: GATTI AZZIO

Dirigente: GATTI AZZIO

## Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Vista la proposta con la quale la Responsabile dell'U.O. Logistica, Manutenzione del Patrimonio e Infrastrutture Edili, fa presente quanto segue:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1087 del 15/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo inerente gli interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI COPERTURA" DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE "S. D'ARZO" - Strada per S. Ilario, Montecchio Emilia per un importo pari a € 52.000,00 (il CIG. n. 72813410AE e il CUP n. C28B20000120001) di cui € 42.033,13 per lavori ed € 9.966,87 per somme a disposizione, come da quadro economico di seguito riportato:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>€</b>
A	LAVORI	
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	32.639,13
A.2	Oneri sicurezza	9.394,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>42.033,13</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori 22%	9.247,29
B.2	Incentivo art 113 comma 3 D. Lgs.vo n. 50/2016	672,53
B.3	Imprevisti e arrotondamenti	47,05
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>9.966,87</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>52.000,00</b>

- l'intervento è stato finanziato interamente da fondi del Ministero dell'Istruzione assegnati con D.M. n. 13 dell' 8.1.2021 e dall'Unione Europea-NextGenerationUE;
- con la suddetta determinazione si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Rekeep S.p.A. (mandataria) e da C.I.M.S. S.r.l. (mandante) aggiudicataria del contratto di appalto dei servizi integrati per la gestione del patrimonio provinciale con validità fino al 31/12/2023 ai sensi dell'art.2.8 del Capitolato speciale d'Appalto e richiamato nel contratto Rep.n. 15641;
- stabilito che sugli interventi di manutenzione straordinaria richiesti dall'Ente è applicato il ribasso indicato nell'offerta economica di gara relativo all'elenco prezzi

per la manutenzione edilizia pari al 30%, in conseguenza dell'aggiudicazione, il quadro economico dell'intervento (tenendo conto che il ribasso sulla mano d'opera è applicata solo sull'utile e sulle spese generali) è risultato il seguente:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>€</b>
A	LAVORI	
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	23.172,97
A.2	Oneri sicurezza	9.394,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>32.566,97</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori 22%	7.164,73
B.2	Incentivo art 113 comma 3 D. Lgs.vo n. 50/2016	672,53
B.3	Imprevisti e arrotondamenti	47,05
B.4	Economie di gara	11.548,72
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>19.433,03</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>52.000,00</b>

- in data 28/04/2022 sono stati consegnati i lavori e gli stessi sono stati conclusi entro il tempo utile contrattuale in data 23/12/2022;
- la Direzione Lavori in data 20/03/2023 ha redatto lo stato finale dei lavori da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 32.566,97 (di cui € 23.172,97 per lavori ed € 9.394,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) al netto del ribasso (30%);
- il quadro economico finale è così il seguente:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>€</b>
A	LAVORI	
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	23.172,97
A.2	Oneri sicurezza	9.394,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>32.566,97</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori 22%	7.164,73
B.2	Incentivo art 113 comma 3 D. Lgs.vo n. 50/2016	672,53
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>7.837,26</b>
C	SOMME RESIDUE	
C.1	Economie di gara	11.548,72
C.2	Economie somme a disposizione	47,05

	<b>TOTALE SOMME RESIDUE</b>	<b>11.595,77</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>52.000,00</b>

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
  - ✓ nell'esecuzione dell'intervento in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo, né in modo permanente, né sono stati arrecati danni a terzi, pertanto, si è ritenuto possibile prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
  - ✓ vista la tipologia dell'affidamento, considerato che l'operatore economico è di comprovata solidità stante il rapporto contrattuale in essere nell'ambito del servizio di Global Service di cui al contratto Rep. n. 15641 registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate in data 27/03/2019, riconosciuto altresì il miglioramento del prezzo di aggiudicazione avendo applicato il ribasso indicato nell'offerta economica di gara relativo all'elenco prezzi per la manutenzione edilizia pari al 30%, non occorre acquisire la polizza fideiussoria a garanzia del pagamento della rata a saldo;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara n. 72813410AE e il CUP n.C28B20000120001.

Visto:

- l'obiettivo di 1° livello 0405/0405 del PEG 2024 e l'obiettivo di 2° livello R10G1PNRR, del PEG 2024;
- l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal D.L. in data 20/03/2023 (conservati agli atti presso dell'U.O., Logistica, Manutenzione del Patrimonio e Infrastrutture Edili) interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI COPERTURA" DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE "S. D'ARZO" – Strada per S. Ilario, Montecchio Emilia, corrispondenti a un importo netto pari a €. 32.566,97, nonché il Certificato di pagamento n° 87/Reg. Cert. 2023 di €. 32.566,97 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 7.164,73 per complessivi €. 39.731,70;
- di liquidare alla Ditta Rekeep S.p.A., con sede a Zola Predosa (BO) in via U.Poli n. 4 - C.F. e P.IVA 02402671206, la fattura n° 7823016132 del 14/12/2023 della somma netta di €. 32.566,97 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 7.164,73 per complessivi €. 39.731,70, tenuto conto che detta spesa complessiva trova copertura alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di

Previsione 2024-2026, annualità 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 e al corrispondente Cap. 4985/2 del PEG 2024, residuo 745/2023;

- di dare atto che il Direttore Lavori ha attestato che:
  - ✓ la Ditta è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INPS\_37966363 Data richiesta 10/10/2023 - Scadenza validità 07/02/2024;
  - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
  - ✓ nell'esecuzione dell'intervento in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo, né in modo permanente, né sono stati arrecati danni a terzi, pertanto, si è ritenuto possibile prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
  - ✓ vista la tipologia dell'affidamento, considerato che l'operatore economico è di comprovata solidità stante il rapporto contrattuale in essere nell'ambito del servizio di Global Service di cui al contratto Rep. n. 15641 registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate in data 27/03/2019, riconosciuto altresì il miglioramento del prezzo di aggiudicazione avendo applicato il ribasso indicato nell'offerta economica di gara relativo all'elenco prezzi per la manutenzione edilizia pari al 30%, non occorre acquisire la polizza fideiussoria a garanzia del pagamento della rata a saldo;
  - ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara è il n. 72813410AE mentre il CUP è il n. C28B20000120001;
- di dare atto che il quadro economico finale evidenzia una minor spesa pari a € 11,595,77 come risulta dal seguente quadro economico progettuale riepilogativo:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>€</b>
A	LAVORI	
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	23.172,97
A.2	Oneri sicurezza	9.394,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>32.566,97</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori 22%	7.164,73
B.2	Incentivo art 113 comma 3 D. Lgs.vo n. 50/2016	672,53
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>7.837,26</b>
C	SOMME RESIDUE	
C.1	Economie di gara	11.548,72
C.2	Economie somme a disposizione	47,05
	<b>TOTALE SOMME RESIDUE</b>	<b>11.595,77</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>52.000,00</b>

- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 672,53 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di i € 672,53 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile al cap. 4985/2 residuo 745/2023 sub-residuo 189/2023.

allegato:  
scheda ripartizione incentivo finale

Reggio Emilia, li 11/01/2024

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la  
Sismica  
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....