

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 188 DEL 29/02/2024**

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SOSTITUZIONE SERRAMENTI" -
ISTITUTO "FILIPPO RE" DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE E RIMODULAZIONE
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Redattore: TERNULLO GIOVANNI MANLIO MARIA

RDP/RUP: DITARANTO GIUSEPPE

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 8.1.2021 è stato approvato il piano degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane, enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- la Provincia di Reggio Emilia è risultata assegnataria di un finanziamento del Ministero dell'Istruzione di cui a fondi "PNRR" Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) - Registro Decreti R.0000013.08-01-2021, tra cui quelli per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SOSTITUZIONE SERRAMENTI" ISTITUTO "FILIPPO RE" DI REGGIO EMILIA;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica n. 607 DEL 11/07/2022 rettificata con successiva determinazione N. 657 DEL 27/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo e contestualmente è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SOSTITUZIONE SERRAMENTI" ISTITUTO "FILIPPO RE" DI REGGIO EMILIA, CIG n. 9272140BF9 - CUP n. C88B20000260001, dell'importo a base d'asta di € 271.436,95 (IVA esclusa) di cui € 264.321,68 per lavori, comprensivi di € 48.858,65 per costo della manodopera soggetti a ribasso oltre ed € 7.115,27 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, come meglio riportato dal quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - I.P.S.
"FILIPPO RE" - VIALE TRENTO TRIESTE, 4 (REGGIO EMILIA)

DESCRIZIONE	Parametri		
IMPORTO TOTALE LAVORI			
totale lavori soggetti a ribasso		€	264 321,68

oneri sicurezza	€	7 115,27
TOTALE LAVORI	€	271 436,95
SOMME A DISPOSIZIONE		
lavori in economia		
Spese tecniche		
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA"	€	118,56
spese tecniche per incarichi esterni		
progettazione esecutiva		
direzione lavori		
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)	€	6 400,00
collaudo statico		
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08		
collaudo tecnico amministrativo		
aggiornamenti catastali		
sommano	€	6 400,00
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€	5 428,74
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)		
Accordo bonario		
Totale spese tecniche	€	11 947,30
Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%	€	225,00
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	22,00%	€ 59 716,13
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%		€ 1 720,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	73 608,75
SOMME INDISPONIBILI		
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	345 045,70

- con successiva Determinazione Dirigenziale N. 913 DEL 21/10/2022 si aggiudicavano in maniera Definitiva non Efficace, divenuta efficace a seguito dei controlli di legge, all'Impresa CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE SRL, con sede legale in via Tibullo 2/b-2/c – 81030 Villa di Briano (CE) – C.F./P.IVA 04069750612, quale offerente il ribasso percentuale del 22,78%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 211.224,47 (IVA esclusa), comprensivo di Euro 7.115,27 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge, che il quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso di gara risultava essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO DI GARA DEL 22,78% - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - I.P.S. "FILIPPO RE" - VIALE TRENTO TRIESTE, 4 (REGGIO EMILIA)

DESCRIZIONE	Parametri	
IMPORTO TOTALE LAVORI		
totale lavori soggetti a ribasso	€	264 321,68
totale lavori con ribasso offerto del 22,78%	€	204 109,20
oneri sicurezza	€	7 115,27
TOTALE LAVORI	€	211 224,47
SOMME A DISPOSIZIONE		

lavori in economia		
Spese tecniche		
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA"	€	118,56
spese tecniche per incarichi esterni		
progettazione esecutiva		
direzione lavori		
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)	€	6 400,00
collaudo statico		
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08		
collaudo tecnico amministrativo		
aggiornamenti catastali		
sommano	€	6 400,00
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€	5 428,74
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)		
Accordo bonario		
Totale spese tecniche	€	11 947,30
Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%	€	225,00
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	22,00%	€ 46 469,38
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%	€	1 720,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	60 362,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO DEL 22,78%	€	271 586,47
SOMME INDISPONIBILI - ECONOMIE DI GARA	€	73 459,23
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO	€	345 045,70

Visto l'obiettivo di 1° liv. 0405/0405 e di 2° liv. R10G1PNRR del PEG 2024;

Rilevato che:

- l'intervento in parola è finanziato all'interno della spesa complessiva di € 345 045,70 di cui al quadro economico, alla Missione 04, Programma 02, Codice V livello 2020109003, del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 4985 art. 12 del PEG 2024, impegno reiscritto 228/2024, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 13 del 08/01/2021 (fondi PNRR);
- il Responsabile Unico del Procedimento (dal 01.07.23) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 è l'arch. Giuseppe Ditaranto;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

- di approvare il QUADRO ECONOMICO RIMODULATO, a seguito di aggiudicazione definitiva avvenuta con Determinazione Dirigenziale N. 913 DEL 21/10/2022, all'Impresa CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE SRL, con sede legale in via

Tibullo 2/b-2/c – 81030 Villa di Briano (CE) – C.F./P.IVA 04069750612, quale offerente il ribasso percentuale del 22,78%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 211.224,47, comprensivo di Euro 7.115,27 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA di legge, come specificato di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO DI GARA DEL 22,78% - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - I.P.S. "FILIPPO RE" - VIALE TRENTO TRIESTE, 4 (REGGIO EMILIA)

DESCRIZIONE	Parametri		
IMPORTO TOTALE LAVORI			
totale lavori soggetti a ribasso		€	264 321,68
totale lavori con ribasso offerto del 22,78%		€	204 109,20
oneri sicurezza		€	7 115,27
TOTALE LAVORI		€	211 224,47
SOMME A DISPOSIZIONE			
lavori in economia			
Spese tecniche			
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA"		€	118,56
spese tecniche per incarichi esterni			
progettazione esecutiva			
direzione lavori			
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)		€	6 400,00
collaudo statico			
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08			
collaudo tecnico amministrativo			
aggiornamenti catastali			
sommano		€	6 400,00
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016		€	5 428,74
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)			
Accordo bonario			
Totale spese tecniche		€	11 947,30
Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€	225,00
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	22,00%	€	46 469,38
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%		€	1 720,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	60 362,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO DEL 22,78%		€	271 586,47
SOMME INDISPONIBILI - ECONOMIE DI GARA		€	73 459,23
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO		€	345 045,70

- di dare atto che:
 - l'intervento in parola è finanziato all'interno della spesa complessiva di € 345 045,70 di cui al quadro economico, alla Missione 04, Programma 02, Codice V livello 2020109003, del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e al

corrispondente Cap. 4985 art. 12 del PEG 2024, impegno riscritto 228/2024, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 13 del 08/01/2021 (fondi PNRR);

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 è l'arch. Giuseppe Ditaranto.

Reggio Emilia, lì 29/02/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la
Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma