

VERIFICA E AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO

ATTO N. 128 DEL 11/03/2024

INTERVENTI SULLA SP513R NEL TRATTO DAL KM 42+560 AL KM 42+700, AL
KM 46+080 E AL KM 46+790 IN COMUNE DI VETTO.

Interventi sulla SP513R nel tratto dal KM 42+560 al KM 42+700, al KM 46+080 e al KM 46+790 in Comune di Vetto relativi al contratto n. 39394 del 21/11/2023.

Protocollo della richiesta di subappalto Prot. n° 5544 del 27/02/2024.

Premesso che:

la richiesta di subappalto è stata presentata dall'impresa appaltatrice Bertoia Impresa Costruzioni srl in data 27/02/2024 relativamente alla fornitura con posa di barriere stradali bordo ponte e bordo laterale, appartenenti alla Categoria OS12A, di importo pari a Euro 24.035,00 in favore dell'Impresa subappaltatrice Moretti Walter srl, C.F./P.IVA: 01228280457, con sede legale a Aulla (MS) in via Marzabotto n. 24;

Vista la documentazione pervenuta a seguito della richiesta di integrazioni prot. n. 6022 del 04/03/2024 e prot. n. 6162 del 05/03/2024;

Visti i pareri allegati al presente provvedimento, allegato a) e allegato b);

Ritenuta la regolarità amministrativa del presente atto

S I A U T O R I Z Z A

ai sensi dell'art. 105, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il relativo subappalto.

Reggio Emilia, lì 11/03/2024

IL DIRIGENTE COMPETENTE
F.to BUSSEI VALERIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n° 82/2005 e s.m.i.)

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n° del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma