



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

E-mail: info@provincia.re.it - Web: <http://www.provincia.re.it>

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676

LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA S.P.486R e VIA RADICI SUD NEL COMUNE DI CASTELLARANO

Quadro Economico di Variante

DATA: 17/06/2024

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio
Dott. Ing. VALERIO BUSSEI
Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Ing. MAURIZIO LA MACCHIA



Il Progettista:
Arch. Chiara Valli
Coordinamento alla sicurezza:
Ing. Lorenzo Calanchini
Kosmos Group
via Marconi, n.4 - Correggio (RE)
T. +39 0522 548089
E. info@kosmos-group.it

CONTRATTO DI APPALTO: sottoscritto in data 04/10/2023,

n° Ord. 112/2023 con Prot. n° 33845/9/2023

Importo a base d'asta: € 255.500,64

Importo di aggiudicazione: € 224.583,22

Impresa assuntrice: Marino Antonio, con sede legale a Tufara (CB)

in via Italo Balbo n.6, C.F./P.IVA 00864430707.

LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P.486R E VIA RADICI SUD, NEL COMUNE DI CASTELLARANO
QUADRO ECONOMICO

	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IPOTESI VARIANTE	DIFFERENZE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 250.749,54	€ 219.832,12	€ 235.553,55	€ 15.721,43
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.751,10	€ 4.751,10	€ 4.751,10	€ -00
TOTALE - Lavori in appalto	€ 255.500,64	€ 224.583,22	€ 240.304,65	€ 15.721,43
SOMME A DISPOSIZIONE				
Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione+D.L.+C.S.E.+) iva compresa	€ 22.838,71	€ 22.838,71	€ 22.838,71	€ -00
Contributo Anac	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -00
Spese per assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 210,00	-€ 140,00
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 4.088,01	€ 4.088,01	€ 4.088,01	-€ 0,00
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.022,00	€ 1.022,00	€ 1.022,00	-€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.740,50	€ 9.740,50	€ 9.740,50	€ -00
IVA Lavori (22%)	€ 56.210,14	€ 49.408,31	€ 52.867,02	€ 3.458,71
Ribasso e minore IVA		€ 37.719,25	€ 18.679,11	-€ 19.040,14
TOTALE - Somme a disposizione	€ 94.499,36	€ 125.416,78	€ 109.695,35	-€ 15.721,43
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	-€ 0,00

IMPORTO LAVORI CONTABILIZZATI NEL SAL 1 (COMPRESO € 4.588,10 DI O.S. ED AL LORDO DELL'ANTICIPAZIONE)
€
157.350,13 €
67.233,09