

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 552 DEL 13/06/2025**

OGGETTO

INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 59 AL KM 20+000 IN COMUNE DI VENTASSO - CUP: C35F23000390003 - CIG: A034AF0E00

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n.1289 del 20/12/2023 è stato affidato il servizio tecnico di “Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione per gli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Sud” all'operatore economico Ing. Patrizia Cremaschi, con sede in via A.Gramsci, 27 – Scandiano (RE) – C.F. CRMPRZ76S61I496O e P.IVA 01648530358, per l'importo netto di € 9.898,00, a cui sono stati aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (4%), nonché l'IVA (22%), per complessivi lordi € 12.558,58;
- a seguito di mero errore materiale, che ha causato l'errata applicazione del contributo previdenziale ed assistenziale all'incarico in parola nella misura del 4% in luogo del corretto 5%, con determinazione dirigenziale n.36 del 17/01/2024 si è provveduto ad integrare l'importo dell'1% sul calcolo della posizione previdenziale ed assistenziale a favore dell'operatore economico Ing. Patrizia Cremaschi, sull'importo del preventivo offerto di € 9.898,00 netti complessivi, che è diventato così di complessivi lordi € 12.679,34 in luogo dei precedenti lordi € 12.558,58 così suddivisi in relazione agli interventi interessati:
 - 1) CSE “Lavori per la realizzazione dell'opera di sostegno della scarpata di valle, il ripristino del muro di sostegno e delle barriere stradali sulla SP 96 al km 0+400 in comune di Villa Minozzo” € 1.650,00 pari a lordi 2.113,65; la spesa verrà ricompresa nel quadro complessivo di progetto CUP C25F23000240003, previsto in € 85.000,00;
 - 2) CSE “Lavori per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'attraversamento idraulico, realizzazione di briglia selettiva e ripristino del muro sulla SP 61 al km 3+315 in comune di Villa Minozzo” € 900,00 pari a lordi 1.152,90; la spesa verrà ricompresa nel quadro complessivo di progetto CUP C25F23000250003, previsto in € 65.000,00;
 - 3) CSE “Lavori per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'attraversamento idraulico e ripristino dell'opera di sostegno sulla SP 18 al 22+200 in comune di Ventasso” € 850,00 pari a lordi 1.088,85; la spesa verrà ricompresa nel quadro complessivo di progetto CUP C35F23000380003, previsto in € 60.000,00;
 - 4) CSE “Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 59 al km 20+000 in comune di Ventasso” € 1.999,00 pari a lordi 2.560,72; la spesa verrà ricompresa nel quadro complessivo di progetto CUP C35F23000390003, previsto in € 110.000,00;
 - 5) CSE “Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 9 al km 30+400 in comune di Villa Minozzo” € 1.999,00 pari a lordi 2.560,72; la

spesa verrà ricompresa nel quadro complessivo di progetto CUP C25F23000260003, previsto in € 80.000,00;

- 6) “Intervento di messa in sicurezza della SP.108 dall'incrocio con la SP.26 all'inizio del centro abitato di Carnola in Comune di Castelnovo nè Monti”:
CSP € 700,00;
CSE € 1.800,00 pari a lordi 3.202,50; la spesa verrà ricompresa nel quadro complessivo di progetto CUP C35F23000350003, previsto in € 177.500,00;

Considerato che:

- durante la fase di progettazione esecutiva dell'intervento richiamato al punto 2) “Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico, realizzazione di briglia selettiva e ripristino del muro sulla SP 61 al km 3+315 in comune di Villa Minozzo”, si è valutato che per la natura e la tipologia dell'intervento non è stato necessario predisporre il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- durante la fase di redazione degli elaborati progettuali dell'intervento richiamato al punto 4) “Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 59 al km 20+000 in comune di Ventasso”, in virtù della tipologia dei lavori da realizzare, si è ritenuto necessario predisporre il Piano della Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione, affidando apposito incarico;
- si è valutato pertanto di convertire la prestazione di Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento indicato al punto 2), in prestazione di Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione per l'intervento indicato al punto 4);
- l'operatore economico incaricato, Ing. Patrizia Cremaschi, ha fornito la disponibilità alla conversione dell'incarico come sopra evidenziato, alle stesse condizioni previste al punto 2), per un importo netto di € 900,00 pari a lordi € 1.152,90, da sommare all'incarico di CSE già affidato, integrando l'incarico al punto 4) comprendente adesso sia il CSP che il CSE per l'intervento “Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 59 al km 20+000 in comune di Ventasso” che comporta quindi un importo netto di € 2.899,00 pari a lordi € 3.713,62 così suddiviso:
CSP € 900,00 netti;
CSE € 1.999,00 netti;

Si ritiene utile riepilogare nel seguente quadro di raffronto l'elenco degli interventi comprendenti l'incarico, al fine di una migliore comprensione:

IN CARICO ORIGINARIO		IN CARICO CONVERTITO	
Descrizione	Importo lordo	Descrizione	Importo lordo
punto 2) CSE "Lavori per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'attraversamento idraulico, realizzazione di briglia selettiva e ripristino del muro sulla SP 61 al km 3+315 in comune di Villa Minozzo"	1.152,90	-	-
punto 4) CSE "Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 59 al km 20+000 in comune di Ventasso"	2.560,72	punto 4) CSP + CSE "Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 59 al km 20+000 in comune di Ventasso"	3.713,62

Dato atto che:

- il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei ricopre anche il ruolo di RUP, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di:

- procedere alla conversione della prestazione di Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento indicato al punto 2), in prestazione di Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione per l'intervento indicato al punto 4) all'operatore economico Ing. Patrizia Cremaschi, in possesso della necessaria esperienza in materia, per un importo netto di € 2.899,00 pari a lordi € 3.713,62 così suddiviso:
 - CSP € 900,00 più oneri previdenziali ed assistenziali del 5% e IVA del 22% pari a complessivi € 1.152,90;
 - CSE € 1.999,00 più oneri previdenziali ed assistenziali del 5% e IVA del 22% pari a complessivi € 2.560,72;
per un importo complessivo lordo pari ad € 3.713,62;
- modificare l'imputazione della spesa nel seguente modo:
 - ridurre l'impegno 898/2025, subimpegno 404/2025 per € 1.152,90
 - impegnare la spesa lorda di € 1.152,90 imputandola alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e nel PEG 2025 al corrispondente cap. 358, codice V livello 1030211999, esigibilità 2025;

Richiamati, ai sensi della Legge n.136/2010, per la gestione dell'intervento in parola, il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C35F23000390003, e il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. A034AF0E00.

Visto l'obiettivo operativo 1005/0008;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di convertire, per le motivazioni dettagliatamente espresse in premessa, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e comma 2, il servizio tecnico di architettura e ingegneria relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento indicato al punto 2) "Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico, realizzazione di briglia selettiva e ripristino del muro sulla SP 61 al km 3+315 in comune di Villa Minozzo", in prestazione di Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione per l'intervento indicato al punto 4) "Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 59 al km 20+000 in comune di Ventasso", affidato con determinazione dirigenziale n.1289 del 20/12/2023 rettificata con determinazione dirigenziale n. 36 del 17/01/2024;
- di modificare il contratto, stipulato mediante scambio di corrispondenza in data 24/01/2024, nei confronti dell'operatore economico Ing. Patrizia Cremaschi, con sede in via A.Gramsci, 27 – Scandiano (RE) – C.F. CRMPRZ76S61I496O e P.IVA 01648530358, in coerenza con quanto sopra esposto, concludente nell'importo netto di € 2.899,00 pari a lordi € 3.713,62 così suddiviso:
 - CSP € 900,00 più oneri previdenziali ed assistenziali del 5% e IVA del 22% pari a complessivi € 1.152,90;
 - CSE € 1.999,00 più oneri previdenziali ed assistenziali del 5% e IVA del 22% pari a complessivi € 2.560,72;
- modificare l'imputazione della spesa nel seguente modo:
 - ridurre l'impegno 898/2025, subimpegno 404/2025 per lordi € 1.152,90
 - impegnare la spesa lorda di € 1.152,90 imputandola alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e nel PEG 2025 al corrispondente cap. 358, codice V livello 1030211999, esigibilità 2025;
- di dare atto che:
 - l'operatore economico incaricato, Ing. Patrizia Cremaschi, ha fornito la disponibilità alla conversione dell'incarico come sopra evidenziato, alle stesse condizioni previste al punto 2), per un importo netto di € 900,00 pari a lordi € 1.152,90, da sommare all'incarico di CSE già affidato, integrando l'incarico al punto 4) comprendente adesso sia il CSP che il CSE per l'intervento "Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 59 al km 20+000 in comune di Ventasso", ed ha accettato di svolgere l'incarico come esplicitato in premessa;
 - il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei, che ricopre anche il ruolo di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, ha ritenuto congrua la conversione in oggetto;
 - i rapporti con l'operatore economico suddetto saranno regolati dal contratto integrativo che andrà modificato in coerenza a quanto sopra, con riferimento al contratto principale approvato con la citata determinazione dirigenziale n.1289 del 20/12/2023 rettificata con

determinazione dirigenziale n. 36 del 17/01/2024, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata;

- per le motivazioni suesposte, come previsto dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., tale servizio supplementare è divenuto necessario al contratto iniziale ed è affidato all'operatore economico Ing. Patrizia Cremaschi che già presta tale servizio nel rispetto delle seguenti considerazioni:
 - tali servizi complementari alla prestazione originaria non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;
- ai sensi della Legge n.136/2010, per la gestione dell'intervento in parola, il Codice Unico di Progetto (CUP) per l'intervento di cui al punto 4) "Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 59 al km 20+000 in comune di Ventasso" è il n.C35F23000390003, e il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. A034AF0E00.

Reggio Emilia, li 13/06/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma