

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 712 DEL 28/07/2025

OGGETTO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE GALVANI-IODI DI REGGIO EMILIA - 1 E 2 STRALCIO FINANZIARIO (CIG: 9465549224; CUP 1 STRALCIO: C86B20000730001; CUP 2 STRALCIO: C81B21004990001). VARIAZIONE CONTRATTUALE. SPESE CONTRATTUALI E RELATIVI ACCERTAMENTI.

RDP/RUP: CACCIAMANI MAURO

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

la Provincia ha espletato una procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento dell'Istituto Professionale Galvani-Iodi di Reggio Emilia – 1 e 2 stralcio finanziario (CIG: 9465549224; CUP 1 Stralcio: C86B20000730001; CUP 2 Stralcio: C81B21004990001), per un valore a base d'asta di € di € 1.893.856,97, composto da € 77.187,72 (al netto di oneri previdenziali e assistenziali) per il servizio di progettazione esecutiva ed € 1.816.669,25 per l'esecuzione dei lavori, comprensivi di € 56.989,03 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta;

il presente intervento è finanziato in parte dall'Unione Europea – NextGenerationEU, tematica PNRR "M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", in parte con D.P.C.M. 28/07/2020 e in parte con fondi propri della Provincia;

con Determinazione Dirigenziale n. 485 del 29/05/2024, la procedura in argomento è stata aggiudicata al secondo in graduatoria, Camar Società Cooperativa, sede legale Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE). C.F./P.I. 02590000358, subentrando all'impresa Mastropasqua Costruzioni Srl alle medesime condizioni da essa offerte in sede di gara;

in data 23 dicembre 2024 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 15726 di Repertorio e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 31/12/2024, n. 20341, Serie 1T

con Determinazioni Dirigenziali n. 1248 e 1249 del 31/12/2024 sono stati approvati i progetti esecutivi rispettivamente del 1° e 2° stralcio, utilizzando i prezziari 2024, in adeguamento alle nuove norme entrate in vigore successivamente all'indizione della gara, per fronteggiare l'incremento dei prezzi relativi agli interventi di edilizia scolastica rientranti fra i progetti PNRR;

l'entità dei suddetti aumenti è pari ad un incremento di € 257.349,60 (IVA esclusa), di cui € € 104.296,69 per il 1° stralcio ed € 153.052,91 per il 2° stralcio, e il nuovo importo contrattuale è pari ad € 2.040.558,41 (al netto di IVA 10%), così ripartito:

- 1° stralcio: Euro 843.997,39, di cui 804.631,66, per lavori, comprensivi di € 18.748,90 per oneri della sicurezza ed € 39.365,73 per la progettazione esecutiva;
- 2° stralcio: Euro 1.196.561,02, di cui Euro 1.170.317,19 per lavori, comprensivi di € 42.416,29 per oneri della sicurezza ed € 26.243,83 per la progettazione esecutiva.

Atteso che:

- occorre provvedere alla stipula di un atto integrativo al contratto originario Rep. n. 15726 e, in sede di stipulazione dell'atto negoziale, occorre provvedere al versamento di € 245,00 a favore del Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la riscossione, di cui € 45,00 per il pagamento dell'imposta di bollo ed € 200,00 per la registrazione dell'atto, da imputare alla Missione 99, Programma 01 del Bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 70299999999 ed al corrispondente capitolo 7530/1 del PEG 2025;
- tale importo viene versato dalla Provincia ma, ai sensi di legge, va posto a carico dell'aggiudicatario dell'appalto, consorzio CAMAR Società Cooperativa, con sede a Castelnovo né Monti (RE), Isolato Maestà, 2, CF/PI 02590000358, in qualità di impresa intestataria del contratto, la quale provvederà al versamento degli importi predetti a favore della Provincia entro la data di stipula dell'atto, da accertare al Titolo 9, Tipologia 20 del Bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 90299999999 ed al corrispondente capitolo 1530/1 (servizi in conto terzi) del PEG 2025;
- il consorzio CAMAR Società Cooperativa dovrà inoltre versare alla Provincia i diritti di segreteria inerenti la stipulazione del contratto in argomento, ammontanti ad € 379,26, da accertare al Titolo 3, Tipologia 100 del Bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 3010201032 ed al corrispondente capitolo 260 del PEG 2025, con esigibilità 2025 ;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

Visto inoltre l'obiettivo di 1° livello 0111/0002 del PEG 2025;

Dato atto che:

a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrate NON RICORRENTI;

con decreto del Presidente n. 30 del 14/03/2025 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, dott. Stefano Tagliavini, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Bilancio, dott.ssa Claudia Del Rio;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, è il Dott. Mauro Cacciamani, Responsabile dell'U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale e rendicontazioni;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, la spesa di € 245,00, quale pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, per la stipulazione del contratto in oggetto;

di imputare il predetto onere alla Missione 99, Programma 01 del Bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 70299999999 ed al corrispondente capitolo 7530/1 del PEG 2025 e di accertare la somma stessa al Titolo 9, Tipologia 20 del Bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 9029999999 ed al corrispondente capitolo 1530/1 (servizi in conto terzi) del PEG 2025, tenuto conto che la spesa dovrà essere rimborsata dall'aggiudicatario, consorzio CAMAR Società Cooperativa, con sede a Castelnovo né Monti (RE), Isolato Maestà, 2, CF/PI 02590000358, firmataria del contratto, prima della sottoscrizione dello stesso;

di dare atto che la suddetta impresa verserà alla Provincia i diritti di segreteria inerenti la stipulazione dell'atto in parola, ammontanti ad € 379,26;

di accertare la somma medesima al Titolo 3, Tipologia 100 del Bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 3010201032 ed al corrispondente capitolo 260 del PEG 2025, con esigibilità 2025, tenuto conto che, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrate NON RICORRENTI;

di dare atto infine che:

il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, è il Dott. Mauro Cacciamani, Responsabile dell'U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale e rendicontazioni;

con decreto del Presidente n. 30 del 14/03/2025 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, dott. Stefano Tagliavini, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Bilancio, dott.ssa Claudia Del Rio.

Reggio Emilia, lì 28/07/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma