



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE DI MONTE DELLA S.P.57 AL KM 2+400 IN COMUNE DI VETTO

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE IN CORSO D'OPERA -

QUADRO ECONOMICO

Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile e Patrimonio:

Ing. Valerio Bussei

Progettista e DL:

Ing. Giuseppe Herman

Responsabile Unico del Progetto:

Ing. Maurizio La macchia

REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome

All. n°	Data Progetto	N° P.E.G.	Nome File
G3v	Maggio 2026		G3v_ Quadro Economico_var



**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE DI MONTE
DELLA S.P.57 AL KM 2+400 IN COMUNE DI VETTO**

QUADRO ECONOMICO - VARIANTE

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	MAGGIOR SPESA
A) LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 543.112,11	€ 543.112,11	€ 543.112,11	
VARIANTE			€ 36.052,50	
RIBASSO CONTRATTUALE -1,35%		-€ 7.332,01	-€ 7.818,72	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.887,89	€ 6.887,89	€ 6.887,89	
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 550.000,00	€ 542.667,99	€ 578.233,78	€ 35.565,79
% MAGGIORAZIONE RISPETTO ALL'IMPORTO DI CONTRATTO				6,55%
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. 22% sui lavori in appalto	€ 121.000,00	€ 119.386,96	€ 127.211,43	€ 7.824,47
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI: Indagini geologiche, Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 78.665,60	€ 78.665,60	€ 78.665,60	
Contributo ANAC	€ 410,00	€ 410,00	€ 410,00	
Spese per assicurazione verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 c.3 D. Lgs. 50/2016)	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 c.4 D. Lgs. 50/2016)	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	38.524,40 €	38.524,40 €	4.079,19 €	
Recupero ribasso e IVA		8.945,05 €	0,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 250.000,00	€ 257.332,01	€ 221.766,22	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	800.000,00 €	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00