



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLE SCARPATE DI MONTE SULLA S.P. 57,
AL KM 2+400, IN COMUNE DI VETTO
(CUP: C87H24000440001)**

AGGIUDICAZIONE LAVORI: DET. 633 del 27/06/2025

CONTRATTO DI APPALTO: sottoscritto in data 18/09/2025 (ORD.37/2025)

CIG: B6D8141785

Impresa assuntrice: **ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F./P.I. 02378870360),
con sede legale in via Ponticello n. 154 – 41055 Montese (MO)

Importo a base d'asta: € 550.000,00 IVA esclusa (importo comprensivo di € 6.887,89
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

Importo di aggiudicazione: **€ 542.667,99** (di cui € 6.887,89 relativi ad oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta) corrispondente ad un **ribasso
d'asta del 1,35%**.

2° VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

art.5 comma 7 Allegato II.14 - D.Lgs.36/2023

Premesso che:

- l'Impresa appaltatrice ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. ha assunto l'esecuzione di lavori suindicati, aggiudicati con Determinazione Dirigenziale n.633 del 27/06/2025 e contratto d'appalto con n° Ord. 37/2025;
- durante l'esecuzione se è manifestata la necessità di applicare prezzi non contemplati in contratto;
- contestualmente al 1° stato di avanzamento lavori (SAL 1) è stato emesso il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi (n. 2 nuovi prezzi) per le lavorazioni eseguite e contabilizzate a tutto il 15/04/2026;

TANTO PREMESSO,

fra il sottoscritto Direttore dei Lavori e l'Impresa appaltatrice, sono stati concordati i nuovi prezzi unitari aggiuntivi, a seguito delle nuove lavorazioni introdotte e previste dalla presente variante ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici.

Tali nuovi prezzi sono stati desunti dall' Elenco Prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna, con riferimento annualità 2025, coerentemente al prezzario impiegato nella definizione del progetto esecutivo e quindi di contratto, e sono soggetti allo stesso aumento/ribasso d'asta del contratto principale oltre che a tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale ad essi applicabili.

L' elenco dei Nuovi Prezzi concordati, debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" (allegato A) del quale è parte integrante, dando atto che tale elenco ricomprende e integra l'elenco allegato al 1° verbale di concordamento nuovi prezzi, emesso contestualmente al SAL 1.

Il presente verbale, mentre è fin d'ora impegnativo per l'impresa, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante soltanto dopo intervenuta la sua regolare superiore approvazione.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

La trasmissione del verbale sarà fatta per posta elettronica.
Per accettazione il presente modulo dovrà essere firmato digitalmente e trasmesso allo scrivente.

Reggio Emilia, lì 12/05/2026

Per l'Impresa, Legale rappresentante
Valeria Passini

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giuseppe Herman

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Visto, per la Provincia di Reggio Emilia

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Maurizio La Macchia

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)