

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 687 DEL 03/07/2026**

OGGETTO

PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE D.M. N.13/2021 CONFLUITI NEL PNRR.
DETERMINA RICONDUCIBILITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO
SERVIZI IGIENICI PALESTRA ISTITUTO "L. NOBILI" , REGGIO EMILIA,
CUP:C88B20000160001, CIG: 72813410AE, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION, M4C1-I3.3

RDP/RUP: GATTI AZZIO

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con provvedimento n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- il sottoscritto svolge il ruolo di Dirigente del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, nominato con decreto presidenziale n. 68 del 29 maggio 2026, fermo restando che al momento della progettazione dell'appalto in argomento ricopriva il ruolo di Dirigente dell'allora Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica con le relative funzioni, derivanti dall'organigramma funzionale, e le connesse responsabilità gestionali, poi ridenominato Servizio "Sicurezza Simica, Edilizia e Programmazione Scolastica", assegnato da ultimo con decreto presidenziale n. 68 del 29 maggio 2026;
- con Determinazione n. 813 del 22 novembre 2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti previgente - l'ing. Azzio Gatti, funzionario del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 813 del 22/11/2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'appalto dei servizi integrati e manutentivi per la gestione del patrimonio provinciale (Global Service) della durata di 5 anni, decorrenti dalla data di consegna del servizio;
- con provvedimento Dirigenziale n. 491 del 02/08/2018 l'appalto in argomento è stato definitivamente aggiudicato, per un importo contrattuale di euro 13.686.958,08 oltre ad un ammontare massimo di euro 5.000.000,00 per eventuali interventi di manutenzione straordinaria, alla RTI composto da Manutencoop Facility Management S.p.a., che a far data dal 02/07/2018 ha modificato la propria denominazione in Rekeep S.p.a., "Impresa", e C.I.M.S. Srl, con sede a Borgo Tossignano (BO) Via Allende n. 39, C.F. 00764990370 E P.IVA 00522741206 (mandante), per il periodo 01/01/2019-31/12/2023;
- in data 27.12.2018 è stato firmato il verbale di consegna dell'appalto in parola con decorrenza 01.01.2019 e in data 25.3.2019 è stato stipulato il contratto Rep. n. 15641 e registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate in data 27/03/2019;
- la gestione della manutenzione e degli adeguamenti del patrimonio edilizio provinciale costituisce l'oggetto principale del contratto di Global Service;

- con decreto del Ministero dell'istruzione n. 13 del 08/01/2021 è stato approvato il piano degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1 commi 63 e 64 della legge 27/12/2019 n. 160, nel quale rientra tra gli altri anche l'intervento di Manutenzione Straordinaria per il "Rifacimento dei servizi igienici palestra officine dell'Istituto Scolastico L. NOBILI - Via Makalle', 10, Reggio Emilia , CUP: C88B20000160001, CIG:72813410AE;

Richiamate

- le "Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione" adottate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ("MIM"), identificate dal n. reg. 61603 del 03/04/2023, le quali prevedono (cfr. pag. 8) che " Per i progetti in essere, per i quali la documentazione amministrativo-contabile non riporta i riferimenti relativi al PNRR (in particolare titolo del progetto, finanziamento NextGenerationEU e CUP), dovrà essere prodotto un apposito Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN), firmato dal RUP o Dirigente responsabile in cui si attesti che la documentazione di progetto afferisce all'intervento finanziato dal PNRR";
- la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 14786 del 31/01/2024, recante "Indicazioni operative per il corretto caricamento dei documenti" sul portale di monitoraggio e rendicontazione REGIS;

Atteso che :

- con determina dirigenziale n° 209 del 10/03/2025 "DETERMINA DI RICONducIBILITA' DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELL'APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE PER 5 ANNI, e FINANZIATI INTERAMENTE DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE RIENTRANTI NELLA MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 ASSEGNATI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CON D.M. N.13 DELL'08.01.2021 (CIG: 72813410AE)", si è provveduto a ricondurre tutta la documentazione amministrativo- contabile degli interventi in essa elencati, ai principi PNRR indicati nelle LINEE GUIDA;
- con Determina dirigenziale n. 582 del 04/07/2022 :
 - è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Manutenzione Straordinaria denominato "RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PALESTRA" dell' ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOBILI" in VIA MAKALLE', 10 a REGGIO EMILIA- CUP: C88B20000160001, CIG:72813410AE, per l'importo complessivo netto ribassato pari a € 36.142,47 a cui va aggiunta l'IVA al 22%, per un totale complessivo lordo di € 44.093,81;
 - detti lavori vengono affidati all'interno dell'appalto dei servizi integrati e manutentivi per la gestione del patrimonio provinciale (Global

Service) affidato al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Rekeep S.p.a. (mandataria) e da C.I.M.S. S.c.r.l. (mandante), aggiudicatario del contratto di appalto dei servizi integrati per la gestione del patrimonio provinciale con validità fino al 31/12/2023, in premessa citato, ai sensi dell'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'appalto e richiamato nel contratto Rep. n. 15641 ;

- in data 05 luglio 2022 è stato firmato il verbale di consegna dell'intervento predetto, in pendenza della stipula del contratto, con decorrenza dal giorno stesso e in data 16 giugno 2023 è stato stipulato il contratto d'appalto , per scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale (prot.. n. 21512 del 16/06/2023);
- nel sopra menzionato contratto, per mero errore materiale, è stato indicato l'importo complessivo netto del contratto per € 30.388,81 IVA esclusa, comprensivi degli oneri sicurezza, per un totale complessivo lordo di € 37.074,35;
- in data 14/12/2023, le parti hanno stipulato un'integrazione al precedente contratto firmato tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, con la quale è stato rettificato l'ammontare complessivo dei lavori pari a € 36.142,47 IVA esclusa, come disposto con determina dirigenziale n. 582 del 04/07/2022, in luogo dell'importo di € **30.388,81** Iva esclusa erroneamente riportato nell'atto del 16 giugno 2023;

Atteso che:

- gli Enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché soggetti attuatori dei relativi progetti di cui alle linee di finanziamento previste dal Piano, tra cui la linea di finanziamento afferente alla MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure;
- la documentazione afferente l'appalto in oggetto e i relativi sub-appalti e la determina di affidamento diretto dei lavori, nonché dei servizi accessori non contenevano i riferimenti al PNRR in quanto interventi rientranti tra i cosiddetti "progetti in essere" progettati ed affidati anteriormente alla conoscenza dell'inserimento nell'ambito del PNRR avvenuto il 14/07/2021 e quindi devono essere oggetto dell'atto di riconducibilità in base alla normativa PNRR vigente e sono di seguito elencati:;
 - Capitolato Speciale d'appalto parte amministrativa e parte tecnica;
 - il progetto, completo dei propri elaborati conservati agli atti del Sicurezza Simica, Edilizia e Programmazione Scolastica;
 - Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo e affidamento diretto n. 582 del 04/07/2022 ;
 - Contratto d'appalto stipulato in forma di scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, in data 16 giugno 2023 successivamente integrato in data 14/12/2023 ;

- Verbale di consegna lavori ad urgenza del 05 luglio 2022 ;
- Certificato di Ultimazione Lavori del 20 gennaio 2023 ;
- Relazione sullo stato finale al 12 aprile 2023 e relativi atti contabili annessi ;
- Certificato di regolare esecuzione 12 aprile 2023 ;
- Determinazione dirigenziale di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione e pagamento rata a saldo n. 11 del 12 gennaio 2024

Dato atto che:

- la documentazione sopra richiamata, comprensiva degli atti di progettazione, affidamento, esecuzione e rendicontazione, afferisce all'intervento finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3;
- in merito al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) art.17 del Regolamento UE 2020/852, per il predetto appalto, comprendente anche l'intervento suddetto finalizzato alla realizzazione dell'appalto stesso, rientranti tra i c.d. progetti in essere, sono stati applicati i CAM Edilizia all'epoca vigenti;
- in merito alle clausole sociali di cui all'art. 47 del DL. 77/2021, convertito nella legge 108/2021 si è proceduto in deroga, ai sensi del comma 7 del DL stesso, in relazione alla durata dei lavori che ha comportato la presenza di personale esperto già a disposizione dell'impresa e l'impossibilità di garantire la parità di genere per le caratteristiche specifiche delle lavorazioni;
- le dichiarazioni in merito al titolare effettivo verranno richieste ora per allora all'impresa affidataria via PEC;
- sono conservate agli atti e protocollate le dichiarazioni rilasciate ora per allora dal Responsabile Unico del Procedimento e dal sottoscritto Dirigente in merito all'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'impresa affidataria;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la L. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- la L.108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Reggio Emilia;
- il D.G.R. Emilia Romagna n. 549 del 25/05/2020;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 71 del 25/07/2020, recante "La definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi";
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- l'allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio UE relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia" - Council Implementing Decision – CID;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 51 del 07/03/2022 recante "Decreto per definizione di un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono

- ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto”;
- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- le “Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione” adottate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (“MIM”) identificate dal n. reg. 61603 del 03/04/2023;
- .

DETERMINA

- di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- di attestare e dichiarare la riconducibilità, con il presente atto integrativo, delle carenze formali presenti negli atti amministrativo-contabili in premessa indicati approvati per i cd. “progetti in essere” con riguardo all'intervento in oggetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR, MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3., denominato Manutenzione Straordinaria “RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PALESTRA” dell' ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE “L. NOBILI” in VIA MAKALLE', 10 a REGGIO EMILIA- CUP: C88B20000160001, CIG:72813410AE ;
- di adottare il presente atto di riconducibilità che viene pubblicato con i loghi attestanti il finanziamento europeo ricomprendendo tutti i provvedimenti in premessa citati afferenti l'appalto in argomento;
- di dare atto che:
 - il principio del DNSH è stato perseguito anche in relazione al rispetto dei CAM edilizia all'epoca vigenti;
 - relativamente alle clausole sociali si è proceduto in deroga, ai sensi dell'art. 47, comma 7 del DL stesso, in relazione alla durata dei lavori che ha comportato la presenza di personale esperto già a disposizione dell'impresa e l'impossibilità di garantire la parità di genere per le caratteristiche specifiche delle lavorazioni;
 - in riferimento al CUP e il CIG e ai riferimenti ai principi e condizionalità del PNRR e al DNSH, si riferiscono ad interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e afferenti la Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” del PNRR – finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- di precisare altresì che la documentazione inerente l'intervento in oggetto risulta regolarmente protocollata e fascicolata all'interno del programma di protocollazione digitale della Provincia. I provvedimenti inerenti all'intervento, così come gli ulteriori documenti oggetto di obbligo di pubblicazione, risultano inoltre pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” di questa Provincia, in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 33/2013 e nell'apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” dedicata agli interventi PNRR;
- di allegare al presente provvedimento le dichiarazioni rilasciate ora per allora dal Responsabile Unico del Procedimento e dal sottoscritto Dirigente in merito all'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'impresa affidataria;

- di richiedere all'impresa affidataria via pec le dichiarazioni in merito al titolare effettivo che una volta ricevute verranno pubblicate sulla piattaforma REGIS, fermo restando che se non dovessero pervenire si pubblicherà copia della PEC trasmessa.
- di dare, altresì, atto che con la presente si ritengono assolti gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241

Reggio Emilia, lì 03/07/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e
Programmazione Scolastica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma