

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 904 DEL 10/09/2026**

OGGETTO

SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME PO TRA DOSOLO (MN) E GUASTALLA (RE) E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI STIPULA ACCORDO BONARIO - CUP: C67H20000290001 CIG: BCB99F57F3

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 644 del 21/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo, aggiornato, dell'intervento di *"Manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po tra Dosolo (MN) e Guastalla (RE)"*, concludente nell'importo complessivo di € 6.500.000,00, di cui € 4.052.395,11 per lavori (comprensivi di € 178.631,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA NEL BACINO DEL PO, - INTERVENTI SUL MANUFATTO POSTO AL CONFINE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI MANTOVA: "PONTE SUL FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E DOSOLO (MN)"		
QUADRO ECONOMICO		
LAVORI IN APPALTO		
A) SOMME A BASE D'APPALTO	Progetto	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 3,873,763.23
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 178,631.88
TOTALE Lavori		€ 4,052,395.11
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche, quota pari all'80%	lordo	€ 64,838.32
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche, quota pari al 20%	lordo	€ 16,209.58
Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, comprensivo delle relazioni specialistiche	netto Cassa e IVA	€ 42,045.51
Progettazione Definitiva, comprensiva delle relazioni specialistiche	netto Cassa e IVA	€ 113,929.79
Progettazione Esecutiva, comprensiva delle relazioni specialistiche	netto Cassa e IVA	€ 67,137.19
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione definitiva	netto Cassa e IVA	€ 1,356.31
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva	netto Cassa e IVA	€ 13,563.07
Relazione geologica per progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica	netto Cassa e IVA	€ 3,385.04
Relazione geologica per progettazione definitiva	netto Cassa e IVA	€ 5,551.12
Spese tecniche per Direzione dei Lavori	netto Cassa e IVA	€ 92,019.26
Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	netto Cassa e IVA	€ 33,907.68
Spese tecniche per Collaudo Statico	netto Cassa e IVA	€ 32,000.00

Validazione progetto	netto Cassa e IVA	€ 14,620.00
Spese per commissione di gara e pubblicità	netto IVA	€ 10,000.00
Spese per indagini	netto IVA	€ 40,432.51
Spese per analisi di laboratorio e prove necessarie per il rilascio del collaudo statico	netto IVA	€ 40,000.00
Sistema di monitoraggio strutturale e idraulico	netto IVA	€ 130,000.00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€ 673,821.81
IVA su lavori	22.00%	€ 891,526.92
Contributo previdenziale	4.00%	€ 16,780.60
IVA su altre voci	22.00%	€ 144,480.18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2,447,604.89
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 6,500,000.00

- a seguito dell'esito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con determinazione dirigenziale n. 38 del 26/01/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati al RTI costituendo composto da M.G.A. Srl Manutenzioni Generali Autostrade (Mandatario), con sede legale in Piazza IV Novembre, 7 – 20124 Milano - C.F.: 01347360669 - P.I. 00295360457 e da Grenti Spa (Mandante), con sede legale in Via Marconi, 6 – 43046 Solignano (PR) – C.F./P.I. 01514520343, quale unico concorrente partecipante che ha conseguito il punteggio complessivo di 100 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari al 10,23%, corrispondente all'importo netto di € 3.656.109,13, di cui € 3.477.477.25 per l'esecuzione dei lavori ed € 178.631,88 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo di € 4.460.453,14;
- con detta impresa, in data 25/05/2023, è stato stipulato il contratto rep. n. 15693 - per un importo lavori di € 3.656.109,13, comprensivi di € 178.631,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il quadro economico di progetto a seguito dell'aggiudicazione è risultato il seguente:

MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA NEL BACINO DEL PO, - INTERVENTI SUL MANUFATTO POSTO AL CONFINE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI MANTOVA: "PONTE SUL FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E DOSOLO (MN)"			
QUADRO ECONOMICO			
LAVORI IN APPALTO			
A) SOMME A BASE D'APPALTO		Progetto	Aggiudicazione
Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 3,873,763.23	€ 3,477,477.25
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 178,631.88	€ 178,631.88
TOTALE Lavori		€ 4,052,395.11	€ 3,656,109.13
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche, quota pari all'80%	lordo	€ 64,838.32	€ 64,838.32
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche, quota pari al 20%	lordo	€ 16,209.58	€ 16,209.58
Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, comprensivo delle relazioni specialistiche	netto Cassa e IVA	€ 42,045.51	€ 42,045.51
Progettazione Definitiva, comprensiva delle relazioni specialistiche	netto	€ 113,929.79	€ 113,929.79

	Cassa e IVA		
Progettazione Esecutiva, comprensiva delle relazioni specialistiche	netto Cassa e IVA	€ 67,137.19	€ 67,137.19
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione definitiva	netto Cassa e IVA	€ 1,356.31	€ 1,356.31
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva	netto Cassa e IVA	€ 13,563.07	€ 13,563.07
Relazione geologica per progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica	netto Cassa e IVA	€ 3,385.04	€ 3,385.04
Relazione geologica per progettazione definitiva	netto Cassa e IVA	€ 5,551.12	€ 5,551.12
Spese tecniche per Direzione dei Lavori	netto Cassa e IVA	€ 92,019.26	€ 92,019.26
Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	netto Cassa e IVA	€ 33,907.68	€ 33,907.68
Spese tecniche per Collaudo Statico	netto Cassa e IVA	€ 32,000.00	€ 32,000.00
Validazione progetto	netto Cassa e IVA	€ 14,620.00	€ 14,620.00
Spese per commissione di gara e pubblicità	netto IVA	€ 10,000.00	€ 10,000.00
Spese per indagini	netto IVA	€ 40,432.51	€ 40,432.51
Spese per analisi di laboratorio e prove necessarie per il rilascio del collaudo statico	netto IVA	€ 40,000.00	€ 40,000.00
Sistema di monitoraggio strutturale e idraulico	netto IVA	€ 130,000.00	€ 130,000.00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€ 673,821.81	€ 673,821.81
IVA su lavori	22.00%	€ 891,526.92	€ 804,344.01
Contributo previdenziale	4.00%	€ 16,780.60	€ 16,780.60
IVA su altre voci	22.00%	€ 144,480.18	€ 144,480.18
Ribasso e Minore IVA	lordo		€ 483,468.89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2,447,604.89	€ 2,843,890.87
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 6,500,000.00	€ 6,500,000.00

- per detti lavori è stata disposta la consegna in data 15/05/2023, in pendenza della stipula del contratto, come da relativo verbale;
- In data 12/07/2023 con prot. n. 24999 è stato nominato quale Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori in oggetto, l'Ing. Maurizio La Macchia, dipendente di questo Ente il quale era in servizio presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio - U.O. Mobilità sostenibile e progettazione stradale, come P.O. Funzionario tecnico
- Durante il corso dei lavori vi è stata la necessita di approntare una variante al progetto posto a base di gara, pertanto il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha redatto una perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c),

dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale. si riporta nel seguito il quadro economico di raffronto, rimodulato tra le somme a disposizione:

MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA NEL BACINO DEL PO, - INTERVENTI SUL MANUFATTO POSTO AL CONFINE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI MANTOVA: "PONTE SUL FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E DOSOLO (MN)"					
QUADRO ECONOMICO					
LAVORI IN APPALTO					
A) SOMME A BASE D'APPALTO		Progetto	Aggiudicazione	Variante	Differenze
Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 3,873,763.23	€ 3,477,477.25	€ 4,253,535.46	€ 776,058.21
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 178,631.88	€ 178,631.88	€ 378,305.80	€ 199,673.92
TOTALE Lavori		€ 4,052,395.11	€ 3,656,109.13	€ 4,631,841.26	€ 975,732.13
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE					
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche, quota pari all'80%	lordo	€ 64,838.32	€ 64,838.32	€ 68,454.07	€ 3,615.75
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche, quota pari al 20%	lordo	€ 16,209.58	€ 16,209.58	€ 16,209.58	€ 0.00
Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, comprensivo delle relazioni specialistiche	netto Cassa e IVA	€ 42,045.51	€ 42,045.51	€ 42,045.51	€ 0.00
Progettazione Definitiva, comprensiva delle relazioni specialistiche	netto Cassa e IVA	€ 113,929.79	€ 113,929.79	€ 113,929.79	€ 0.00
Progettazione Esecutiva, comprensiva delle relazioni specialistiche	netto Cassa e IVA	€ 67,137.19	€ 67,137.19	€ 67,137.19	€ 0.00
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione definitiva	netto Cassa e IVA	€ 1,356.31	€ 1,356.31	€ 1,356.31	€ 0.00
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva	netto Cassa e IVA	€ 13,563.07	€ 13,563.07	€ 13,563.07	€ 0.00
Relazione geologica per progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica	netto Cassa e IVA	€ 3,385.04	€ 3,385.04	€ 3,385.04	€ 0.00
Relazione geologica per progettazione definitiva	netto Cassa e IVA	€ 5,551.12	€ 5,551.12	€ 5,551.12	€ 0.00
Spese tecniche per Direzione dei Lavori	netto Cassa e IVA	€ 92,019.26	€ 92,019.26	€ 92,019.26	€ 0.00
Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	netto Cassa e IVA	€ 33,907.68	€ 33,907.68	€ 33,907.68	€ 0.00
Spese tecniche per Collaudo Statico	netto Cassa e IVA	€ 32,000.00	€ 32,000.00	€ 32,000.00	€ 0.00
Validazione progetto	netto Cassa e IVA	€ 14,620.00	€ 14,620.00	€ 14,620.00	€ 0.00
Spese per commissione di gara e pubblicità	netto IVA	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 0.00
Spese per indagini	netto IVA	€ 40,432.51	€ 40,432.51	€ 40,432.51	€ 0.00

Spese per analisi di laboratorio e prove necessarie per il rilascio del collaudo statico	netto IVA	€ 40,000.00	€ 40,000.00	€ 10,000.00	-€ 30,000.00
Sistema di monitoraggio strutturale e idraulico	netto IVA	€ 130,000.00	€ 130,000.00	€ 110,000.00	-€ 20,000.00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€ 673,821.81	€ 673,821.81	€ 24.281,76	-€ 649,540.05
IVA su lavori	22.00 %	€ 891,526.92	€ 804,344.01	€ 1,019,005.08	€ 214,661.07
Contributo previdenziale	4.00%	€ 16,780.60	€ 16,780.60	€ 16,780.60	€ 0.00
IVA su altre voci	22.00 %	€ 144,480.18	€ 144,480.18	€ 133,480.18	-€ 11,000.00
Ribasso e Minore IVA	lordo		€ 483,468.90	€ 0.00	-€ 483,468.90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2,447,604.89	€ 2,843,890.87	€ 1,868,158.74	-€ 975,732.13
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 6,500,000.00	€ 6,500,000.00	€ 6,500,000.00	€ 0.00

- Il lavori sono stati ultimati il 22/09/2025;
- Dalla data di fine lavori sono stati svolti tutti gli adempimenti per il collaudo statico, che è stato definitivamente consegnato alla Provincia il 25/06/2026 prot. n. 20063;
- L'ing. Maurizio La Macchia in qualità di collaudatore tecnico amministrativo a far data dal 01/08/2026 è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età e pertanto non potrà eseguire il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera, pertanto risulta necessario incaricare un altro tecnico che abbia i requisiti;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Giuseppe Tummino del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- per dare attuazione alla fase finale dell'intervento risulta necessario provvedere al COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. considerato che si tratta comunque di un'opera appaltata con il precedente codice;
- tali attività tecniche specialistiche, non riconducibili ad attività ordinarie, richiedono professionalità adeguatamente qualificate e competenti in materia.

Atteso che per il servizio di architettura e ingegneria, conseguente alle premesse sopra riportate è stata svolta una ricognizione presso i Dirigenti dell'Ente (con dichiarazioni conservate agli atti dell'Ente) e nello specifico:

- i Dirigenti del Servizio Bilancio, Servizio Sistemi Informativi e Tecnologici, Servizio Affari Generali e Servizio Unità amministrativa Speciale per il PNRR e gli investimenti, hanno dichiarato, che all'interno del Servizio cui sono stati destinati, non sono presenti risorse aventi i requisiti (titoli di studio o iscrizioni particolari ad Albi) necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio in argomento;
- il Dirigente ad interim del Servizio Pianificazione Territoriale, ha dichiarato che all'interno del Servizio (cui è stata destinata) vi sono risorse aventi i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio in argomento (titoli di studio o iscrizioni particolari ad Albi), ma sono stati destinati in maniera costante e continua, per il

raggiungimento degli obiettivi dell'ente, ad attività assolutamente differenti da quelle di cui all'oggetto, e pertanto non hanno maturato le competenze necessarie per l'esecuzione del servizio richiesto;

- il Dirigente del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, ha dichiarato che all'interno del proprio Servizio, vi sono risorse aventi i requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico (titoli di studio o iscrizioni particolari ad Albi), che operano, per destinazione, nel settore competente al servizio di cui all'oggetto; tuttavia non possono essere destinate al servizio stesso, in quanto adibiti principalmente all'esecuzione degli appalti di lavori, il cui completamento entro i termini è necessario, da un lato per la costruzione di edifici, compresi gli interventi manutentivi, a servizio della comunità provinciale, in particolare dal punto di vista della sicurezza per l'esercizio dell'attività didattica, e, dall'altro, per ottenere i finanziamenti dagli enti sovraordinati, che prevedono un'attività di rendicontazione puntuale e stringente, da implementare con documenti e dati considerevoli, forniti in massima parte dagli apparati tecnici dell'Ente;

Dato atto inoltre che il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio propone l'affidamento del servizio in oggetto ad un operatore esterno in quanto nel proprio Servizio vi sono risorse aventi i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio in argomento (titoli di studio o iscrizioni particolari ad Albi), ma che non possono essere destinate al servizio stesso, in quanto adibiti principalmente all'esecuzione degli appalti di lavori, il cui completamento entro i termini è indispensabile, da un lato, per la costruzione di infrastrutture, compresi gli interventi manutentivi, a servizio della comunità provinciale, in particolare dal punto di vista della sicurezza per il transito del traffico veicolare e, dall'altro, per ottenere i finanziamenti dagli enti sovraordinati, che prevedono un'attività di rendicontazione puntuale e stringente, da implementare con documenti e dati considerevoli, forniti in massima parte dagli apparati tecnici dell'Ente.

Considerato che, in relazione alla necessità di procedere all'affidamento della prestazione professionale di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 116 comma 4 bis del D.Lgs 36/2023, come modificato dal D.Lgs.209/2024 (c.d. Correttivo al Codice degli Appalti), è stato richiesto ai comuni di Guastalla, Gualtieri e Boretto se vi sono risorse umane aventi i requisiti necessari per lo svolgimento della stessa (laurea in Architettura e/o Ingegneria con iscrizione da almeno dieci anni presso il relativo Albo professionale) e visti i tempi entro quando espletare l'attività, di comunicarlo, entro 5 Giorni dal 15/07/2026:

- Il Comune di Guastalla fa pervenire risposta oltre i termini, e in data 22/07/2026 prot. 23275, comunica che *“all'interno del Servizio vi sono risorse aventi i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio in argomento (titoli di studio o iscrizioni particolari ad Albi), ma sono stati destinati in maniera costante e continua, per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente, ad attività assolutamente differenti da quelle di cui all'oggetto, e pertanto non hanno maturato le competenze necessarie per l'esecuzione del servizio richiesto”*;

- Il Comune di Gualtieri fa pervenire risposta oltre i termini, e in data 23/07/2026 prot. 23306, comunica che *“questo Ente non dispone di figure tecniche aventi i requisiti richiesti e, pertanto, non è in grado di mettere a disposizione personale per lo svolgimento dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in oggetto”*;
- Il Comune di Boretto non fa pervenire alcuna risposta entro i termini indicati;

Visti:

- il Nuovo Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con Delibera Consiliare n. 33 del 27/11/2025;

Considerato che:

- vi è la necessità di affidare il servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Collaudo tecnico-amministrativo, nell'ambito dell'intervento di *“Manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po tra Dosolo (MN) e Guastalla (RE)”*;
- l'importo del servizio è stato stimato, sulla base di quanto disposto con il Decreto del Ministero di Giustizia del 17/06/2016, in un valore inferiore ad € 140.000,00, e nello specifico € 22.276,76;
- al sopracitato importo è stato applicato lo sconto del 20% di cui all'art. 41, comma 15-quater, nel D.Lgs. 36/2023 che porta pertanto l'importo a base dell'affidamento pari ad € 17.821,41 oltre agli oneri previdenziali e assistenziali (4%) e all'IVA, per complessivi lordi € 22.611,81;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs 36/2023 è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per servizi di importo inferiore a € 140.000,00, nel rispetto dei principi enunciati dal medesimo D. Lgs. 36/2023;

Rilevato che:

- si è pertanto provveduto a contattare in modalità informale il professionista Ing. Claudio Torreggiani, con studio a Reggio Emilia in Via Che Guevara n. 55 - TRRCLD60B17H223Y e P.IVA 01487610352, il quale ha confermato l'accettazione del compenso proposto;
- si è provveduto a mezzo SATER (mediante la specifica funzione “affidamenti senza negoziazione” - € 5.000,00 < “Affidamenti diretti < € 40.000,00”) ad acquisire il CIG n. BCB99F57F3, identificante la procedura in oggetto (Registro di Sistema SATER PI404382-26);
- è intenzione dell'Ente di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia per la cauzione definitiva, di cui all'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023.

Ritenuto pertanto di:

- procedere all'affidamento del servizio tecnico di cui all'oggetto al professionista Ing. Claudio Torreggiani, con studio a Reggio Emilia in Via Che Guevara n. 55 - TRRCLD60B17H223Y e P.IVA 01487610352, che conclude in netti € 17.821,41 oltre agli oneri previdenziali e assistenziali (4%) e all'IVA, per complessivi lordi € 22.611,81 dando atto che l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi

dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, restando quanto disposto dall'art. 52 comma 2 del Codice stesso e che l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo;

- impegnare la spesa lorda di € 22.611,81, da ricomprendere nel quadro complessivo di progetto previsto in € 6.500,000,00, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5187 del PEG 2026 codice V livello 2020109012, impegno reiscritto 285/2026, con esigibilità 2026, finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al Decreto n. 1 del 03/01/2020 (intervento n. 18);
- dare atto che:
 - l'art. 52 del Codice prevede che negli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, l'Operatore Economico deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento;
 - fermo restando il potere di verificare il possesso dei requisiti medesimi del singolo affidatario, la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato nella misura del 20% delle dichiarazioni rese;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono nella esecuzione del servizio tecnico per il collaudo tecnico-amministrativo, nell'ambito dell'intervento di "*Manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po tra Dosolo (MN) e Guastalla (RE)*" - CUP C67H20000290001, nonché nell'acquisizione di detto servizio, a fronte del pagamento di un corrispettivo;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
 - con l'Ing. Claudio Torreggiani si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione del Ing. Claudio Torreggiani, allegate alla presente.

Considerato che:

- il RUP per la tipologia di intervento eseguito e per il numero di celle di carico installate sui cavi di precompressione non ritiene necessario installare un sistema di monitoraggio strutturale e idraulico e che tali risorse ricomprese tra le somme a disposizione possono essere riutilizzate per dare l'incarico del servizio tecnico di collaudo tecnico-amministrativo e per la restante parte pagare le somme dovute all'RTI per l'accordo bonario stipulato ai sensi dell'art 205 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, acquisito agli atti in data 31/07/2026 prot. n. 24266;
- Non sono state pagate dall'ente Spese per analisi di laboratorio e prove necessarie per il rilascio del collaudo statico, in quanto sono state pagate dall'RTI;

- sulla base di quanto enunciato ai punti precedenti è necessario rimodulare il quadro economico come di seguito:

MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA NEL BACINO DEL PO, - INTERVENTI SUL MANUFATTO POSTO AL CONFINE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI MANTOVA: "PONTE SUL FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E DOSOLO (MN)"						
QUADRO ECONOMICO						
LAVORI IN APPALTO						
A) SOMME A BASE D'APPALTO		Progetto	Aggiudicazione	Variante	Rimodulazione	Differenze
Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 3,873,763.23	€ 3,477,477.25	€ 4,253,535.46	€ 4,253,535.46	€ 0.00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 178,631.88	€ 178,631.88	€ 378,305.80	€ 378,305.80	€ 0.00
TOTALE Lavori		€ 4,052,395.11	€ 3,656,109.13	€ 4,631,841.26	€ 4,631,841.26	€ 0.00
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE						
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche, quota pari all'80%	lordo	€ 64,838.32	€ 64,838.32	€ 68,454.07	€ 68,454.07	€ 0.00
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche, quota pari al 20%	lordo	€ 16,209.58	€ 16,209.58	€ 16,209.58	€ 16,209.58	€ 0.00
Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, comprensivo delle relazioni specialistiche	netto Cassa e IVA	€ 42,045.51	€ 42,045.51	€ 42,045.51	€ 42,045.51	€ 0.00
Progettazione Definitiva, comprensiva delle relazioni specialistiche	netto Cassa e IVA	€ 113,929.79	€ 113,929.79	€ 113,929.79	€ 113,929.79	€ 0.00
Progettazione Esecutiva, comprensiva delle relazioni specialistiche	netto Cassa e IVA	€ 67,137.19	€ 67,137.19	€ 67,137.19	€ 67,137.19	€ 0.00
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione definitiva	netto Cassa e IVA	€ 1,356.31	€ 1,356.31	€ 1,356.31	€ 1,356.31	€ 0.00
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva	netto Cassa e IVA	€ 13,563.07	€ 13,563.07	€ 13,563.07	€ 13,563.07	€ 0.00
Relazione geologica per progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica	netto Cassa e IVA	€ 3,385.04	€ 3,385.04	€ 3,385.04	€ 3,385.04	€ 0.00
Relazione geologica per progettazione definitiva	netto Cassa e IVA	€ 5,551.12	€ 5,551.12	€ 5,551.12	€ 5,551.12	€ 0.00
Spese tecniche per Direzione dei Lavori	netto Cassa e IVA	€ 92,019.26	€ 92,019.26	€ 92,019.26	€ 92,019.26	€ 0.00
Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	netto Cassa e IVA	€ 33,907.68	€ 33,907.68	€ 33,907.68	€ 33,907.68	€ 0.00
Spese tecniche per Collaudo Statico	netto Cassa e IVA	€ 32,000.00	€ 32,000.00	€ 32,000.00	€ 32,000.00	€ 0.00
Validazione progetto	netto Cassa e IVA	€ 14,620.00	€ 14,620.00	€ 14,620.00	€ 14,620.00	€ 0.00
Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo	netto Cassa e IVA				€ 17,821.41	€ 17,821.41

Spese per commissione di gara e pubblicità	netto IVA	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 0.00
Spese per indagini	netto IVA	€ 40,432.51	€ 40,432.51	€ 40,432.51	€ 40,432.51	€ 0.00
Spese per analisi di laboratorio e prove necessarie per il rilascio del collaudo statico	netto IVA	€ 40,000.00	€ 40,000.00	€ 10,000.00	€ 0.00	-€ 10,000.00
Sistema di monitoraggio strutturale e idraulico	netto IVA	€ 130,000.00	€ 130,000.00	€ 110,000.00	€ 0.00	-€ 110,000.00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€ 673,821.81	€ 673,821.81	€ 24,281,76	€ 148,069.96	€ 123,788.20
IVA su lavori	22.00%	€ 891,526.92	€ 804,344.01	€ 1,019,005.08	€ 1,019,005.08	€ 0.00
Contributo previdenziale	4.00%	€ 16,780.60	€ 16,780.60	€ 16,780.60	€ 17,493.46	€ 712.86
IVA su altre voci	22.00%	€ 144,480.18	€ 144,480.18	€ 133,480.18	€ 111,157.72	-€ 22,322.46
Ribasso e Minore IVA	lordo		€ 483,468.90	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2,447,604.89	€ 2,843,890.87	€ 1,868,158.74	€ 1,868,158.74	€ 0.00
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 6,500,000.00	€ 6,500,000.00	€ 6,500,000.00	€ 6,500,000.00	€ 0.00

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. BCB99F57F3 mentre il CUP è C67H20000290001.

Visto l'obiettivo di 1° livello n. 1005/0008 del PEG 2026.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della negoziazione, avvenuta a mezzo mail e formalizzato tramite la piattaforma SATER (Registro di sistema n. PI404382-26), per l'affidamento diretto del servizio tecnico collaudo tecnico-amministrativo, nell'ambito dell'intervento di “*Manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po tra Dosolo (MN) e Guastalla (RE)*” - CUP C67H20000290001 le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di affidare direttamente il relativo servizio tecnico, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, al professionista Ing. Claudio Torreggiani, con studio a Reggio Emilia in Via Che Guevara n. 55 - TRRCLD60B17H223Y e P.IVA 01487610352, che conclude in € 17.821,41 netti, oltre agli oneri previdenziali e assistenziali (4%) per un importo di € 18.534,27, a cui dovrà essere aggiunta l'IVA all'aliquota di legge (22%), per complessivi lordi € 22.611,81 dando atto che l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, restando quanto disposto dall'art. 52 comma 2 del Codice stesso e che l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo;
- impegnare la spesa lorda di € 22.611,81, da ricomprendere nel quadro complessivo di progetto previsto in € 6.500,000,00, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5187 del PEG 2026 codice V livello 2020109012, impegno riscritto 285/2026, con esigibilità 2026, finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di

concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al Decreto n. 1 del 03/01/2020 (intervento n. 18);

- di dare atto che:
 - l'art. 52 del Codice prevede che negli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, l'Operatore Economico deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento;
 - fermo restando il potere di verificare il possesso dei requisiti medesimi del singolo affidatario, la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato nella misura del 20% delle dichiarazioni rese;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono nella esecuzione del servizio tecnico di collaudo tecnico-amministrativo, nell'ambito dell'intervento di "*Manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po tra Dosolo (MN) e Guastalla (RE)*" - CUP C67H20000290001, nonché nell'acquisizione di detto servizio, a fronte del pagamento di un corrispettivo;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
 - con l'Ing. Claudio Torreggiani si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023, è l'Ing. Giuseppe Tummino, che ha provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in quanto iscritto all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e di altri servizi connessi alla realizzazione di opere pubbliche della Provincia di Reggio Emilia ed inoltre in possesso della capacità, della comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio il servizio in oggetto;
 - per il servizio di architettura e ingegneria, conseguente alle premesse sopra riportate è stata svolta una ricognizione presso i Dirigenti dell'Ente (con dichiarazioni conservate agli atti dell'Ente) e nello specifico:
 - i Dirigenti del Servizio Bilancio, Servizio Sistemi Informativi e Tecnologici, Servizio Affari Generali e Servizio Unità amministrativa Speciale per il PNRR e gli investimenti, hanno dichiarato, che all'interno del Servizio cui sono stati destinati, non sono presenti risorse aventi i requisiti (titoli di studio o iscrizioni particolari ad Albi) necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio in argomento;
 - il Dirigente ad interim del Servizio Pianificazione Territoriale, ha dichiarato che all'interno del Servizio (cui è stata destinata) vi sono risorse aventi i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio in argomento (titoli di studio o iscrizioni particolari ad Albi), ma sono stati destinati in maniera costante e continua, per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente, ad attività assolutamente differenti da quelle di cui all'oggetto, e pertanto non hanno maturato le competenze necessarie per l'esecuzione del servizio richiesto;
 - il Dirigente del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, ha dichiarato che all'interno del

- proprio Servizio, vi sono risorse aventi i requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico (titoli di studio o iscrizioni particolari ad Albi), che operano, per destinazione, nel settore competente al servizio di cui all'oggetto; tuttavia non possono essere destinate al servizio stesso, in quanto adibiti principalmente all'esecuzione degli appalti di lavori, il cui completamento entro i termini è necessario, da un lato per la costruzione di edifici, compresi gli interventi manutentivi, a servizio della comunità provinciale, in particolare dal punto di vista della sicurezza per l'esercizio dell'attività didattica, e, dall'altro, per ottenere i finanziamenti dagli enti sovra ordinati, che prevedono un'attività di rendicontazione puntuale e stringente, da implementare con documenti e dati considerevoli, forniti in massima parte dagli apparati tecnici dell'Ente;
- in relazione alla necessità di procedere all'affidamento della prestazione professionale di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 116 comma 4 bis del D.Lgs 36/2023, come modificato dal D.Lgs.209/2024 (c.d. Correttivo al Codice degli Appalti), è stato richiesto ai comuni di Guastalla, Gualtieri e Boretto se vi sono risorse umane aventi i requisiti necessari per lo svolgimento della stessa (laurea in Architettura e/o Ingegneria con iscrizione da almeno dieci anni presso il relativo Albo professionale) e visti i tempi entro quando espletare l'attività, di comunicarlo, entro 5 Giorni dal 15/07/2026:
 - Il Comune di Guastalla fa pervenire risposta oltre i termini, e in data 22/07/2026 prot. 23275, comunica che *“all'interno del Servizio vi sono risorse aventi i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio in argomento (titoli di studio o iscrizioni particolari ad Albi), ma sono stati destinati in maniera costante e continua, per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente, ad attività assolutamente differenti da quelle di cui all'oggetto, e pertanto non hanno maturato le competenze necessarie per l'esecuzione del servizio richiesto”*;
 - Il Comune di Gualtieri fa pervenire risposta oltre i termini, e in data 23/07/2026 prot. 23306, comunica che *“questo Ente non dispone di figure tecniche aventi i requisiti richiesti e, pertanto, non è in grado di mettere a disposizione personale per lo svolgimento dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in oggetto”*;
 - Il Comune di Boretto non fa pervenire alcuna risposta entro i termini indicati;
 - sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dell'Ing. Claudio Torreggiani, allegate alla presente.
 - nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo;
 - il servizio in parola non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore, in base al piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica Amministrazione;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. BCB99F57F3 mentre il CUP è C67H20000290001.
- sulla base di quanto enunciato in premessa è necessario rimodulare il quadro economico come di seguito:

MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA NEL BACINO DEL PO, - INTERVENTI SUL MANUFATTO POSTO AL CONFINE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI MANTOVA: "PONTE SUL FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E DOSOLO (MN)"

QUADRO ECONOMICO						
LAVORI IN APPALTO						
A) SOMME A BASE D'APPALTO		Progetto	Aggiudicazione	Variante	Rimodulazione	Differenze
Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 3,873,763.23	€ 3,477,477.25	€ 4,253,535.46	€ 4,253,535.46	€ 0.00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 178,631.88	€ 178,631.88	€ 378,305.80	€ 378,305.80	€ 0.00
TOTALE Lavori		€ 4,052,395.11	€ 3,656,109.13	€ 4,631,841.26	€ 4,631,841.26	€ 0.00
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE						
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche, quota pari all'80%	lordo	€ 64,838.32	€ 64,838.32	€ 68,454.07	€ 68,454.07	€ 0.00
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche, quota pari al 20%	lordo	€ 16,209.58	€ 16,209.58	€ 16,209.58	€ 16,209.58	€ 0.00
Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, comprensivo delle relazioni specialistiche	netto Cassa e IVA	€ 42,045.51	€ 42,045.51	€ 42,045.51	€ 42,045.51	€ 0.00
Progettazione Definitiva, comprensiva delle relazioni specialistiche	netto Cassa e IVA	€ 113,929.79	€ 113,929.79	€ 113,929.79	€ 113,929.79	€ 0.00
Progettazione Esecutiva, comprensiva delle relazioni specialistiche	netto Cassa e IVA	€ 67,137.19	€ 67,137.19	€ 67,137.19	€ 67,137.19	€ 0.00
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione definitiva	netto Cassa e IVA	€ 1,356.31	€ 1,356.31	€ 1,356.31	€ 1,356.31	€ 0.00
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva	netto Cassa e IVA	€ 13,563.07	€ 13,563.07	€ 13,563.07	€ 13,563.07	€ 0.00
Relazione geologica per progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica	netto Cassa e IVA	€ 3,385.04	€ 3,385.04	€ 3,385.04	€ 3,385.04	€ 0.00
Relazione geologica per progettazione definitiva	netto Cassa e IVA	€ 5,551.12	€ 5,551.12	€ 5,551.12	€ 5,551.12	€ 0.00
Spese tecniche per Direzione dei Lavori	netto Cassa e IVA	€ 92,019.26	€ 92,019.26	€ 92,019.26	€ 92,019.26	€ 0.00
Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	netto Cassa e IVA	€ 33,907.68	€ 33,907.68	€ 33,907.68	€ 33,907.68	€ 0.00
Spese tecniche per Collaudo Statico	netto Cassa e IVA	€ 32,000.00	€ 32,000.00	€ 32,000.00	€ 32,000.00	€ 0.00
Validazione progetto	netto Cassa e IVA	€ 14,620.00	€ 14,620.00	€ 14,620.00	€ 14,620.00	€ 0.00
Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo	netto Cassa e IVA				€ 17,821.41	€ 17,821.41
Spese per commissione di gara e pubblicità	netto IVA	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 0.00
Spese per indagini	netto IVA	€ 40,432.51	€ 40,432.51	€ 40,432.51	€ 40,432.51	€ 0.00

Spese per analisi di laboratorio e prove necessarie per il rilascio del collaudo statico	netto IVA	€ 40,000.00	€ 40,000.00	€ 10,000.00	€ 0.00	-€ 10,000.00
Sistema di monitoraggio strutturale e idraulico	netto IVA	€ 130,000.00	€ 130,000.00	€ 110,000.00	€ 0.00	-€ 110,000.00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€ 673,821.81	€ 673,821.81	€ 24.281,76	€ 148,069.96	€ 123,788.20
IVA su lavori	22.00%	€ 891,526.92	€ 804,344.01	€ 1,019,005.08	€ 1,019,005.08	€ 0.00
Contributo previdenziale	4.00%	€ 16,780.60	€ 16,780.60	€ 16,780.60	€ 17,493.46	€ 712.86
IVA su altre voci	22.00%	€ 144,480.18	€ 144,480.18	€ 133,480.18	€ 111,157.72	-€ 22,322.46
Ribasso e Minore IVA	lordo		€ 483,468.90	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2,447,604.89	€ 2,843,890.87	€ 1,868,158.74	€ 1,868,158.74	€ 0.00
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 6,500,000.00	€ 6,500,000.00	€ 6,500,000.00	€ 6,500,000.00	€ 0.00

Allegati:

- Schema di contratto;
- Dichiarazioni assenza conflitto d'interessi per il personale coinvolto.

Reggio Emilia, lì 10/09/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma