

= PROVINCIA DI REGGIO EMILIA =

OGGETTO: CONTRATTO PER SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E RELATIVO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, COMPRESIVO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI,
RIGUARDANTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SUPERIORE
DI 2° GRADO "I.T. L. EINAUDI" DI CORREGGIO - 1° E 2° LOTTO. CIG: 8185527E8E -
CUP 1° LOTTO: C46F19000150001 - CUP 2° LOTTO: C46F19000140001-----

SECONDO ATTO DI INTEGRAZIONE AL CONTRATTO N. ORD. 1/2021 DEL 3
FEBBRAIO 2021. 1° LOTTO: CIG Z2633A2C4B – 2° LOTTO: CIG Z1833A2C71-----

==°==

N. ORD. 90/2023

Protocollo n. 25732/1/2020

= SCRITTURA PRIVATA =

Con la presente scrittura privata, da valere tra le parti, ad ogni conseguente effetto di
legge, tra: -----

1) GATTI Ing. Azzio, nato a Reggio Emilia (RE) il 05/07/1972, domiciliato per la carica a
Reggio Emilia, in Corso Garibaldi n. 26, il quale, nella sua qualità di Dirigente del
Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica della Provincia di Reggio Emilia,
dichiara di agire in legittima rappresentanza della stessa, con sede in Corso Garibaldi n.
59 a Reggio Emilia - Codice Fiscale n. 00209290352, in forza del Decreto del Presidente
della Provincia n. 1 del 10.01.2022, dello Statuto e del Regolamento per la disciplina dei
contratti dell'Ente, ed in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Provincia
medesima; -----

2) POLI Ing. MARCO, nato a Casina (RE) il 23/04/1958, residente ad Albinea (RE) in Via
P. Viani n. 16, nella sua qualità di libero professionista, titolare dell'omonimo Studio di
Ingegneria, con sede a Reggio Emilia (RE) in Via Einstein n. 9 - C.F.

PLOMRC58D23B967Z - P.I. 01326000351, in qualità di mandatario del Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente "Operatore economico", avente quali mandanti lo Studio di Ingegneria Guidetti Serri, composto da Ing. Lorenzo Serri e Ing. Paolo Guidetti, con sede a Reggio Emilia (RE) in Via P. C. Cadoppi n. 14 - P.I. 01934740356, il professionista Viesi Ing. Fausto, nato a Montecchio Emilia (RE) il 10/04/1980, titolare dell'omonimo Studio di Ingegneria, con sede a Reggio Emilia (RE) in Via Reggiolo n. 8 - C.F. VSIFST80D10F463I - P.I. 02468620352 e il professionista Giusti Geol. Arrigo, nato a Scandiano (RE) il 05/06/1951, titolare dell'omonimo Studio, con sede a Scandiano (RE) in Via F. Cesari n. 18 - C.F. GSTRRG51H05I496H - P.I. 00536440357, in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, costituito con atto pubblico, Repertorio n. 50783 – Raccolta n. 18393 del 7 dicembre 2020, a ministero del Dott. Antonio Caranci, Notaio in Reggio Emilia, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, atto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Reggio Emilia il 07/12/2020 al n. 16846 – Serie 1T, allegato al contratto in oggetto citato; -----

P R E M E S S O

- che, con decreti del Presidente della Provincia nn. 10 e 11 del 20/01/2020 sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica, rispettivamente per il 1° e per il 2° lotto, relativamente ai lavori di adeguamento sismico della Scuola Superiore di 2° Grado "I.T. L. Einaudi" di Correggio, concludenti nei seguenti importi complessivi: 1° lotto: Euro 1.700.000,00 - 2° lotto: Euro 2.650.000,00;-----

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 27/01/2020 il Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia scolastica e la Sismica della Provincia ha disposto l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016,

di seguito "Codice", e dell'art. 1, commi 258 e 259 della Legge 160/2019, previa indagine

di mercato mediante avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento del

servizio tecnico per la progettazione definitiva e il relativo coordinamento per la

sicurezza in fase di progettazione, comprensivo delle necessarie autorizzazioni, per la

realizzazione dei lavori sopra indicati, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice;-----

- che, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 98 del 10/02/2020, a rettifica della

Determinazione di cui al punto precedente, è stato definito l'importo a base d'asta della

procedura in parola, sul quale applicare il ribasso, in Euro 122.850,00, corrispondente ad

un valore stimato contrattuale, comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali (4%) e

IVA (22%) pari ad Euro 155.872,08;-----

- che, a seguito dell'esperimento della gara suddetta, con Determinazione Dirigenziale n.

598 del 01/09/2020 il servizio in oggetto è stato aggiudicato definitivamente al

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti sopra riportato, quale

concorrente che ha conseguito il miglior punteggio complessivo, pari a 94,429 punti su

100, ed ha offerto un ribasso di 30,400 % sul valore a base di gara, corrispondente ad

un importo di Euro 85.503,60, al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali;-----

- che, essendosi conclusa con esito positivo la verifica dei requisiti di partecipazione

prescritti, di ordine generale e speciale, il provvedimento di aggiudicazione definitiva ha

acquisito efficacia in data 29 ottobre 2020;-----

- che, in data 3 febbraio 2021 è stato stipulato il contratto n. ord. 1/2021;-----

- che, l'originario finanziamento del MIUR, destinato agli interventi sopra descritti,

prevedeva la sola progettazione definitiva, a seguito del quale è stata espletata la

procedura in oggetto;-----

- che, successivamente lo stesso Ministero, con DM n° 13 del 08/01/2021, ha previsto il

finanziamento anche della progettazione esecutiva per entrambi i lotti in parola, consentendo di poter ricorrere ad una variante contrattuale sensi dell'art 106, comma 1, lett. b) del Codice;-----

- che pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 20/12/2021 è stata approvata la modifica e integrazione al contratto in oggetto, in essere con il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti sopra indicato, per un valore complessivo pari ad Euro 42.000,00 (al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali), di cui Euro 17.000,00 afferente il 1° lotto (CIG: Z2633A2C4B) ed Euro 25.000,00 afferente il 2° lotto (CIG: Z1833A2C71), riguardante la predisposizione degli elaborati afferenti il progetto esecutivo per entrambi i lotti, ivi comprese le autorizzazioni sismiche dovute;-----

- che il contratto, che ha recepito la predetta modifica, reca il n.ord. 2/2022, prot. n. 2126/1/2020, sottoscritto il 28 gennaio 2022; -----

Atteso che:-----
l'aumento dei prezzi fuori scala dell'anno 2022, sia delle materie prime, che per le forniture energetiche, hanno comportato una decretazione d'urgenza da parte del Governo, in tema di revisione prezzi, al fine di riequilibrare i corrispettivi delle imprese esecutrici di appalti;-----

- inoltre con l'uscita dei tariffari regionali, pubblicati sui BURER n.115 del 22.04.2022 e n. 235 del 30 luglio 2022, è sorta le necessità di rivedere i quadri economici per gli appalti non ancora appaltati;-----

- con la determinazione dirigenziale n. 897 del 19/10/2022 è stato riconosciuto un adeguamento del compenso al predetto raggruppamento che ha dovuto adeguare il quadro economico e gli elaborati progettuali dei progetti definitivi ed esecutivi di entrambi i lotti per l'intervento in oggetto;-----

CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra costituite, si concorda e si stipula quanto segue:-----

1) I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

2) La Provincia, come sopra rappresentata, affida al RTP in premessa indicato, a nome e per conto del quale accetta il summenzionato rappresentante, in aggiunta alle prestazioni contrattualizzate con atto n. ord. 1/2021 del 3 febbraio 2021, e con atto n. ord 2/2022 del 28 gennaio 2022, tramite scrittura privata, i servizi riguardanti l'adeguamento, ai tariffari regionali pubblicati sui BURER n 115 del 22.04.2022 e n 235 del 30.07.2022, dei quadri economici e degli elaborati progettuali, relativi ai progetti definitivi ed esecutivi per i lavori di adeguamento sismico della Scuola Superiore di 2° Grado "I.T. L. Einaudi" di Correggio, concludenti nei seguenti importi complessivi: 1° lotto: Euro 1.700.000,00 - 2° lotto: Euro 2.650.000,00, per un compenso aggiuntivo quantificato in euro 14.560,00, comprendente il contributo alla Cassa dell'Ordine, pari a euro 560,00, IVA esclusa; -----

3) L'Operatore economico, come sopra rappresentato dall'ing. Marco Poli, accetta di eseguire i servizi di cui alla presente variante contrattuale, impegnandosi a concluderli regolarmente, in conformità delle prescrizioni del Capitolato-Schema di contratto, richiamato dal contratto sopra citato, e darli finiti a regola d'arte, e si obbliga ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni recate dal codice di condotta dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, ai sensi dell'art. 2, punto 3 del medesimo decreto; dichiara altresì che non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Operatore economico per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio.-----

4) L'esecuzione dei servizi relativi alla progettazione esecutiva deve essere conforme al Capitolato-Schema di contratto, costituente parte integrante del contratto principale, alle disposizioni vigenti in materia e a quanto indicato nello scambio di corrispondenza relativo alla presente modifica contrattuale, riportante gli elaborati del progetto esecutivo e i tempi per la presentazione del progetto medesimo. 5) Ad ogni effetto contrattuale si precisa che la suddetta variante contrattuale ammonta, considerando entrambi i lotti, a Euro 14.560,00, esclusa IVA (22%), per un importo contrattuale complessivo di Euro 17.763,20 di cui:-----

- € 5.000,00 oltre iva e cassa per un importo complessivo di € 6.344,00 per l'aggiornamento del Progetto Definitivo I Lotto dovuto all'entrata in vigore del Tariffario della Regione Emilia-Romagna – Edizione 2022 – approvato con Delibera n. 602 del 21 aprile 2022 ed € 2.000,00 oltre iva e cassa per un importo complessivo di € 2.537,60 per l'aggiornamento del Progetto Esecutivo I Lotto dovuto all'entrata in vigore del l'Aggiornamento infrannuale dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50; -----

- € 5.000,00 oltre iva e cassa per un importo complessivo di € 6.344,00 per l'aggiornamento del Progetto Definitivo II Lotto dovuto all'entrata in vigore del Tariffario della Regione Emilia-Romagna – Edizione 2022 – approvato con Delibera n. 602 del 21 aprile 2022 ed € 2.000,00 oltre iva e cassa per un importo complessivo di € 2.537,60 per l'aggiornamento del Progetto Esecutivo II Lotto dovuto all'entrata in vigore del l'Aggiornamento infrannuale dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 -----

6) Ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii, il mandatario Poli Ing. Marco ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:-----

CREDEM – Sede Centrale - Codice IBAN: IT22X1280003032010000042501.-----

Il suddetto professionista dichiara inoltre di essere l'unica persona delegata ad operare sul conto corrente predetto.-----

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto nonché ai servizi di cui alla presente variante, devono essere registrati sui conti correnti dedicati, a cura rispettivamente di ciascun componente dell'Operatore economico e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG: 8185527E8E) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (LOTTO 1: CUP C46F19000150001 - LOTTO 2: CUP C46F19000140001). E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c dedicati. A pena di nullità assoluta, tutti i componenti dell'Operatore economico assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve

dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.-----

7) Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e dell'art.1, comma 1, punto b), Parte 2^a della Tariffa allegata al medesimo decreto, si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. In caso d'uso l'atto sarà soggetto ad imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e art. 11, Parte 1^a della Tariffa allegata al medesimo decreto, dato che le prestazioni oggetto dell'atto medesimo sono soggette all'I.V.A. di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.-----

Tutte le spese del presente contratto vengono assunte dall'Operatore economico, comprendendo in esse valori bollati ed eventuali diritti, spese di registrazione e quant'altro occorrente e necessario.-----

L'Operatore economico, al riguardo, attesta di aver ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo, che potrà essere assolta con le modalità previste dall'art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, ovvero secondo le modalità individuate all'art. 3 lett. a) del medesimo decreto, e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno, oppure, in alternativa, utilizzando le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004.

8) Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato-Schema di contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016.-----

9) Per la risoluzione di eventuali controversie si applica quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato-Schema di contratto.-----

10) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara

espressamente di approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del
presente contratto: Punto 6 (obblighi di tracciabilità - L. 136/2010 e ss.mm. e ii).-----

11) Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15, comma 2-bis della L.
241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del Foro competente,
la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della
Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.---

IL DIRIGENTE: AZZIO GATTI-----

PER L'OPERATORE ECONOMICO: MARCO POLI-----