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pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI IN ECONOMIA

OPERE NECESSARIE PER MESSA
IN SICUREZZA AREA DI LAVORO

(SpCat 3)

1 LAVORAZIONI IN ECONOMIA DAL
LISTA 9 LUGLIO AL 30 OTTOBRE

SOMMANO n. 1,00 2 6́21,50 2 6́21,50

Parziale LAVORI IN ECONOMIA
euro 2 6́21,50

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 2 6́21,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 6́21,50

LAVORI A MISURA

OPERE NECESSARIE PER MESSA
IN SICUREZZA AREA DI LAVORO

(SpCat 3)

2 MICROPALI CON TUBOFORMA
AP.08 FINO A 190mm ESEGUITI SU

VERSANTE SCOSCESO
MEDIANTE RAGNO
paratia con paramento in castagno 21,00 6,00 126,00

SOMMANO m 126,00 82,07 10´340,82

3 ARMATURA PER MICROPALI
A02.17.136 101.6/8 21,00 9,00 18,500 3 4́96,50

SOMMANO kg 3 4́96,50 1,60 5 5́94,40

4 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE
AP.19 SPIROIDALE IN ACCIAIO SU

VERSANTE SCOSCESO
MEDIANTE RAGNO

4,00 6,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 75,21 1 8́05,04

5 F.P.O. PARAMENTO IN LEGNO DI
AP.05 CASTAGNO

20,00 3,000 60,00

SOMMANO m² 60,00 107,27 6 4́36,20

6 CARPENTERIE IN ACCIAIO
A23.01.001.a HEA 120 1,00 20,00 19,900 398,00

SOMMANO kg 398,00 3,05 1 2́13,90

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 28´011,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´011,86

ALLEGGERIMENTO TRATTO
STRADALE CON EPS  (SpCat 2)

7 TAGLIO PAVIMENTAZIONE
TOS19_05.A0 19,00 19,00
3.004.002

SOMMANO m 19,00 3,43 65,17

8 DEMOLIZIONE CORPO
TOS19_05.A0 STRADALE
3.005.001 19,00 5,500 0,400 41,80

SOMMANO m³ 41,80 37,78 1 5́79,20

9 SCAVI DI SBANCAMENTO IN
C01.01.001.a ROCCE SCIOLTE

(larg.=(4,25+5,8)/2) 18,50 5,025 2,200 204,52

SOMMANO m³ 204,52 4,59 938,75

10 GEOTESSILE NON TESSUTO
C04.30.131.b SEPARAZIONE DRENAGGIO EPS

*(lung.=2,2+4,25+3,3) 9,75 17,500 170,63

SOMMANO m² 170,63 2,40 409,51

11 SOTTOFONDO STRADALE IN
C01.06.019.b PIETRISCO 4/7

sotto 17,50 4,250 0,500 37,19
lato gabbioni 17,50 2,200 0,700 26,95
lato monte 17,50 2,200 0,900 34,65

SOMMANO m³ 98,79 42,70 4 2́18,33

12 FPO TELO IN POLIETILENE
C04.21.071 (larg.=2,2+2,2+4,5) 17,50 8,900 155,75

(larg.=2,2*2) 4,80 4,400 21,12
17,50 4,400 77,00

SOMMANO m² 253,87 4,30 1 0́91,64

13 RIEMPIMENTO EPS
AP.01 17,50 8,360 146,30

SOMMANO m³ 146,30 79,55 11́ 638,17

14 TUBO DRENANTE IN PEAD D. 138
C04.21.069.c mm

Tubo drenante di raccolta *
(lung.=17,5+3,5) 21,00 21,00

SOMMANO m 21,00 10,20 214,20

15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
A03.03.024.b XF4 C32/40 PER FONDAZIONI

SOLETTA SU EPS 17,50 8,000 0,150 21,00

SOMMANO m³ 21,00 164,87 3 4́62,27

16 ACCIAIOA PER C.A.
C04.26.115 DDT 442 del 14/09/2020 1610,000 1 6́10,00

SOMMANO kg 1 6́10,00 1,60 2 5́76,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 54´205,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´205,10

17 CASSEFORME PER FONDAZIONI
A03.01.053.a getto soletta *(lung.=8+17,5+8) 33,50 0,150 5,03

SOMMANO m² 5,03 25,12 126,35

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 54´331,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´331,45

PIATTAFORMA SU PALI E
MURETTO LATO MONTE STRADA

(SpCat 1)

18 DEMOLIZIONE CORPO
TOS19_05.A0 STRADALE
3.005.001 39,00 5,500 0,400 85,80

porzione franata 10,00 3,500 0,400 -14,00

Sommano positivi m³ 85,80
Sommano negativi m³ -14,00

SOMMANO m³ 71,80 37,78 2 7́12,60

19 DEMOLIZIONE MURATURE IN
B01.02.003.c PIETRAME

DEMOLIZIONE MURO BORDO
STRADA *(larg.=(1,9+1,05)/2) 32,00 1,475 1,000 47,20

SOMMANO m³ 47,20 138,48 6 5́36,26

20 SCAVI DI SBANCAMENTO IN
C01.01.001.a ROCCE SCIOLTE

35,00 9,000 1,200 378,00
36,00 1,500 2,500 135,00
16,00 2,000 0,500 16,00

SOMMANO m³ 529,00 4,59 2 4́28,11

21 PALI TRIVELLATI SENZA
A02.16.125.d TUBOFORMA INCLUSO GETTO

d80cm
37,00 16,00 592,00

SOMMANO m 592,00 118,70 70´270,40

22 GABBIA DI ARMATURA PER PALI
A02.16.134 DDT 1747/F del 30/09/2020 - 1789/

F del 05/10/2020 - 1819/F del 7/10/
2020 - 1851/F del 12/10/2020 -
1905/F del 16/10/2020 *(H/
peso=8840+8860+8800+9720+
8440) 44660,000 44´660,00

SOMMANO kg 44´660,00 1,28 57´164,80

23 PROVE DI COLLAUDO PALI
AP.16 COMPRESE PREDISPOSIZIONI

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6 0́00,00 6 0́00,00

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 199 4́43,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 199 4́43,62

OPERE DI REGIMAZIONE
IDRAULICA  (SpCat 5)

Regimazione a valle  (Cat 2)

24 DRENAGGIO IN TRINCEA CON
C04.21.068.c PIETRISCO 40-70

sopra tubo 62,00 1,000 1,200 74,40

SOMMANO m³ 74,40 39,90 2 9́68,56

25 TUBO DRENANTE IN PEAD D. 138
C04.21.069.c mm

62,50 62,50

SOMMANO m 62,50 10,20 637,50

26 GEOTESSILE NON TESSUTO
C04.30.131.b 62,50 1,000 62,50

SOMMANO m² 62,50 2,40 150,00

Regimazione a monte della strada
(Cat 1)

27 REALIZZAZIONE DI POZZETTONE
AP.10 DRENANTE 100x100xh200

pozzettone drenante 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 778,49 1 5́56,98

28 F.P.O. TUBAZIONE IN PEHD SN16
AP.12 D.500 COMPRESO SCAVO E

RINTERRO IN AREA A VERDE
62,50 62,50

SOMMANO m 62,50 179,32 11́ 207,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 213 3́42,66

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 215 9́64,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 215 9́64,16

LAVORI IN ECONOMIA

OPERE NECESSARIE PER MESSA
IN SICUREZZA AREA DI LAVORO

(SpCat 3)

29 LAVORAZIONI IN ECONOMIA PER
LISTA MESSA IN SICUREZZA AREA E

RIPRISTINI A SEGUITO
DELL'AGGRAVAMENTO
DELL'INVERNO 2021

SOMMANO n. 1,00 18´037,45 18´037,45

Parziale LAVORI IN ECONOMIA
euro 18´037,45

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 234 0́01,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234 0́01,61

LAVORI A MISURA

PIATTAFORMA SU PALI E
MURETTO LATO MONTE STRADA

(SpCat 1)

30 TIRANTI A 5 TREFOLI
A02.19.138.d 10,00 25,00 250,00

SOMMANO m 250,00 86,90 21́ 725,00

31 CASSEFORME PER FONDAZIONI
A03.01.053.a 2,00 15,50 1,300 40,30

2,00 11,90 1,800 42,84
7,00 4,30 2,000 0,800 48,16

SOMMANO m² 131,30 25,12 3 2́98,26

32 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
A03.03.024.b XF4 C32/40 PER FONDAZIONI

25,000 25,00
48,500 48,50

SOMMANO m³ 73,50 164,87 12´117,95

33 ACCIAIOA PER C.A.
C04.26.115 9032,000 9 0́32,00

1636,000 1 6́36,00

SOMMANO kg 10´668,00 1,60 17´068,80

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 288 2́11,62



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 288 2́11,62

OPERE NECESSARIE PER MESSA
IN SICUREZZA AREA DI LAVORO

(SpCat 3)

34 MICROPALI CON TUBOFORMA
AP.08 FINO A 190mm ESEGUITI SU

VERSANTE SCOSCESO
MEDIANTE RAGNO
Rifacimento micropali 21,00 6,00 126,00

SOMMANO m 126,00 82,07 10´340,82

35 ARMATURA PER MICROPALI
A02.17.136 Rifacimento micropali - 101.6/8 21,00 9,00 18,500 3 4́96,50

SOMMANO kg 3 4́96,50 1,60 5 5́94,40

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 304 1́46,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 304 1́46,84

SISTEMA DI MONITORAGGIO
(SpCat 6)

36 SISTEMA DI MONITORAGGIO IN
AP.14 CONTINUO COLLEGATO A

ALLARME SEMAFORICO
1,00

SOMMANO m 1,00 23´128,73 23´128,73

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 327 2́75,57



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 327 2́75,57

OPERE NECESSARIE PER MESSA
IN SICUREZZA AREA DI LAVORO

(SpCat 3)

37 SOTTOFONDO STRADALE IN
C01.06.019.b PIETRISCO 4/7

sottofondo stradale ingresso
cantiere 19,06

SOMMANO m³ 19,06 42,70 813,86

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 328 0́89,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 328 0́89,43

REALIZZAZIONE PALI
TRIVELLATI  (SpCat 9)

38 PALI TRIVELLATI SENZA
A02.16.125.d TUBOFORMA INCLUSO GETTO

d80cm
N°34 pali - L=14m 34,00 14,00 476,00
N°10 pali - L=18m 10,00 18,00 180,00

SOMMANO m 656,00 118,70 77´867,20

39 GABBIA DI ARMATURA PER PALI
A02.16.134 N°34 - L=14m *(lung.=(8,2+8,2)*20) 34,00 328,00 2,466 27´500,83

staffe *(lung.=2,5*94) 34,00 235,00 0,888 7 0́95,12
N°10 - L=18m *(lung.=(7,4+7,4+
7,2)*20) 10,00 440,00 2,466 10´850,40
staffe *(lung.=2,5*120) 10,00 300,00 0,888 2 6́64,00

SOMMANO kg 48´110,35 1,28 61́ 581,25

40 CASSEFORME PER FONDAZIONI
A03.01.053.a cordolo *(lung.=(42+10,8)*2+(1,4*2)) 108,40 1,400 151,76

SOMMANO m² 151,76 25,12 3 8́12,21

41 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
NP.05 C25/30

cordolo *(lung.=42+10,8) 52,80 1,400 1,400 103,49

SOMMANO m³ 103,49 139,34 14´420,30

42 ACCIAIO PER C.A.
C04.26.115 cordolo *(par.ug.=1,1*(13+11+12+

12))*(lung.=42+10,8) 52,80 52,80 2,466 6 8́74,81
staffe - cordolo *(par.ug.=1,1*((42+
10,8)/0,15)) 387,20 5,30 0,888 1 8́22,32
ferri di ripresa *(par.ug.=1,1*((42+
10,8)/0,2)) 290,40 5,60 1,578 2 5́66,21

SOMMANO kg 11́ 263,34 1,60 18´021,34

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 503 7́91,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 503 7́91,73

RIPROFILATURA A MONTE DEL
TRATTO STRADALE  (SpCat 10)

43 DEMOLIZIONE MURATURA IN
B01.02.003.c PIETRAME

demolizione muro bordo strada a
monte 40,00 0,400 2,500 40,00

SOMMANO m³ 40,00 138,48 5 5́39,20

44 SCAVO DI SBANCAMENTO IN
C01.01.001.a ROCCE SCIOLTE

arretramento scavo dietro muro di
monte 45,00 3,000 3,500 472,50

SOMMANO m³ 472,50 4,59 2 1́68,78

45 F.P.O. BLOCCHI MODULARI DI
NP.06 SOSTEGNO IN CLS

area dietro muro di monte 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 164,11 9 8́46,60

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 521 3́46,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 521 3́46,31

OPERE DI REGIMAZIONE
IDRAULICA  (SpCat 5)

Regimazione a monte della strada
(Cat 1)

46 CANALETTA SEMICIRCOLARE IN
C04.25.114.a LAMIERA D.40 cm

allontanamento acque dai gabbioni 46,00 46,00

SOMMANO m 46,00 49,50 2 2́77,00

47 REALIZZAZIONE DI POZZETTONE
AP.10 DRENANTE 100x100xh200

pozzettone drenante 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 778,49 1 5́56,98

48 F.P.O. TUBAZIONE SU STRADA IN
AP.13 PEHD SN16 D.500 COMPRESO

RIPRISTINO
attraversamento stradale 9,00 9,00

SOMMANO m 9,00 421,85 3 7́96,65

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 528 9́76,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 528 9́76,94

RIPRISTINO AREA VIABILITA'
ALTERNATIVA  (SpCat 7)

49 COPPIA DI SEMAFORI
NP.07 2,00

SOMMANO cad 2,00 49,17 98,34

50 COPPIA DI SEMAFORI -
NP.08 POSIZIONAMENTO E

SUCCESSIVA RIMOZIONE
1,00

SOMMANO cad 1,00 51,03 51,03

51 F.P.O. BLOCCHI MODULARI DI
NP.06 SOSTEGNO IN CLS

area di delimitazione tratto
immissione bypass e nuova
berlinese 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 164,11 3 2́82,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 298 4́06,90

T O T A L E   euro 532 4́08,51

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

 
 001 OS 21: Opere strutturali speciali 374 6́43,18 70,368

 
 002 OG  3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc., e relative opere complementari 139 6́47,22 26,229

 
 003 OG 13: Opere di ingegneria naturalistica 18´118,11 3,403

Totale SUPER CAPITOLI euro 532 4́08,51 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 PIATTAFORMA SU PALI E MURETTO LATO MONTE STRADA 199 3́22,18

 
 002 ALLEGGERIMENTO TRATTO STRADALE CON EPS 26´319,59

 
 003 OPERE NECESSARIE PER MESSA IN SICUREZZA AREA DI LAVORO 62´798,39

 
 004 PAVIMENTAZIONE E BARRIERA STRADALE 0,00

 
 005 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA 24´151,17

 
 006 SISTEMA DI MONITORAGGIO 23´128,73

 
 007 RIPRISTINO AREA VIABILITA' ALTERNATIVA 3 4́31,57

 
 008 RIVESTIMENTI OPERE NUDE A VALLE 0,00

 
 009 REALIZZAZIONE PALI TRIVELLATI 175 7́02,30

 
 010 RIPROFILATURA A MONTE DEL TRATTO STRADALE 17´554,58

Totale SUPER CATEGORIE euro 532 4́08,51

 
    Bagni di Lucca, 04/08/2021

Il Tecnico
Dott. Ing. Stefano Tintori
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