
QUADRO DI RAFFRONTO VARIANTE

   

N. Cod DESCRIZIONE LAVORI E MISURE U.M. Dim ensioni Quantità Prezzo Costo di Note variante Q.tà Costo di

 RISANAMENTO PONTE LODOLA 2° STRALCIO: LAVORI SULL'IMPALCATO  par.ug. lung. larg. H/peso di progetto Unit. progetto variante Variante

1 D.01.052 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovrà risultare regolare e privo di "residui" mobili con particolare attenzione alle pareti laterali; compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico nonchè ogni onere per: - carico e trasporto a deposito autorizzato allo stoccaggio, nel caso di rimpiego del materiale di carico e trasporto a deposito autorizzato allo stoccaggio, nel caso di rimpiego del materiale di risulta; - carico e trasporto a rifiuto, nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere computati con la relativa voce di elenco 

M I S U R A Z I O N I: mqxcm  0,42€        

Rimozione asfalto esistente sul ponte sp.medio 20cm mqxcm 31,200 9,400 20,000 1,000 5865,600 Spessore 25cm 7332,00

Rimozione asfalto zona muri andatori sp.medio 20cm mqxcm 3,000 9,400 20,000 1,000 564,000 Spessore 25cm 705,00

Rimozione asfalto avvallamenti mqxcm 6,000 9,000 8,000 2,000 864,00

Sommano mqxcm  6429,600 0,42€        € 2.700,43 8901,00 3.738,42€        

2 E.08.005.17.03CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI  Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.  COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"ton 12,43€      

Rimozione asfalto esistente sul ponte sp.medio 20cm ton 31,200 9,400 0,200 2,000 117,312 Spessore 25cm 146,64

Rimozione asfalto zona muri andatori sp.medio 20cm ton 3,000 9,400 0,200 2,000 11,280 Spessore 25cm 14,10

Rimozione asfalto avvallamenti ton 6,000 9,000 0,080 2,000 2 zone 6*9m*8 cm 17,28

Sommano ton 128,592 12,43€      € 1.598,40 178,02 2.212,79€        

3 D.01.043.bMANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.  È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legantemq 0,88€        

Rifacimento pavimentazione sul ponte mq 31,200 9,400 1,000 1,000 293,280  largh.sede stradale 9m 280,80

Rifacimento asfalto zona muri andatori mq 3,000 9,400 1,000 1,000 28,200  largh.sede stradale 9m 54,00

Zona raccordo pavimentazione su rilevato mq 10,000 9,400 1,000 1,000 94,000 Lungh.1+1m 18,80

Zona ripresa avvallamenti mq 6,000 9,000 1,000 2,000 2 zone 6*9m 108,00

Sommano mq 415,480 0,88€        € 365,62 461,60 406,21€           

4 D.01.021.aSTRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.  Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.  Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44  (PSV44).  Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.  La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro  147,27€    

Rifacimento usura sul ponte con riduzione spessore da 20 a 14cm :sp.4cm mc 31,200 9,400 1,000 0,040 11,731   largh.sede stradale 9m 11,23

Rifacimento asfalto zona muri andatori: sp.4cm mc 3,000 9,400 1,000 0,040 1,128  largh.sede stradale 9m 1,08

Zona raccordo pavimentazione su rilevato : sp.4cm mc 10,000 9,400 1,000 0,040 3,760 Lungh.1+1m 0,72

Zona ripresa avvallamenti mc 6,000 9,000 1,000 0,040 2 zone 6*9m*4 cm 4,32

Sommano mc 16,619 147,27€    € 2.447,48 17,35 2.555,43€        

5 D.01.017.aCONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALEmc 134,13€    

Rifacimento binder sul ponte sp.10cm mc 31,200 9,400 1,000 0,100 29,328  Largh.9m x Sp.8cm 22,46

Rifacimento binder zona muri andatori sp. Variabile da 10 a 40cm sopra alla soletta inclinata mc 3,000 9,400 1,000 0,100 2,820  Largh.9m x sp.12cm 3,24

Zona raccordo pavimentazione su rilevato mc 2,000 9,400 1,000 0,120  Lungh. 1+1m largh. 9.4m 4,51

Zona ripresa avvallamenti mc 6,000 9,000 1,000 0,040 2 zone 6*9m x Sp.med.4cm 4,32

Sommano mc 32,148 134,13€    € 4.312,01 34,54 4.632,31€        

6 B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed elastomeri il tutto costituente un compact di perfetta stabilità e compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza all'allungamento, all'invecchiamento, nonchè una perfetta impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4 calibrato e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.  17,99€      

Estradosso soletta del ponte + parete verticale cordolo mq 31,200 10,000 1,000 1,000 312,000 312,00

Estradosso soletta di approccio + parete verticale cordolo muro andatore mq 3,000 10,000 2,000 1,000 60,000 Non applicata

Sommano mq 372,000 17,99€      € 6.692,28 312,00 5.612,88€        

7 A.03.027.dDEMOLIZIONE DI GIUNTO ESISTENTE mediante l'asportazione, con mezzi demolitori adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente, l'accurata pulizia dello spazio tra le due solette contigue, il ripristino dei bordi con malta reoplastica o materiale epossidico, compreso la sistemazione delle armature metalliche deteriorate o quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 

M I S U R A Z I O N I: m 77,11€      

2 giunti di 9.4m di lunghezza m 2,000 9,400 1,000 1,000 18,800

SOMMANO m m 18,800 77,11€      € 1.449,67 1.449,67€        

8 B.07.090 GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MM.  Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità sotto pavimentazione adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati fino a mm. 50, costituito da: - sistema di ancoraggio realizzato con zanche di ancoraggio (tirafondi) in acciaio di idonee dimensioni e sezione; - elementi contrapposti, da fissare alle solette continue, in neoprene per giunti stradali, previa stesa di resina di allettamento, interamente vulcanizzato ad elementi metallici che ne costituiscono supporto ed armatura interposta; - profilo in neoprene, connesso con continuità agli elementi di cui sopra, rinforzato con tessuto di nylon ed avente sagomatura e dimensione idonea; - copertura del profilo in neoprene a mezzo di resine epossidiche. Il tutto posto in opera a regola d'arte sottopavimentazione. Per ogni metro lineare.  

M I S U R A Z I O N I: m 413,52€    

4 giunti da 9.2m di lunghezza m 4,000 9,200 1,000 1,000 36,800

SOMMANO m m 36,800 413,52€    € 15.217,54 15.217,54€      

9 B.07.060.aGIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE.  fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.  PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 

M I S U R A Z I O N I: m 173,15€    

4*2 giunti L=80cm m 4,000 0,800 1,000 2,000 6,400

SOMMANO m m 6,400 173,15€    € 1.108,16 1.108,16€        

10 G.01.001.2.aMANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BARRIERA NON RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92 per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al Magazzino/deposito del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazionem

M I S U R A Z I O N I: m 5,15€        

Rimozione barriere esistenti  su impalcato + muri andatori m 2,000 40,200 1,000 1,000 80,400  Lungh.: 31.2+3+3=37.2 74,40

SOMMANO m m 80,400 5,15€        € 414,06 74,40 383,16€           

11 G.02.003.dCLASSE H2: BORDO PONTE NASTRO E PALETTI.  fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 5m 132,02€    

Sul ponte + muri andatori m 2,000 40,500 1,000 1,000 81,000  Lungh.: 31.2+3+3=37.2 74,40

Sommano m 81,000 132,02€    € 10.693,62 74,40 9.822,29€        

12 G.02.003.aCLASSE H2 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 em

Per ogni metro lineare m 84,38€      

Su rilevato prima e dopo l'opera m 4,000 45,000 1,000 1,000 180,000

Sommano m 180,000 84,38€      € 15.188,40 15.188,40€      

13 H.01.001.bSEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.  Per ogni metro lineare effettm 0,48€        

1 linea centrale m 81,200 1,000 1,000 1,000 81,200

Sommano m 81,200 0,48€        € 38,98 38,98€             

14 H.01.001.cSEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 secuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivm 0,58€        

2 linee laterali m 81,200 2,000 1,000 1,000 162,400

Sommano m 162,400 0,58€        € 94,19 94,19€             

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso esistenti, per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: - taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture superstiti; - la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;  - ogni altra prestazione, fornitura ed onere.  

15 A.03.007.bPER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC eseguita con mezzi meccanici manualimc 298,84€    

Intervento RIP3 su cordolo muro andatore sp.5cm mc 4,000 3,000 1,500 0,050 0,900 Rimossi 5cm 0,36

Estradosso impalcato rimozione massetto alleggerito sp. Medio 5cm mc 31,200 4,700 2,000 0,050 14,664 Rimossi 10cm 29,33

Intervento RIP3 su cordolo dell'impalcato sp.20cm mc 31,200 2,000 0,600 0,200 7,488 Rimossi 5cm 2,50

Sommano mc 23,052 298,84€    € 6.888,86 32,18 9.617,87€        

16 A.03.025.1.aIDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO ALL'ESTRADOSSO idrodemolizione di estradosso di impalcati di ponti e viadotti, solette, cordoli, paraghiaia, mediante getto di acqua avente portata variabile fino a 250 litri/minuto e pressione variabile fino a 1500 atm., atto ad asportare tutto il calcestruzzo degradato e/o preparare la zona di attacco tra vecchi e nuovi getti, senza compromettere l'integrità e l'ancoraggio dei ferri di armatura messi a nudo nonché l'integrità strutturale del calcestruzzo limitrofo non demolito.  Compresi e compensati nel prezzo: - l'idonea attrezzatura demolitrice; - il rifornimento e l'alimentazione dell'acqua; - il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta; - un'energica soffiatura delle superfici trattate; - tutti gli oneri derivanti da lavori accessori di sgaggiatura e pulizia necessari per ottenere una superficie di calcestruzzo integra e pulita, predisposta ad un buon aggrappo del nuovo getto e con ferri di armatura diossidati. Sono invecmq

Per ogni metro quadrato mq 29,55€      

Intervento RIP3 su cordolo muro andatore sp.3cm mq 4,000 3,000 1,500 1,000 18,000

Estradosso impalcato rimozione massetto alleggerito + irruvidimento estradosso soletta c.a. sp.tot 3cmmq 31,200 4,700 2,000 1,000 293,280

Intervento RIP3 su cordolo dell'impalcato sp. 3cm mq 31,200 2,000 0,600 1,000 37,440

Sommano mq 348,720 29,55€      € 10.304,68 10.304,68€      
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17 A.03.025.1.bPER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ mqxcm 9,69€        

Approfondimento idroscarifica nelle zone di giunto longitudinale mqxcm 31,200 1,000 1,000 1,000 31,200

Approfondimento idroscarifica nelle zone di giunto trasversale mqxcm 7,000 2,000 1,000 1,000 14,000

Sommano mqxcm 45,200 9,69€        € 437,99 437,99€           

18 B.01.001.bSCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature non armate legate a calce e cemento di volume superiore a 0,5 mc. Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto a rifiuto o a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.mc 20,70€      

Insaccamento e carico del materiale demolito mc 23,052 1,000 1,000 1,000 23,052 Dalla voce 15 32,18

Insaccamento e carico del materiale idroscarificato 3cm mc 348,720 0,030 10,462 Dalla voce 16 10,46

Insaccamento e carico del materiale idroscarificato 1cm mc 45,200 0,010 0,452 Dalla voce 17 0,45

Scavo H=50cm nella zona del muro andatore mc 4,000 4,700 3,000 0,200 11,280 11,28

Sommano mc 45,246 20,70€      € 936,59 54,38 1.125,62€        

19 E.08.005.17.09.04.aCONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01 NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICAton 7,46€        

Dalle voci precedenti ton 45,246 2,200 99,541

Sommano ton 99,541 7,46€        € 742,58 Dalla voce precedente x2.2 119,63 892,45€           

20 B.09.020.1SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: - la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; - l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro  adattamento, tutte le rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori.  Per ogni metro quadrato di intervento.  mq 6,36€        

Sistemazione armature esistenti dei cordoli dei muri andatori mq 4,000 3,000 0,600 7,200

Sistemazione armature esistenti dei cordoli dell'impalcato mq 31,200 2,000 0,600 37,440

Sommano mq 44,640 6,36€        € 283,91 283,91€           

21 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera 

 Per ogni chilogrammo kg 1,04€        

Ferri orizzontali di collegamento muro andatore - soletta approccio: 1f12/20cm L=1.3m kg 4,000 15,000 1,300 0,887 69,214 Maggiore H 102,22

Ferri orizzontali di collegamento muro andatore - soletta approccio: 1f12/20cm L=2.1-2.5m kg 4,000 15,000 2,300 0,887 122,456 Maggiore H 198,77

Staffe a C nel ringrosso del cordolo del muro andatore f8/20cm L=0.55-0.9m kg 4,000 15,000 0,550 0,394 13,015 Lungh. 0.9m 23,66

Correnti longitudinali nel cordolo del muro andatore: 10f16 L=3m kg 4,000 10,000 3,000 1,578 189,304 Aggiunti uncini 252,41

6cavallotti f10  in ciascuna soletta di approccio per mantere in posizione le armature durante il gettokg 4,000 6,000 1,000 0,616 14,789 14,79

6 perni f8/mq estradosso soletta impalcato L=0.25cm kg 31,200 9,400 1,500 0,394 173,497 173,50

Estradosso soletta: correnti longitudinali f8/15cm kg 31,200 62,000 1,100 0,394 839,186 889,75

Estradosso soletta correnti trasversali: pos.1 1f12/15cm L=6.25m kg 31,200 7,000 6,250 0,887 1211,252 Due corsie L=5m 1938,00

Correnti longitudinali nel cordolo: pos.2 10f16 kg 31,200 20,000 1,100 0,887 609,087 Aggiunti uncini 1245,61

9f16 correnti nelle solette di approccio attorno ai micropali kg 18,000 9,400 1,100 1,578 293,70

Staffe atorno ai micropali f8/20cm L=3m kg 10,000 9,400 3,000 0,394 111,11

Staffa a trapezio nei cordoli f8/15cm L=1.4m kg 31,200 14,000 1,400 0,394 240,94

Sommano kg 3241,800 1,04€        € 3.371,47 Da verificare 5484,46 5.703,84€        

 

22 B.03.040.aCALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq) a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, comprese le casseforme ed escluso il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.  Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionaturamc 162,68€    

Ringrosso muri andatori sp.20cm sviluppo 70+68cm mc 4,000 3,000 0,800 0,100 0,960  Lato valle vedi voce 22  

Getto del cordolo su impalcato sp.24cm mc 31,200 0,700 2,000 0,240 10,483  Lato valle vdi voce 22  

Ringrosso muri andatori lato monte sp.20cm sviluppo 70+68cm mc 2,000 3,000 1,400 0,200 Lato monte 1,68

Getto del cordolo su impalcato lato monte sp.24cm mc 31,200 0,700 1,000 0,240 Lato monte 5,24

Sommano mc 11,443 162,68€    € 1.861,55 6,92 1.126,01€        

 

23 B.03.045.bSOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA - PER AUTOCOMPATTANTI SCC.  da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza% 10%

Dalla voce precedente % 1861,550 10% € 186,16 6,92 112,60€           

 

24 B.03.045.eSOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA - PER CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza e relativi controlli aggiuntivi (tipo § 7.2 NTC sez 2 CSA)% 10%

Dalla voce precedente % 1861,550 10% € 186,16 6,92 112,60€           

 

25 B.03.065.bSOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI - - PER QUANTITATIVI SUPERIORE A MC 2,00 ED INFERIORE A MC 5,00 (%)% 50%

Dalla voce precedente % 1861,550 50% € 930,78 6,92 563,00€           

 

26 SL.1.045 COSTIPATORE COMPATTATORE A SCOPPIO h 28,13€      

Ringrosso muri andatori sp.10cm sviluppo 80cm h 4,000 4,000

Getto del cordolo su impalcato sp.24cm h 4,000 4,000

Sommano h 8,000 28,13€      € 225,04 225,04€           

 

27 SL.1.055.aSEMILAVORATI - NOLI - POMPA PER CALCESTRUZZI - - PER IMPIEGO ALL'APERTO si prevede una produzione oraria di 12 mc/h; i consumi sono commisurati all'effettivo funzionamento per 0,2 h/hh 44,16€      

Ringrosso muri andatori sp.10cm sviluppo 80cm h 4,000 4,000

Getto del cordolo su impalcato sp.24cm h 4,000 4,000

Sommano h 8,000 44,16€      € 353,28 353,28€           

 

22 B.03.100 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO A COMPORTAMENTO INCRUDENTE.  Calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) prodotto con un sistema di controllo interno della produzione predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, a prestazione garantita secondo le UNI EN 206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m. e i., secondo la “Linea Guida per l’identificazione, quantificazione, la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reoplastico, a comportamento incrudente, secondo quanto indicato nel Model Code 2010 e misurato in conformità alla UNI EN 14651, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA, caratterizzato dalla presenza di fibre strutturali del gruppo 1 discontinue nella matrice cementizia realizzate in acciaio o materiale polimerico, marcate CE in accordo alle norme UNI EN 14889-1 per quelle l’acciaio e UNI EN 14889-2 per quelle in materiale polimerico. Inoltre dovrà cmc 919,49€    

Ringrosso della soletta di impalcato sp.medio 6cm mc 31,200 9,200 0,060 1,000 17,222 Sp.medio 7cm 20,09

Ringrosso muri andatori lato valle sp.20cm sviluppo 70+68cm mc 2,000 3,000 1,400 0,200 1,68

Getto del cordolo su impalcato lato valle sp.24cm mc 31,200 0,700 1,000 0,240 5,24

Sommano mc 17,222 919,49€    € 15.835,46 27,01 24.839,47€      

INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio  

23 B.09.020.3.2.aCON IMPIEGO DI MALTA CEMENTIZIA Master Flow 960 per fori fino al diametro di 20mm e per lunghezze max. di 50cm 

Per ogni metro di foro m 10,25€      

barre trasversali f12/15cm sull'impalcato lungh. 15cm foro f18 m 31,200 7,000 2,000 0,150 65,520

6 pernif8 /mq estradosso soletta foro f16 lungh. 10cm m 31,200 9,400 6,000 0,100 175,968

Sommano m 241,488 10,25€      € 2.475,25 2.475,25€        

24 B.09.020.3.1CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40cad 9,60€        

Inghisaggio ferri di collegamento muro andatore - soletta: 15+15fori f16 L=30cm cad 4,000 30,000 1,000 1,000 120,000

Sommano cad 120,000 9,60€        € 1.152,00 1.152,00€        

25 B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di lucemq

Per ogni metro quadro mq 22,19€      

Per il getto del ringrosso del cordolo del muro andatore mq 4,000 3,000 1,500 1,000 18,000

Per il getto del ringrosso del cordolo di impalcato mq 31,200 2,000 0,600 37,440

Sommano mq 55,440 22,19€      € 1.230,21 1.230,21€        

26 B.04.004 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metrimq

a LUCE DA M 2,01 A 10,00 mq 16,10€      

Per il getto del ringrosso del cordolo del muro andatore mq 4,000 3,000 1,500 1,000 18,000

Per il getto del ringrosso del cordolo di impalcato mq 31,200 2,000 0,600 37,440

Sommano mq 55,440 16,10€      € 892,58 892,58€           
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QUADRO DI RAFFRONTO VARIANTE

N. Cod DESCRIZIONE LAVORI E MISURE U.M. Dim ensioni Quantità Prezzo Costo di Note variante Q.tà Costo di

 RISANAMENTO PONTE LODOLA 2° STRALCIO: LAVORI SULL'IMPALCATO  par.ug. lung. larg. H/peso di progetto Unit. progetto variante Variante

27 I.02.100 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.  Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio inossidabile tipo AISI 316 tagliate, sagomate e fissate secondo i disegni di progetto e/o le prescrizioni della Direzione Lavori. Compresi nel prezzo: - tasselli ad espansione e/o viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio ed esecuzione dei relativi fori nel calcestruzzo o nell'acciaio; - sigillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata. kg 10,22€      

Lamiere sp1mm da installare a cavallo del giunto longitudinale sp.8/10 kg 31,200 2,000 0,250 6,280 97,968

Gocciolatoio sotto agli sbalzi dei cordoli dei muri andatori sp. 8/10 kg 4,000 3,000 0,100 6,280 7,536

Gocciolatoio sotto agli sbalzi dei cordoli dell'impalcato sp. 8/10 kg 31,200 2,000 0,100 6,280 39,187

Sommano kg 144,691 10,22€      € 1.478,74 1.478,74€        

28 I.01.009 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)  Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.m 11,57€      

Profili inseriti sotto ai giunti trasversali dell'impalcato m 2,000 10,000 20,000

Sommano m 20,000 11,57€      € 231,40 231,40€           

29 E.01.020.1.aRIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAME COLLOCATO A MANO Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00mc 21,97€      

Formazione di dreno contro le spalle del ponte mc 2,000 10,000 0,500 0,200 2,000

Sommano 2,000 21,97€      € 43,94 43,94€             

30 E.01.008 TUBO DI DRENAGGIO A ridosso del giunto di dilatazione, di tubo di drenaggio in alluminio a sezione rettangolare per la  raccolta e la evacuazione delle acque a livello di soletta. Compresa fornitura e posa in opera.m 7,08€        

Formazione di dreno contro le spalle del ponte m 2,000 10,000 20,000

Sommano 20,000 7,08€        € 141,60 141,60€           

31 I.02.110 FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI Per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti comprendente: - la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita; - la svasatura dei fori con microdemolitori o frese; - la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da un "imbuto" piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di diametro variabile da mm 300 al diametro del tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con stucco epossidico, e sormontato senza soluzioni di continuità dallo strato protettivo della soletta stessa perimetrale; - la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50.cad

Cadauno cad 158,45€    

Nella mezzeria di ogni impalcato per ciascuna corsia cad 3,000 2,000 6,000

Sui muri andatori cad 2,000 2,000 4,000

Sommano cad 10,000 158,45€    € 1.584,50 1.584,50€        

32 I.02.115.bSCARICHI ACQUA PER IMPALCATI.  Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'impalcato; lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox.  Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto più basso dell'impalcato, con taglio a becco di flauto.  Sono compresi:  - tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; - il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di  anelli di gomma stabilizzata; - gli anm 8,94€        

Nella mezzeria di ogni impalcato per ciascuna corsia m 6,000 2,000 12,000

Sui muri andatori m 4,000 2,000 8,000

Sommano m 20,000 8,94€        € 178,80 178,80€           

33 B.02.100.cPERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA. Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso l'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.  - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140m

Per ogni metro m 15,56€      

14x2 lungh. 9m m 14,000 2,000 9,000 252,000  30 micropali da 8m 240,00

Sommano m 252,000 15,56€      € 3.921,12 240,00 3.734,40€        

34 B.02.105.bGETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE.  Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Palo eseguito mediante iniezioni eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro.  Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.  - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140 10,78€      

14x2 lungh. 9m m 14,000 2,000 9,000 252,000  30 micropali da 8m 240,00

Sommano m 252,000 10,78€      € 2.716,56 240,00 2.587,20€        

35 B.02.110.aTUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE. Fornitura e posa in opera, nei fori dei 
pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a 

kg 1,15€        

Diam. 140 sp.10mm n.14x2 lungh. 9m kg 14,000 2,000 9,000 32,044 8075,012  30 micropali da 8m 7690,56

Tappi superiori diam.250 sp.20mm kg 14,000 2,000 0,020 385,141 215,679 30tappi 231,08

Sommano kg 8290,691 1,15€        € 9.534,29 7921,64 9.109,89€        

36 B.03.031.aCALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. ompresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)mc 102,10€    

Soletta di approccio al ponte largh. 9.4 x lungh. 3.2m x 2x spessore 0.2m mc 9,400 3,000 2,000 0,200 11,280 11,28

Maggior spessore in corrispondenza dei micropali h=15cm lungh. 1m mc 9,400 1,000 2,000 0,150 2,82

Sommano 11,280 102,10€    € 1.151,69 14,10 1.439,61€        

37 B.05.050.aRETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle 
normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero 

kg 1,32€        

Doppia rete f8 15x15cm nelle solette di approccio kg 9,400 3,000 4,000 5,199 586,501 586,50

Rete f5 20x20cm nello spessore del cls leggero kg 31,200 9,000 1,100 1,541   475,85

Sommano 586,501 1,32€        € 774,18 1062,35 1.402,30€        

38 B.12.015 SALDATURA ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO  In tondino, con sovrapposizione, per il ripristino di armature ammalorate o l'attacco di nuove armature  ad armature esistenti, con elettrodi normali e speciali come da ordine della D.L. e tipo di ferro già in opera.  Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori.m 21,73€      

Saldatura del cappello ai micropali m 14,000 2,000 0,440 12,309

Sommano 12,309 21,73€      € 267,47 267,47€           

39 B.09.260 CLS A RITIRO COMPENSATO PREMISCELATO, CONSISTENZA S4/S5 - RCK ≥ 45 MPA E AGGREGATI fornitura e posa in opera di cls, utilizzando un legante espansivo super fluido ed aggregati di opportuna curva granulometrica, privi di impuritdmc 1,28€        

Sistemazione attorno ai giunti, con inerte fmax 16mm dmc 0,080 9,200 0,080 4000,00 235,520

Sommano dmc 235,520 1,28€        € 301,47 301,47€           

40 N.P.1 Conglomerato cementizio leggero per riempimenti e rinfianchi di volte, confezionato con inerti leggeri tipo: argilla espansa, pomice, ecc. ed aggiunta di una percentuale di sabbia, in modo da formare un conglomerato di adeguata granulometria, resistenza a compressione >8MPa e di peso specifico compreso tra 13-15 KN/m³, fornito e posto in opera compreso l'onere per il posizionamento di eventuale armatura metallica e tagli per formazione di giunti di dilatazione, da pagarsi con i relativi prezzi di elenco, secondo le indicazioni della D.L., ed ogni onere e magistero per dare la superficie superiore piana o inclinata secondo le richieste della D.L.mc 31,200 9,400 0,150 190,00€    Sp.medio 15cm 43,99 8.358,48€        

TOTALE LAVORI ESTRADOSSO SOLETTA  € 132.941,15 154.768,63€    

ONERI DI SICUREZZA  € 13.998,14 14.322,14€      

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA  € 146.939,29 169.090,77€    

1 SL.1.001.oAUTOCARRO - DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE) h 104,26€    
Per le sistemazioni dei pluiviali sulle campate centrali e lato Albinea h 2,000 7,000 14,000
SOMMANO h 14,000 104,26€    1.459,64€      14,00 1.459,64€        

 
2 SL.1.024 NOLI - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO completo di sbracci e snodi con sollevamento fino a 12 mh

Per la sistemazione dei pluviali e delle caditoie sulle travi di bordo verso Scandiano h 2,000 7,000 14,000
SOMMANO h h 14,000 50,97€      713,58€         14,00 713,58€           

 
3 SIC.01.01.005PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE METALLICO (Maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: - la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; - il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normacad 18,10€      

Per il ringrosso dei cordoli dei muri andatori: n.1 nodo/mc cad 4,000 4,000 3,000 48,000
SOMMANO cad 48,000 18,10€      868,80€         48,00 868,80€           

 
4 SIC.04.04.005IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE - Integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su sostegno tubolare zincato fisso o mobile, con due batterie da 6V 40Ah. Sono compresi: - le staffe di ancoraggio; - le viti; - il sostegno; - l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto di preavviso al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - la ricarica delle batterie;gg 1,60€        

Due impianti a valle e a monte del ponte per 6 segnali ciascuno per 69gg gg 69,000 6,000 414,000
SOMMANO gg  414,000 1,60€        662,40€         414,00 662,40€           

5 L.01.065.aSEMAFORI VEICOLARI TRICOLORI  Nolo di coppia di semafori veicolari tricolori completi di centralina di regolazione, compreso n. 2 cartelli di preavviso, compresa l'installazione, il controllo, con accumulatore (compreso quota batteria) o collegato a rete elettrica, compreso linea di connessione ed ogni onere occorrente per il corretto funzionamento. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO, PER UN PERIODO DI 5 GIORNIgg 47,19€      
Per i primi 5gg di ciascuna fase gg 5,000 2,000 10,000
Sommano   gg 10,000 47,19€      471,90€         10,00 471,90€           

6 L.01.065.bSEMAFORI VEICOLARI TRICOLORI  Nolo di coppia di semafori veicolari tricolori completi di centralina di regolazione, compreso n. 2 cartelli di preavviso, compresa l'installazione, il controllo, con accumulatore (compreso quota batteria) o collegato a rete elettrica, compreso linea di connessione ed ogni onere occorrente per il corretto funzionamento. - SOVRAPPREZZO PER OGNI GIORNO OLTRE I PRIMI 5 GIORNI, MA ENTRO I PRIMI 30 GIORNI.  Pari al 60% in più del prezzo dell'art. precedente, per ogni giorno in più.gg 47,19€      
Per i successivi 29gg di ciascuna fase gg 25,000 2,000 1,600 80,000
Sommano   gg 80,000 47,19€      3.775,20€      80,00 3.775,20€        

 
7 SIC.04.03.030.1.aDELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY sono compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito di spostamenti; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavorom 13,30€      

New Jersey a protezione della zona di lavoro: 60m per 1 mese x 2 piazzamenti m 60,000 2,000 120,000
SOMMANO ml m 120,000 13,30€      1.596,00€      120,00 1.596,00€        
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QUADRO DI RAFFRONTO VARIANTE

N. Cod DESCRIZIONE LAVORI E MISURE U.M. Dim ensioni Quantità Prezzo Costo di Note variante Q.tà Costo di

 RISANAMENTO PONTE LODOLA 2° STRALCIO: LAVORI SULL'IMPALCATO  par.ug. lung. larg. H/peso di progetto Unit. progetto variante Variante

8 SIC.04.03.030.1.bDELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE. Sono compresi:- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito di spostamenti; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavorom 5,30€        
New Jersey a protezione della zona di lavoro: 60m per 1 mese aggiunto m 60,000 1,000 60,000
SOMMANO ml m 60,000 5,30€        318,00€         60,00 318,00€           

9 SIC.01.01.030.aPONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI - TRABATTELLO - - IN METALLO misurato, cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; - il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - l'accatastamento a fine opera. - Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: - profondità m 0,90; - larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50; - portata kg 160 comprese 2 persone. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporancad 269,20€    
2 trabattelli per la protezione sede stradale da schizzi cad 3,000 2,000
SOMMANO cad cad 2,000 269,20€    538,40€         2,00 538,40€           

 
10 SIC.01.01.015.aSCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONdi ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; - lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; - il mantenimento in condizioni di sicurezza. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavistamq 2,10€        

Schermatura dei trabattelli a protezione della sede stradale mq 2,000 4,000 8,000
SOMMANO mq  8,000 2,10€        16,80€           8,00 16,80€             

 
11 SIC.01.02.015.aUFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE  nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.  Nel prezzo si intendono compresi e compensati:  - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;  - il posizionamento in cantiere;  - tutti gli allacciamenti impiantistici;  - le pulizie;  - il ritiro del materiale di risulta  - le pulizie periodiche;  - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che sarannocad 284,40€    

per un ufficio cad 1,000 1,000
SOMMANO cad cad 1,000 284,40€    284,40€         1,00 284,40€           

 
12 SIC.01.02.015.bUFFICIO PREFABBRICATO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE  nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati:  - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche;  - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno vamese 113,20€    

per i mesi successivi mese 1,000 1,000
SOMMANO cad mese 1,000 113,20€    113,20€         1,00 113,20€           

 
13 SIC.01.02.025.aBAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE  costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.  Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.  Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.  Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.  Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.  Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori;  - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguitcad 289,00€    

1 bagno cad 1,000 1,000
SOMMANO cad cad 1,000 289,00€    289,00€         1,00 289,00€           

 
14 SIC.01.02.025.bBAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE  costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.  Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.  Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.  Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.  Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami.mese 70,30€      

per i mesi successivi mese 1,000 1,000
SOMMANO cad mese 1,000 70,30€      70,30€           1,00 70,30€             

 
15 SIC.01.02.030.1.aBOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20  ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.  Caratteristiche:  Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.  Sono compresi:  - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;  - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono  ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito  della evoluzione dei medesimi;  - il trasporto presso il cantiere;  - la preparazione della base di appoggio;  - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.  Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.  È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box.  Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiencad 118,00€    

un box cad 1,000 1,000
SOMMANO cad cad 1,000 118,00€    118,00€         1,00 118,00€           

 
16 SIC.01.02.030.1.bBOX IN LAMIERA  DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20  ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.  Caratteristiche:  Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.  Sono compresi:  - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;  - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono  ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito  della evoluzione dei medesimi;  - il trasporto presso il cantiere;  - la preparazione della base di appoggio;  - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.  Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.  È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box.  Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiemese 24,00€      

per i mesi restanti mese 1,000 1,000
SOMMANO cad mese 1,000 24,00€      24,00€           1,00 24,00€             

 
17 SIC.01.03.010.aFormazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estraneiai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfmq 5,20€        

Per due aree di cantiere 1 mese ciascuna mq 40,000 2,000 80,000
SOMMANO mq mq 80,000 5,20€        416,00€         80,00 416,00€           

 
18 SIC.02.02.001.aELMETTO DI SICUREZZA - IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ  con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta.  Sono compresi:  - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;  - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;  - lo smaltimento a fine opera.  Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.  È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.  Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.  PER OGNI GIORNO DI UTILIZZOcadxgg 0,15€        

Media di 6 lavoratori continuativi per 69gg cadxgg 69,000 7,000 483,000
SOMMANO cad cadxgg 483,000 0,15€        72,45€           483,00 72,45€             

 
19 SIC.02.02.005.aOCCHIALI PROTETTIVI - PER LA LAVORAZIONE DI METALLI  forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.  Sono compresi:  - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;  - lo smaltimento a fine opera.  Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del  dispositivo durante le lavorazioni interferenti.  Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori  con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc.  Di qualsiasi tipo, livello di protezione e montatura. PER OGNI GIOcadxgg 0,05€        

Media di 4 lavoratori continuativi per 69gg cadxgg 69,000 4,000 276,000
SOMMANO cad cadxgg 276,000 0,05€        13,80€           276,00 13,80€             

 
20 SIC.02.02.010.2.aDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.  Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;  - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;  - lo smaltimento a fine opera.  Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.  È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.  Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori  contro polveri e concentrazioni. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZOcadxgg 0,16€        

Media di 3 lavoratori continuativi per 69gg cadxgg 69,000 3,000 207,000
SOMMANO cad cadxgg 207,000 0,16€        33,12€           207,00 33,12€             

 
21 SIC.02.02.025.1.bDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  GUANTI DI PROTEZIONE  TERMICA  forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.  Sono compresi:  - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.  È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza  al calore da contatto resistente anche alla foratura, con protezione termiccadxgg 0,20€        

Media di 6 lavoratori continuativi per 69gg cadxgg 69,000 6,000 414,000
SOMMANO cad cadxgg 414,000 0,20€        82,80€           414,00 82,80€             

 
22 SIC.02.02.035DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  TUTA AD ALTA VISIBILITÀ di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.  Sono compresi:  - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;  - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.  È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZOcadxgg 0,46€        

Media di 6 lavoratori continuativi per 69gg cadxgg 7,000 123,000 861,000
SOMMANO cad cadxgg 861,000 0,46€        396,06€         861,00 396,06€           

 
23 SIC.02.02.065DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SCARPE DA LAVORO basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi, fornite dal datore di lavoro e usate dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.  Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;  - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;  - lo smaltimento a fine opera.  Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.  È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.  Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori  PER OGNI GIORNO DI UTILIZZOcadxgg 0,24€        

Media di 6 lavoratori continuativi per 69gg cadxgg 7,000 123,000 861,000
SOMMANO cad cadxgg 861,000 0,24€        206,64€         861,00 206,64€           

 
24 SIC.02.02.070.aDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CUFFIA ANTIRUMORE - CON ARCHETTO TELESCOPICO con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.  Sono compresi:  - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;  - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera.   Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.  È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.  Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori  PER OGNI GIORNO DI UTILIZZOcadxgg 0,06€        

Media di 4 lavoratori continuativi per 69gg cadxgg 4,000 123,000 492,000
SOMMANO cad cadxgg 492,000 0,06€        29,52€           492,00 29,52€             

25 SIC.02.01.045LINEA VITA ANTICADUTA Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera.   Sono compresi:   l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;  il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo;  lo smontaggio;  il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la   manutenzione;  l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.  Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.  È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita.  Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera  durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15cad 27,00€      
4 punti di attacco per campata cad 3,000 4,000 12,000

cad 3,000 4,000
Sommano 12,000 27,00€      324,00€         24,00 648,00€           

 
26 SIC.02.02.080.aIMBRACATURA ANTICADUTA - AD UN PUNTO DI ATTACCO costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.  Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera.cadxgg 0,40€        

Media di 2 lavoratori per 60gg cadxgg 2,000 60,000 120,000
SOMMANO cad cadxgg 120,000 0,40€        48,00€           120,00 48,00€             

 
27 SIC.02.02.085DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CORDA D'ANCORAGGIO  in tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;  - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;  - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZOcadxgg 0,15€        

Media di 2 lavoratori continuativi per 60gg cadxgg 2,000 60,000 120,000
SOMMANO cad cadxgg 120,000 0,15€        18,00€           120,00 18,00€             

 
28 SIC.03.03.001IMPIANTI ANTINCENDIO - CARTELLI ANTINCENDIO per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.  Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).   PER OGNI MESE O FRAZIONEcadxgg 0,34€        

un cartello per 69 gg cadxgg 69,000 69,000
SOMMANO cad cadxgg 69,000 0,34€        23,46€           69,00 23,46€             

 
29 SIC.03.04.020.aIMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE QUADRO ELETTRICO GENERALE - DA 32 A completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensilecad 20,17€      

1 quadro * 2 mesi cad 1,000 2,000 2,000
SOMMANO cad cad 2,000 20,17€      40,34€           2,00 40,34€             

 
30 SIC.03.04.035.aIMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 - DA 500 W.  Montato su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensilecadxmese  1,39€        

4 fari *2mesi cadxmese 4,000 2,000 8,000
SOMMANO cad cadxmese  8,000 1,39€        11,12€           8,00 11,12€             

 
31 SIC.04.02.015.1.aSEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO  in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.cad 24,23€      

tre cartelli cad 1,000 3,000 3,000
SOMMANO cad cad 3,000 24,23€      72,69€           3,00 72,69€             

 
32 SIC.04.02.020SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE TABELLE LAVORI da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;cad 21,69€      

un cartello cad 1,000 1,000
SOMMANO cad cad 1,000 21,69€      21,69€           1,00 21,69€             

 
33 SIC.04.05.001ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO PACCO DI MEDICAZIONE secondo le disposizioni di legge.  Sono compresi:  - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavoricad 93,20€      

Un pacco cad 1,000 1,000
SOMMANO cad cad 1,000 93,20€      93,20€           1,00 93,20€             
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QUADRO DI RAFFRONTO VARIANTE

N. Cod DESCRIZIONE LAVORI E MISURE U.M. Dim ensioni Quantità Prezzo Costo di Note variante Q.tà Costo di

 RISANAMENTO PONTE LODOLA 2° STRALCIO: LAVORI SULL'IMPALCATO  par.ug. lung. larg. H/peso di progetto Unit. progetto variante Variante

34 SIC.04.05.005.bCASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavoricad 220,00€    
Una cassetta cad 1,000 1,000
SOMMANO cad cad 1,000 220,00€    220,00€         1,00 220,00€           

 
35 SIC.04.05.015ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavoricad 183,00€    

Un kit cad 1,000 1,000
SOMMANO cad cad 1,000 183,00€    183,00€         1,00 183,00€           

 
36 SIC.04.06.001.1.aESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE  classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensilecad 22,00€      

Un estintore cad 1,000 1,000
SOMMANO cad cad 1,000 22,00€      22,00€           1,00 22,00€             

 
37 SIC.04.06.001.1.bESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA  classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensilecad 4,00€        

Un estintore per 2 mesi cad 1,000 2,000 2,000
SOMMANO cad cad 2,000 4,00€        8,00€             2,00 8,00€               

 
38 SIC.05.02.002INFORMAZIONE E FORMAZIONE DIRIGENZA E CONTROLLO da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani operativi e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere. Costo ad personamcadxh 28,41€      

2 riunioni di 1h: 1 persona cadxh 2,000 1,000 2,000
SOMMANO h cadxh 2,000 28,41€      56,82€           2,00 56,82€             

 
39 31.A10.A10.01Dotazione del fornitore esterno di adeguati DPI (mascherina, guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica)cad 9,72€        

Stima 7 persone cad 7,000 1,000 7,000
SOMMANO cad cad 7,000 9,72€        68,04€           7,00 68,04€             

 
40 31.A25.A15.00MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elasticicad 0,51€        

Stima 7 persone cad 7,000 61,000 427,000
SOMMANO cad cad 427,000 0,51€        217,77€         427,00 217,77€           

 
TOTALE ONERI DI SICUREZZA euro  13.998,14€    14.322,14€      

 
TOTALE LAVORI (ribassabili)  € 132.941,15 154.768,63€    
RIBASSO D'ASTA  12,30% -€ 16.351,76 19.036,54-€      
TOTALE LAVORI al netto del ribasso € 116.589,39 135.732,09€    
ONERI DI SICUREZZA (non ribassabili)  € 13.998,14 14.322,14€      

TOTALE LAVORI (importo netto contrattuale) € 130.587,53 150.054,23€    

aumento netto contrattuale 19.466,70€      

Reggio Emilia, li 22/11/2021

Il Direttore dei Lavori
Ing. Marco Arduini
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