
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Villa Minozzo
Provincia di Reggio Emilia

QUADRO COMPARATIVO

pag. 1

Reggio nell'Emilia, 09/09/2025

MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLA SP 9 DAL KM 24+800 AL KM 34+000 MEDIANTE POSA DI BARRIERE
STRADALI E CONSOLIDAMENTO MANUFATTI.
PERIZIA DI VARIANTE
Prezzario OO.PP.2025 Regione Emilia Romagna.
Provincia di Reggio Emilia
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali
A.46.1.2 mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

Sommano mc 218,73 227,13 8,40 17,00 3 7́18,41 3 8́61,21 142,80 3,84

2 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente
A02.001.005 Sommano cad 2,00 2,00 --- 38,79 77,58 77,58

3 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio,
A02.001.010 cobalto,nichel, piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto

Sommano cad 2,00 2,00 --- 252,50 505,00 505,00

4 Prove su calcestruzzo: resistenza a rottura per compressione su prelievo di calcestruzzo (2 cubi),
A02.021.005. secondo UNI EN 12390-3, compresa la determinazione della massa, delle caratteristiche
l geometriche ed esclusa eventuale rettifica provino cubico di spigolo > 15 cm, per ogni prova

Sommano cad 6,00 6,00 --- 13,00 78,00 78,00

5 Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su barre per c.a., Ø fino a 16
A02.024.005. mm, con determinazione del carico di snervamento, di rottura dell'allungamento percentuale, prova
a eseguita su n. 3 spezzoni lunghi ml 1,20 per ogni Ø esaminato, secondo UNI EN ISO 6892-1 e UNI

EN ISO 15630-1
Sommano cad 2,00 2,00 --- 30,24 60,48 60,48

6 Prove su aggregati e filler: analisi granulometrica
A02.035.005. Sommano cad 1,00 1,00 --- 45,39 45,39 45,39
a

7 Prove su aggregati e filler: determinazione del passante allo staccio da 0,075 mm
A02.035.005. Sommano cad 1,00 1,00 --- 21,19 21,19 21,19
l

8 Prove su miscele: contenuto di legante (estrazione)
A02.035.015. Sommano cad 1,00 1,00 --- 45,39 45,39 45,39
b

9 Prove su miscele: porosità o percentuale di vuoti
A02.035.015. Sommano cad 1,00 1,00 --- 68,59 68,59 68,59

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 142,80
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D E S C R I Z I O N E PREZZO
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Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 142,80

c

10 Prove su miscele: peso di volume
A02.035.015. Sommano cad 1,00 1,00 --- 26,22 26,22 26,22
d

11 Prove su miscele: trazione indiretta e deformazione a rottura
A02.035.015. Sommano cad 1,00 1,00 --- 93,81 93,81 93,81
f

12 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
A03.007.005. dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le
a prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

Sommano mc 43,32 37,80 -5,52 113,10 4 8́99,50 4 2́75,18 624,32 -12,74

13 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,
A03.007.100. dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4
a (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XF4: C 28/35 (Rck 35 N/mmq)

Sommano mc 178,70 202,00 23,30 220,99 39 4́90,91 44 6́39,99 5 1́49,08 13,04

14 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
A03.010.005. disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
b appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione
Sommano mq 288,20 162,90 -125,30 33,41 9 6́28,77 5 4́42,49 4 1́86,28 -43,48

15 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
A03.013.005 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP.

Sommano kg 28 3́86,36 29 2́02,00 815,64 2,27 64 4́37,03 66 2́88,54 1́ 851,51 2,87

16 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rispondenti ai requisiti CAM (Criteri
A10.022.035. Ambientali Minimi) in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 7 1́43,39 4 8́10,60
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R I P O R T O 7 1́43,39 4 8́10,60

a 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600
mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica ?D 0,033 W/mK, resistenza a compressione =
300 kPa secondo EN 826: spessore 30 mm

Sommano mq 1,25 3,75 2,50 14,77 18,47 55,39 36,92 199,89

17 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica
A11.001.090. autoadesiva, flessibilità a freddo -25 °C, applicato come sottostrato in un manto a freddo senza
b fiamma, con sovrapposizione a fiamma dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15

cm alle testate dei teli: spessore 3 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito
stabilizzato con fibra di vetro

Sommano mq 2,50 2,50 --- 24,28 60,70 60,70

18 Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere,
A23.001.020. scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi
d piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per

dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S275 JR - classe di
esecuzione EXC3

Sommano kg 20,59 20,59 --- 3,83 78,86 78,86

19 Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia,
B01.001.010. comprese le perforazioni a rotopercussione del Ø di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando
c presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;

escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento leggermente armato
Sommano mc 8,47 8,47 --- 606,58 5 1́37,73 5 1́37,73

20 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano,
B01.004.005. compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in
b scaglioni di pietra locale con ricorsi a mattoni

Sommano mc 12,00 12,00 --- 154,14 1́ 849,68 1́ 849,68

21 Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino
B01.061.005 a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Sommano mc 218,73 227,13 8,40 59,09 12 9́24,75 13 4́21,11 496,36 3,84

22 Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile previa pulizia delle
B02.001.075. connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e la pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro
a finito a regola d'arte: in pietrame

Sommano mq 15,00 15,00 --- 26,61 399,15 399,15

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 7 6́76,67 4 8́10,60
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R I P O R T O 7 6́76,67 4 8́10,60

23 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta
B02.013.010 premiscelata antiritiro: - puntellamento (da compensare a parte); - eliminazione del calcestruzzo di

avvolgimento delle barre longitudinali, anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre,
anche delle staffe; - asportazione di eventuali precedenti interventi di ripristino che non risultino
perfettamente aderenti; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro e spazzolatura
meccanica delle superfici; - pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; - eventuale
integrazione di armature in acciaio (da compensare a parte); - protezione anticorrosiva delle
armature in acciaio immediatamente dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con acqua
della superficie di attesa (attendere l'evaporazione dell'acqua in eccesso e utilizzare, se necessario,
aria compressa o una spugna per facilitare l'eliminazione dell'acqua libera); - ricostruzione del
calcestruzzo eliminato mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o betoncino tixotropico
a ritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di
indurimento

Sommano mq 20,00 20,00 --- 88,69 1́ 773,80 1́ 773,80

24 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia
C01.022.005. del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
a corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:

con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)
Sommano mq 1́ 760,00 2 4́28,20 668,20 1,46 2 5́69,60 3 5́45,17 975,57 37,97

25 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di
C01.022.015. frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm,
a resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25), compreso l'utilizzo

minimo di 15% fino ad un massimo 40% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume e con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%,
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale
del 4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm

Sommano mq 471,00 478,80 7,80 13,80 6 4́99,80 6 6́07,44 107,64 1,66

26 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di
C01.022.015. frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm,
b resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25), compreso l'utilizzo

minimo di 15% fino ad un massimo 40% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume e con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%,
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale
del 4,2% su miscela: per ogni cm in più di spessore

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 8 7́59,88 4 8́10,60
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Sommano mq 471,00 478,80 7,80 3,46 1́ 629,66 1́ 656,64 26,98 1,66

27 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da
C01.022.020. una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione
a Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV =

44 (PSV44) compreso l'utilizzo minimo di 10% fino ad un massimo di 35% di conglomerato
bituminoso rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume e
con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3%
e 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm

Sommano mq 1́ 760,00 2 7́80,20 1́ 020,20 10,45 18 3́92,00 29 0́53,09 10 6́61,09 57,97

28 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da
C01.022.020. una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione
b Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV =

44 (PSV44) compreso l'utilizzo minimo di 10% fino ad un massimo di 35% di conglomerato
bituminoso rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume e
con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3%
e 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN = 62: per ogni cm in più di spessore

Sommano mq 1́ 760,00 2 7́80,20 1́ 020,20 3,22 5 6́67,20 8 9́52,24 3 2́85,04 57,97

29 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461,
C01.028.015 retta, livello di contenimento H2 - W3 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317)

posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità
competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, pali di sostegno altezza totale 1750 mm
(altezza fuori terra 940 mm) posti ad interasse 1500 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di
elementi distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di
attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro
onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Sommano m 87,27 87,27 --- 121,45 10 5́98,95 10 5́98,95

30 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461,
C01.028.020 retta, livello di contenimento H2 - W4 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317,

posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed una trave superiore
a cassonetto, fissate ai pali di sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti ad interasse 2250
mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 460 mm e
dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave; valutata al metro

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 22 7́32,99 4 8́10,60
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R I P O R T O 22 7́32,99 4 8́10,60

lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le
basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Sommano m 216,61 213,73 -2,88 195,14 42 2́69,28 41́ 707,27 562,01 -1,33

31 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali
C01.052.005. o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
a gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere

per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
Sommano m 640,00 640,00 --- 1,00 640,00 640,00

32 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello
C01.058.005 demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non

utilizzato entro 10 km di distanza
Sommano mq 86,63 87,83 1,20 5,92 512,85 519,95 7,10 1,38

33 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
C01.058.015. pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal
a cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

Sommano mq 55,00 211,00 156,00 1,24 68,20 261,64 193,44 283,64

34 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
C01.058.015. pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal
b cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più

Sommano mq 385,00 1́ 477,00 1́ 092,00 1,11 427,35 1́ 639,47 1́ 212,12 283,64

35 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da  effettuarsi con l'uso di apposito
C01.058.020 attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per

una profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento
all'articolo B01.007.005

Sommano m 245,00 226,00 -19,00 2,56 627,20 578,56 48,64 -7,76

36 Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici,
C01.058.030. compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per altezza fino a 25 cm
a Sommano mq 160,00 136,00 -24,00 1,21 193,60 164,56 29,04 -15,00

37 Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici,
C01.058.030. compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per altezza fino a 50 cm

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 24 1́45,65 5 4́50,29
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b Sommano mq 336,00 326,00 -10,00 2,96 994,56 964,96 29,60 -2,98

38 Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad
C01.058.035. una distanza massima di 5 km: per sottofondi in materiale stabilizzato
b Sommano mc 37,20 37,80 0,60 8,52 316,94 322,05 5,11 1,61

39 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti,
C01.058.095 corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a

deposito di quello riutilizzabile
Sommano m 177,77 178,92 1,15 12,47 2 2́16,79 2 2́31,13 14,34 0,65

40 TERMINALI SPECIALI FORNITURA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati
G.003.025.00 presso centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di
1.a rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da moduli compressibili, paletti, guide in

acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia
cinetica di impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili.
Gli elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla
norma UNI EN ISO 1461. Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di
blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova
redatti da centri prova certificati. Esclusi le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e
tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere. - CLASSE
DI PRESTAZIONE T50

Sommano cad 1,00 1,00 --- 3 8́83,12 3 8́83,12 3 8́83,12

41 TERMINALI SPECIALI POSA IN OPERA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali
G.003.025.00 testati presso centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7;
5.a completi di rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da moduli compressibili, paletti,

guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando
l'energia cinetica di impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli
compressibili. Gli elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in
caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461. Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al
suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti
di prova redatti da centri prova certificati. Esclusi le connessioni con barriere stradali di sicurezza di
classi e tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. POSA IN OPERA -
CLASSE DI PRESTAZIONE T50

Sommano cad 1,00 1,00 --- 397,59 397,59 397,59

42 ELEMENTI DI COLLEGAMENTO  TRA TERMINALI  SPECIALI E BARRIERA Fornitura e
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 24 1́65,10 5 4́79,89

G.003.030.a posa in opera di connessione tra il terminale speciale e la barriera esistente comunque costituita,
testato nel rispetto della UNI EN 1317 e/o simulato e certificato dall'Ente Certificatore. I componenti
in acciaio devono essere zincati a caldo secondo la UNI EN ISO 1461. - PER BARRIERA TIPO A
MURETTO

Sommano cad 1,00 1,00 --- 860,33 860,33 860,33

43 Taglio di una pianta del diametro (a m. 1,30 dal suolo) di cm. 50-70 mediante il taglio alla base e
H.F.072 caduta guidata, compresi la depezzatura in assortimenti commerciali nonché l'accumulo in luogo

idoneo del materiale di risulta
Sommano cad 2,00 2,00 --- 63,41 126,82 126,82

44 Raccolta e distruzione del materiale di risulta (diam. > 50 cm. < 70 cm.) con cippatrice da 31 a 60
H.F.073 kw

Sommano cad 2,00 2,00 --- 23,95 47,90 47,90

45 Qualificato edile
M01.001.015 Sommano ora 16,00 16,00 --- 28,36 453,76 453,76

46 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
N04.004.015. esercizio: potenza da 60 a 74 kW
c Sommano ora 16,00 16,00 --- 74,01 1́ 184,16 1́ 184,16

47 Combinata jet: piccola, scomparto fanghi 1.000 ÷ 2.000 l, scomparto acqua 1.000 ÷ 2.000 l
N04.031.005. Sommano ora 8,00 8,00 --- 79,91 639,28 639,28
a

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 24 1́65,10 5 4́79,89



pag. 10

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 24 1́65,10 5 4́79,89

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

48 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
SIC.SPCL espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,

denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei
prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

Sommano % 100,00 100,00 --- 31́ 212,74 31́ 212,74 31́ 212,74
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 246 6́56,35 265 3́41,56 18 6́85,21 7,58
M:001 TRATTO 1 122 8́39,38 132 0́96,91 9 2́57,53 7,54
M:001.001

 
    DEMOLIZIONI E SCAVI 7 5́13,92 7 5́13,92 ---

M:001.002
 
    SMALTIMENTI E TRASPORTI 7 4́84,97 7 4́84,97 ---

M:001.003
 
    NUOVE REALIZZAZIONI 79 0́38,12 88 3́19,07 9 2́80,95 11,74

M:001.004
 
    SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 260,00 260,00 ---

M:001.005
 
    BARRIERE DI SICUREZZA 28 5́42,37 28 5́18,95 23,42 -0,08

M:002 TRATTO 2 43 9́56,90 43 7́04,25 252,65 -0,57
M:002.001

 
    DEMOLIZIONI E SCAVI 3 9́47,93 4 2́03,04 255,11 6,46

M:002.002
 
    SMALTIMENTI E TRASPORTI 3 6́71,34 4 2́49,63 578,29 15,75

M:002.003
 
    NUOVE REALIZZAZIONI 25 7́42,19 25 1́94,73 547,46 -2,13

M:002.004
 
    SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 160,00 160,00 ---

M:002.005
 
    BARRIERE DI SICUREZZA 10 4́35,44 9 8́96,85 538,59 -5,16

M:003 TRATTO 3 78 8́38,42 88 5́18,75 9 6́80,33 12,28
M:003.001

 
    DEMOLIZIONI E SCAVI 1́ 876,73 2 9́46,45 1́ 069,72 57,00

M:003.002
 
    SMALTIMENTI E TRASPORTI 5 4́86,85 5 5́47,72 60,87 1,11

M:003.003
 
    NUOVE REALIZZAZIONI 52 2́23,38 60 7́73,12 8 5́49,74 16,37

M:003.004
 
    SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 220,00 220,00 ---

M:003.005
 
    BARRIERE DI SICUREZZA 19 0́31,46 19 0́31,46 ---

M:004 PROVE SUI MATERIALI 1́ 021,65 1́ 021,65 ---

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI)  euro 31́ 212,74 31́ 212,74 ---
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 277 8́69,09 296 5́54,30 24 1́65,10 5 4́79,89

Totale variazione  euro 18 6́85,21 6,72

 
    Reggio nell'Emilia, 09/09/2025

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia  [\\FileServer\Public\00_DATI\002_Locali\Ilaria\00 - COMMESSE\1572 - Barriere stradali e MS Manufatti Civago\DOC\02 - DL\06 - Perizia di variante\1572 - CME-00B.dcf - \\fileserver\Public\00_DATI\002_Locali\Ilaria\00 - COMMESSE\1572 - Barriere stradali e MS Manufatti Civago\DOC\02 - DL\06 - Perizia di variante\1572 - CME_VAR-00A.dcf]

A   R I P O R T A R E 


