
PROT. VEDI PEC Reggio Emilia lì _________

Allo Studio Professionale PRIMA.TEC 
Alla c.a. Ing. ALBERTO MONTECCHI

 42121 – REGGIO EMILIA

OGGETTO:Modifica  del  Servizio  tecnico  di  “Coordinatore  della  Sicurezza  in  Fase  di
Esecuzione (D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 50/2016), degli INTERVENTI DI MESSA
IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO
INTERVENTO,  MEDIANTE  ACCORDO  QUADRO  –  REPARTO  NORD,
affidato  con  determinazione  dirigenziale  n.  281  del  23.04.2019  (CUP  n°
C37H18001720006 - CIG n° Z7A27D6223).

Premesso che:

• con determinazione dirigenziale n° 281 del 23.04.2019, si  è provveduto  ad affidarLe
l'espletamento del servizio  in oggetto,  per l'importo netto  di  € 33.324,66, a cui vanno
aggiunti  i  contributi  previdenziali  e assistenziali  nella misura del  4% e l'IVA al  22%,
corrispondente  all'importo  complessivo  lordo  di  €  42.282,33,  come  comunicato  con
lettera Prot. 11770/2/2019 del 10.05.2019;

• con  Prot. 16996/2/2019  in data 21.06.2019 si procedeva alla sottoscrizione, mediante
scambio di corrispondenza, del relativo disciplinare di incarico;

• per  l'esecuzione  di  interventi  supplementari,  necessari  ad  evitare  evidenti  e  gravi
situazioni di pericolo, si è ritenuto di ricorrere ad una modifica contrattuale (variante)
ricompresa nel limite della concorrenza del quinto del valore iniziale del contratto, così
come definito dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.i;

• con Decreto del Presidente n° 262 del 17.12.2020, è stata approvata perizia di variante
e suppletiva relativa all'intervento in parola (Accordo Quadro) con possibilità di aumento
della spesa per un importo netto di € 1.060.000,00;

• si presenta dunque la necessità di disporre del servizio tecnico di “Coordinamento della
Sicurezza  in  Fase  di  esecuzione”  (inclusi  eventuali  aggiornamenti  del  PSC  che  si
dovessero rendere necessari)  per gli  ulteriori  interventi  previsti  nella citata perizia di
variante, dando così continuità alle attività dell'appalto originario;

• in relazione all'importo netto già affidato di € 33.324,66 (per un importo dei lavori pari a
€ 5.540.000,00) può ritenersi congrua un'estensione diretta per un importo determinato
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in ragione proporzionale al maggior importo possibile dei lavori (€ 1.060.000,00), ovvero
pari ad un netto di € 6.376,20;

• dalla sommatoria dell'incarico iniziale e quello dell'estensione sopra indicato non viene
superata la soglia complessiva di  € 40.000,00, rientrando in tal  modo nel  criterio di
individuazione del contraente indicato al capo IV, 1.3.1 della Linea Guida n. 1/2016 di
ANAC;

• con determinazione dirigenziale n. ______ del __.__.2021, si è disposto di modificare
l'incarico  di  “Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  esecuzione”  all'Ing.  Alberto
Montecchi socio dello Studio Professionale PRIMA.TEC con sede a Reggio Emilia in
C.so Garibaldi n° 26 – C.F. MNTLRT73A19I496L, P.IVA 01186860357, iscritto all'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1402, affidato con determinazione
dirigenziale n. 281 del 23.04.2019, per un importo netto del compenso pari a € 6.376,20
(determinato in analogia a quanto offerto per l'incarico iniziale, ovvero con un ribasso
del 16,08% sull'importo a base di gara).

Precisando inoltre che:

• all'importo netto di  € 6.376,20, vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali
nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente ad un importo complessivo lordo di €
8.090,12;

• gli interventi in oggetto (affidamento n° 9) avranno inizio nel corrente mese di gennaio e
il tempo utile per la loro ultimazione e' fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e
consecutivi decorrenti  dalla data del verbale di  consegna lavori.  Ad ogni buon conto
ulteriori interventi dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31.12.2021;

• per quanto non citato nella presente, si rimanda al disciplinare di incarico stipulato  in
data 21.06.2019 con Prot. 16996/2/2019;

• l  a presente, in caso di accettazione, vale come documento contrattuale, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, e dovrà essere sottoscritta in modalità elettronica
e reinviata tramite PEC all'indirizzo: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it    entro
tre giorni   dal ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

f.to Dott. Ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA: STUDIO PROFESSIONALE PRIMA.TEC
f.to Dott. Ing. Alberto Montecchi

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.
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