
Provincia di Reggio Emilia

LAVORI: Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP.86R e via Stradone Secchia in
località Roteglia inComune di Castellarano - CUP: C71B19000260007 - CIG: 8737344C5A

COMMITTENTE: Provincia di Reggio E,milia, Corso Garibaldi n.59, Reggio Emilia, $ErEmpty_STAZ_05$
R.U.P. Dott. Ing. Maurizio La Macchia
IMPRESA: Sitec s.r.l., Via Aldo Moro n.8/1 - loc. S. Maria del Piano - Lesignano de Bagni (PR)
CONTRATTO in data ............. n. ............... di rep., registrato a ...................., il ......................... al n.

............................. pari a euro 146.820,18

Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1
(art. 14, co. 5, lett. d) e art. 22 co. 5 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 581 del 23/07/2021 si è proceduto all'aggiudicazione·
definitiva dei lavori a favore della Ditta Sitec S.r.l., con sede legale in Via Aldo Moro, 8/1 località S. Maria
del Piano - 43037 Lesignano de Bagni (PR) - C.F./P.I. 00963000344, per un importo complessivo netto
di € 146.820,18, di cui € 138.962,40 per lavori ed € 7.857,78 per oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Visto che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto·
principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

Visto che è stata redatta una perizia suppletiva dell'importo di € 185.908,53;·

l'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di settembre in Reggio Emilia, tra il sottoscritto 
Dott. Ing. Patrizia Cremaschi, in qualità di Direttore dei Lavori, e Gennari Ezio, in qualità di Legale 
Rappreentante dell'Impresa Appaltatrice Sitec s.r.l., sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari 
aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori di 
cui trattasi.
Tali nuovi prezzi sono stati determinati con riferimento alla data di formulazione dell'offerta e si intendono
soggetti al ribasso d’asta di cui sopra:

Elenco nuovi prezzi

NP 01
A03.007.010.e Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... si i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4
(fluida), comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro
necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3
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(semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
al mc € 136,81

NP 02
A03.010.005.a Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... a contatto con il
calcestruzzo:
 per plinti di fondazione Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo:
 per plinti di fondazione
al m² € 25,02

NP 03
A03.013.010.b Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni,
dei seguenti diametri: diametro 6 mm Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità
B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei
seguenti diametri: diametro 6 mm
al kg € 1,38

NP 04
A21.001.005.b Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione
meccanica Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica
al m³ € 12,51

NP 05
AP001 Pozzetti per caditoie stradali delle dimensioni interne d ... l tutto per dare l'opera
completa e finita a regola d'arte Pozzetti per caditoie stradali delle dimensioni interne di cm. 45 x 45 in
cemento prefabbricato, tipo Milano con sifone interno, collegati alla bocca di lupo del cordolo stradale,
completo di chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso carrabile delle dimensioni di cm. 55 x
55. Compreso nel prezzo lo scavo, la realizzazione del sottofondo in calcestruzzo e il rinfianco incalcestruzzo,
il tutto per dare l'opera completa e finita a regola d'arte

cadauno    € 347,89

NP 06
C01.043.090.b Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con sca ... iera di alluminio
25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento
di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10,
rifrangenza classe II: lato 60 cm
Prezzo similare per cartello di indicazione dell'attraversamento pedonale. 
cadauno € 47,95
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Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le
approvazioni di legge.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Reggio Emilia, lì 22/09/2021

L'Impresa Il Direttore dei Lavori

________________ ______________________
(Sitec s.r.l.) (Dott. Ing. Patrizia Cremaschi)

       Visto
Il Responsabile del Procedimento

____________________________
 (Dott. Ing. Maurizio La Macchia)
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