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Num.Ord.

QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO

%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose

A01.007.005. e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale

a dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m

Sommano mc 13,00 44,50 31,50 77,58 1´008,54 3´452,31 2´443,77 242,308

2 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose

A01.007.010 Sommano mc 13,00 --- -13,00 18,62 242,06 --- 242,06 -100,000

3 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da corrimano,

A21.016.010 diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m,

con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio

zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del

plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

valutate al m di lunghezza della staccionata

Sommano m 27,00 27,00 --- 62,06 1´675,62 1´675,62

4 Portapilastri in acciaio inossidabile classe AISI 304/A2, installazione con viti svasate tutto filetto,

A22.052.095. bulloni o spinotti lisci Ø 10 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o

e bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: a bicchiere:

piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere 140 x 140 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm

Sommano cad 1,00 --- -1,00 30,09 30,09 --- 30,09 -100,000

5 Sovrapprezzo per tratti curvi di barriera di sicurezza in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025

C01.028.050. zincato a caldo: per tripla onda: raggio 10,00 ÷ 45,00 m

c Sommano m 95,00 67,00 -28,00 18,98 1´803,10 1´271,66 531,44 -29,474

6 Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati

C01.043.240. sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada),

a a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 40

cm

Sommano cad 5,00 6,00 1,00 116,06 580,30 696,36 116,06 20,000

7 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o

C01.052.005. trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

b gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per

il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm

Sommano m 325,00 1´940,00 1´615,00 0,90 292,50 1´746,00 1´453,50 496,923

8 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,

C01.052.015. zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

a permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura

del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 4´013,33 803,59
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Num.Ord.

QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO

%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 4´013,33 803,59

Sommano mq 28,00 84,70 56,70 5,34 149,52 452,30 302,78 202,501

9 Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata, inserti in laminato elastoplastico

C01.052.070 rifrangenti giallo, di colore nero o giallo, altezza 45 mm delle dimensioni di 130 x 1.000 mm, per

corsie preferenziali, aiuole spartitraffico e/o delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante

tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile

Sommano cad 5,00 --- -5,00 90,09 450,45 --- 450,45 -100,000

10 Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN

C02.019.110. conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, telaio quadrato, rilievo antisdrucciolo, rivestita

b con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,

l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione

indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio 400 x

400 mm, griglia 370 x 370 mm, area deflusso 42%, peso 21 kg circa

Sommano cad 6,00 7,00 1,00 94,32 565,92 660,24 94,32 16,667

11 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti

D02.001.030. da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma

e etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante

l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq

Sommano m 100,00 160,00 60,00 3,78 378,00 604,80 226,80 60,000

12 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente

D02.019.005. e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme

f norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere

provvisionali e di scavo, diametro esterno: 110 mm

Sommano m 120,00 160,00 40,00 8,07 968,40 1´291,20 322,80 33,333

13 Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere

D04.007.070. installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato

b trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per lampade a led,

alimentazione 230 V c.a., efficienza luminosa non inferiore a 80 lm/W: potenza fissa: potenza

assorbita da 40 W a 69 W

Sommano cad 5,00 6,00 1,00 698,88 3´494,40 4´193,28 698,88 20,000

14 Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera

D04.013.005. compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in

g predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in

alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm: altezza totale 10.300

mm, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm

Sommano cad 5,00 5,00 --- 971,61 4´858,05 4´858,05

15 Specializzato edile

M01.001.010 Sommano ora 42,00 --- -42,00 29,14 1´223,88 --- 1´223,88 -100,000

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 5´658,91 2´477,92
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%
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R I P O R T O 5´658,91 2´477,92

16 Installatore 4a categoria

M01.001.030 Sommano ora --- 20,00 20,00 26,23 --- 524,60 524,60

17 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di

N04.001.005. effettivo esercizio: motrici due assi fino a 8,5 t

c Sommano ora 10,00 10,00 --- 47,00 470,00 470,00

18 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo

N04.004.015. esercizio: potenza da 75 a 89 kW

d Sommano ora 10,00 6,00 -4,00 62,60 626,00 375,60 250,40 -40,000

19 Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare in Fe zincato del Ø esterno di mm. 60 - altezza mtl-

np.01 6,00 - trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico,

sistema antirotazione; compreso il plinto di fondazione in calcestruzzo di dimensioni idonee a

garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed al suolo di impianto. (n° 3 dritti + 3

controventi per ogni targa)

Sommano cadauno 12,00 8,00 -4,00 219,00 2´628,00 1´752,00 876,00 -33,333

20 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,

NP.01.V dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4

(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale

in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare

un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di

armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 32/40 (Rck 40 N/mmq). Voce prezzario Emilia

Romagna 2021 A03.007.015.c

Sommano mc --- 11,45 11,45 168,22 --- 1´926,12 1´926,12

21 Fornitura e posa in opera di targa cm. 275x250 in alluminio scatolato 25/10, completa di attacchi

np.02 speciali; rivestita nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente di classe 2.

Sommano cadauno 2,00 --- -2,00 1´464,00 2´928,00 --- 2´928,00 -100,000

22 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in

NP.02.V opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm. Voce prezzario

Emilia Romagna 2021 C02.019.055.a

Sommano cad --- 4,00 4,00 27,00 --- 108,00 108,00

23 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461,

np.03 retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 2367 del 21/06/04, posizionata su manufatto in

calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti,

costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm ed una trave superiore a cassonetto,

spessore 3,5 mm, fissate ai pali di sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti ad interasse

2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 460 mm e

dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave; valutata al metro

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 8´217,63 6´532,32
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%
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lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi

in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Sommano m 72,00 43,50 -28,50 197,00 14´184,00 8´569,50 5´614,50 -39,583

24 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in

NP.03.V opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm. Voce prezzario

Emilia Romagna 2021 C02.019.055.

Sommano cad --- 3,00 3,00 40,50 --- 121,50 121,50

25 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461,

np.04 retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 2367 del 21/06/04, posizionata su manufatto in

calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti,

costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm ed una trave superiore a cassonetto,

spessore 3,5 mm, fissate ai pali di sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti ad interasse

2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 460 mm e

dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave; valutata al metro

lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi

in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. GRUPPO TERMINALE

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 655,00 655,00 655,00

26 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in

NP.04.V opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm. Voce prezzario

Emilia Romagna 2021 C02.019.055.d

Sommano cad --- 1,00 1,00 104,80 --- 104,80 104,80

27 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461,

np.05 retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno

(bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da

fascia orizzontale a tripla onda dello spessore di 3,0 mm, pali di sostegno altezza totale 1850 mm

(altezza fuori terra 900 mm) posti ad interasse 2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di

elementi distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di

attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro

onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Sommano m 82,00 145,50 63,50 115,64 9´482,48 16´825,62 7´343,14 77,439

28 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e

NP.05.V trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del

fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una

distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili). Voce

prezzario Emilia Romagna 2022 C01.001.005.a

Sommano mc --- 190,96 190,96 4,69 --- 895,60 895,60

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 16´682,67 12´146,82
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29 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461,

np.06 retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno

(bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da

fascia orizzontale a tripla onda dello spessore di 3,0 mm, pali di sostegno altezza totale 1850 mm

(altezza fuori terra 900 mm) posti ad interasse 2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di

elementi distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di

attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro

onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. GRUPPO TERMINALE

Sommano a corpo 2,00 2,50 0,50 547,21 1´094,42 1´368,03 273,61 25,000

30 Specializzato edile. Voce prezzario Emilia Romagna 2021 M01.001.010

NP.06.V Sommano ora --- 114,00 114,00 29,14 --- 3´321,96 3´321,96

31 Verniciatura a smalto in colore verde scuro per opere in ferro comprensiva di ogni mezzo d'opera,

np.07 onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco

Sommano mq 308,00 339,00 31,00 25,13 7´740,04 8´519,07 779,03 10,065

32 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in

np.08 calcestruzzo: altezza 1,5 m

Sommano cad 9,00 4,00 -5,00 92,95 836,55 371,80 464,75 -55,556

33 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in

np.09 calcestruzzo: altezza 3,30 m

Sommano cad 4,00 6,00 2,00 112,88 451,52 677,28 225,76 50,000

34 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in

np.10 calcestruzzo: altezza 3,60 m

Sommano cad 7,00 6,00 -1,00 116,76 817,32 700,56 116,76 -14,286

35 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di

np.11 rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del

Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm

Sommano cad 5,00 6,00 1,00 40,99 204,95 245,94 40,99 20,000

36 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura

np.12 perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della

Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:

diametro 60 cm

Sommano cad 12,00 7,00 -5,00 48,58 582,96 340,06 242,90 -41,667

37 Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati

np.13 sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo

Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60

cm

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 21´324,02 12´971,23
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Sommano cad 3,00 --- -3,00 59,96 179,88 --- 179,88 -100,000

38 Segnali "utili alla guida" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro

np.14 (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma

quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm

Sommano cad 4,00 4,00 --- 49,84 199,36 199,36

39 Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in

np.15 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la

segnalazione di isole spartitraffico: rifrangenza classe II

Sommano cad 6,00 4,00 -2,00 45,95 275,70 183,80 91,90 -33,333

40 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali

np.16 per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero

per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:

carrabile: 100 x 100 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 2.040 kg

Sommano cad 4,00 5,00 1,00 491,31 1´965,24 2´456,55 491,31 25,000

41 Fornitura e posa di targa di preavviso 200x250

np.17 Sommano cadauno --- 2,00 2,00 1´068,06 --- 2´136,12 2´136,12
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COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 63´042,25 73´750,69 10´708,44 16,986

M:001 OS 12a. GUARD-RAIL 36´634,66 38´884,50 2´249,84 6,141

M:002 OS 10. SEGNALETICA 10´577,01 7´365,46 3´211,55 -30,363

M:003 OG 10. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 15´830,58 27´500,73 11´670,15 73,719
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Num.Ord.

IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E

%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 63´042,25 73´750,69 23´951,45 13´243,01

Totale variazione  euro 10´708,44 16,986

Data, 07/10/2022

IL DIRETTORE LAVORI
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COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E

LAVORI A MISURA euro                   73'750,69

RIBASSO del 4,50 % da applicare su euro 73´750,69 =                                                                                                                       euro                                     - 3'318,78                                                    

                                                                                                                                                                     PER LAVORI A MISURA euro                                     70´431,91
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro                                       3'297,60
           
                                                                                                                                                                                          T O T A L E euro                                     73´729,51




