
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  36  DEL  25/01/2023

OGGETTO

INTERVENTI  VARI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELL'EDIFICIO  ITG 
"ANGELO  SECCHI"  IN  VIA  MAKALLE'  N.14,  REGGIO  EMILIA.  (RE)  -  CUP: 
C88B20000170001 - CIG:92617784FD APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO 
DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E  PAGAMENTO  RATA  SALDO  -  RETTIFICA  DET. 
DIRIGENZIALE N. 1122 DEL 12/12/2022



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2023 è stata affidata ai dirigenti 
titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e  
sono  state  loro  assegnate  in  via  provvisoria,  sino  all'approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2023-2025,  le  risorse finalizzate alle  attività  dell'Ente nei  limiti  dell'art.  163, 
comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Legge n. 197 del 29/12/2022  all'art 1, comma 775, il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023;

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio;

Vista la proposta con la quale il Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Ditaranto 
del servizio Unità Speciale per l’Edilizia e la Sismica fa presente quanto segue:

• l'edificio  (ITG  "ANGELO  SECCHI“),  a  causa  della  sua  vetustà,  necessitava  di 
interventi di manutenzione straordinaria;

• con decreto del  Ministero dell'Istruzione n.  13 del  8.1.2021 è stato approvato il  
piano  degli  interventi  per  la  manutenzione  straordinaria  e  l’efficientamento 
energetico degli  edifici  scolastici  di  competenza di Province, Città metropolitane, 
enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, 
nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

• la  Provincia  di  Reggio  Emilia  è  risultata  assegnataria  di  un  finanziamento 
Ministeriale  (ministero  dell’Istruzione):  trattasi  di  fondi  “PNRR”  Finanziato 
dall'Unione  Europea  NextGenerationEU  (M4C1  -  Potenziamento  dell'offerta  dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza 
e riqualificazione dell'edilizia scolastica) - Registro Decreti R.0000013.08-01-2021, 
tra cui quelli per  INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITG 
"ANGELO SECCHI“ VIA MAKALLE', 14  REGGIO EMILIA;

• con Determinazione Dirigenziale n. 563 del 29/06/2022 è stato approvato il progetto 
esecutivo per i lavori di INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELL'EDIFICIO ITG “ANGELO SECCHI” IN VIA MAKALLE' N.14, REGGIO EMILIA, 
per  un valore netto a base d'asta di € 149.905,33 di cui €  147.828,06   per lavori 
soggetti a ribasso ed € 2.077,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 
sono  stati  affidati  i  lavori  alla  ditta  CA COSTRUZIONI  SRL con  sede  in  VIA 
ANTONIO  GRAMSCI,39  –  CAP  80038,  POMIGLIANO  D’ARCO  (NA)  P.IVA n. 
08921771211, che ha presentato un ribasso di 13,522% sul valore a base d'asta; 

Considerato che:

con la det. dirigenziale  n.1122 del 12/12/2022 si procedeva  all'approvazione dello stato 
finale, certificato di regolare esecuzione e pagamento rata saldo  dell'intervento in oggetto;

Rilevato che:
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la determinazione sopra richiamata si intende interamente confermata, ad eccezione della 
parte oggetto di rettifica e di seguito specificato;

Atteso che:

– con determinazione dirigenziale n. 586 del 06/07/2022 si è provveduto ad affidare il  
servizio  tecnico  per  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione 
all'operatore economico Geom. Valentina Rossi, che ha presentato un preventivo di 
spesa pari a netti  € 3.520,00, corrispondente a un ribasso del 10%, avvalendosi 
inoltre, dell'art. 103 com.11 del Codice, proponendo un ulteriore sconto del 2% sul 
prezzo posto rispettivamente a base di gara (€ 4.000,00);

– con  determinazione  dirigenziale  n.  22  del  20/01/2023  si  è  rettificata  la 
determinazione n. 586 del 06/07/2022 in merito all'impegno di spesa correlato al 
servizio  tecnico  affidato  alla  Geom.  Valentina  Rossi,  in  quanto  la  spesa 
complessivamente dovuta al  professionista è pari  a €  3.696,00 (imponibile  di  € 
3.520,00 oltre a cassa previdenza 5% per € 176,00), non prevedendo l'IVA per il 
particolare regime fiscale a cui il professionista aderisce;

– la somma di € 813,12 corrispondente all'IVA non dovuta al Geom. Valentina Rossi è 
da considerarsi economia di gara;

Ritenuto pertanto di rettificare il quadro economico finale, approvato con det. 
n.1122  del  12/12/2022  alla voce  “IVA  e  CASSA  su  Competenze  tecniche”, 
togliendo l'importo di € 813,12, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO:PROGETTO ESECUTIVO RIBASSATO DEL 13,522% - INTERVENTI 
VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ITG "Angelo Secchi", via Makallè, 14 Reggio 
Emilia

DESCRIZIONE Parametri
TOTALE LAVORI ESEGUITI E SOGGETTI A RIBASSO € 147 821,34 
totale lavori eseguiti con ribasso del 13,522% € 127 832,94 
oneri sicurezza € 2 077,27 
TOTALE LAVORI € 129 910,21 
SOMME A DISPOSIZIONE
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA" € 11 375,89 
lavori in economia
Spese tecniche
spese tecniche per incarichi esterni
progettazione esecutiva
direzione lavori
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno) € 3 520,00 
collaudo statico
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08
collaudo tecnico amministrativo
aggiornamenti catastali

Sommano € 3 520,00 
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016 € - 

Determinazione N. 36 del 25/01/2023 
pag. 3/6



Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)
Accordo bonario
Totale spese tecniche+somme a disposizione € 14 895,89 
Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 
22%

€ 30,00

IVA sui lavori e oneri sicurezza IVA 22% 22,00% € 28 580,25 
IVA e CASSA su Competenze tecniche 5% € 176,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43 682,14 
Totale Quadro Economico Ribassato € 173 592,35 
Economie da Ribasso d'Asta e CSE € 26 407,65 
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 200 000,00 

Accertata, inoltre, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa 
del presente atto; 

DETERMINA

• di  approvare  il  quadro  economico  finale  rimodulato  per  le  motivazioni 
descritte in premessa:

QUADRO ECONOMICO:PROGETTO ESECUTIVO RIBASSATO DEL 13,522% - INTERVENTI 
VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 

ITG "Angelo Secchi", via Makallè, 14 Reggio Emilia

DESCRIZIONE Parametri
TOTALE LAVORI ESEGUITI E SOGGETTI A RIBASSO € 147 821,34 
totale lavori eseguiti con ribasso del 13,522% € 127 832,94 
oneri sicurezza € 2 077,27 
TOTALE LAVORI € 129 910,21 
SOMME A DISPOSIZIONE
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA" € 11 375,89 
lavori in economia
Spese tecniche
spese tecniche per incarichi esterni
progettazione esecutiva
direzione lavori
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno) € 3 520,00 
collaudo statico
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08
collaudo tecnico amministrativo
aggiornamenti catastali
sommano €3 520,00 
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016 €-
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)
Accordo bonario
Totale spese tecniche+somme a disposizione € 14 895,89 
Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA € 30,00
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22%
IVA sui lavori e oneri sicurezza IVA 22% 22,00% € 28 580,25 
IVA e CASSA su Competenze tecniche 5% € 176,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43 682,14 
Totale Quadro Economico Ribassato € 173 592,35 
Economie da Ribasso d'Asta e CSE € 26 407,65 
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 200 000,00 

di dare atto che:

• la minor spesa degli imprevisti ed arrotondamenti non utilizzati, determinata dalla somma 
di € 26.407,65 e € 11.375,89 , per un totale di € 37.783,54,  come evidenziato dal quadro 
economico  sopra  riportato,  passa  in  economia  e  risulta  al  netto  dell'onorario 
professionale al CSE (coordinatore per l'esecuzione) ancora da liquidare per € 3.520,00 
oltre € 176,00 per cassa Geometri, per complessivi  € 3.696,00, imputato alla Missione 
04 Programma 02 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio, e al corrispondente cap. 
4985/10 residuo 1704/2022;

• la Determinazione Dirigenziale n. 1122 del 22/12/2022 si intende interamente 
confermata ad eccezione di quanto oggetto di rettifica; 

• ai  sensi  della Legge 136/2010,  per  la gestione del  contratto in  argomento,  il  Codice 
Identificativo di  Gara (CIG) è il  n. 92617784FD  e il  Codice Unico di Progetto è il  n. 
C88B20000170001.
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Reggio Emilia, lì 25/01/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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