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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA
22.2- INGHISAGGI DI  GANCI E/O  BARRE  DI
B.09.020.003 ACCIAIO SU STRUTTURE  ESISTENTI  IN
.01 CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O

PRECOMPRESSO  Per l'ancoraggio di nuovi getti,
compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/
o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed
ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO
DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA
18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA  DA CM 10 A CM
40

Sommano cad --- 3´892,916 3´892,916 10,39 --- 40´447,40 40´447,40

2 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN
22.2- CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a
B.09.205 mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione

e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con
pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici
bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di armatura
disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente
poco resistenti o degradate che possano fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti. Compresi e
compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il
trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica
autorizzata del materiale di risulta, il rispetto di eventuali
manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Sommano m² --- 2´160,683 2´160,683 10,48 --- 22´643,96 22´643,96

3 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON

COMMITTENTE: Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia          - Rev. B - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
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22.2- POLIMERI L’applicazione della malta dovrà essere
B.09.215.a effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da

computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato su
sottofondo pulito e umido. Il prodotto deve essere
marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema
di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di
attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Fornitura e posa in opera di malta cementizia
bicomponente polimero modificata con resine acriliche
per la protezione, impermeabilizzazione e rasatura di
strutture leggermente degratate in calcestruzzo. Il
prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche
prestazionali: - Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 0,8
MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,02
kg • m-2 • h-0,5; - Compatibilità termica misurata come
adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo
con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 0,6 MPa; -
Capacità di fare ponte alla fessure (crack bridging ability)
misurata a 23°C (UNI EN 1062/7): - Statica: Classe A3
(apertura della fessura a 0,75 mm); - Dinamica: Classe B2
(apertura della fessura a 0,05 mm). Nel prezzo sono
compresi la fornitura e posa in opera del materiale di
riporto che dovrà presentare in opera un paramento
perfettamente rasato e lisciato.

Sommano m² --- 1´967,375 1´967,375 29,55 --- 58´135,93 58´135,93

4 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA
22.2- FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
B.09.220.002 Fornitura e posa in opera di malta ad espansione
.a contrastata con maturazione in aria, contenente fibre

sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di
strutture in calcestruzzo degradate. L’applicazione della
malta dovrà essere effettuata previa adeguata
preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il
prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e
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saturo di acqua, in uno spessore compreso tra 10 e 50
mm. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti
caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a
28 gg ≥ 55 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a
compressione a 7 gg ≥ 40 MPa (UNI EN 12190); -
Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 7 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 6 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa ÷ 30
GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542)
≥ 2 MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione
(UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali
disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa; - Assorbimento
capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg • m-2 • h-0,5; -
Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1
giorno (UNI 8147) ≥ 0,04%. Il prodotto deve essere
marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema
di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di
attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro
finito a regola d’arte. - FINO AD UNO SPESSORE
MAX DI CM 2

Sommano m² --- 1´182,857 1´182,857 71,66 --- 84´763,53 84´763,53

5 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA
22.2- FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
B.09.220.002 Fornitura e posa in opera di malta ad espansione
.b contrastata con maturazione in aria, contenente fibre

sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di
strutture in calcestruzzo degradate. L’applicazione della
malta dovrà essere effettuata previa adeguata
preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il
prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e
saturo di acqua, in uno spessore compreso tra 10 e 50
mm. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti
caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a

COMMITTENTE: Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia          - Rev. B - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
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28 gg ≥ 55 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a
compressione a 7 gg ≥ 40 MPa (UNI EN 12190); -
Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 7 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 6 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa ÷ 30
GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542)
≥ 2 MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione
(UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali
disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa; - Assorbimento
capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg • m-2 • h-0,5; -
Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1
giorno (UNI 8147) ≥ 0,04%. Il prodotto deve essere
marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema
di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di
attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro
finito a regola d’arte. - SOVRAPPREZZO PER OGNI
CENTIMETRO IN PIÙ

Sommano mq x cm --- 2´675,780 2´675,780 31,71 --- 84´848,98 84´848,98

6 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI
A.003.007.b PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi
dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di
porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato
e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile
esistenti, per modifiche od allargamenti della sede
stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare
ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di
travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per
variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc.
compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: - taglio
del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante
scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi
mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non

COMMITTENTE: Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia          - Rev. B - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

A   R I P O R T A R E 290´839,80



pag. 6

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 290´839,80

danneggiare le strutture superstiti; - la pulizia,
sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri
esistenti dell'armatura metallica scoperta per dare le
superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; - ogni altra
prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa l'esecuzione
delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada
ad interessare i vincoli delle strutture. - PER PORZIONI
DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC

Sommano m³ 11,016 --- -11,016 298,84 3´292,02 --- 3´292,02 -100,000

7 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi
A.003.025.02 di impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e
.a spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con

idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in
uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa  la
eventuale  spazzolatura  meccanica  o  sabbiatura  dei
ferri  di  armatura  ed  una  energica soffiatura  con  aria
compressa,  l'eventuale  scalpellatura  di  rifinitura,
mediante  demolitori  leggeri, l'approvvigionamento
dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica del
materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi
ed impalcature o attrezzature mobili necessari per
l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

Sommano m² 574,006 1´017,113 443,107 34,75 19´946,71 35´344,68 15´397,97 77,196

8 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi
A.003.025.02 di impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e
.b spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con

idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in
uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa  la
eventuale  spazzolatura  meccanica  o  sabbiatura  dei

COMMITTENTE: Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia          - Rev. B - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
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ferri  di  armatura  ed  una  energica soffiatura  con  aria
compressa,  l'eventuale  scalpellatura  di  rifinitura,
mediante  demolitori  leggeri, l'approvvigionamento
dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica del
materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi
ed impalcature o attrezzature mobili necessari per
l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER
OGNI CM IN PIÙ

Sommano mq x cm 287,003 3´113,403 2´826,400 10,69 3´068,06 33´282,28 30´214,22 984,799

9 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE
A.003.027.a ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN

CORRISPONDENZA DI GIUNTI  Asportazione di
pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di
impalcati di opere d'arte, in presenza  o  meno  degli
stessi  per  qualsiasi  larghezza  e  qualsiasi  spessore,  fino
a  raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso e
compensato nel prezzo: - il taglio della pavimentazione
per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la fascia
da asportare; - la demolizione della pavimentazione in
conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante
strato impermeabilizzante; - l'allontanamento dei materiali
di risulta; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo
escluso l'eventuale demolizione di esistenti strutture e/o
apparecchi di giunto e l'asportazione di angolari di ferro
eventualmente esistenti sui bordi delle solette.
Misurazione lungo il giunto da risanare.

Sommano ml 30,000 --- -30,000 45,99 1´379,70 --- 1´379,70 -100,000

10 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE
A.003.027.b DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI

GIUNTO  Demolizione e/o asportazione di esistente
struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su
impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e dimensione,

COMMITTENTE: Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia          - Rev. B - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
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fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso
l'allontanamento a discarica dei materiali di risulta ed ogni
altra prestazione od onere, essendo solo esclusa
l'asportazione degli eventuali angolari di ferro
eventualmente esistenti sui bordi delle solette.

Sommano ml 40,000 --- -40,000 17,80 712,00 --- 712,00 -100,000

11 FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI
A.003.030.a CEMENTO ARMATO O c.a.p. per alloggiamento di

bocchettoni o tubi per emungimento di acque di
drenaggio o per scarico di acque superficiali eseguiti a
mano o mediante impiego di carotatrice; compreso
l'onere della risistemazione dell'armatura esistente, l'onere
per la formazione a mano e la rifinitura dei fori e
dell'incavo di alloggiamento del fazzoletto del
bocchettone; il carico l'allontanamento dei materiali di
risulta ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Per
ogni foro.  MM Per fori di lunghezza non superiore a cm
50.

Sommano cad 296,000 --- -296,000 29,88 8´844,48 --- 8´844,48 -100,000

12 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE  CORTICALE
A.003.040.a DI CALCESTRUZZO Demolizione, scalpellata e

asportazione dello strato corticale di conglomerato
cementizio ammalorato su intradossi di impalcati di opere
d'arte (solette, travi, trasversi ecc) o su superfici verticali
di pile e spalle, per il risanamento delle stesse, negli
spessori prescritti dalla D.L. eseguite a mano o mediante
martelli demolitori leggeri, adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture. Sono compresi
nel prezzo: - il trattamento delle superfici con getto di
vapore di acqua ad una pressione di 0,7-0,8 Mpa; - la
spazzolatura meccanica e sabbiatura a metallo bianco
dell’armatura metallica scoperta, - la depolverizzazione
finale da eseguirsi con aria compressa; - il caricamento del

COMMITTENTE: Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia          - Rev. B - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
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materiale di rifiuto entro i 5 km di distanza dal cantiere;
per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Esclusi dal prezzo
eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili
necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.
La misurazione dello spessore medio dello strato
asportato da effettuarsi mediante rilievo su un reticolo di
metri 1,00 per lato. - PER SPESSORE MEDIO FINO A
2 CM

Sommano m² 186,735 --- -186,735 14,37 2´683,38 --- 2´683,38 -100,000

13 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE
A.003.040.b DI CALCESTRUZZO Demolizione, scalpellata e

asportazione dello strato corticale di conglomerato
cementizio ammalorato su intradossi di impalcati di opere
d'arte (solette, travi, trasversi ecc) o su superfici verticali
di pile e spalle, per il risanamento delle stesse, negli
spessori prescritti dalla D.L. eseguite a mano o mediante
martelli demolitori leggeri, adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture. Sono compresi
nel prezzo: - il trattamento delle superfici con getto di
vapore di acqua ad una pressione di 0,7-0,8 Mpa; - la
spazzolatura meccanica e sabbiatura a metallo bianco
dell’armatura metallica scoperta, - la depolverizzazione
finale da eseguirsi con aria compressa; - il caricamento del
materiale di rifiuto entro i 5 km  di distanza dal cantiere;
per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Esclusi dal prezzo
eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili
necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.
La misurazione dello spessore medio dello strato
asportato da effettuarsi mediante rilievo su un reticolo di
metri 1,00 per lato. - PER SPESSORE MEDIO
SUPERIORE A 2 CM E PER OGNI CM IN PIÙ

Sommano mq x cm 186,735 --- -186,735 7,73 1´443,46 --- 1´443,46 -100,000

14 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO

COMMITTENTE: Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia          - Rev. B - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
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ANAS.MO- (RINGHIERE, PARAPETTI, RECINZIONI,
B.07.115.b GRIGLIE, STAFFE, ECC.) eseguiti con l'impiego di

qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato ecc.
secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L.,
in opera, comprese eventuali opere provvisionali, anditi,
centine, sostegni, puntelli ecc., ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa
la fornitura e la posa in opera.
- COMPRESA ZINCATURA FORTE.

Sommano kg 1´249,720 --- -1´249,720 3,04 3´799,15 --- 3´799,15 -100,000

15 CALCESTRUZZI STRUTTURALI  PER OPERE IN
B.003.035.a ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI
EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018
(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il
ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per
tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione
indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale
in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

Sommano m³ 7,401 2,000 -5,401 106,46 787,92 212,92 575,00 -72,977

16 CALCESTRUZZI STRUTTURALI  PER OPERE IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI
EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018
(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il
ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per
tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione
indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale

COMMITTENTE: Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia          - Rev. B - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
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in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI
RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

Sommano m³ 1,398 --- -1,398 118,22 165,27 --- 165,27 -100,000

17 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER
B.003.045.b CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA

Da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per
qualsiasi classe di resistenza. - PER
AUTOCOMPATTANTI SCC (%)  (Percentuale del
10.00%)

Sommano mc 7,049 --- -7,049 11,82 83,31 --- 83,31 -100,000

18 ADDITIVO  PER CONGLOMERATO
B.003.070 CEMENTIZIO PER OGNI KG DI ADDITIVO Usato

nei  calcestruzzi per opere in conglomerato cementizio
armato normale o precompresso di additivi, di diversa
composizione chimica con azione specifica sui diversi
componenti minerologici del cemento, da aggiungere agli
impasti nelle dosi previste dal mix design, e comunque
secondo le prescrizioni della D.L. in modo da ottenere un
conglomerato cementizio con le caratteristiche richieste.
L'additivo adoperato dovrà risultare compatibile con tutti
i tipi di cemento in commercio.

Sommano kg 35,245 --- -35,245 3,34 117,72 --- 117,72 -100,000

19 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI  CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice,
armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi
preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Sommano m² 203,788 --- -203,788 22,21 4´526,13 --- 4´526,13 -100,000
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20 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C

controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere
delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature
per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la
fornitura e la posa in opera.

Sommano kg 763,636 1´728,453 964,817 1,11 847,63 1´918,58 1´070,95 126,346

21 RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio,
B.005.050.a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature di
intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti,
per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo,
compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il
materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. -
RETE ACCIAIO B450C

Sommano kg 1´009,448 3´124,939 2´115,491 1,43 1´443,51 4´468,66 3´025,15 209,569

22 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO
B.007.007.a UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO

CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di
appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una
piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un
pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una
cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse
orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve
essere in possesso di attestato di conformità (marcatura
CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A,
alla relativa norma europea armonizzata della serie
EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale
la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi
deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della
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serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la
capacità portante nella condizione SLU, la capacità di
rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla
UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito
lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di
scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate
in conformità alla UNI EN Tutte le superfici metalliche
esposte alla corrosione dovranno essere protette in
conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a
trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare
in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel
prezzo le prove come previsto dalle normative sopra
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali
malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali
ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per
la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio
tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del
carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI DA 500 A
1500 KN

Sommano kN 6´000,000 --- -6´000,000 2,49 14´940,00 --- 14´940,00 -100,000

23 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO
B.007.007.b UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO

CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di
appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una
piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un
pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una
cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse
orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve
essere in possesso di attestato di conformità (marcatura
CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A,
alla relativa norma europea armonizzata della serie
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EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale
la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi
deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della
serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la
capacità portante nella condizione SLU, la capacità di
rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla
UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito
lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di
scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate
in conformità alla UNI EN Tutte le superfici metalliche
esposte alla corrosione dovranno essere protette in
conformità alla UNI EN Sono compresi nel prezzo
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a
trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare
in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel
prezzo le prove come previsto dalle normative sopra
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali
malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali
ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per
la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio
tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del
carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI DA 1501 A
2500 KN

Sommano kN 30´000,000 --- -30´000,000 1,90 57´000,00 --- 57´000,00 -100,000

24 SABBIATURA A METALLO BIANCO DI
B.007.013 APPARECCHI MOBILI DI APPOGGIO Di grado Sa

2.5 delle norme standard svedesi SIS 05.59.00 - 1967, di
apparecchi mobili di appoggio metallici e successiva
protezione con una mano di fondo zincante 60 micron e
due mani di vernice al clorocaucciù per un totale di 120
micron. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni
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della D.L.
Sommano cad 12,000 12,000 --- 109,56 1´314,72 1´314,72

25 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le
B.007.015.a caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale

d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di
apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per
giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA
REOPLASTICA

Sommano dm3 39,400 --- -39,400 4,55 179,27 --- 179,27 -100,000

26 INGHISAGGIO APPOGGI Lavori  d'inghisaggio
B.007.019.a appoggi  mediante  applicazioni  di  malte  epossidiche

nella  parte  inferiore  ed iniezione di prodotti a bassa
viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte
superiore; compresa e compensata  nel  prezzo  la
stuccatura di tenuta  sul bordo  degli appoggi medesimi.
Esclusi dal  prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od
attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al
posto di lavoro. - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN

Sommano cad 16,000 --- -16,000 249,34 3´989,44 --- 3´989,44 -100,000

27 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura
B.007.060.a e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti

degli impalcati di mm 50-100-200- 300-400-600-700-800-
900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in
gomma o hypalon; - lamiera striata in acciaio
opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti ,
bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla
corrosione mediante zincatura a caldo. Ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A
MM 50

Sommano ml 10,000 --- -10,000 173,15 1´731,50 --- 1´731,50 -100,000
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28 GIUNTO DI DILATAZIONE
B.007.090 SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50

MM Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed
impermeabilità sotto pavimentazione adatto per assorbire
scorrimenti degli impalcati fino a mm. 50, costituito da: d
sistema di ancoraggio realizzato con zanche di ancoraggio
(tirafondi) in acciaio di idonee dimensioni e sezione; s
elementi contrapposti, da fissare alle solette continue, in
neoprene per giunti stradali, previa stesa di resina di
allettamento, interamente vulcanizzato ad elementi
metallici che ne costituiscono supporto ed armatura
interposta; i   profilo in  neoprene,  connesso  con
continuità  agli  elementi  di  cui  sopra,  rinforzato  con
tessuto  di nylon ed avente sagomatura e dimensione
idonea; i   copertura del profilo in neoprene a mezzo di
resine epossidiche. Il tutto posto in opera a regola d'arte
sottopavimentazione. Per ogni metro lineare.

Sommano ml 30,000 --- -30,000 413,52 12´405,60 --- 12´405,60 -100,000

29 SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI
B.009.005.a IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI Per sostituzione

e/o spessorazione ed ancoraggio di apparecchi di
appoggio, rettifica dell'appoggio delle travi,  rifacimento
di  pulvini  e/o  baggioli,  ecc.,  mediante  apparecchiatura
idraulica  opportuna  posta semplicemente  sui piani di
pila o spalla o sedia  "Gerber"  e  sotto le travi o i traversi,
comandata  da centralina  a  pressioni  differenziate  e
rapporto  volumetrico  costante  per  assicurare  un
sollevamento rigido di tutta la testata senza indurre
sollecitazioni flesso-torsionali alle strutture, con costante
ulteriore controllo  del  sollevamento  mediante
trasduttori  di  misura  centesimale  con  lettura  a
distanza  su apparecchio digitale posto presso il posto di
comando della centralina. Compresi e compensati nel
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prezzo: - il sollevamento dell'impalcato; - la rimozione
degli apparecchi d'appoggio esistenti ed il loro trasporto
nei magazzini della Società dove non siano reimpiegati; -
il deposito a pié d'opera, la loro ripresa, sollevamento e
messa in opera se reimpiegati; - il nolo dell'attrezzatura di
sollevamento delle testate; - l'onere per mantenere
sollevati gli impalcati durante il tempo di occorente per
eseguire tutti i lavori di sostituzione, spessorazione,
ancoraggio degli appoggi e rettifica o rifacimento dei piani
di appoggio; - il successivo abbassamento dell'impalcato.
È escluso l'onere dell'attrezzatura mobile o dei ponteggi
per l'accesso all'intradosso degli impalcati e per
l'esecuzione dei lavori stessi. - PER OGNI kN DI
CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO MAX DI CM
4

Sommano kN 11´085,000 --- -11´085,000 2,95 32´700,75 --- 32´700,75 -100,000

30 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA
B.009.020.02 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA

Eseguita  mediante  applicazione  di  malta  cementizia
monocomponente  penetrabile  a  base  di  leganti
idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici.

Sommano m² 639,963 768,508 128,545 3,34 2´137,47 2´566,82 429,35 20,087

31 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA
B.009.020.03 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA
.02.a INGHISAGGI  DI  GANCI  E/O  BARRE  DI

ACCIAIO  SU  STRUTTURE  ESISTENTI  IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO  CON IMPIEGO DI MALTA
CEMENTIZIA ESPANSIVA PREMISCELATA DEL
TIPO COLABILE  Per l'ancoraggio di nuovi getti,
compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/
o delle barre, la pulizia  del  foro  con  aria  compressa  ed
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ogni  altra  prestazione,  fornitura  ed  onere  solo  esclusa
la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. CON
IMPIEGO DI MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA
PREMISCELATA DEL TIPO COLABILE - PER FORI
DIAM. 30 MM

Sommano ml 235,033 --- -235,033 10,25 2´409,09 --- 2´409,09 -100,000

32 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA
B.009.020.03 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA
.02.c INGHISAGGI  DI  GANCI  E/O  BARRE  DI

ACCIAIO  SU  STRUTTURE  ESISTENTI  IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO  CON IMPIEGO DI MALTA
CEMENTIZIA ESPANSIVA PREMISCELATA DEL
TIPO COLABILE  Per l'ancoraggio di nuovi getti,
compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/
o delle barre, la pulizia  del  foro  con  aria  compressa  ed
ogni  altra  prestazione,  fornitura  ed  onere  solo  esclusa
la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. CON
IMPIEGO DI MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA
PREMISCELATA DEL TIPO COLABILE - PER FORI
DIAM. 50 MM

Sommano ml 74,000 --- -74,000 19,25 1´424,50 --- 1´424,50 -100,000

33 DEGRADO LIEVE - TRATTAMENTI /
B.009.205 RISANAMENTI SUPERFICIALI DA 2 MM A 10 MM

Rasatura di struttura in C.A. Da eseguirsi a mezzo di
idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione e/o
mediante sabbiatrice con solo  sabbia  silicea  con
pressioni  massime  di  400  Atm  fino  ad  ottenere
superfici  bonificate,  pulite  e sgrassate, con ferri di
armatura disossidati allo scopo di eliminare zone
corticalmente poco resistenti o degradate che possano
fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti.
Compresi e compensati nel prezzo l'asportazione e
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l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di
eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Sommano m² 512,169 --- -512,169 9,97 5´106,32 --- 5´106,32 -100,000

34 MALTE PREMISCELATE COLABILE
B.009.220.03 RINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE  Fornitura

e posa in opera di malta ad espansione contrastata con
maturazione in aria, contenente fibre in acciaio per la
ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate.
L’applicazione  della  malta  dovrà  essere  effettuata
previa  adeguata  preparazione  del  supporto  (da
computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato su
sottofondo pulito e saturo di acqua mediante colaggio,
nella sede opportunamente predisposta, in uno spessore
compreso tra 10 e 50 mm per strato, senza l’ausilio di
armature di contrasto. Il prodotto dovrà rispondere alle
seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a
compressione a 28 gg ≥ 60 MPa (UNI EN 12190); -
Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 50 MPa (UNI EN
12190); - Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 9 MPa (UNI
EN 196/1); - Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 7 MPa (UNI
EN 196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra
26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls
(UNI EN 1542) ≥ 2 MPa; - Compatibilità termica
misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2
MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg
• m-2 • h-0,5; - Espansione contrastata con stagionatura
in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,04%. Il  prodotto
deve  essere  marcato  CE  ai  sensi  della  UNI  EN
1504-3  con  il  sistema  di  Valutazione  e Verifica della
Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11. Compresi e compensati nel
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prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sommano dm³ 12´137,775 --- -12´137,775 2,58 31´315,46 --- 31´315,46 -100,000

35 ANCORAGGIO CHIMICO Composto  da  resina
B.013.010.b chimica  e  barra  metallica  di  varia  tipologia

comprensiva  di  accessori,  per  il fissaggio  strutturale  su
calcestruzzo  giunto  a  completa  maturazione,  integro  o
fessurato,  asciutto, umido  o  saturo  d’acqua,  di
elementi  strutturali  quali,  ad  esempio,  profilati  di
carpenteria  metallica medio pesanti o sostegno di
impianti tecnologici ecc. Il  sistema  deve  essere  dotato
di  relativo  certificato  ETA  (European  Technical
Assessment)  secondo ETAG001 oppure EAD 330499-
00-0601, DoP e marcato CE secondo la Valutazione
Tecnica Europea per applicazioni strutturale e per azioni
sismiche in categoria C1 e C2 in funzione della barra. Nel
prezzo è compresa: - la  realizzazione del  foro  con
perforatore  a  rotopercussore  e/o  carotaggio  secondo
quanto  previsto nella relativa ETA,  la pulizia  del foro
con  aria  compressa o  pulizia  automatica  e  comunque
secondo quanto riportato nell’ETA; -  la  resina
bicomponente  in  cartuccia  priva  di  stirene,    che  deve
possedere  le     caratteristica  di aderenza  per  tutti  i
diametri  certificati  nell’ETA  e  comunque  non
inferiori,  per  un  cls  C20/25  con temperatura del
materiale base intorno 24-40 °C ,a: • in calcestruzzo non
fessurato   (rk, ucr)  ≥ 11 MPa; • in calcestruzzo fessurato
(rk, cr)  ≥ 6,5 MPa. La miscelazione deve avvenire
automaticamente all’interno del beccuccio miscelatore di
erogazione della resina durante la sua estrusione.  Non
sono consentiti altri sistemi di miscelazione. - la barra
filettata o tirafondo in acciaio zincato per immersione a
caldo secondo UNI EN ISO 10684, con  classe  di
resistenza 8.8,  completa  di dado  e  rondella  di classe  di
resistenza di  pari  livello  della barra, di lunghezza
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variabile tra 10 volte e 15 volte il suo diametro a cui
aggiungere lo spessore della piastra da fissare, dado e
rondella. Le caratteristiche della barra sono descritte
nell’ETA del sistema. Compresa la fornitura e posa in
opera a regola d’arte secondo quanto riportato nel CSA.
E diametro foro maggiore di circa 2 ÷ 4 mm del diametro
della barra e comunque secondo ETA. - DIAMETRI
DELLA BARRA COMPRESI TRA M20 ED M24

Sommano cad 96,000 --- -96,000 10,13 972,48 --- 972,48 -100,000

36 STRATO BASEBINDER Fornitura e posa in opera di
D.001.011.a conglomerato bituminoso per strato di basebinder,

marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita  da  inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla
frantumazione  di  rocce  naturali;  nel  caso  di impiego
di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non
potranno superare la quantità del 50%, gli  inerti
provenienti dalla frantumazione  di rocce  alluvionali
dovranno essere   per almeno il  70%  in peso inerti privi
di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed
avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere
previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti
nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa
omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed  ogni  altro  onere  per  dare  il
lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte  misurato  in
opera  dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da
pagarsi con le relative voci di elenco.  La miscela dovrà
essere  impastata  a  caldo  in idonei impianti,  con
bitume  nella percentuale (in peso sulla miscela)
compreso tra  4,0%  e  5,3%,  con  valore di  Palla e
Anello  compreso tra  45  e  60  °C  e Penetrazione
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compresa tra 50 e 70 dmm. - CON BITUME
MODIFICATO TAL QUALE

Sommano m³ 4,311 0,640 -3,671 131,49 566,85 84,15 482,70 -85,155

37 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.005.002 FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di

controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali,
ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa
fornitura e posa in opera.

Sommano kg 70,000 80,000 10,000 2,27 158,90 181,60 22,70 14,286

38 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.17 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI
.04.05 MATERIALI CODICI  CER Provenienti dalle attività di

costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere
certificato dai seguenti documenti: - formulario di
identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto
smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI
CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI  DI
COSTRUZIONE  E DEMOLIZIONE  COD CER 17
04 - METALLI (INCLUSE LE LORO
LEGHE)Compreso il terreno proveniente da siti
contaminati. COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE
LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO E
ACCIAIO

Sommano t 0,736 --- -0,736 49,72 36,59 --- 36,59 -100,000

39 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.17 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI
.09.02 MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e

demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai
seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni
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sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI
DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da
siti contaminati. COD CER 17 09 - ALTRI RIFIUTI
DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE COD CER 17 09 - ALTRI RIFIUTI
DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE COD CER 17 09 02 - RIFIUTI
DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE, CONTENENTI PCB

Sommano t 0,180 --- -0,180 111,87 20,14 --- 20,14 -100,000

40 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.17 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI
.09.04.a MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e

demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai
seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni
sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI
DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da
siti contaminati. COD CER 17 09 - ALTRI RIFIUTI
DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE COD CER 17 09 - ALTRI RIFIUTI
DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE COD CER 17 09 04 - RIFIUTI
MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI
ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* - NON
CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON,
IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA

Sommano t 69,965 --- -69,965 7,46 521,94 --- 521,94 -100,000
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41 FORMAZIONE  E RIPRISTINO DI SCARICHI
I.002.110 ESISTENTI Per il convogliamento delle acque di

drenaggio e di superficie, su viadotti comprendente: - la
foratura con corone diamantate della soletta ricostruita; -
la svasatura dei fori con microdemolitori o frese; - la
fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo
inserito nella tubazione esistente costituito da un
"imbuto" piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di
diametro variabile da mm 300 al diametro del tubo
esistente, accuratamente sigillato alla soletta con stucco
epossidico, e sormontato senza soluzioni di continuità
dallo strato protettivo della soletta stessa perimetrale; - la
fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in filo di
acciaio inox di diametro mm 2,50.

Sommano cad 7,000 8,000 1,000 158,45 1´109,15 1´267,60 158,45 14,286

42 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con
I.002.115.b tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da

cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il
complessivo di invito e raccolta delle acque
dell'impalcato; lo scarico verrà eseguito a qualunque
altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al
terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni
di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di
acciaio inox. Qualora la tubazione sua fatta terminare
prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso
dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire
superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che
la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m
1,00 sotto il punto più basso dell'impalcato, con taglio a
becco di flauto. Sono compresi: - tutti gli oneri di
fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; - il
loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con
giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma
stabilizzata; - gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari
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e bulloni in acciaio inossidabile; - ogni altro onere e
magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a
completamento avvenuto. - DIAMETRO  ESTERNO
MM 125

Sommano ml 103,600 24,000 -79,600 8,94 926,18 214,56 711,62 -76,834

43 PASSIVANTE MIGRANTE. Per rinforzare lo strato
NP.01 passivante delle barre d'armatura, incrementare la

resistività elettrica del calcestruzzo, rendere idrorepellente
il supporto senza modificarne la permeabilità al vapore,
PASSIVANTE MIGRANTE. Per rinforzare lo strato
passivante delle barre d'armatura, incrementare la
resistività elettrica del calcestruzzo, rendere idrorepellente
il supporto senza modificarne la permeabilità al vapore,
fornitura e posa in opera a rullo o con airless in ragione di
0,6 litri/m2 di inibitore di corrosione privo di solventi ad
elevatissima capacità di migrazione per diffusione e
bassissima viscosità, composto da silani ed inibitori di
corrosione di tipo organico chimicamente legati in
un'unica molecola monocomponente. Tale prodotto
dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:
- riduzione di ingresso di cloruri rispetto al calcestruzzo
non trattato > 90%, secondo ASTM C1152 alle
profondità di 12,5 mm, 32 mm, 50 mm e 69 mm
su calcestruzzi aventi rapporto a/c = 0,47 soggetti a 48
settimane di contatto con soluzione al 15% di sale
disgelante;
- riduzione di corrente di corrosione su calcestruzzi
microfessurati con cavillature di 0,3 mm non corrosi >
90% rispetto ai campioni non trattati, metodo della
polarizzazione lineare su calcestruzzi armati prefessurati
con cavillature di 0,3 mm, aventi rapporto a/c = 0,47
soggetti a 48 settimane di contatto con soluzione al 15%
di sale disgelante;
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- riduzione di corrente di corrosione su calcestruzzi
microfessurati con
cavillature di 0,3 mm che presentano già corrosione in
atto > 90% rispetto ai campioni non trattati, (metodo
della polarizzazione lineare su calcestruzzi armati
prefessurati con cavillature di 0,3 mm, aventi rapporto a/
c
= 0,47 soggetti a 48 settimane di contatto con soluzione
al 15% di sale disgelante).
N°3 mani di applicazione.

Sommano mq 512,169 --- -512,169 34,00 17´413,75 --- 17´413,75 -100,000

44 MALTE CEMENTIZIE PRECONFEZIONATE
NP.02 HPFRC DUTTILI IN TRAZIONE PER SPESSORI

FINO A 10CM. L'applicazione della malta dovrà essere
effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da
computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato su
sottofondo pulito e umido, per contrastare l'espansione
iniziale è necessario un adeguato contrasto durante le fasi
iniziali della stagionatura. Il prodotto deve essere marcato
CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di
attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11
HPFRC CON FIBRE NON METALLICHE
SPRUZZABILE: Fornitura e posa in opera per spruzzo
di malta cementizia HPFRC premiscelata e
fibrorinforzata dalle seguenti caratteristiche:
- Resistenza a compressione, UNI EN 12190: a 28 gg >
45MPa;
- Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1; a
28gg >8MPa;
- Adesione al calcestruzzo scarificato per strappo a
trazione > 1.8MPa;
- Resistenza alla fessurazione;
- O Ring test: nessuna fessura dopo 180gg;
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- Comportamento elasto-softening secondo EN 14651
con classe di tenacità avente: fr1k > 5 MPa ed fr3k/fr1k
> 0.5;
- Resistenza alla carbonatazione accelerata, UNI EN
13295: specifica superata;
- Impermeabilità all'acqua (resistenza alla penetrazione
dell'acqua in pressione diretta), UNI EN 12390/8:
profondità media penetrazione: 0mm;
- Resistenza allo sfilamento delle barre d'acciaio, RILEM-
CEB-FIP RC6-78: > 22MPa;
- Modulo elastico, UNI EN 13412: 25 ± 5 GPa.
Il prezzo comprende: l'impiego di antievaporante per la
corretta stagionatura. Esclusi il costo dei ponteggi
necessari per raggiungere le superfici da trattare.

Sommano dmc 14´157,317 --- -14´157,317 3,25 46´011,28 --- 46´011,28 -100,000

45 Rinforzo mediante ricostruzione volumetrica monolitica
NP.03 con aumento di sezione e armatura: Malta colabile tipo

GeoLite Magma, s = 6 cm.
Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione
volumetrica monolitica, con eventuale armatura
integrativa, e contestuale trattamento dei ferri di armatura,
in strutture in c.a. e c.a.p., mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti ed eventuale
armatura integrativa da contabilizzare a parte e bagnatura
a rifiuto dei supporti, di geomalta minerale certificata,
eco-compatibile, colabile, a presa normale, a base di
Geolegante® a reazione cristallina, a bassissimo
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre
organiche, specifica per la passivazione, il ripristino e il
consolidamento monolitico a durabilità garantita di
strutture in calcestruzzo e l’ancoraggio di elementi
metallici, GreenBuilding Rating® Eco 5, provvista di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle
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barre di armatura, dalla EN 1504‑3, Classe R4
(stagionatura CC e PCC), per la ricostruzione volumetrica
e il consolidamento e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio -
tipo GEOLITE® MAGMA di Kerakoll Spa -
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione
della barra metallica (EN 15183), resistenza a
compressione a 28 gg > 70 MPa (EN 12190), resistenza a
trazione per flessione a 28 gg > 9 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo
elastico E a 28 gg ≥ 24 GPa (EN 13412), resistente alla
carbonatazione (EN 13295), resistenza allo sfilamento
delle barre di acciaio con spostamento < 0,6 mm (EN
1881). Per spessori di ringrosso importanti, prevedere
eventuale confezionamento con il 30 % in peso di
ghiaietto lavato e selezionato in curva granulometrica 6 -
10 mm e conforme alla EN 12620 - tipo KERABUILD
GHIAIA di Kerakoll Spa. L’intervento si svolgerà nelle
seguenti fasi:
a) preparazione del substrato, irruvidimento del
calcestruzzo;
b) inserimento di eventuale armatura integrativa e
bagnatura a rifiuto del supporto;
c) applicazione di geomalta colabile minerale per la
ricostruzione volumetrica;
d) protezione finale.
Compreso quanto occorre per dare il lavoro finito,
esclusa l’armatura metallica, le casseformi, e l’eventuale
bonifica del supporto.
Il prezzo è a metro quadro di ringrosso realizzato,
considerando uno spessore medio di 6 cm per metro
quadro.

Sommano mq 2,400 --- -2,400 168,76 405,02 --- 405,02 -100,000

46 Rinforzo di travi in c.a. Fibra tipo GeoSteel G1200
NP.04 Matrice tipo Geolite.
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Preparazione e stesura primo strato.
Rinforzo di travi in c.a. mediante l’utilizzo di sistema
composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all’art.
59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e
dotati di strumentazione adeguata per prove su sistemi
FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/
2013, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza
(presagomato in funzione della geometria dell’elemento
strutturale mediante impiego di idonea piegatrice
certificata), formato da micro-trefoli di acciaio prodotti
secondo norma ISO 16120-1/4 2011 fissati su una
microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa
1200 g/m2 - tipo GEOSTEEL G1200 di Kerakoll Spa -
caratteristiche tecniche certificate: resistenza a trazione
valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190
GPa; deformazione ultima a rottura > 2%; area effettiva
di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm =
3,19 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di
torsione conforme alla norma ISO 17832 2009; spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm, impregnato con una
geomalta minerale certificata, eco-compatibile,
tixotropica, a presa normale, a base di Geolegante® e
zirconia a reazione cristallina, a bassissimo contenuto di
polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche,
specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la
protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in
calcestruzzo, GreenBuilding Rating® Eco 3, provvista di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle
barre di armatura, dalla EN 1504‑3, Classe R4
(stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica
e la rasatura e dalla EN 1504-2 (c) per la protezione delle
superfici - tipo GEOLITE® di Kerakoll Spa -
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione
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della barra metallica (EN 15183), resistenza a
compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a
flessione a 28 gg > 9 MPa (EN 196/1), legame di
aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E
a 28 gg ≥ 20 GPa (EN 13412), resistente alla
carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN
12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del
provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
L’intervento si intende svolto nelle seguenti fasi:
a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici
degradate, ammalorate, decoese o non planari (da
contabilizzare a parte), garantendo asperità di almeno 5
mm e stondatura degli spigoli con raggio di curvatura di
almeno 20 mm e bagnatura a rifiuto delle superfici;
b) stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di
circa 3 - 5 mm;
c) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto
in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza,
avendo cura di garantire una completa impregnazione del
tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle
d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto
alla matrice o al supporto;
d) esecuzione del secondo strato di geomalta, per uno
spessore complessivo del rinforzo di 5 - 8 mm, al fine di
inglobare totalmente il tessuto di
rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;
e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli
strati successivi di rinforzo previsti da progetto;
f) eventuale placcaggio con connettori a fiocco inghisati
con adesivo minerale epossidico.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.
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A. Preparazione e stesura del primo stato.
Sommano mq 6,360 --- -6,360 159,85 1´016,65 --- 1´016,65 -100,000

47 Rinforzo di travi in c.a. Fibra tipo GeoSteel G1200
NP.05 Matrice tipo Geolite.

Per ogni strato successivo al primo.
Rinforzo di travi in c.a. mediante l’utilizzo di sistema
composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all’art.
59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e
dotati di strumentazione adeguata per prove su sistemi
FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/
2013, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza
(presagomato in funzione della geometria dell’elemento
strutturale mediante impiego di idonea piegatrice
certificata), formato da micro-trefoli di acciaio prodotti
secondo norma ISO 16120-1/4 2011 fissati su una
microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa
1200 g/m2 - tipo GEOSTEEL G1200 di Kerakoll Spa -
caratteristiche tecniche certificate: resistenza a trazione
valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190
GPa; deformazione ultima a rottura > 2%; area effettiva
di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm =
3,19 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di
torsione conforme alla norma ISO 17832 2009; spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm, impregnato con una
geomalta minerale certificata, eco-compatibile,
tixotropica, a presa normale, a base di Geolegante® e
zirconia a reazione cristallina, a bassissimo contenuto di
polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche,
specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la
protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in
calcestruzzo, GreenBuilding Rating® Eco 3, provvista di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle
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barre di armatura, dalla EN 1504‑3, Classe R4
(stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica
e la rasatura e dalla EN 1504-2 (c) per la protezione delle
superfici - tipo GEOLITE® di Kerakoll Spa -
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione
della barra metallica (EN 15183), resistenza a
compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a
flessione a 28 gg > 9 MPa (EN 196/1), legame di
aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E
a 28 gg ≥ 20 GPa (EN 13412), resistente alla
carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN
12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del
provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
L’intervento si intende svolto nelle seguenti fasi:
a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici
degradate, ammalorate, decoese o non planari (da
contabilizzare a parte), garantendo asperità di almeno 5
mm e stondatura degli spigoli con raggio di curvatura di
almeno 20 mm e bagnatura a rifiuto delle superfici;
b) stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di
circa 3 - 5 mm;
c) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto
in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza,
avendo cura di garantire una completa impregnazione del
tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle
d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto
alla matrice o al supporto;
d) esecuzione del secondo strato di geomalta, per uno
spessore complessivo del rinforzo di 5 - 8 mm, al fine di
inglobare totalmente il tessuto di
rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;
e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli
strati successivi di rinforzo previsti da progetto;
f) eventuale placcaggio con connettori metallici inghisati
con adesivo minerale epossidico.
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È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.
B. Preparazione e stesura di ogni strato successivo al
primo.

Sommano mq 4,816 --- -4,816 133,82 644,48 --- 644,48 -100,000

48 Manodopera: operaio specializzato (comprese spese
NP.06 generali e utile d'impresa).

Sommano h 7,996 39,000 31,004 37,00 295,85 1´443,00 1´147,15 387,747

49 Manodopera: operaio comune (comprese spese generali e
NP.07 utile d'impresa).

Sommano h 2,478 39,000 36,522 31,00 76,82 1´209,00 1´132,18 1473,809

50 AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500  A
SL.001.001.g cassone ribaltabile dalla portata a pieno carico di q.li 190.

Sommano h --- 36,000 36,000 48,04 --- 1´729,44 1´729,44
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

51 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli
SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo specifico cantiere all'Allegato B. Tali  "Costi
Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei
prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.

Sommano % 100,000 --- -100,000 39´055,64 39´055,64 --- 39´055,64 -100,000

52 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli
SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo specifico cantiere all'Allegato B. Tali  "Costi
Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei
prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.

Sommano % --- 100,000 100,000 51´524,02 --- 51´524,02 51´524,02
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 289´970,65 376´077,81 86´107,16 29,695
M:000 <nessuna> 289´970,65 376´077,81 86´107,16 29,695
M:000.001      RIPRISTINO CORTICALE DEI CALCESTRUZZI AMMALORATI 136´848,78 372´802,26 235´953,48 172,419
M:000.001.001           Opere generali 136´848,78 372´802,26 235´953,48 172,419
M:000.002      SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DI APPOGGI 126´266,63 --- 126´266,63 -100,000
M:000.002.001           Opere generali 54´326,63 --- 54´326,63 -100,000
M:000.002.007           Apparecchi di appoggio 71´940,00 --- 71´940,00 -100,000
M:000.003      ALTRI INTERVENTI 26´855,24 3´275,55 23´579,69 -87,803
M:000.003.002           Raccolta acque meteoriche 2´454,17 1´960,83 493,34 -20,102
M:000.003.003           Rifacimento giunti 6´609,84 --- 6´609,84 -100,000
M:000.003.004           Giunti 14´137,10 --- 14´137,10 -100,000
M:000.003.005           Rinforzo trave 2´131,00 --- 2´131,00 -100,000
M:000.003.006           Rimozione parziale velette 1´523,13 --- 1´523,13 -100,000
M:000.003.007           Apparecchi di appoggio --- 1´314,72 1´314,72 (*)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI)  euro 39´055,64 51´524,02 12´468,38 31,925

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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Importo Totale  euro 329´026,29 427´601,83 396´691,38 298´115,84

Totale variazione  euro 98´575,54 29,960

     Mandriolo di Correggio, 28/10/2022

Il Tecnico

dott. ing. Andrea Guaitolini

il Progettista

dott. ing. Andrea Guaitolini
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