
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  506  DEL  06/06/2023

OGGETTO

INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  "RIFACIMENTO  SERVIZI 
IGIENICI  ALA  VECCHIA"  ISTITUTO  NOBILI  -  CUP:  C88B20000130001  -  CIG: 
9244476EEA E  "RIFACIMENTO  SERVIZI  IGIENICI  PALESTRA "  ISTITUTO  NOBILI  - 
CUP:  C88B20000140001  -  CIG:  9244527902  -  APPROVAZIONE  STATO  FINALE, 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA SALDO 



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 
Vista la proposta con la quale il Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Ditaranto 
del servizio Unità Speciale per l’Edilizia e la Sismica - “U.O., Logistica, Manutenzione del  
Patrimonio e Infrastrutture Edili”, fa presente quanto segue:

• i servizi igienici sull'ala vecchia e la palestra dell'ISTITUTO NOBILI di Reggio Emilia, 
a causa della vetustà, necessitavano di interventi di Manutenzione straordinaria;

• con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 8.1.2021 è stato approvato il piano 
degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli 
edifici  scolastici  di  competenza  di  Province,  Città  metropolitane,  enti  di 
decentramento regionale e di  individuazione dei termini di  aggiudicazione, nonché 
delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 
e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

• la Provincia di Reggio Emilia è risultata assegnataria di un finanziamento Ministeriale 
(ministero dell’Istruzione):  trattasi  di  fondi  “PNRR” Finanziato  dall'Unione Europea 
NextGenerationEU (M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli 
asili  nido  alle  università  -  3.3:  Piano  di  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione 
dell'edilizia scolastica)  -  Registro Decreti  R.0000013.08-01-2021,  tra  cui  quelli  per 
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITG "ANGELO SECCHI“ 
VIA MAKALLE', 14  REGGIO EMILIA;

• con Determinazione Dirigenziale n. 554 DEL 24/06/2022 è stato approvato il progetto 
esecutivo per  i  lavori  di  Intervento di  Manutenzione Straordinaria  “RIFACIMENTO 
SER VIZI IGIENICI ALA VECCHIA” ISTITUTO NOBILI - CUP: C88B20000130001 e 
Inter  vento  di  Manutenzione  Straordinaria  “RIFACIMENTO  SERVIZI  IGIENICI 
PALESTRA ” ISTITUTO NOBILI - CUP: C88B20000140001  KALLE' N.14, REGGIO 
EMILIA,   rispettivamente (ALA VECCHIA),  per un valore netto a base d'asta di  € 
94.505,25 di cui € 92.647,98  per lavori soggetti a ribasso ed € 1.857,27 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, mentre (SERVIZI IGIENICI PALESTRA)  per 
un valore netto a base d'asta di € 37.511,62 di cui € 36.591,59 per lavori soggetti a  
ribasso ed € 920,03 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso  secondo come 
evidenziato nei quadri economici seguenti: 
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QUADRO ECONOMICO: PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
- RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI ALA VECCHIA 

 
DESCRIZIONE Parametri  

IMPORTO TOTALE LAVORI   €              92 647,98 

totale lavori soggetti a ribasso   

oneri sicurezza   €                1 857,27 

TOTALE LAVORI   €              94 505,25 

SOMME A DISPOSIZIONE   

"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso  IVA"   €                   867,19 

lavori in economia   

Spese tecniche   

spese tecniche per incarichi esterni   

progettazione esecutiva   

direzione lavori   

 sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)   €                3 000,00 

collaudo statico   

collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08   

collaudo tecnico amministrativo   

aggiornamenti catastali   

sommano   €                3 000,00 

Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016   €                           -   

Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)   

Accordo bonario   

Totale spese tecniche+somme a disposizione   €                3 867,19 

Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 
22%

  €                     30,00 

IVA sui lavori e oneri sicurezza IVA 22% 22,00%  €              20 791,16 

IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%   €                   806,40 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €              25 494,75 

SOMME INDISPONIBILI   

TOTALE QUADRO ECONOMICO   €            120 000,00 
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QUADRO ECONOMICO: PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
- RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI - PALESTRA 

 
DESCRIZIONE Parametri  
IMPORTO TOTALE LAVORI   €                36 591,59 
totale lavori soggetti a ribasso   
oneri sicurezza   €                     920,03 
TOTALE LAVORI   €                37 511,62 
SOMME A DISPOSIZIONE   
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso  IVA"   €                  1 698,22 
lavori in economia   
Spese tecniche   
spese tecniche per incarichi esterni   
progettazione esecutiva   
direzione lavori   
 sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)   €                  2 000,00 
collaudo statico   
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08   
collaudo tecnico amministrativo   
aggiornamenti catastali   
sommano   €                  2 000,00 
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016   €                             -   
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)   
Accordo bonario   
Totale spese tecniche+Imprevisti   €                  3 698,22 
Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 
22%

  €                             -   

IVA sui lavori e oneri sicurezza IVA 22% 22,00%  €                  8 252,56 
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%   €                     537,60 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €                12 488,38 
SOMME INDISPONIBILI   
TOTALE QUADRO ECONOMICO   €                50 000,00 

Considerato che:

• si è proceduto tramite affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici, ai 
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L.120/2020, con le ulteriori modifiche apportate 
dalla L.108/2021, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

• si  è  utilizzata  la  scelta  del  contraente  sopra  citata,  per  garantire  un  affidamento 
indubbiamente  più  celere,  rispetto  alle  procedure  ordinarie  e  in  forma  semplificata,  per 
ottenere una riduzione dei tempi procedimentali, ai fini di una più rapida realizzazione dei 
lavori;

• occorre infatti  ricordare che l’esigenza di un’azione amministrativa efficace ed efficiente si 
realizza  anche  attraverso  un  alleggerimento  delle  procedure,  nel  pieno  rispetto  dei 
fondamentali principi del nostro ordinamento ed in particolare, del principio della rotazione, 
quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento, 

Determinazione N. 506 del 06/06/2023 
pag. 4/14



così  accertata  l’economicità  del  valore  dell’affidamento  e  la  sua  qualità,  si  è  ritenuto  di 
procedere in tal senso;

• gli operatori economici che sono stati invitati a presentare un'offerta tramite PEC, hanno già 
svolto  lavori  analoghi  di  categoria  OG1,  con  esito  positivo  e  sono  altresì  dotati  di 
un'organizzazione  aziendale  idonea  dal  punto  di  vista  dei  mezzi  e  del  personale  per 
affrontare le lavorazioni previste dall'intervento in parola;

• ai sensi del c.7 dell'art. 47 della legge 108/2021, l'oggetto del contratto, la tipologia, la 
natura del progetto ed i tempi di esecuzione di 90 giorni circa nei mesi estivi, risultano tali 
da rendere gli obblighi assunzionali del 30% contrastanti con gli obbiettivi di universalità 
ed efficienza, economicità e qualità del servizio al fine di consentire un ottimale impiego 
delle risorse pubbliche; 

• è stato chiesto il preventivo alle seguenti ditte:

PEC n. NOMINATIVO Partita Iva Sede

N°  13304 
del 
20/05/202
2

  
C.F.C.CONSORZIO 

FRA COSTRUTTORI 
SOC. COOP

00447840356

                                                                
 

Via della Previdenza Sociale, 6
Reggio Emilia 

                                            
  

N°  13310 
del 
20/05/202
2 10:39

PRO SERVICE 
COSTRUZIONI S.R.L 

036044441036
9

Viale deI Corassori, 52
            41124 Modena

  

N°  13308 
del 
20/05/202
2 10:35

  
EURO COSTRUZIONI 
SRL A SOCIO UNICO

.

 

3344370287

  
Via Uruguay, 20

  Padova 

• a seguito della richiesta di preventivo, sono pervenute le seguenti offerte:

PEC N° NOMINATIVO Partita Iva
Ribasso offerto 
(percentuale)

14522  del 
31.05.2022.

  
C.F.C.CONSORZIO 

FRA COSTRUTTORI 
SOC. COOP 

447840356   
1,00% 

14010  del 
26/05/2022 

PRO SERVICE 
COSTRUZIONI S.R.L 

036044441036
9 0,50%

Non 
pervenuta

  
EURO COSTRUZIONI 
SRL A SOCIO UNICO 

3344370287 Non pervenuta
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• la  ditta  aggiudicataria  per  l'affidamento  di  cui  all'oggetto,  è  il  C.F.C.CONSORZIO  FRA 
COSTRUTTORI SOC. COOP, con sede in  Via della Previdenza Sociale, 6  Reggio Emilia 
p.iva n. 00447840356, che ha presentato un ribasso pari al 1,00%;

• con  la  Determinazione  soprarichiamata  si  è  provveduto  all'aggiudicazione  dei  lavori  per 
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI 
ALA VECCHIA"  ISTITUTO NOBILI  -  E  "RIFACIMENTO SERVIZI  IGIENICI  PALESTRA " 
ISTITUTO NOBILI -  (CUP: C88B20000130001-ALA VECCHIA) € 91.721,50 oltre € 1.857,27 
per  oneri  della  sicurezza  (non  soggette  a  ribasso)  per  un  totale  complessivo  (lavori  + 
sicurezza) di € 93.578,77 oltre IVA di legge nella misura del 22%, corrispondente all‘importo 
complessivo di € 114.166,10  e  (CUP: C88B20000140001-PALESTRA)  € 36.225,67 oltre € 
920,03 per oneri della sicurezza (non soggette a ribasso) per un totale complessivo (lavori + 
sicurezza) di € 37.145,70 oltre IVA di legge nella misura del 22%, corrispondente all‘importo 
complessivo  di  €  45.317,75,  secondo  quanto  meglio  evidenziato  nei  quadri  economici 
seguenti:

QUADRO ECONOMICO:PROGETTO ESECUTIVO - CUP: C88B20000130001 - ribassato del 
1,00% 

 
DESCRIZIONE Parametri  
totale lavori soggetti a ribasso   €                92 647,98 
totale lavori con ribasso d'asta del 1,00%   €                91 721,50 
oneri sicurezza   €                  1 857,27 
TOTALE LAVORI   €                93 578,77 
SOMME A DISPOSIZIONE   
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso  IVA"   €                     867,19 
lavori in economia   
Spese tecniche   
spese tecniche per incarichi esterni   
progettazione esecutiva   
direzione lavori   
 sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)   €                  3 000,00 
collaudo statico   
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08   
collaudo tecnico amministrativo   
aggiornamenti catastali   
sommano   €                  3 000,00 
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016   €                             -   
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)   
Accordo bonario   
Totale spese tecniche+somme a disposizione   €                  3 867,19 
Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 
22%

  €                       30,00 

IVA sui lavori e oneri sicurezza IVA 22% 22,00%  €                20 587,33 
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%   €                     806,40 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €                25 290,92 
Totale Quadro Economico Ribassato   €              118 869,69 
Economie di Ribasso D'asta   €                  1 130,31 
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TOTALE QUADRO ECONOMICO   €              120 000,00 

QUADRO ECONOMICO:PROGETTO  ESECUTIVO  -  CUP:  C88B20000140001  Ribassato 
del 1,00%

DESCRIZIONE Parametri  
totale lavori soggetti a ribasso   €                36 591,59 
totale lavori con ribasso d'asta del 1,00%   €                36 225,67 
oneri sicurezza   €                     920,03 
TOTALE LAVORI   €                37 145,70 
SOMME A DISPOSIZIONE   
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso  IVA"   €                  1 698,22 
lavori in economia   
Spese tecniche   
spese tecniche per incarichi esterni   
progettazione esecutiva   
direzione lavori   
 sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)   €                  2 000,00 
collaudo statico   
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08   
collaudo tecnico amministrativo   
aggiornamenti catastali   
sommano   €                  2 000,00 
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016   €                             -   
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)   
Accordo bonario   
Totale spese tecniche+Imprevisti   €                  3 698,22 
Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 
22%

  €                             -   

IVA sui lavori e oneri sicurezza IVA 22% 22,00%  €                  8 172,06 
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%   €                     537,60 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €                12 407,88 
Totale Quadro Economico Ribassato   €                49 553,58 
Economie di Ribasso Gara   €                     446,42 
TOTALE QUADRO ECONOMICO   €                50 000,00 

• in data 07 settembre 2022 è stato firmato il contratto di appalto in scrittura privata N. ORD. 
37/22, PROT. n. 17837/22;

• i lavori oggetto dell’appalto furono consegnati ad urgenza in data 12 luglio 2022 prot. 20006 
del 12.07.2022;

• la Cooperativa C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc.Coop. con sede in Reggio Emilia Via 
Pansa n. 55/I Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00447840356, con nota pervenuta tramite pec 
PROT. GEN. n 19093 del 05.07.2022, con riferimento all'art. 4 dello Statuto, il quale prevede 
che il Consorzio assuma da “privati ed enti pubblici l'appalto dei lavori.... per farli eseguire da 
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imprese  socie”  e  per  l'occasione  dichiara  che  i  lavori  in  oggetto  saranno  eseguiti  dalle 
seguenti imprese associate:

• FILIPI VALENTIN con sede a Vetto (RE) - Via Rosano n. 49 (esecutrice per la parte edile)

• ELETTROART 2 S.n.c. di Galassi Jonathan & C. Con sede a Ventasso Via Roma n. 86 
Fraz. Collagna (ditta di solo di installazione della parte idrica sanitaria ed elettrica)

• la durata dei lavori previsti era di 90 (novanta) giorni dalla consegna dei lavori; 

• gli stessi sono stati ultimati il 30 settembre 2022, come risulta dal certificato di ultimazione dei 
lavori, in pari data e quindi in tempo utile;

• durante il corso dei lavori non sono intervenute sospensioni dei lavori;

• durante il corso dei lavori è stato emesso un solo certificato di pagamento, rispettivamente:

• CUP:  C88B20000130001-ALA VECCHIA -  n.57/Reg.  Cert.  2022 del  30/09/2022 per 
complessivi € 86.655,53 (al netto dell’IVA);

• CUP:  C88B20000140001-PALESTRA -  n.58  /Reg.  Cert.  2022  del  30/09/2029  per 
complessivi € 33.821,84 (al netto dell’IVA);

• l’impresa  C.F.C.CONSORZIO  FRA COSTRUTTORI  SOC.  COOP,  con  sede  in  Via  della 
Previdenza  Sociale,  6  Reggio  Emilia  p.iva  n.  00447840356,  ha  presentato  la  garanzia 
fideiussoria per il pagamento della rata relativa al saldo finale, Polizza n. 07938/34/49189569, 
rilasciata da Helvetia ASSICURAZIONI;

• il Direttore dei Lavori, Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Berni Stefania in data 28/10/2022 ha 
redatto lo stato finale dei lavori, rispettivamente per:

• CUP: C88B20000130001-ALA VECCHIA il quale risulta essere pari a € 93.550,49, 
di cui 1.857,27 per oneri della sicurezza;

• CUP: C88B20000140001-PALESTRA - il quale risulta essere pari a € 37.145,70, di 
cui 920,03 per oneri della sicurezza;

• il  Direttore dei Lavori ha redatto il  certificato di regolare Esecuzione, in data 22 dicembre 
2022 e lo stesso risulta sottoscritto in pari data;

• con  il  medesimo  atto  di  Regolare  Esecuzione  del  22/12/22  il  D.L.  ha  redatto  i  relativi 
documenti, liquidando il credito dell'Impresa, come risulta dai seguenti schemi:

Num. 
Ord. CUP: C88B20000130001-ALA VECCHIA

IMPORTI

Tariffa unitario TOTALE
         

RIEPILOGO FINALE   
Tipologia dell'appalto a misura   
Importo della sic. non soggetto a ribasso d'asta 
Euro 1.857,27

  

       
Importo lordo lavori eseguiti                         Euro 92 619,42  
a detrarre ribasso d'asta del 1,00%                 Euro 926,20  
restano nette                                                   Euro 91 693,22  
Oneri per la  sicurezza                                    Euro 1 857,27  
      
Sommano                                                        Euro € 93 550,49
Sommano un totale di                                     Euro  € 93 550,49
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a detrarre sal precedenti                                 Euro € 86 655,53
       
restano a credito dell'impresa oltre IVA 22% Euro € 6 894,96

Num. 
Ord. CUP: C88B20000140001-PALESTRA

IMPORTI

Tariffa unitario TOTALE

 

     

 

  
RIEPILOGO FINALE   
Tipologia dell'appalto a misura   
Importo della sic. non soggetto a ribasso d'asta 
Euro 920,03

  

       
Importo lordo lavori eseguiti                         Euro 36 591,59  
a detrarre ribasso d'asta del 1,00%                
Euro

365,92  

restano nette                                                   
Euro

36.225,67

Oneri per la  sicurezza                                    
Euro

920,03  

      

Sommano                                                        
Euro

37.145,70

Sommano un totale di                                     
Euro

37.145,70

a detrarre sal precedenti                                 
Euro

33.821,84

       

restano a credito dell'impresa oltre IVA 22%     
Euro

€ 3.323,86

Totale a credito residuo dell'impresa € 10.218,82 (euro diecimiladuecentodiciotto/82), 
oltre IVA nella misura del 22% (ripartito per  € 6.894,96  CUP: C88B20000130001-
ALA VECCHIA + € 3.323,86 - CUP: C88B20000140001-PALESTRA)

Visti:

• il Certificato di Regolarità Contributiva D.U.R.C. richiesto con protocollo INPS 36757097 del 
09.02.23 con scadenza 09/06/23,  da cui  risulta  che l’Impresa è in  regola nei confronti  di 
INPS, I.N.A.I.L. e Casse Edili;

• l'attestazione di  congruità, con esito  positivo  (D.M.  143 del  25 giugno 2021) dell'impresa 
FILIPI VALENTIN con sede a Vetto (RE) - Via Rosano n. 49, socio del consorzio e ditta 
esecutrice dei lavori ed esecutrice per la parte edile;

il Direttore dei lavori ha attestato che:

• durante il corso dei lavori non si sono prodotti danni diretti o indiretti a terzi e gli stessi sono 
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stati eseguiti su beni di proprietà della Provincia di Reggio Emilia;

• non risultano effettuate cessioni del credito;

Considerato che:

• la spesa complessiva pari a  € 6.894,96  (CUP: C88B20000130001-ALA VECCHIA) per un 
totale di € 8.411,85 compreso IVA, risulta disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate 
per la  realizzazione dell'opera alla  missione 04 Programma 02 del  Bilancio di  Previsione 
2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap 4985/8 residuo 1656/2022, codice V livello 
20201090003 obiettivo Gestione R10G10G2;

• la spesa complessiva di € 3.323,86 (CUP: C88B20000140001-PALESTRA)  per un totale di 
€ 4.055,11 compreso IVA, risulta disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate per la 
realizzazione dell'opera alla missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2023-2025 
annualità  2023  e  al  corrispondente  cap  4985/13  residuo  1663/2022, codice  V  livello 
20201090003 obiettivo Gestione R10G10G2;

Accertata,  inoltre,  ai  sensi  dell’art.147-bis  del  D.Lgs.  267/2000,  la  regolarità  amministrativa del 
presente atto; 

Visto gli obiettivi di gestione n. R10G1OG2 e R10G1PNRR del PEG 2023;

DETERMINA

● di approvare rispettivamente per gli interventi CUP: C88B20000130001-ALA VECCHIA e CUP: 
C88B20000140001-PALESTRA lo Stato finale, la Relazione sul Conto Finale, il Certificato di 
regolare esecuzione concludenti in netti € 91.693,22 per l'Ala Vecchia, ed € 36.225,67 per la 
Palestra, nonchè i relativi Certificati di Pagamento n. 64/Reg. Cert. 2022 del 02.01.23 per  € 
6.894,96 oltre  IVA nella  misura del  22%  (CUP:  C88B20000130001-ALA VECCHIA)  e  n. 
63/Reg.  Cert.  2022  del  02.01.23  per  €  3.323,86  oltre  IVA  nella  misura  del  22% 
(C88B20000140001-PALESTRA), quale residuo credito dell'impresa C.F.C. CONSORZIO FRA 
COSTRUTTORI SOC. COOP, con sede in  Via  della  Previdenza Sociale,  6  Reggio  Emilia 
P.IVA. 00447840356, redatti dall’Ing. Stefania Berni in qualità di Direttore dei Lavori e relativi 
all'intervento descritto in premessa;

● di svincolare la cauzione definitiva (polizza fideiussoria), n. 07938/34/48903941 rilasciata dalla 
compagnia  HEVETIA ASSICURAZIONI  e  acquisita  al  prot.  18878  del  0/07/2022  prestata 
dall’impresa  C.F.C.CONSORZIO  FRA COSTRUTTORI  SOC.  COOP. ed  acquisita  al  prot. 
18878  del 0/07/2022;

● di mantenere in essere la garanzia fideiussoria per il pagamento della rata relativa al saldo 
finale,  Polizza n. 07938/34/49189569, rilasciata da Helvetia ASSICURAZIONI; presentata 
dall’impresa C.F.C.CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.;

● di dare atto che :

◦ il Direttore dei Lavori ha attestato che:

◦ il  C.F.C.CONSORZIO  FRA  COSTRUTTORI  SOC.  COOP,  con  sede  in  Via  della 
Previdenza Sociale, 6  Reggio Emilia p.iva n.  00447840356, è stata dichiarata in regola 
con gli adempimenti contributivi; 

● la  spesa complessiva  pari  a  € 6.894,96  (CUP:  C88B20000130001-ALA VECCHIA)  per  un 
totale di  € 8.411,85  compreso IVA, risulta disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate 
per la realizzazione dell'opera alla missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2023-
2025  annualità  2023  e  al  corrispondente  cap  4985/8  residuo  1656/2022,  codice  V  livello 
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20201090003 obiettivo Gestione R10G10G2;

● la spesa complessiva di € 3.323,86 (CUP: C88B20000140001-PALESTRA)  per un totale di  € 
4.055,11 compreso  IVA,  risulta  disponibile  nell'ambito  delle  risorse  già  impegnate  per  la 
realizzazione dell'opera alla missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2023-2025 
annualità  2023  e  al  corrispondente  cap  4985/13  residuo  1663/2022,  codice  V  livello 
20201090003 obioettivo Gestione R10G10G2;

● non risultano effettuate cessioni del credito;

● di approvare il seguenti quadri riepilogativi finali rimodulati a seguito della spesa effettiva e 
di quanto corrispondere realmente per il CSE:

QUADRO  ECONOMICO:  PROGETTO  ESECUTIVO   -   (CUP:  C88B20000130001-ALA 
VECCHIA) - ribassato del 1,00% 

 
DESCRIZIONE Parametri  
totale lavori soggetti a ribasso   €                92 619,42 
totale lavori con ribasso d'asta del 1,00%   €                91 693,22 
oneri sicurezza   €                  1 857,27 
TOTALE LAVORI   €                93 550,49 
SOMME A DISPOSIZIONE   
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso  IVA"   €                             -   
lavori in economia   
Spese tecniche   
spese tecniche per incarichi esterni   
progettazione esecutiva   
direzione lavori   
 sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)   €                  2 850,00 
collaudo statico   
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08   
collaudo tecnico amministrativo   
aggiornamenti catastali   
sommano   €                  2 850,00 
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016   €                             -   
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)   
Accordo bonario   
Totale spese tecniche+somme a disposizione   €                  2 850,00 
Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 
22%

  €                       30,00 

IVA sui lavori e oneri sicurezza IVA 22% 22,00%  €                20 581,11 
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%   €                     800,85 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €                24 261,96 
Totale Quadro Economico Ribassato   €              117 812,45 
Economie di Ribasso D'asta + econ. CSE +   Econ imprev. 
Inutiliz.

  €                  2 187,55 

TOTALE QUADRO ECONOMICO   €              120 000,00 
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QUADRO ECONOMICO:PROGETTO ESECUTIVO   -  CUP: C88B20000140001 PALESTRA 
-  Ribassato del 1,00%

DESCRIZIONE Parametri  
totale lavori soggetti a ribasso   €                36 591,59 
totale lavori con ribasso d'asta del 1,00%   €                36 225,67 
oneri sicurezza   €                     920,03 
TOTALE LAVORI   €                37 145,70 
SOMME A DISPOSIZIONE   
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso  IVA"   
lavori in economia   
Spese tecniche   
spese tecniche per incarichi esterni   
progettazione esecutiva   
direzione lavori   
 sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)   €                  1 900,00 
collaudo statico   
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08   
collaudo tecnico amministrativo   
aggiornamenti catastali   
sommano   €                  1 900,00 
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016   €                             -   
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)   
Accordo bonario   
Totale spese tecniche+Imprevisti   €                  1 900,00 
Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 
22%

  €                             -   

IVA sui lavori e oneri sicurezza IVA 22% 22,00%  €                  8 172,06 
IVA e CASSA su Competenze tecniche 5%   €                     533,90 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €                10 605,96 
Totale Quadro Economico Ribassato   €                47 751,66 
Economie di Ribasso Gara + econ. Risp CSE + Econ imprev. 
Inutiliz.

  €                  2 248,35 

TOTALE QUADRO ECONOMICO   €               50 000,00 

● di dare altresì atto che:

• per il CUP: C88B20000130001-ALA VECCHIA la minor spesa pari € 2.187,55 (comprensivo 
di € 867,19 quali imprevisti ed arrotondamenti non utilizzati), 

• per il CUP: C88B20000140001 PALESTRA la minor spesa pari € 2.248,35 (comprensivo di € 
1 698,22 quali imprevisti ed arrotondamenti non utilizzati), 

come evidenziato nei rispettivi quadri economici summenzionati, può passare in economia, 
risultando già al netto di somme accantonate e non ancora liquidate, riferite a procedimenti, 
ancora in corso, come meglio di seguito esplicitate:
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• la rata di saldo riferita al credito residuo rispettivamente: 

• per il  CUP: C88B20000130001-ALA VECCHIA risulta netto di  € 6.894,96 (comprensiva 
anche della quota relativa alle ritenute infortuni pari allo 0,5% dell’ammontare dei lavori),  
oltre € 1.516,89 per IVA nella misura del 22%, per complessivi € 8.411,85, come da fattura 
n. 6/12  del 07/02/23 2023, che si liquida all’impresa esecutrice dei lavori;

• per il CUP: C88B20000140001 PALESTRA risulta netto di € 3.323,86 (comprensiva anche 
della quota relativa alle ritenute infortuni pari allo 0,5% dell’ammontare dei lavori), oltre € 
731,25 per IVA nella misura del 22%, per complessivi € 4.055,11, come da fattura n. 6/13 
del 07/02/23, che si liquida all’impresa esecutrice dei lavori;

• risulta  inoltre  liquidato  l'onorario  professionale  al  CSE  (coordinatore  per  l'esecuzione) 
rispettivamente:

• per € 2.850,00 per l'intervento di  manutenzione straordinaria “RIFACIMENTO SERVIZI 
IGIENICI  ALA  VECCHIA”  ISTITUTO  NOBILI  -  CUP:  C88B2000013000“  -  CIG: 
92775658D4, a cui sono aggiunti i  contributi previdenziali  e assistenziali (5%) pari a € 
142,5 , nonché l’IVA (22%) pari a € 658,35, per complessivi € 3.650,85;

• per € 1.900,00 per l'intervento di  manutenzione straordinaria “RIFACIMENTO SERVIZI 
IGIENICI  PALESTRA  ”  ISTITUTO  NOBILI  -  CUP:  C88B20000140001“  -  CIG: 
9277575117 , a cui sono aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (5%) pari a € 
95,00, nonché l’IVA (22%) pari a € 438,90, per complessivi € 2.433,90;

• non si procede alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, in quanto 
l'appalto dei lavori è avvenuto mediante affidamento diretto; 

• ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  in  argomento,  il  Codice 
Identificativo di Gara rispettivamente CIG: 9244476EEA e CIG: 9244527902 e i Codici Unici 
di Progetto rispettivamente C88B20000130001 e C88B20000140001.
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Reggio Emilia, lì 06/06/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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