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INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO DI SICUREZZA "INTERVENTI FINALIZZATI AL 
RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO DI SICUREZZA "ζE" PARI ALMENO ALLO 0,8 DELL'ISTITUTO TECNICO 
"SCARUFFI-LEVI-TRICOLORE" - 2° STRALCIO

Provincia di Reggio Emilia

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Lorenzo Serri

CME Consorzio Imprenditori Edili con esecutrice SO.GE.PI. Costruzioni

In data 11/10/2019 Rep. n. 15647 Prot. n. 17301/2/2018 registrato all'Agenzia 
Entrate Reggio Emilia in data 11/10/2019 al n. 15240 Serie 1 T e successiva 
variazione in data 28/05/2020 Rep. n.15653 Prot. n.. 11928/2/2018 registrato 
all'Agenzia Entrare di Reggio Emilia in data 04/06/2020 al n. 6752 Serie 1T

Contratto in data 01/04/2021 Rep. n. 15663 Prot. n. 2881/1/2019 registrato all'Agenzia Entrate Reggio Emilia in data 01/04/2021 al n. 5304 
Serie 1 T
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA D E S C R I Z I O N E PREZZO %Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a caldo con apposite buste che
1S.01.010.00 garantiscono un ottima rigidità. Per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
10.d Sommano cadauno 14,00 14,00 --- 1,250 17,50 17,50

2 Mascherina chirurgica monouso con nasello flessibile per una migliore vestibilità, conforme alla norma
1S.01.050.00 UNI EN 14683
30 Sommano cadauno 3´600,00 3´600,00 --- 0,575 2´070,00 2´070,00

B ONIFICA sottotetto, mediante rimozione di tutto il materiale presente. Compreso il trasporto di tutto il materiale presente a pubblica discarica.

3 BONIFICA sottotetto, mediante rimozione di tutto il materiale presente. Compreso il trasporto di tutto il 
A.01 materiale presente a pubblica discarica.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 4´000,000 4´000,00 4´000,00

D emolizione e rifacimento recinzione esistente a Nord su Via Bellaria e su Piazza Popol Giost. Avente un muretto in calcestruzzo dello spessore di cm. 25 ed un'altezza di cm. 50, con soprastante cancellata metallica dell'altezza di cm. 140. Nelle opere è compresa: la rimozione della cancellata esistente, l'accantonamento della stessa per consentire il successivo riutilizzo, la demolizione dell'attuale muretto, completa del trasporto a discarica del materiale proveniente dalla
 
demolizione ed i relativi oneri; la realizzazione della nuova fondazione in calcestruzzo armato, le cui dimensioni saranno comunicate dalla D.L.; la realizzazione del muretto in conglomerato cementizio RcK 250; il ferro di armatura; la posa della cancellata, rimossa precedemente, completa dei relativi paletti di sostegno e quant'altro per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

4 Demolizione e rifacimento recinzione esistente a Nord su Via Bellaria e su Piazza Popol Giost. Avente 
A.02 un muretto in calcestruzzo dello spessore di cm. 25 ed un'altezza di cm. 50, con soprastante cancellata 

metallica dell'altezza di cm. 140. Nelle opere è compresa: la rimozione della cancellata esistente, 
l'accantonamento della stessa per consentire il successivo riutilizzo, la demolizione dell'attuale muretto, 
completa del trasporto a discarica del materiale proveniente dalla

 
demolizione ed i relativi oneri; la 

realizzazione della nuova fondazione in calcestruzzo armato, le cui dimensioni saranno comunicate dalla 
D.L.; la realizzazione del muretto in conglomerato cementizio RcK 250; il ferro di armatura; la posa 
della cancellata, rimossa precedemente, completa dei relativi paletti di sostegno e quant'altro per dare 
l'opera eseguita a regola d'arte.

Sommano m 76,00 76,00 --- 350,000 26´600,00 26´600,00

E secuzione di prove ecometriche su pali di fondazione NF P94-160-2:1993 “Sols: reconnaissance et essais -
 
Auscultation d’unélément de fondation -

 
Partie 2: Méthode par réflexion“ASTM D5882:1995 “Standard test method for low strain integrity testings of piles“.

5 Esecuzione di prove ecometriche su pali di fondazione NF P94-160-2:1993 “Sols: reconnaissance et 
A.04.a essais -

 
Auscultation d’unélément de fondation -

 
Partie 2: Méthode par réflexion“ASTM D5882:1995 

“Standard test method for low strain integrity testings of piles“.
Sommano cadauno 35,00 35,00 --- 120,000 4´200,00 4´200,00

E secuzione di prova di carico statica su pali impiegando i pali adiacenti come contrasto o impiegando opportura struttura zavorrata. Comprese tutte le strutture di contrasto necessarie all'esecuzione della prova, la zavorra, la strumentazione per la misura dei cedimenti e
 
la stesura del report finale. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione di 1 prova fino a 550 KN  e n.3 prove fino a 750 KN.

6 Esecuzione di prova di carico statica su pali impiegando i pali adiacenti come contrasto o impiegando 
A.04.b1 opportura struttura zavorrata. Comprese tutte le strutture di contrasto necessarie all'esecuzione della 

prova, la zavorra, la strumentazione per la misura dei cedimenti e
 
la stesura del report finale. Compreso 

ogni altro onere e magistero per l'esecuzione di 1 prova fino a 550 KN  e n.3 prove fino a 750 KN.
Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 4´000,000 4´000,00 4´000,00

P alo trivellato eseguito con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione. Compreso ogni onere per il sostegno della parete di scavo con tubo forma costituito da lamierino, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm² per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo "contractor", onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi
 
inoltre il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta  e comprso il trsaporto, lo smaltimento e gli oneri di discarica e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del p alo di 40 cm

7 Palo trivellato eseguito con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di 
A.05 attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in 

presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione. Compreso ogni onere per il 
sostegno della parete di scavo con tubo forma costituito da lamierino, fornitura e posa in opera di 
calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm² per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo 
"contractor", onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del 
foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto 
con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi

 
inoltre il carico su autocarro o la 

movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta  e comprso il trsaporto, lo 
smaltimento e gli oneri di discarica e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro 
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del p alo di 40 cm
Sommano m 3´200,00 3´200,00 --- 65,000 208´000,00 208´000,00

P alo trivellato eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, compreso ogni onere per il sostegno della parete di scavo mediante l'utilizzo di tubo forma in lamierino, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm² per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo "contractor", onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi
 
inoltre il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta  e comprso il trsaporto, lo smaltimento e gli oneri di discarica e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del p alo di 30 cm

8 Palo trivellato eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di 
A.06 attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in 

presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, compreso ogni onere per il 
sostegno della parete di scavo mediante l'utilizzo di tubo forma in lamierino, fornitura e posa in opera di 
calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm² per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo 
"contractor", onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del 
foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto 
con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi

 
inoltre il carico su autocarro o la 

movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta  e comprso il trsaporto, lo 
smaltimento e gli oneri di discarica e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro 
del p alo di 30 cm

Sommano m 1´150,00 1´150,00 --- 58,000 66´700,00 66´700,00

P erforazione a vuoto dei pali, per arrivare alla quota di getto, posta 2,80 m dal piano di campagna. Compreso ogni onere per il sostegno della parete di scavo mediante
 
l'utilizzo di tubo forma in lamierino. Diametro pali di 30 e 40 cm

9 Perforazione a vuoto dei pali, per arrivare alla quota di getto, posta 2,80 m dal piano di campagna. 
A.06.A Compreso ogni onere per il sostegno della parete di scavo mediante

 
l'utilizzo di tubo forma in lamierino. 

Diametro pali di 30 e 40 cm
Sommano m 487,20 487,20 --- 25,000 12´180,00 12´180,00

R imozione completa del ceppo, compreso onere per lo smaltimento:
 
esemplari di altezza da 12 a 16 m

10 Rimozione completa del ceppo, compreso onere per lo smaltimento:
 
esemplari di altezza da 12 a 16 m

A.07 Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 70,000 700,00 700,00

R imozione di scala in metallo esistente, accantonamneto nell'ambito del cantiere per consentire il successivo ripristino in posa, compresa ogni opera ed onere per la
 
realizzazione dell'opera a regola d'arte.

11 Rimozione di scala in metallo esistente, accantonamneto nell'ambito del cantiere per consentire il 
A.08 successivo ripristino in posa, compresa ogni opera ed onere per la

 
realizzazione dell'opera a regola d'arte.

Sommano corpo 1,00 1,00 --- 1´000,000 1´000,00 1´000,00

F ornitura e stesa di misto granulare stabilizzato 0-20, dato in opera secondo le sagome e le pendenze assegnate. Compresa la cilindratura a fondo con le necessarie umidificazioni, compattato per raggiungere un valore di portata minina pari a 80 MPa all'intradosso, il tutto
 
finito a perfetta regola d'arte, atto a ricevere la stesa della pavimentazione.

12 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato 0-20, dato in opera secondo le sagome e le pendenze 
A.11 assegnate. Compresa la cilindratura a fondo con le necessarie umidificazioni, compattato per raggiungere 

un valore di portata minina pari a 80 MPa all'intradosso, il tutto
 
finito a perfetta regola d'arte, atto a 

ricevere la stesa della pavimentazione.
Sommano mc 1´110,82 1´110,82 --- 30,000 33´324,60 33´324,60

O NERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE PROVENIENTI DALLO SCAVO ai sensi del DM
 
10 agosto 2012, n. 161

 
e successive modificazioni.

13 ONERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE PROVENIENTI DALLO SCAVO ai 
A.15 sensi del DM

 
10 agosto 2012, n. 161

 
e successive modificazioni.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 280,000 280,00 280,00

M agrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
 
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³

14 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
 
cementizio preconfezionato a 

A.16 dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni 
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere 
dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³

Sommano mc 29,14 29,14 --- 85,000 2´476,90 2´476,90

C onglomerato cementizio per
 

opere di f ondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli
 
in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)

15 Conglomerato cementizio per
 

opere di f ondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, 
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A.17 dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli

 
in corso d'opera in conformità alle 

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera 
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di 
esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)

Sommano mc 418,47 418,47 --- 110,000 46´031,70 46´031,70

A cciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
 
diametro 10 mm

16 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e 
A.19.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai 

controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei 
LL.PP., in barre:

 
diametro 10 mm

Sommano kg 15´277,03 15´277,03 --- 1,150 17´568,58 17´568,58

A cciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
 
diametro 12 mm

17 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e 
A.19.b posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai 

controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei 
LL.PP., in barre:

 
diametro 12 mm

Sommano kg 7´796,17 7´796,17 --- 1,150 8´965,60 8´965,60

A cciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
 
diametro 14 ÷ 30 mm

18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e 
A.19.c posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai 

controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei 
LL.PP., in barre:

 
diametro 14 ÷ 30 mm

Sommano kg 84´385,85 84´385,85 --- 1,150 97´043,73 97´043,73

C onglomerato cementizio per
 

opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli
 
in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

 
classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mm²)

19 Conglomerato cementizio per
 

opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, 
A.20 dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 

(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli

 
in corso d'opera in conformità alle 

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera 
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

 
classe di 

esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mm²)
Sommano mc 12,39 12,39 --- 120,000 1´486,80 1´486,80

F ornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata compreso
 
l'ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm::

 
diametro da 12 mm e oltre

20 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata compreso
 
l'ancoraggio chimico o malta cementizia 

A.21 espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, 
di lunghezza fino a 60 cm::

 
diametro da 12 mm e oltre

Sommano cadauno 9´533,32 9´533,32 --- 19,500 185´899,74 185´899,74

N uova pavimentazione in masselli autobloccanti. I masselli avranno
 

spessore 8 cm, con finitura monostrato e doppio strato al quarzo, aventi dimensioni varie (da cm.22,6 x 18,6 a cm. 46,6 x 13,1) con posa a correre sfalsata,  tipo "LISTONE" della Paver color Tortora
 
o similare. Nell'opera è compresa: la fornitura  e la posa dei singoli pezzi;  la formazione di un piano

 
di posa in sabbia granita, dello spessore medio di circa 10 cm (lo spessore sarà adeguato per mettere perfettamente in quota i masselli secondo le pendenze). E' pure compreso l'eventuale sfrido e la compattazione meccanica con vibratore -compattatore a piastre, a posa ultimata;  la completa sigillatura dei giunti, mediante la stesa a mano di un leggero strato di sabbia. Compresa la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, incluse le interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed

 
aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq. 

21 Nuova pavimentazione in masselli autobloccanti. I masselli avranno
 

spessore 8 cm, con finitura 
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A.22.b monostrato e doppio strato al quarzo, aventi dimensioni varie (da cm.22,6 x 18,6 a cm. 46,6 x 13,1) con 
posa a correre sfalsata,  tipo "LISTONE" della Paver color Tortora

 
o similare. Nell'opera è compresa: la 

fornitura  e la posa dei singoli pezzi;  la formazione di un piano
 
di posa in sabbia granita, dello spessore 

medio di circa 10 cm (lo spessore sarà adeguato per mettere perfettamente in quota i masselli secondo le 
pendenze). E' pure compreso l'eventuale sfrido e la compattazione meccanica con vibratore -
compattatore a piastre, a posa ultimata;  la completa sigillatura dei giunti, mediante la stesa a mano di un 
leggero strato di sabbia. Compresa la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque 
meteoriche, incluse le interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed

 
aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq. 

Sommano mq 1´210,79 1´210,79 --- 35,000 42´377,65 42´377,65

F ornitura e posa in opera di "CIOTTOLATO", costituito da ciottoli di fiume a testa piatta, I° scelta, sezione trapezoidale, spessore 4÷6 cm, larghezza variabile circolare. Compreso l'onere di fornitura ed opera delle interruzioni intorno agli alberi, elementi metallici, chiusini, ecc, e finiture di completamento. Nel prezzo, si intende compreso: lo spolvero superficiale, pulizia
 
e lavaggio prima dell'inserimento; la realizzazione del sottostante sottofondo in sabbia e cemento, dello spessore di 4÷5 cm; la realizzazione del massetto  costituito da magrone in calcestruzzo con il seguente dosaggio 150 Kg/mc, dell'altezza media di 30 cm; la formazione delle pendenze del materiale di allettamento per lo smaltimento delle acque meteoriche verso i condotti di raccolta; la battitura e la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia; la successiva pulitura finale ed ogni

 
altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

22 Fornitura e posa in opera di "CIOTTOLATO", costituito da ciottoli di fiume a testa piatta, I° scelta, 
A.22.c sezione trapezoidale, spessore 4÷6 cm, larghezza variabile circolare. Compreso l'onere di fornitura ed 

opera delle interruzioni intorno agli alberi, elementi metallici, chiusini, ecc, e finiture di completamento. 
Nel prezzo, si intende compreso: lo spolvero superficiale, pulizia

 
e lavaggio prima dell'inserimento; la 

realizzazione del sottostante sottofondo in sabbia e cemento, dello spessore di 4÷5 cm; la realizzazione 
del massetto  costituito da magrone in calcestruzzo con il seguente dosaggio 150 Kg/mc, dell'altezza 
media di 30 cm; la formazione delle pendenze del materiale di allettamento per lo smaltimento delle 
acque meteoriche verso i condotti di raccolta; la battitura e la sigillatura degli interstizi eseguita con 
boiacca di cemento e sabbia; la successiva pulitura finale ed ogni

 
altro onere necessario per dare il lavoro 

finito a regola d'arte.
Sommano mq 131,15 131,15 --- 100,000 13´115,00 13´115,00

F ornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti "FRONTE SCUOLA e ISOLE AIUOLE". I masselli avranno spessore 8 cm, con finitura monostrato e doppio strato al quarzo, aventi dimensioni varie (da cm.22,6 x 18,6 a cm. 46,6 x 13,1) con posa a correre sfalsata,  tipo "LISTONE" della Paver color Tortora o similare. Nell'opera è compresa: la fornitura  e la posa dei singoli pezzi;  la formazione di un piano di posa in sabbia e cemento, dello spessore di 4÷5 cm; la
 
realizzazione del massetto  costituito da magrone in calcestruzzo con il seguente dosaggio 150 Kg/mc, dell'altezza media di 30 cm; (lo spessore sarà adeguato per mettere perfettamente in quota i masselli secondo le pendenze). E' pure compreso l'eventuale sfrido e la compattazione meccanica con vibratore -

 
compattatore a piastre, a posa ultimata;  la completa sigillatura dei giunti, mediante la stesa a

 
mano di un leggero strato di sabbia. Compresa la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, incluse le interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq. 

23 Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti "FRONTE SCUOLA e ISOLE AIUOLE". I 
A.22.d masselli avranno spessore 8 cm, con finitura monostrato e doppio strato al quarzo, aventi dimensioni 

varie (da cm.22,6 x 18,6 a cm. 46,6 x 13,1) con posa a correre sfalsata,  tipo "LISTONE" della Paver 
color Tortora o similare. Nell'opera è compresa: la fornitura  e la posa dei singoli pezzi;  la formazione di 
un piano di posa in sabbia e cemento, dello spessore di 4÷5 cm; la

 
realizzazione del massetto  costituito 

da magrone in calcestruzzo con il seguente dosaggio 150 Kg/mc, dell'altezza media di 30 cm; (lo 
spessore sarà adeguato per mettere perfettamente in quota i masselli secondo le pendenze). E' pure 
compreso l'eventuale sfrido e la compattazione meccanica con vibratore -

 
compattatore a piastre, a posa 

ultimata;  la completa sigillatura dei giunti, mediante la stesa a
 
mano di un leggero strato di sabbia. 

Compresa la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, incluse le 
interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq. 

Sommano mq 368,73 368,73 --- 35,000 12´905,55 12´905,55

D emolizione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, eseguito con mezzi meccanici senza recupero dei masselli, con trasporto a discarica del materiale di risulta, fino ad una distanza massima di 20 km, asporto del materiale di allettamento e
 
pulizia del sottofondo.

24 Demolizione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, eseguito con mezzi 
A.23 meccanici senza recupero dei masselli, con trasporto a discarica del materiale di risulta, fino ad una 

distanza massima di 20 km, asporto del materiale di allettamento e
 
pulizia del sottofondo.

Sommano mq 1´904,52 1´904,52 --- 4,000 7´618,08 7´618,08

T rasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
 
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 20 km

25 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento 
A.24 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del 

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
 
Valutato a m³ di volume effettivo di 

scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 20 km
Sommano m³/km 11´061,70 11´061,70 --- 0,720 7´964,42 7´964,42

C arpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi: eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni
 
e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi eventuali trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: n acciaio S275 JR -classe di esecuzione EXC3NOTA: Occorre che le carpenterie utilizzate siano prive di ogni traccia di ossidazione e di residui grassi e patine oleose.

26 Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, 
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A.26 piatti compresi: eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, 
flange, bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità 
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni

 
e quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Esclusi eventuali trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: n acciaio S275 JR -
classe di esecuzione EXC3
NOTA: Occorre che le carpenterie utilizzate siano prive di ogni traccia di ossidazione e di residui 
grassi e patine oleose.

Sommano kg 180´089,49 180´089,49 --- 2,500 450´223,73 450´223,73

C arpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi: eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni
 
e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi eventuali trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR -classe di esecuzione EXC3NOTA: Occorre che le carpenterie utilizzate siano prive di ogni traccia di ossidazione e di residui grassi e patine oleose.

27 Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, 
A.27 piatti compresi: eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, 

flange, bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità 
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni

 
e quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Esclusi eventuali trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR -
classe di esecuzione EXC3
NOTA: Occorre che le carpenterie utilizzate siano prive di ogni traccia di ossidazione e di residui 
grassi e patine oleose.

Sommano kg 16´567,89 16´567,89 --- 2,600 43´076,51 43´076,51

C arpenterie in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio compresi: eventuali connettori, piastre di attacco, fazzoletti di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S275 JR -
 
classe di esecuzione EXC3 NOTA: Occorre che le carpenterie utilizzate siano prive di ogni traccia di ossidazione e di residui grassi e patine oleose.

28 Carpenterie in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di 
A.28 acciaio compresi: eventuali connettori, piastre di attacco, fazzoletti di irrigidimento, taglio a misura, 

forature, flange, bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S275 JR -

 
classe di esecuzione 

EXC3 
NOTA: Occorre che le carpenterie utilizzate siano prive di ogni traccia di ossidazione e di residui 
grassi e patine oleose.

Sommano kg 10´050,49 10´050,49 --- 2,600 26´131,27 26´131,27

F ornitura e posa di protezione anticorrosiva di strutture in acciaio poste a contatto con terreno,  mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame
 
avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/mq. 

29 Fornitura e posa di protezione anticorrosiva di strutture in acciaio poste a contatto con terreno,  mediante 
A.29 l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame

 
avente caratteristiche di resistenza agli 

scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/mq. 
Sommano mq 66,00 66,00 --- 11,000 726,00 726,00

30 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato
A.30.a di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei

LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm

Sommano kg 696,31 696,31 --- 1,350 940,02 940,02

31 Assistenza elettricista per modifica reti di messa a terra e quant'altra interferenza della linea elettrica
A.31.a esistente

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 2´000,000 2´000,00 2´000,00

32 Assistenza idraulico per modifica reti acqua e gas e quant'altra interferenza delle linee esistenti.
A.31.b Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 2´000,000 2´000,00 2´000,00
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33 Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto oleofenolico (prevedere la possibilità
A.32 di verniciature di colore diverso per gli elementi che formano le croci di controvento).

Sommano kg 196´657,38 196´657,38 --- 0,150 29´498,61 29´498,61

F ornitura e posa di panchina in monoblocco in cemento, con finitura in graniglia Marmo Rosso Verona, armato, vibrato e levigato. Completa di trattamento idrorepellente
 

antidegrado per esterno, effetto naturale. Dimensioni cm 200x50x50h.

34 Fornitura e posa di panchina in monoblocco in cemento, con finitura in graniglia Marmo Rosso Verona, 
A.33 armato, vibrato e levigato. Completa di trattamento idrorepellente

 
antidegrado per esterno, effetto 

naturale. Dimensioni cm 200x50x50h.
Sommano corpo 10,00 10,00 --- 1´000,000 10´000,00 10´000,00

35 Rinterro degli scavi, mediante la fornitura e posa di terreno vegetale, compreso il trasporto e
A.34 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle

quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Sommano mc 551,45 551,45 --- 60,000 33´087,00 33´087,00

A mpliamento abbaino esistente, per formazione di un foro delle dimensioni di 2,70 x 3,70 m, previa: a)rimozione del manto in tegole, compreso accantonamento del materiale per successivo riutilizzo; b)rimozione di abbaino esistente nella copertura per creazione nuovo
 
accesso, compreso accantonamento per successivo riutilizzo; c)

 
Demolizione della porzione di solai in laterizio e cemento armato, dello spessore 16 cm,

 
compreso il trasporto allo scarico, il calo in basso dei materiali di risulta;

 
d) Ripristino del solaio a fine lavori, mediante la realizzazione di soletta in conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, compresi i ponteggi, le casseforme:

 
classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mm²) ;

 
e) il ferro di armatura e gli ancoragg al solaio esistente; f)

 
Fornitura e posa di copertura provvisoria per tutta la durata della lavorazione a protezione del sottotetto in caso di eventi atmosferici. Compreso qualsiasi altro

 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

36 Ampliamento abbaino esistente, per formazione di un foro delle dimensioni di 2,70 x 3,70 m, previa: a)
A.35 rimozione del manto in tegole, compreso accantonamento del materiale per successivo riutilizzo; b)

rimozione di abbaino esistente nella copertura per creazione nuovo
 
accesso, compreso accantonamento 

per successivo riutilizzo; c)
 
Demolizione della porzione di solai in laterizio e cemento armato, dello 

spessore 16 cm,
 
compreso il trasporto allo scarico, il calo in basso dei materiali di risulta;

 
d) Ripristino 

del solaio a fine lavori, mediante la realizzazione di soletta in conglomerato cementizio preconfezionato 
a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) 
S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la 
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera 
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario 
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, compresi i ponteggi, le casseforme:

 
classe di 

esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mm²) ;
 
e) il ferro di armatura e gli ancoragg al solaio esistente; 

f)
 

Fornitura e posa di copertura provvisoria per tutta la durata della lavorazione a protezione del 
sottotetto in caso di eventi atmosferici. Compreso qualsiasi altro

 
onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.
Sommano a corpo 2,21 2,21 --- 1´500,000 3´315,00 3´315,00

F ornitura e posa di lamina in acciaio tipo Cor-Ten per formazione di bordura alla pavimentazione, spessore 5÷8 mm e H=15 cm. Compreso nel prezzo qualsiasi onere per
 
dare l'opera finita a regola d'arte

37 Fornitura e posa di lamina in acciaio tipo Cor-Ten per formazione di bordura alla pavimentazione, 
A.36 spessore 5÷8 mm e H=15 cm. Compreso nel prezzo qualsiasi onere per

 
dare l'opera finita a regola d'arte

Sommano ml. 502,25 502,25 --- 29,000 14´565,25 14´565,25

F ornitura e posa di n.328 lettere Pantografate, aventi un'altezza di 23 cm. Realizzate in PVC semiespanso bianco, dello spessore di 30 mm e verniciate in tinte RAL. La posa avverrà tramite incollaggio alla carpenteria metallica. Compreso nel prezzo è l'utilizzo di piattaforma aerea necessaria alla posa e qualsiasi onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

38 Fornitura e posa di n.328 lettere Pantografate, aventi un'altezza di 23 cm. Realizzate in PVC 
A.37 semiespanso bianco, dello spessore di 30 mm e verniciate in tinte RAL. La posa avverrà tramite 

incollaggio alla carpenteria metallica. Compreso nel prezzo è l'utilizzo di piattaforma aerea necessaria 
alla posa e qualsiasi onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 15´000,000 15´000,00 15´000,00

39 Servizio di Videoispezione per le fognature e tubazioni, poste in Via Bellaria e Piazza Popol Giost,
A.38 eseguito con microtelecamere ed attrezzatura snodabile in grado di raggiungere l'interno dei condotti per

ispezionare e verificare le eventuali problematiche e le uscite nella pubblica fognatura.
Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 1´000,000 1´000,00 1´000,00
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G iunto Bentonitico, idroespandente autosigillante delle dimensioni
 
di 20 x 25 mm, per la tenuta idraulica di riprese di getto orizzontali e verticali in strutture di calcestruzzo, composto da bentonite sodica naturale e polimeri, con una densità pari ad 1,6 g/cmc, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino al 425% del valore iniziale, senza che vengano compromesse le caratteristiche di tenuta. Fissato al supporto mediante chiodatura (1 chiodo ogni 25 cm) e giunzioni con

 
almeno 10 cm di accostamento. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in base ai disegni esecutivi ed alle indicazioni della Direzione Lavori.

40 Giunto Bentonitico, idroespandente autosigillante delle dimensioni
 
di 20 x 25 mm, per la tenuta idraulica 

A.39 di riprese di getto orizzontali e verticali in strutture di calcestruzzo, composto da bentonite sodica 
naturale e polimeri, con una densità pari ad 1,6 g/cmc, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino 
al 425% del valore iniziale, senza che vengano compromesse le caratteristiche di tenuta. Fissato al 
supporto mediante chiodatura (1 chiodo ogni 25 cm) e giunzioni con

 
almeno 10 cm di accostamento. 

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in base ai disegni esecutivi ed 
alle indicazioni della Direzione Lavori.

Sommano ml 114,40 114,40 --- 13,500 1´544,40 1´544,40

R imozione di n.3 pali di Illuminazione pubblica, posti in Piazza Popol Giost,  con loro accantonamento durante le lavorazione. Compreso la messa in pristino e tutti gli allacci necessari per dare l'opera finita a regola d'arte. 

41 Rimozione di n.3 pali di Illuminazione pubblica, posti in Piazza Popol Giost,  con loro accantonamento 
A.40.a durante le lavorazione. Compreso la messa in pristino e tutti gli allacci necessari per dare l'opera finita a 

regola d'arte. 
Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 5´000,000 5´000,00 5´000,00

R imozione di  cartelli segnaletica esistenti, posti in Piazza Popol Giost,  con loro accantonamento durante le lavorazione. Compreso la messa in pristino e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. 

42 Rimozione di  cartelli segnaletica esistenti, posti in Piazza Popol Giost,  con loro accantonamento 
A.40.b durante le lavorazione. Compreso la messa in pristino e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. 

Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 300,000 1´500,00 1´500,00

R ipristino di eventuale allacciamento alla rete fognatura pubblica, mediante fornitura e posa di nuova tubazione mediante formazione di cameretta prefabbricata in cemento. Comprese le necessarie prolunghe, la soletta portante superiore per carichi di I° categoria, il torrino passo d'uomo ed il chiusino in ghisa carrabile tipo D400 diam.60. Misura interna cm 120x120x300h

43 Ripristino di eventuale allacciamento alla rete fognatura pubblica, mediante fornitura e posa di nuova 
A.41 tubazione mediante formazione di cameretta prefabbricata in cemento. Comprese le necessarie 

prolunghe, la soletta portante superiore per carichi di I° categoria, il torrino passo d'uomo ed il chiusino 
in ghisa carrabile tipo D400 diam.60. Misura interna cm 120x120x300h

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 2´800,000 2´800,00 2´800,00

S cavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
 
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)NOTA: Nelle operazioni di scavo occorre f are attenzione alle interf erenze esistenti con le linee tecnologiche presenti. 

44 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali 
A01.02.002.a acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, fino ad 

un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato 
fino ad un massimo di 1.500 m:

 
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

NOTA: Nelle operazioni di scavo occorre f are attenzione alle interf erenze esistenti con le linee 
tecnologiche presenti. 

Sommano mc 855,03 855,03 --- 5,260 4´497,46 4´497,46

S ovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

45 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità 
A01.02.003.a oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Sommano mc 221,14 221,14 --- 0,530 117,20 117,20

C asseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per p linti di f ondazione

46 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, 
A03.04.053.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; 

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo: per p linti di f ondazione

Sommano mq 409,64 409,64 --- 25,120 10´290,16 10´290,16

C asseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione

47 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, 
A03.04.053.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; 

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione

Sommano mq 377,26 377,26 --- 23,890 9´012,74 9´012,74
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C asseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette p iene con travi a spessore

48 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, 
A03.04.053.e disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; 

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo: per solai e solette p iene con travi a spessore

Sommano mq 8,37 8,37 --- 30,550 255,70 255,70

C asseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, p ianerottoli, cornicioni e gronde

49 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, 
A03.04.053.f disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; 

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo: per rampe scale, p ianerottoli, cornicioni e gronde

Sommano mq 22,44 22,44 --- 38,060 854,07 854,07

50 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
A07.13.085.e a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 150 mm: in acciaio inox da 8/10

Sommano m 180,00 180,00 --- 34,300 6´174,00 6´174,00

51 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e
A07.13.086.b magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox

Sommano cad 90,00 90,00 --- 5,300 477,00 477,00

I solamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, in pannelli, conduttività termica ʎ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm

52 Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: polistirene espanso ad alta 
A10.05.045.a resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, in pannelli, conduttività termica ʎ 0,033 W/mK, 

resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm
Sommano mq 280,26 280,26 --- 7,130 1´998,25 1´998,25

P edate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non
 
rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: botticino classico.

53 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non
 
rettangolari, sagomati, in pietra naturale 

A14.01.006.e o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm con 
le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, 
comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. 
misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: botticino classico.

Sommano mq 26,71 26,71 --- 99,070 2´646,16 2´646,16

G rigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto. Calcolato per folla compatta portata pedonale ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 -3.1.4 Tabella 3.1.II, antitacco. Dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: peso 27,5 kg/mq, con maglia 25
 
x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio.

54 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme 
A17.02.006.b UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto. Calcolato per folla compatta 

portata pedonale ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 -3.1.4 Tabella 3.1.II, antitacco. Dimensione standard 
di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, 
guide, zanche, bullonerie e simili: peso 27,5 kg/mq, con maglia 25

 
x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, 

collegamento in tondo liscio.
Sommano mq 160,60 160,60 --- 49,010 7´871,01 7´871,01

P reparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico
 
e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superf ici f ino a 200 m²

55 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla 
A21.01.004.a profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico

 
e manuale, eliminazione di ciottoli, 

sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di 
superf ici f ino a 200 m²

Sommano mq 356,00 356,00 --- 3,320 1´181,92 1´181,92
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A bbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di
 
risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a traffico medio:

 
esemplari di altezza da 12 a 16 m

56 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
A21.04.040.c operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di

 
risulta, escluso l'onere di smaltimento e 

della rimozione del ceppo: siti su strada a traffico medio:
 
esemplari di altezza da 12 a 16 m

Sommano cad 11,00 11,00 --- 317,660 3´494,26 3´494,26

P iante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: quercus robur f astigiata

57 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di 
A21.05.052.g conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla 

ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: quercus robur f astigiata
Sommano cad 10,00 10,00 --- 332,690 3´326,90 3´326,90

T irafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati
 

mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una
 
adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere

 
da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per

 
la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.NOTA: per spessore di aggiustaggio si intende lo spazio tra la dima e la colonna riempita con malta strutturale (R4)  cementizia espansiva secondo le norme UNI EN 1504-3, tipo Emaco.

58 Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati
 

mediante barre tonde di acciaio di 
A23.01.008 qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una

 
adeguata lunghezza, e dotati di un sistema 

di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere
 

da utilizzare come dima per il 
posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per

 
la piombatura del pilastro. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
NOTA: per spessore di aggiustaggio si intende lo spazio tra la dima e la colonna riempita con malta 
strutturale (R4)  cementizia espansiva secondo le norme UNI EN 1504-3, tipo Emaco.

Sommano kg 4´193,16 4´193,16 --- 5,450 22´852,72 22´852,72

S ovrapprezzo per manufatti in acciaio di tipo J0 o J2

59 Sovrapprezzo per manufatti in acciaio di tipo J0 o J2
A23.01.011 Sommano kg 206´707,87 206´707,87 --- 0,020 4´134,16 4´134,16

Z incatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg

60 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso 
A23.02.017.a alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere 

un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg
Sommano kg 206´707,87 206´707,87 --- 0,360 74´414,84 74´414,84

D emolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato

61 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato
B01.02.006.b Sommano mc 102,73 102,73 --- 321,960 33´074,95 33´074,95

T rasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003,
 

n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.NOTA: Nella p resente voce deve essere compreso l'eventuale stoccaggio provvisorio nell'ambito del cantiere in attesa del trasporto allo scarico.

62 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003,
 

n. 36 dei materiali di risulta 
B01.21.131 provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione 
degli oneri di discarica.
NOTA: Nella p resente voce deve essere compreso l'eventuale stoccaggio provvisorio nell'ambito del 
cantiere in attesa del trasporto allo scarico.

Sommano mc 116,91 116,91 --- 48,070 5´619,86 5´619,86

R icostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro:-
 
puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte);-

 
eliminazione del calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, anche delle staffe;-

 
asportazione di eventuali precedenti interventi di ripristino che

 
non risultino perfettamente aderenti;-

 
controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro e spazzolatura meccanica delle superfici;-

 
pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione;-

 
eventuale integrazione di armature in acciaio (da compensare a parte);-

 
protezione anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente

 
dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con acqua della superficie di attesa (attendere l'evaporazione dell'acqua in eccesso e utilizzare, se necessario, aria compressa o una spugna per facilitare l'eliminazione dell'acqua libera);-

 
ricostruzione del calcestruzzo eliminato mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante espansivo;-

 
nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di indurimento.

63 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta premiscelata 
B02.05.069 antiritiro:

-
 
puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte);

-
 
eliminazione del calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, anche dalla parte interna per 

almeno 3-4 cm, e, se occorre, anche delle staffe;
-
 
asportazione di eventuali precedenti interventi di ripristino che

 
non risultino perfettamente aderenti;

-
 
controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro e spazzolatura meccanica delle superfici;

-
 
pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione;

-
 
eventuale integrazione di armature in acciaio (da compensare a parte);
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-
 

protezione anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente
 

dopo la pulizia della stessa e 
bagnatura a saturazione con acqua della superficie di attesa (attendere l'evaporazione dell'acqua in 
eccesso e utilizzare, se necessario, aria compressa o una spugna per facilitare l'eliminazione dell'acqua 
libera);
-
 
ricostruzione del calcestruzzo eliminato mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o 

betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante espansivo;
-
 
nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di indurimento.

Sommano mq 253,50 253,50 --- 33,140 8´400,99 8´400,99

R ealizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
 
diametro f ino a 16 mm

64 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di 
B02.05.076.a diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel 

calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, 
la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

 
diametro f ino a 16 mm

Sommano m 334,78 334,78 --- 23,390 7´830,50 7´830,50

R ealizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro oltre 16 mm

65 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di 
B02.05.076.b diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel 

calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, 
la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro oltre 16 mm

Sommano m 559,48 559,48 --- 25,990 14´540,89 14´540,89

S ottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regolad'arte: materiale riciclato.

66 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con 
C01.06.019.c materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, 

misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regolad'arte: materiale 
riciclato.

Sommano mc 313,56 313,56 --- 27,200 8´528,83 8´528,83

C onglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro
 
in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm

67 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, 
C01.08.031.b graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro

 
in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato 

a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni 
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm

Sommano mq 960,00 960,00 --- 11,240 10´790,40 10´790,40

C onglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla
 
prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed

 
onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

68 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in idoneo impianto, 
C01.08.032.a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla

 
prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in 

quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la 
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso 
in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti 
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed

 
onere per dare il lavoro finito: 

spessore reso sino a 3 cm
Sommano mq 960,00 960,00 --- 7,920 7´603,20 7´603,20

M arciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura.

69 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello 
C01.12.060 spessore finito di 10 cm, compreso rullatura.

Sommano mq 114,00 114,00 --- 11,200 1´276,80 1´276,80
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C ordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta
 
di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali:C01.13.072 a sezione trapezoidale:

 
20 x 25 x 100 cm

70 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta
 
di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco 

C01.13.072.d e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali:C01.13.072 a sezione trapezoidale:
 
20 x 25 x 100 cm

Sommano cadauno 95,00 95,00 --- 14,640 1´390,80 1´390,80

T ubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per DN 60 ÷ 300, classe 30 bar per DN 350 ÷ 600 e classe 25 bar per DN
 
700 ÷ 1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con un primo strato di lega di zinco-alluminio e rame applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq ed uno strato di finitura con pittura monocomponente acrilica-pvcd in emulsione acquosa, internamente con malta di cemento d'altoforno conforme alla EN197-1, ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC e applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163, materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri:diametro di 80 mm 

71 Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per 
C02.02.006.b DN 60 ÷ 300, classe 30 bar per DN 350 ÷ 600 e classe 25 bar per DN

 
700 ÷ 1000, conformi alla norma 

UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con un 
primo strato di lega di zinco-alluminio e rame applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq ed uno 
strato di finitura con pittura monocomponente acrilica-pvcd in emulsione acquosa, internamente con 
malta di cemento d'altoforno conforme alla EN197-1, ottenuta con acqua potabile secondo direttiva 
comunitaria 98/83/EC e applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma 
UNI 9163, materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, compresi gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; 
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri:
diametro di 80 mm 

Sommano m 20,00 20,00 --- 42,250 845,00 845,00

72 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in
C02.06.056.b pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione

con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 250 mm, diametro interno 218 mm

Sommano m 60,00 60,00 --- 25,800 1´548,00 1´548,00

73 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
C02.06.067.e scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la

posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR
34 (SN 8 kN/m²): diametro di 250 mm, spessore 7,3 mm

Sommano m 50,00 50,00 --- 32,920 1´646,00 1´646,00

74 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
C02.06.067.f scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la

posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR
34 (SN 8 kN/m²): diametro di 315 mm, spessore 9,2 mm

Sommano m 10,00 10,00 --- 46,740 467,40 467,40

75 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a
C02.07.076.b caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in

conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 40x40x40 cm

Sommano cad 5,00 5,00 --- 95,300 476,50 476,50

76 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a
C02.07.076.c caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in
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conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 50x50x50 cm

Sommano cad 10,00 10,00 --- 119,700 1´197,00 1´197,00

77 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera
C02.07.078.b compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per

dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm
Sommano cad 10,00 10,00 --- 40,500 405,00 405,00

78 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera
C02.07.078.c compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per

dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm
Sommano cad 10,00 10,00 --- 53,000 530,00 530,00

S tesa in due mani di emulsione bituminosa a freddo, in ragione di 1÷1,2 kg/m² su pareti interrate in cemento armato o in muratura intonacata.

79 Stesa in due mani di emulsione bituminosa a freddo, in ragione di 1÷1,2 kg/m² su pareti interrate in 
D.12.02.09 cemento armato o in muratura intonacata.

Sommano mq 503,73 503,73 --- 8,000 4´029,84 4´029,84

T ubazione di distribuzione in acciaio inox. Comprensiva di taglio e preparazione delle superfici, materiale da saldatura, prova idraulica: Ø 3"

80 Tubazione di distribuzione in acciaio inox. Comprensiva di taglio e preparazione delle superfici, 
D.20.02.03.i materiale da saldatura, prova idraulica: Ø 3"

Sommano m 10,00 10,00 --- 65,400 654,00 654,00

O neri di trattamento (D. Lgs. 152/2006, art. 188): codici CER 101311-170101-170102-170103-170107-170904: oltre 9,01 tonn.

81 Oneri di trattamento (D. Lgs. 152/2006, art. 188): codici CER 101311-170101-170102-170103-170107-
D.26.02.06.e 170904: oltre 9,01 tonn.

Sommano tonn 292,28 292,28 --- 6,000 1´753,68 1´753,68

82 Fornitura di soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in
ESC19.SC.1 dispenser: a. da 1000 ml con dosatore
3 Sommano cadauno 24,00 24,00 --- 30,000 720,00 720,00

83 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
F01.022.045. UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni
a stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato

sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni
lavorativi

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 160,000 160,00 160,00

84 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
F01.022.045. UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni
b stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato

sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni
lavorativi aggiuntivi

Sommano cadauno 11,00 11,00 --- 110,000 1´210,00 1´210,00
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P refabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in
 
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

85 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da 
F01.08.019.a una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura 

rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di 
tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con 
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso 
autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con 
piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in

 
alluminio anodizzato con barre di 

protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di 
isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale 
magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino 
esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 
mm con altezza pari a 2400 mm

Sommano cad 12,00 12,00 --- 85,400 1´024,80 1´024,80

P refabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/m³, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in
 
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

86 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da 
F01.08.022 una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura 

rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di 
tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con 
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso 
autoestinguente densità 40 kg/m³, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con 
piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in

 
alluminio anodizzato con barre di 

protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di 
isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale 
magnetotermico differenziale: trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari 
componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

Sommano cad 1,00 1,00 --- 637,730 637,73 637,73

U tilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i p rimi 30 giorni lavorativi

87 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai 
F01.08.026.a raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in 

ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o 
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, 
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per 
i p rimi 30 giorni lavorativi

Sommano cad 1,00 1,00 --- 160,000 160,00 160,00

U tilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

88 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai 
F01.08.026.b raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in 

ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o 
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, 
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per 
ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Sommano cad 11,00 11,00 --- 110,000 1´210,00 1´210,00

89 Guanti ambidestro monouso, interno polverato: in lattice bianco spessore 0,19 mm
F01.082.010. Sommano paio 1´800,00 1´800,00 --- 0,100 180,00 180,00
b

R ecinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
 
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di

 
700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

 
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a f ine lavori

90 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
 
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con 
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F01.09.028.a tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 
40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di

 
700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed 

uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
 
allestimento in opera e 

successivo smontaggio e rimozione a f ine lavori
Sommano cad 64,00 64,00 --- 1,190 76,16 76,16

R ecinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
 
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di

 
700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

 
costo di utilizzo mensile

91 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
 
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con 

F01.09.028.b tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 
40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di

 
700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed 

uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
 
costo di utilizzo mensile

Sommano cad 768,00 768,00 --- 0,320 245,76 245,76

C artelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monof acciale, con pellicola adesiva rif rangente: 250 x 310 mm

92 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 
F01.10.046.b 5/10; costo di utilizzo mensile: monof acciale, con pellicola adesiva rif rangente: 250 x 310 mm

Sommano cad 50,00 50,00 --- 0,220 11,00 11,00

C artelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in
 
lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monof acciale, con pellicola adesiva rif rangente:

 
250 x 310 mm

93 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in
 
lamiera di alluminio 5/10; costo di 

F01.10.049.b utilizzo mensile: monof acciale, con pellicola adesiva rif rangente:
 
250 x 310 mm

Sommano cad 20,00 20,00 --- 0,220 4,40 4,40

C artelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto
 
e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm

94 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto
 
e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, 

F01.10.051.c in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm
Sommano cad 36,00 36,00 --- 0,420 15,12 15,12

95 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
F01.10.052 Sommano cad 50,00 50,00 --- 23,940 1´197,00 1´197,00

P onteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
 
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i p rimi 30 giorni

96 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da 
F01.18.125.a azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con

 
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e 

spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza 
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione 
qualora necessaria. Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di 
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i p rimi 30 giorni

Sommano mq 206,28 206,28 --- 8,230 1´697,68 1´697,68

P onteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
 
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata: noleggio per ogni mese o f razione di mese successivo (non inf eriore a 25 giorni)  alla f unzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere f inite

97 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da 
F01.18.125.b azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con

 
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e 

spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza 
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione 
qualora necessaria. Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata: noleggio per ogni mese o f razione 
di mese successivo (non inf eriore a 25 giorni)  alla f unzionalità operativa, comprendente la 
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere f inite

Sommano mq 618,83 618,83 --- 0,790 488,88 488,88

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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P onteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
 
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata:

 
smontaggio a f ine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

98 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da 
F01.18.125.c azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con

 
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e 

spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza 
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione 
qualora necessaria. Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata:

 
smontaggio a f ine lavoro 

compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal 
cantiere

Sommano mq 206,28 206,28 --- 2,980 614,71 614,71

N oleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m² di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i p rimi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a f ine lavori

99 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, 
F01.19.130.a spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, 

valutato a m² di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i p rimi 30 giorni, compreso 
ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal 
cantiere a f ine lavori

Sommano mq 125,85 125,85 --- 4,860 611,63 611,63

N oleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m² di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):
 
per ogni mese o f razione di mese successivo (non inf eriore a 25 giorni)

100 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, 
F01.19.130.b spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, 

valutato a m² di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):
 
per ogni mese o f razione di mese 

successivo (non inf eriore a 25 giorni)
Sommano mq 377,55 377,55 --- 1,550 585,20 585,20

101 Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 18 m
N04.05.021.a Sommano ora 1´328,00 1´328,00 --- 58,840 78´139,52 78´139,52

102 Autogrù da 30.000 kg
N04.05.023.c Sommano ora 496,00 496,00 --- 76,270 37´829,92 37´829,92

103 Esecuzione dei pali di fondazione esclusivamente in orario pomeridiano a seguito della richiesta
NP01 dell'Istituto Scaruffi Levi Tricolore a causa della rumorosità della lavorazione ritenuta non compatibile con

il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche.
Sommano a corpo --- 1,00 1,00 51´044,000 --- 51´044,00 51´044,00

104 Esecuzione di saggi mediante escavotore per identificazione del tracciato preciso dei corrugati di media e
NP02 bassa tensione in arrivo e uscita dalla cabina Enel presente al piano interrato dell'istituto scolastico,

successivo ripristino dei corrugati di protezione delle tubazioni che risultavano danneggiati, ricprimento
con sabbia degli stessi e rinterro

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 9´609,290 --- 9´609,29 9´609,29

105 Tinteggio elementi in c.a. (travi e pilastri) sulle facciate dell'edificio a seguito del ripristino del copriferro.
NP03 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 24´080,740 --- 24´080,74 24´080,74

106 Fpo di prolunghe per pozzetti in cls per protezione tirafondi struttura metallica compreo taglio e modifica
NP04 degli stessi per adattamento alle piastre di base dei tirafondi

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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Sommano a corpo --- 1,00 1,00 10´599,370 --- 10´599,37 10´599,37

107 Rimozione di n°22 davanzali e dei rivestimenti in marmo travertino esistente danneggiato, compreso la
NP05 fornitura con posa in opera di nuovi davanzali con gocciolatoio di sp. 3 cm,  rivestimento sp. 2 cm sempre

in  marmo travertino, ed ogni altro onere per rendere il lavoro finito a perfetta regola dell'arte
Sommano a corpo --- 1,00 1,00 7´684,100 --- 7´684,10 7´684,10

108 Stuccatura saltuaria dei davanzali e dei rivestimenti in marmo travertino esistente danneggiato, ed ogni
NP06 altro onere per rendere il lavoro finito a perfetta regola dell'arte

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 2´544,480 --- 2´544,48 2´544,48

109 Idropulizia di tutte le facciate corpo C
NP07 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 8´249,300 --- 8´249,30 8´249,30

110 Fpo e posa di nuovi montanti verticali per la recinzione esterna su via Bellaria
NP08 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 4´462,400 --- 4´462,40 4´462,40

111 Rasatura mediante malta strutturale (R4) Geolite Kerakoll  della superficie del marciapiede in
NP09 corrispondenza del lato interno delle bocche di lupo a seguito dellla demolizione del marciapiede stesso

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 6´636,730 --- 6´636,73 6´636,73

112 Fornitura di termometro laser professionale per la misurazione della temperatura
NP1 SIC Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 25,000 25,00 25,00

113 Valorizzazione migliorie non eseguite: Rasatura pareti bocche di lupo con rasante Volteco CP1
NP10 Sommano a corpo --- -1,00 -1,00 7´423,500 --- -7´423,50 7´423,50

114 Valorizzazione migliorie non eseguite: Impermeabilizzazione muri bocche di lupo mediante membrana
NP11 bituminosa applicata a caldo

Sommano a corpo --- -1,00 -1,00 2´074,460 --- -2´074,46 2´074,46

115 Valorizzazione migliorie non eseguite: Isolamento del sottotetto mediante panello in PIR
NP12 Sommano a corpo --- -1,00 -1,00 3´486,430 --- -3´486,43 3´486,43

116 Oneri per rimozione trovanti in cls rinvenuti durante l'esecuzione dei pali di fondazione e dei plinti e
NP13 successivo riempimento dei vuoti con cls magro

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 13´437,510 --- 13´437,51 13´437,51

117 Oneri per regolarizzazione piano del sottotetto per posa controventi metallici
NP14 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 3´623,330 --- 3´623,33 3´623,33

118 Fpo di impianto di irrigazione per nuove alberature
NP15 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 9´334,530 --- 9´334,53 9´334,53

119 Recinzione di cantiere in pannelli OSB
NP16 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 11´717,230 --- 11´717,23 11´717,23

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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120 Protezione degli scavi dei plinti di fondazione con telo impermeabile
NP17 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 2´871,370 --- 2´871,37 2´871,37

121 Sanificazione periodica della baracca, dei wc chmici e delle aree comuni compreso dotazioni e arredi, dei
NP2 SIC mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti

in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei detergenti, compreso l’onere della verifica
dell’avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresì compresi tutti gli indumenti e i
dispositivi di protezione individuale che gli operatori che eseguono i lavori devono indossare.
Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche
indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Per il primo mese.

Sommano a corpo 12,00 12,00 --- 300,000 3´600,00 3´600,00

P ARAPETTI IN LEGNO da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito eposto in opera.I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spintadi un operatore.I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti
 
che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.Sono compresi:-

 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-
 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legatialla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.

122 PARAPETTI IN LEGNO da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, 
SIC.02.01.00 vuoti, etc), fornito eposto in opera.I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire 
5.a la tenuta all'eventuale spintadi un operatore.I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una 

luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti
 
che le tavole ferma piede devono essere 

applicati dalla parte interna dei montanti.Sono compresi:-
 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo 

richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-
 
il montaggio con tutto ciò che occorre per 

eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legatialla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli 

apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi 
di lavoro.
Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal 
piano di calpestio e delle tavole ferma piede.

Sommano m 120,00 120,00 --- 14,000 1´680,00 1´680,00
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 1´847´266,34 2´000´176,33 152´909,99 8,278
M:001 CORPO "C" 1´847´266,34 2´000´176,33 152´909,99 8,278
M:001.001   Ponteggi, Sicurezza e accantieramento 18´242,57 18´242,57 ---
M:001.002   Realizzazione fondazioni (Scavi - Demolizioni) 588´607,00 588´607,00 ---
M:001.003   Strutture in acciaio 886´047,21 886´047,21 ---
M:001.004   Sottotetto 79´735,65 79´735,65 ---
M:001.005   Realizzazione opere per eliminazione interferenze 15´765,49 15´765,49 ---
M:001.006   Ripristini e Interferenze nell'area cortiliva e area pubblica 111´151,41 111´151,41 ---
M:001.007   Ripristino reti Tecnologiche 22´219,90 22´219,90 ---
M:001.008   Opere area cortiliva Complesso Scolastico 125´497,11 125´497,11 ---
M:001.009   Nuovi Prezzi --- 152´909,99 152´909,99 (*)

(*)  = Lavorazioni NON previste in Progetto.

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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1´981´933,76

23.838%

1´509´480,39

18´242,57

1´527´722,96

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA

RIBASSO D'ASTA

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

TOTALE

1´829´023,77

23.838%

1'393´021,08

18´242,57

1'411´263,65 116´459,32 8,278%

152´909,99

116´459,32

Reggio Emilia, 17/04/2023

Il Direttore  dei Lavori
Ing. Lorenzo Serri




