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INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E MESSA IN SICUREZZA SULLA SP30 IN 
COMUNE DI RIOSALICETO.
INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA SP30 E VIA BALDUINA

Provincia di Reggio Emilia

IL TECNICO
ing. Davide Vito Bica
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A03.007.005. preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito
a secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con

i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Sommano m3 1,40 --- -1,40 91,721750 128,41 --- 128,41 -100,000

2 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali,
A03.007.010. a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5  ...
e necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di

resistenza a compressione:
Sommano m3 1,34 9,69 8,35 148,076100 198,42 1́ 434,86 1́ 236,44 623,143

3 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso
A03.013.010. di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ...  in conformità
d alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri:

diametro 10 mm
Sommano kg 120,43 206,41 85,98 2,009100 241,96 414,70 172,74 71,392

4 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel pavimentazioni
B01.007.005. e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione d ... oporti,
f pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio

150 ÷ 200 mm
Sommano m 154,00 114,00 -40,00 23,882950 3 6́77,97 2 7́22,66 955,31 -25,974

5 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
B01.061.005 provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata

fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di
discarica

Sommano m3 3,28 37,89 34,61 44,625550 146,37 1́ 690,86 1́ 544,49 1055,196

6 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
C01.001.005. ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ...
a cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)
Sommano mc 238,60 149,00 -89,60 4,244450 1́ 012,73 632,42 380,31 -37,553

7 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
C01.004.005. eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l
a materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)
Sommano m3 106,45 127,58 21,13 6,154000 655,09 785,13 130,04 19,851

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 3 0́83,71 1́ 464,03
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 3 0́83,71 1́ 464,03

8 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
C01.010.010. impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

Sommano mc 90,70 107,50 16,80 3,900550 353,78 419,31 65,53 18,523

9 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e
C01.016.020. eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, sec ... ato in
b opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: pietrisco di

pezzatura 40-70 mm
Sommano m3 180,74 46,63 -134,11 38,643500 6 9́84,42 1́ 801,95 5 1́82,47 -74,200

10 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
C01.019.005. raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato,  ... l
b setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al

setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%)
Sommano m2 267,00 267,00 --- 0,932150 248,88 248,88

11 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante
C01.019.025. naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, a ... ndicato
a nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo

costipamento
Sommano m3 54,50 48,40 -6,10 41,901500 2 2́83,63 2 0́28,03 255,60 -11,193

12 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la
C01.022.005. pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
b per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55

B 3)
Sommano mq 1́ 400,00 1́ 400,00 --- 1,285100 1́ 799,14 1́ 799,14

13 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di
C01.022.010. frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20  ...
b aldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore

compresso fino a 10 cm
Sommano mq 167,50 209,58 42,08 17,158800 2 8́74,10 3 5́96,14 722,04 25,122

14 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di
C01.022.015. frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 1 ...
a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore

compresso fino a 5 cm
Sommano mq 167,50 137,00 -30,50 9,955000 1́ 667,47 1́ 363,84 303,63 -18,209

15 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di
C01.022.015. frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 1 ...
d lasse 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: valutato a tonnellata su automezzo a

piè d'opera (soffice)

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 3 8́71,28 7 2́05,73
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Sommano t 159,60 159,60 --- 90,500000 14 4́43,80 14 4́43,80

16 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto
C01.022.020. da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla
a f ... scela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:

spessore compresso fino a 3 cm
Sommano mq 1́ 400,00 1́ 400,00 --- 7,312400 10 2́37,36 10 2́37,36

17 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massicciata e conglomerato bituminoso,
C01.025.020. di geogriglia bidirezionale tessuta, in fibra di vetro con rivestimento in SBR, compat ... l lavoro:
a geogriglia semplice: con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 50 kN/m e

trasversale 50 kN/m
Sommano mq 185,00 400,00 215,00 7,276200 1́ 346,10 2 9́10,48 1́ 564,38 116,216

18 Barriera di sicurezza in acciaio s355JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN IsO
C01.028.010 1461, retta, livello di contenimento H1 - W3 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI

EN ... i, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

Sommano m 78,00 72,00 -6,00 70,019850 5 4́61,55 5 0́41,43 420,12 -7,692

19 Sovrapprezzo per tratti curvi di barriera di sicurezza in acciaio S235 JR UNI EN 10025 zincato a
C01.028.045. caldo: doppia onda raggio 5-40 m
c Sommano m 25,00 32,00 7,00 11,448250 286,21 366,34 80,13 27,997

20 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di
C01.043.005. rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
b del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90

cm
Sommano cad 12,00 --- -12,00 19,891900 238,70 --- 238,70 -100,000

21 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di
C01.043.020. rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e
b del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II:

lato 90 cm
Sommano cad --- 12,00 12,00 60,626000 --- 727,51 727,51

22 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura
C01.043.095. perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... al Codice
c della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:

diametro 90 cm
Sommano cad 12,00 --- -12,00 38,833550 466,00 --- 466,00 -100,000

23 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura
C01.043.110. perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dice della
b Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 6 2́43,30 8 3́30,55
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diametro 60 cm
Sommano cad --- 12,00 12,00 57,214100 --- 686,57 686,57

24 Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali
C01.043.150. saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del  ... trada)
c integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza

classe II: 90x30 cm
Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 45,041850 180,17 180,17

25 Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
C01.043.240. saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nu ...  della
a strada), a forma di freccia:in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni

di:150 x 40 cm
Sommano cadauno 11,00 13,00 2,00 105,034300 1́ 155,38 1́ 365,45 210,07 18,182

26 Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in
C01.046.020. osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la
b segnalazione di isole spartitraffico: rifrangenza classe II

Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 31,675000 126,70 126,70

27 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e
C01.049.010. basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m
a Sommano cad 4,00 4,00 --- 55,802300 223,21 223,21

28 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e
C01.049.010. basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m
d Sommano cad 4,00 5,00 1,00 63,766300 255,07 318,83 63,76 24,997

29 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e
C01.049.010. basamento in calcestruzzo: altezza 6,00 m
e Sommano cad 28,00 22,00 -6,00 111,586500 3 1́24,42 2 4́54,90 669,52 -21,429

30 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
C01.052.005. longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ...
b antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 15 cm
Sommano m 480,00 810,00 330,00 0,823550 395,30 667,08 271,78 68,753

31 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
C01.052.015. zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni
a onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità

pari a 1,3 kg/mq
Sommano m2 112,50 112,50 --- 4,896050 550,81 550,81

32 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 7 4́75,48 9 0́00,07
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C01.058.015. pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal
a cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

Sommano mq 2 2́05,00 3 9́84,00 1́ 779,00 0,543000 1́ 197,32 2 1́63,31 965,99 80,679

33 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
C01.058.015. pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal
b cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in

più
Sommano mq 105,00 297,00 192,00 0,434400 45,61 129,02 83,41 182,877

34 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U"
C01.058.070 preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi

indicati dalla D.L
Sommano cad 72,00 81,00 9,00 5,629100 405,30 455,96 50,66 12,499

35 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la
C01.058.075 rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido

Sommano cad 16,00 16,00 --- 13,783150 220,53 220,53

36 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del
C01.058.090. materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento
c Sommano m 41,00 41,00 --- 4,307800 176,62 176,62

37 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di
C02.001.015 cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo

dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di
sabbia

Sommano mc 28,18 28,00 -0,18 31,901250 898,98 893,24 5,74 -0,639

38 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi,
C02.001.020 compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ...

eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche
i necessari ricarichi

Sommano mc 62,50 71,88 9,38 1,873350 117,08 134,66 17,58 15,015

39 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi
C02.019.045. o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della
b condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne

40x40x40 cm
Sommano cad 6,00 4,00 -2,00 86,246500 517,48 344,99 172,49 -33,333

40 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi
C02.019.045. o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della
d condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne

60x60x60 cm

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 8 5́93,12 9 1́78,30
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Sommano cad 12,00 16,00 4,00 197,923500 2 3́75,08 3 1́66,78 791,70 33,334

41 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e
C02.019.150. zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della n ...
b prene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 400 x 400

mm, peso totale 28 kg circa
Sommano cadauno --- 11,00 11,00 156,329700 --- 1́ 719,63 1́ 719,63

42 Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio secondo le
C04.103.005. indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in spond ... ivo
d favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 50 g/mq con preparazione

delle superfici
Sommano mq 284,00 284,00 --- 0,343900 97,67 97,67

43 Fondazione stradale in misto cementato: Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi
D.01.003 tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ...  ed ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.

Sommano m3 54,50 59,65 5,15 49,032900 2 6́72,29 2 9́24,82 252,53 9,450

44 Costruzione di basamento in cls e posa di armadietto porta distributori con sezionatori alle
D.25.05.03_2 singole utenze fornito dall'Enel
022 Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 206,340000 206,34 206,34

45 Demolizione completa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dello spessore di
D.26.02.04.b circa 10-12 cm, eseguita con idonei mezzi meccanici, con rifinitura a mano al fine di p ...  carico
_2022 ed il trasporto del materiale alle pubbliche discariche. Per ogni metro quadro:

b) per quantità da 100 a 500 m²
Sommano mq 165,75 182,42 16,67 12,869100 2 1́33,05 2 3́47,58 214,53 10,057

46 Oneri di trattamento (D. Lgs. 152/2006, art. 188): codice CER 170101 contenente blocchi in
D.26.02.08_2 cemento da demolire
022 Sommano t 6,15 60,62 54,47 24,606950 151,33 1́ 491,67 1́ 340,34 885,707

47 Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e  extraurbani con
D.26.08.51.d scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
_2022 retro (come da  ... tabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di  Attuazione): in lamiera

di alluminio 25/10, rifrangenza classe II
Sommano mq 12,00 12,00 --- 200,982400 2 4́11,79 2 4́11,79

48 Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfianco in cls e le
D.26.09.01.e stuccature dei giunti:
_2022 e) 40/20 x 10 per aiuola spartitraffico

Sommano m 93,60 66,00 -27,60 43,440000 4 0́65,98 2 8́67,04 1́ 198,94 -29,487

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 12 9́11,85 10 3́77,24
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49 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
D02.019.005. esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali  ... 6, con
g resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro

esterno: 125 mm
Sommano m 320,00 320,00 --- 9,547750 3 0́55,28 3 0́55,28

50 Conferimento a discarica autorizzata e/o impianto di recupero di materiali provenienti dalle
E.08.005.17. attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai segu ... ilati in
03.02 ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.

COD. CER 17.03.02 MISCELE BITUMINOSE
Sommano t 115,80 132,16 16,36 11,249150 1́ 302,65 1́ 486,69 184,04 14,128

51 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale,
F01.022.010. costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento ...  di utilizzo
b della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza

pari a 2700 mm
Sommano cad 4,00 4,00 --- 90,230000 360,92 360,92

52 trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso
F01.022.025 allacciamenti alle reti di servizi

Sommano cad 1,00 1,00 --- 645,080000 645,08 645,08

53 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato
F01.022.045. ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... , pulizia, espurgo
a settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni

lavorativi
Sommano cad 1,00 1,00 --- 161,620000 161,62 161,62

54 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato
F01.022.045. ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo
b settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi

aggiuntivi
Sommano cad 2,00 2,00 --- 111,110000 222,22 222,22

55 Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“ fornito e posto in opera per
F01.022.050. formazione base di baraccamenti e piazzole, costituito da materiale proveniente dall ... dello
a smaltimento al termine dei lavori: riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi,

ceramica ecc.)
Sommano m3 35,00 35,00 --- 13,230000 463,05 463,05

56 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi
F01.025.025. ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... to fissati nel
d terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei

lavori
Sommano m 50,00 50,00 --- 1,880000 94,00 94,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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57 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi
F01.025.025. ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... ati nel
e terreno a distanza di 1 m: allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di

recinzione realizzata
Sommano m 50,00 50,00 --- 6,170000 308,50 308,50

58 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del
F01.031.010. Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni d ... 0 cm,
b con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/

o danneggiamenti
Sommano cad 60,00 60,00 --- 0,580000 34,80 34,80

59 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
F01.031.015. Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione
a ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione

di esso
Sommano cad 15,00 19,00 4,00 15,560000 233,40 295,64 62,24 26,667

60 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
F01.031.015. Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed
b ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso

successivo al primo
Sommano cad 45,00 57,00 12,00 3,540000 159,30 201,78 42,48 26,667

61 tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
F01.031.040 fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimens ...  200 x 150 cm,

in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per
un mese

Sommano cad 5,00 5,00 --- 23,460000 117,30 117,30

62 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di
F01.031.095. lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada: ...  a regola
b d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti: strisce longitudinali rette o curve

da 15 cm
Sommano m 1́ 200,00 1́ 200,00 --- 1,540000 1́ 848,00 1́ 848,00

63 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di
F01.031.095. lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada: ... ione
e compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti: passi pedonali,

zebrature, ecc.
Sommano mq 10,00 35,00 25,00 6,940000 69,40 242,90 173,50 250,000

64 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
F01.031.150. spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative ce ... a

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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a valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del
sistema per un mese

Sommano cad 2,00 2,00 --- 49,670000 99,34 99,34

65 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
F01.031.150. spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative ce ...
b utazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera

e successiva rimozione
Sommano cad 1,00 1,00 --- 51,550000 51,55 51,55

66 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di
F01.031.155. attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, av ... ie
a (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo: costo di utilizzo

dell'impianto per un mese
Sommano cad 2,00 2,00 --- 18,020000 36,04 36,04

67 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di
F01.031.155. attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, av ... (comprese
b nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo: posizionamento in opera e

successiva rimozione
Sommano cad 1,00 1,00 --- 15,680000 15,68 15,68

68 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore
F01.031.160. notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... sore
a (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di

utilizzo per un mese.
Sommano cad 45,00 45,00 --- 7,130000 320,85 320,85

69 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore
F01.031.160. notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ...  solo
c funzionamento notturno: montaggio in opera, su pali, barriere,....(non incluse nel prezzo), e

successiva rimozione
Sommano cad 15,00 15,00 --- 7,840000 117,60 117,60

70 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
F01.031.190. mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzi ... irca 8 kg a vuoto
a e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un

mese
Sommano m 295,00 355,00 60,00 1,960000 578,20 695,80 117,60 20,339

71 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
F01.031.190. mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzi ... kg nel caso di
b zavorra costituita da acqua: allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva

rimozione
Sommano m 295,00 355,00 60,00 5,230000 1́ 542,85 1́ 856,65 313,80 20,339

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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72 Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti
F01.031.193 ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio

Sommano h 40,00 72,00 32,00 31,100000 1́ 244,00 2 2́39,20 995,20 80,000

73 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e
F01.034.010 bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad

intervalli non superiori a 20 m.
Sommano m 50,00 50,00 --- 3,940000 197,00 197,00

74 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
F01.097.005. 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
b dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

Sommano cad 10,00 10,00 --- 3,420000 34,20 34,20

75 OPERE DI SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE IMPIANTO ESISTENTE, NUOVO
IMP.EL.1 IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE ROTATORIA ED IMPIANTI VARI,

compresa redazione e consegna a fine lavori i seguenti ... inuità conduttori di protezione, ecc.
- Libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature e programma di manutenzione

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 22 9́36,899200 22 9́36,90 22 9́36,90

76 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o
N04.025.005. sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
a periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 6 kg

Sommano cad 2,00 2,00 --- 14,710000 29,42 29,42

77 FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO PER IMPIANTO DI
NPV.1 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 2 5́69,990000 --- 2 5́69,99 2 5́69,99

78 SOSTITUZIONE BARRIERE INCIDENTATE VIA BALDUINA (LATO SUD EST)
NPV.2 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 3 2́44,100000 --- 3 2́44,10 3 2́44,10

79 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non
P.06.015.c minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... lo scavo e

il ripristino dei fianchi con terreno arido. - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO)
COMPRESE DA 0,500 MC A 0700 MC

Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 275,961650 2 7́59,62 2 7́59,62
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 117 4́94,37 127 7́31,93 10 2́37,56 8,713
M:000 <nessuna> 117 4́94,37 127 7́31,93 10 2́37,56 8,713
M:000.001

 
    OPERE EDILI VIABILITA' PRINCIPALE 53 8́24,92 57 2́73,18 3 4́48,26 6,406

M:000.002
 
    OPERE EDILI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 16 2́47,09 15 2́21,34 1́ 025,75 -6,313

M:000.003
 
    IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 22 9́36,90 22 9́36,90 ---

M:000.004
 
    SEGNALETICA STRADALE 9 7́53,38 10 3́89,51 636,13 6,522

M:000.005
 
    GUARD-RAIL 5 7́47,76 5 4́07,77 339,99 -5,915

M:000.006
 
    SICUREZZA 8 9́84,32 10 6́89,14 1́ 704,82 18,976

M:000.007
 
    NUOVI PREZZI --- 5 8́14,09 5 8́14,09 (*)

(*)  = Lavorazioni NON previste in Progetto.
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Importo Totale  euro 117 4́94,37 127 7́31,93 20 6́14,80 10 3́77,24

Totale variazione  euro 10 2́37,56 8,713

 
    Reggio Emilia, 18/07/2023

Il Tecnico
ing. Davide Vito Bica
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