
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1277  DEL  20/12/2023

OGGETTO

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNITA' PREFABBRICATE MODULARI CHE 
COSTITUISCONO N.2  AULE SCOLASTICHE,  SPAZI  DI  DISTRIBUZIONE INTERNI  E 
RELATIVI SERVIZI IGIENICI, PRESSO L'ISTITUTO "GALVANI-IODI" DI REGGIO EMILIA 
E  PRESSO  L'ISTITUTO  "S.  D'ARZO"  DI  SANT'ILARIO  D'ENZA.  MODIFICA  AL 
CONTRATTO DI NOLO PER I PREFABBRICATI E IMPEGNO DI SPESA.



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del  01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231  
del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati;

• con determinazione n. 927 del 12/11/2021, previa richiesta informale di preventivi si  
erano raccolte le offerte di tre ditte e si confermava migliore sia dal lato economico che 
qualitativo  la  ditta  NEW  HOUSE spa  con  sede  in  via  Dordone  n.4  a  Felegara  di 
Medesano (PR), p.IVA 00461550345, alla quale con affidamento diretto si affidava il 
servizio di  noleggio per  entrambi  i  lotti  per  la durata di  25 mesi  dal  01/12/2021 al  
31/12/2023 con le seguenti modalità economiche: 

◦LOTTO 1 : noleggio di n.1 struttura prefabbricata costituita da n.2 aule scolastiche, 
spazi di distribuzione interni e relativi servizi igienici presso l’Ist. Galvani di Reggio 
Emilia,  con  un  canone  di  locazione  giornaliero  di  €  51,50  oltre  €  2.900,00  per 
ritiro/trasporto ed € 2.070,00 per smontaggio e pertanto per l’importo di € 44.161,50 
oltre IVA 22%;

◦LOTTO 2 : noleggio di n.1 struttura prefabbricata costituita da n.2 aule scolastiche 
presso l'Istituto S. D'Arzo in Sant'Ilario D'Enza (RE), spazi di distribuzione interni e 
relativi  servizi  igienici,  con un canone di  locazione giornaliero di  € 52,50 oltre  € 
2.000,00 per ritiro/trasporto/smontaggio e pertanto per l’importo di € 41.952,50 oltre 
IVA 22%.

Considerato che:

• le  strutture  prefabbricate  attualmente  collocate  sono  ritenute  ancora  strettamente 
necessarie quali spazi aggiuntivi ove collocare alcune classi scolastiche degli istituti, 
per colmare l’attuale esigenza di spazi e al fine di garantire la continuità didattica;

• gli attuali fabbricati scolastici non sono in grado di assecondare il trend di crescita degli 
istituti;

• è  ormai  prossimo alla  realizzazione  l’ampliamento  dell’Ist.  Galvani-Iodi  di  Via  della 
Canalina in Reggio Emilia;

• è  in  corso  la  “Realizzazione  della  nuova  sede  dell’Istituto  Scolastico  S.D’Arzo  in 
Sant’Ilario D’Enza” nell’area ex Europa in via Gramsci;

• la recente richiesta di preventivi, effettuata per altri Istituti Scolastici, per l’installazione 
di  prefabbricati  con  caratteristiche  similari  a  quelli  attualmente  utilizzati  risulta 
decisamente più onerosa, sia in termini di costi dei materiali (causa aumento prezzi) 
che per quanto riguarda il canone di noleggio giornaliero;

• non sarebbe possibile effettuare la sostituzione dei prefabbricati esistenti in tempi rapidi  
e ciò provocherebbe un notevole disguido per l’anno scolastico in corso, oltre a una 
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consistente  duplicazione  dei  costi  da  sostenere  per  il  collocamento  delle  nuove 
strutture; 

• la ditta New House, è stata interpellata con lettera PEC 41607 del 14/12/2023 e ha 
dato  la  sua  disponibilità  con  lettera  PEC  41683  del  14/12/2023  per  la  modifica 
contrattuale, con termine nolo fino alla data del 30/11/2024.

Valutato, inoltre, il grado di soddisfazione maturato nel rapporto contrattuale con la ditta 
New House, sia per l’esecuzione a regola d’arte che per la qualità della prestazione e il 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.

Visto che il contratto Repertorio n. 47 Protocollo n. 31910/1/2018 stipulato con la Ditta 
NEW HOUSE spa,  con sede in via Dordone n.4 a Felegara di  Medesano (PR), per il  
servizio di noleggio di n.2 unità prefabbricate modulari che costituiscono rispettivamente 
n.2 aule scolastiche, spazi di distribuzione interni e relativi servizi igienici, presso l'Istituto 
“Galvani-Iodi” in Reggio Emilia e presso l'Istituto “S. D'Arzo” in Sant'Ilario D'Enza (Re) CIG 
8964093B8C, ha scadenza al 31/12/2023;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 927 del 12/11/2021 e n. 1268 del 30/12/2022 
con  cui  si  impegnavano  i  canoni  di  locazione  pari  a  una  spesa  complessiva  di  € 
105.059,08 per il periodo dal 01/12/2021al 31/12/2023;

Valutato che:

• il  cambio  dell’operatore  economico  comporterebbe  un  aumento  dei  costi  dovuti  al 
montaggio e ritiro a fine noleggio delle nuove unità prefabbricate;

• le  fasi  di  smontaggio  delle  attuali  unità  prefabbricate  e  l’installazione  delle  nuove 
provocherebbero  notevoli  disguidi  con  sospensione  dell’attività  scolastica  per  gli  
studenti che occupano questi spazi;

• unità prefabbricate differenti potrebbero non essere compatibili con i sottoservizi (rete 
idrica, fognaria, elettrica) e la platea di appoggio esistenti, con conseguente aumento 
dei costi e dei tempi.

Visti:

• il  D.Lgs.  50/2016  “Codice  dei  Contratti  Pubblici”,  nel  testo  allora  in  vigore  e, 
segnatamente, gli artt. 30, 32, 36 e 40;

• il D.L. 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
e,  segnatamente,  l’art.  1,  commi  2,  lettera  a)  nel  testo  coordinato  con la  legge di  
conversione n. 120/2020, così come come modificata ed integrata dal decreto legge 
del 31.05.2021 n.77. 

Rilevato che:

• ricorrono le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 ed è  
pertanto  possibile  procedere  alla  modifica  del  contratto  senza  nuova  procedura  di 
affidamento; 

Dato atto che:

• è prevista la deroga delle  norme di  cui  all’articolo 36,  comma 2,  e all’articolo 157, 
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comma 2, del Codice dei contratti pubblici. In questi casi si applica quanto previsto dal  
successivo  comma  2  dell’articolo  1  della  L.120/2020  come  sostituito  dall’art.51, 
comma1,  lett  a)  sub.2.1)  del  citato  decreto  legge  n.77/2021  convertito  nella  legge 
29.07.21 n.108, che prevede l’affidamento diretto servizi e forniture, di importo inferiore 
a 139.000,00 euro anche senza consultazione di più operatori economici;

• l’importo complessivo dei contratti con la ditta New House rispettano la suddette norme 
e pertanto non sono intesi ad aggirare le disposizione della norma citata e del Codice 
degli Appalti; 

Considerato che:

• si ritiene opportuno e necessario procedere alla modifica contrattuale per l’affidamento 
del  servizio  di  noleggio  di  unità  prefabbricate  modulari  che  costituiscono  n.2  aule 
scolastiche,  spazi  di  distribuzione  interni  e  relativi  servizi  igienici,  posticipando  il  
termine fino alla data del 30/11/2024;

• il  servizio di  noleggio avrà durata fino al  30/11/2024 e sarà affidata alle medesime 
condizioni  pattuite  dal  contratto  principale in  essere,  Repertorio n.  47 Protocollo n. 
31910/1/2018 (scrittura privata), stipulato con la Ditta New House spa con sede in via 
Dordone n.4 a Felegara di Medesano (PR), con le seguenti condizioni economiche:

◦LOTTO 1 (Istituto Galvani-Iodi): noleggio di n.1 struttura prefabbricata costituita da 
n.2 aule scolastiche, spazi di distribuzione interni e relativi servizi igienici presso l’Ist. 
Galvani  di  Reggio  Emilia,  durata  11  mesi  dal  01/01/2024  al  30/11/2024  con  un 
canone giornaliero di € 51,50 oltre € 2.900,00 per ritiro/trasporto ed € 2.070,00 per 
smontaggio e pertanto per l’importo di € 22.222,50 oltre IVA 22%;

◦LOTTO 2 (Istituto S. D’Arzo): noleggio di n.1 struttura prefabbricata costituita da n.2 
aule  scolastiche  presso  l'Istituto  S.  D'Arzo  in  Sant'Ilario  D'Enza  (RE),  spazi  di 
distribuzione  interni  e  relativi  servizi  igienici,  durata  11  mesi  dal  01/01/2024  al 
30/11/2024  con  un  canone  giornaliero  di  €  52,50  oltre  €  2.000,00  per 
ritiro/trasporto/smontaggio e pertanto per l’importo di € 19.587,50 oltre IVA 22%; 

Di dare atto che:

• la spesa complessiva per i due lotti è di € 51.008,20 e trova imputazione alla Missione 
01, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023 -2025 annualità 2024 Codice del 
Piano dei  Conti  Integrato 1030207999 ed al  corrispondente capitolo 722 che verrà 
inserito nel PEG 2024, obiettivo PEG R08G1OG1;

• sensi  dell’art.  106  comma 1  lettera  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  è  pertanto  possibile 
procedere  alla  modifica  del  contratto  Repertorio  n.  47  Protocollo  n.  31910/1/2018 
stipulato con la Ditta NEW HOUSE spa, con sede in via Dordone n.4 a Felegara di 
Medesano (PR) senza nuova procedura di affidamento;

• a seguito della modifica contrattuale che prevede il termine del servizio al 30/11/2024, 
l’importo originale del contratto, Repertorio n. 47 Protocollo n. 31910/1/2018 stipulato 
con la Ditta NEW HOUSE spa, viene ricalcolato per un importo netto di € 124.178,00 a 
cui  va  aggiunta  l’IVA di  legge  pari  al  22%,  per  un  totale  complessivo  lordo  di  € 
151.497,16;

• ai sensi dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267:

◦ l’oggetto del contratto resta invariato ed è relativo al servizio di noleggio di n.2 unità 
prefabbricate modulari che costituiscono rispettivamente n.2 aule scolastiche, spazi 
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di  distribuzione  interni  e  relativi  servizi  igienici,  presso  l'Istituto  “Galvani-Iodi”  in 
Reggio Emilia e presso l'Istituto “S. D'Arzo” in Sant'Ilario D'Enza (Re), alla ditta NEW 
HOUSE spa con sede in via Dordone n.4 a Felegara di Medesano (PR);

◦ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, i termini del servizio e 
alle  modalità  di  esecuzione  dello  stesso,  clausole  tutte  contenute  e  più 
dettagliatamente  descritte  nel  contratto,  che  costituiranno  parte  integrante  del 
presente affidamento.

• il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Ilaria Martini, Servizio Unità Speciale 
per l’Edilizia e la Sismica;

• il Direttore dell'Esecuzione del contratto è l’Ing. Simone Morini, Servizio Unità Speciale 
per l’Edilizia e la Sismica;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) 8964093B8C

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs.267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto; 

D E T E R M I N A

• di approvare la modifica contrattuale proposta per l’estensione del servizio di noleggio 
delle strutture prefabbricate con la ditta NEW HOUSE spa con sede in via Dordone n.4 
a Felegara di  Medesano (PR) p.IVA 00461550345,  per il  periodo dal  01/01/2024 al  
30/11/2024 così articolata:

◦LOTTO 1 (Istituto Galvani-Iodi): noleggio di n.1 struttura prefabbricata costituita da 
n.2 aule scolastiche, spazi di distribuzione interni e relativi servizi igienici presso l’Ist. 
Galvani  di  Reggio  Emilia,  durata  11  mesi  dal  01/01/2024  al  30/11/2024  con  un 
canone giornaliero di € 51,50 oltre € 2.900,00 per ritiro/trasporto ed € 2.070,00 per 
smontaggio e pertanto per l’importo di € 22.222,50 oltre IVA 22%;

◦LOTTO 2 (Istituto S. D’Arzo): noleggio di n.1 struttura prefabbricata costituita da n.2 
aule  scolastiche  presso  l'Istituto  S.  D'Arzo  in  Sant'Ilario  D'Enza  (RE),  spazi  di 
distribuzione  interni  e  relativi  servizi  igienici,  durata  11  mesi  dal  01/01/2024  al 
30/11/2024  con  un  canone  giornaliero  di  €  52,50  oltre  €  2.000,00  per 
ritiro/trasporto/smontaggio e pertanto per l’importo di € 19.587,50 oltre IVA 22%;

• di dare atto che:

◦ricorrono le condizioni previste all’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 
ed  è  pertanto  possibile  procedere  alla  modifica  del  contratto  Repertorio  n.  47 
Protocollo n. 31910/1/2018 stipulato con la Ditta NEW HOUSE spa, con sede in via 
Dordone n.4 a Felegara di Medesano (PR) senza nuova procedura di affidamento;

◦ai sensi dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267:

▪il  fine  e  l’oggetto  del  contratto  restano  invariati  e  sono  relativi  al  servizio  di  
noleggio di n.2 unità prefabbricate modulari che costituiscono rispettivamente n.2 
aule  scolastiche,  spazi  di  distribuzione  interni  e  relativi  servizi  igienici,  presso 
l'Istituto “Galvani-Iodi” in Reggio Emilia e presso l'Istituto “S. D'Arzo” in Sant'Ilario 
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D'Enza (Re), alla ditta NEW HOUSE spa P.IVA 00461550345 con sede in via 
Dordone n.4 a Felegara di Medesano (PR); 

• di impegnare la spesa complessiva lorda di € 51.008,20 (rate gennaio-novembre 2024) 
di cui € 27.111,45 relativi al Lotto 1 ed € 23.896,75 relativi al Lotto 2, alla Missione 01,  
Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023 -2025 annualità 2024 Codice del Piano 
dei Conti Integrato 1030207999 ed al corrispondente capitolo 722 che verrà inserito nel  
PEG 2024, obiettivo PEG R08G1OG1;

• di dare atto, altresì, che:

◦a  seguito  della  modifica  contrattuale  che  prevede  il  termine  del  servizio  al  
30/11/2024,  l’importo  originale  del  contratto,  Repertorio  n.  47  Protocollo  n. 
31910/1/2018  stipulato  con  la  Ditta  NEW HOUSE spa,  viene  ricalcolato  per  un 
importo netto di € 124.178,00 a cui va aggiunta l’IVA di legge pari al 22%, per un 
totale complessivo lordo di € 151.497,16;

◦ai sensi dell'art. 192 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267:

▪il fine del contratto che si andrà a stipulare è relativo al servizio di noleggio di n.2 
unità  prefabbricate  modulari  che  costituiscono  rispettivamente  n.2  aule 
scolastiche, spazi di distribuzione interni e relativi servizi igienici, presso l'Istituto 
“Galvani-Iodi” in Reggio Emilia e presso l'Istituto “S. D'Arzo” in Sant'Ilario D'Enza 
(RE);

▪l'oggetto  del  contratto  è  meglio  descritto  nelle  premesse  del  presente  atto  e 
consiste nell'esecuzione dei servizi autorizzati;

▪le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, i termini del servizio 
e  alle  modalità  di  esecuzione  dello  stesso,  clausole  tutte  contenute  e  più 
dettagliatamente  descritte  nel  contratto,  che  costituiranno  parte  integrante  del 
presente affidamento;

◦ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento  il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) 8964093B8C;

◦ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000:

▪il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch.Ilaria Martini

▪il Direttore dell'Esecuzione del contratto è l’Ing. Simone Morini,

Funzionari del Servizio Unità Speciale per l’Edilizia e la Sismica;

◦ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  n.  241/1990 e dell’art.  1  co.  9  lett.  e)  della  L.  n.  
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento;
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Reggio Emilia, lì 20/12/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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