
VERIFICA E AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO

ATTO N.  50  DEL  31/01/2024

APPALTO DI  LAVORI  DI  RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN  SICUREZZA 
DELLA SP513R  NEL  TRATTO  RICADENTE  IN  COMUNE  DI  VETTO  AL  KM 
41+600  -  I  LOTTO,  RELATIVO  AL  CONTRATTO  N.  ORD.  6/2023. 
AUTORIZZAZIONE DI INTEGRAZIONE DI SUBAPPALTO.
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Appalto  di  lavori  di  rifunzionalizzazione e  messa in  sicurezza della  SP513R nel  tratto 

ricadente in Comune di Vetto al Km 41+600 – I lotto, relativo al contratto n. ord. 6/2023. 

Protocollo della richiesta di integrazione di autorizzazione al subappalto Prot. n° 1903 del  

23/01/2024.

Premesso che: 

la richiesta di integrazione di subappalto è stata presentata dall'impresa appaltatrice AB 

Global Service srl in data 22/01/2024 relativamente ai lavori di: palizzata in pali di legname 

indicato nel c.s.a. del diametro di 20cm, scarificazione di massicciata stradale eseguita 

con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di 

distanza e per uno spessore di 20 cm massimo, canaletta di drenaggio in calcestruzzo 

vibrato,  con  giunzione  maschio  femmina,  per  lo  smaltimento  delle  acque  meteoriche 

superficiali,  strato  di  binder  in  conglomerato  bituminoso  costituito  da  misto  granulare 

prevalentemente  di  frantumazione,  stesa  e  modellazione  di  terra  di  coltivo,  mano  di 

attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, appartenenti alla 

Cat. OS21 e alla Cat. OG3, di importo pari a Euro 22.000,00;

Vista la documentazione pervenuta a seguito delle richieste di integrazioni prot. n. 
2070 del 24/01/2024, prot. n. 2311 del 26/01/2024 e prot. n. 2382 del 29/01/2024;
 

Visto il provvedimento del 22 marzo 2023 con il quale il Segretario Generale ha 
disposto che in caso di assenza del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
Sostenibile e Patrimonio ing. Valerio Bussei, attualmente non presente in servizio, 
le sue funzioni vengano svolte dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia 
e la Sismica, ing. Azzio Gatti;

Tenuto conto dell'estrema urgenza, visto il parere contenuto nell'allegato a);

Ritenuta la regolarità amministrativa  del presente atto 

S I  A U T O R I Z Z A 

ai  sensi  dell'art.  105,  comma 4,  del  d.lgs.  n.  50/2016,  in  pendenza di  controlli, 
l'integrazione di subappalto già concesso con provvedimento n. 119 del 15/03/2023 
determinando il nuovo importo complessivo autorizzato pari ad Euro 117.000,00;

S I D I S P O N E
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l'immediata operatività del presente provvedimento, anche prima dell'arrivo delle 
informazioni  del  Prefetto,  sottoponendo  le  erogazioni  conseguenti  a  condizione 
risolutiva  e  fatte  salve  le  facoltà  di  revoca  e  di  recesso  nel  caso  in  cui  dalle 
informazioni pervenute, dovesse emergere la sussistenza di tentativi di infiltrazione 
mafiosa e dai controlli effettuati risultino condizioni che impediscano di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione.

Si trasmette il provvedimento al Dirigente del Servizio U.O. Amministrativa Speciale 
per gli Investimenti e il PNRR per l'effettuazione dei controlli di legge.

Reggio Emilia, lì 31/01/2024
 IL DIRIGENTE COMPETENTE

F.to GATTI AZZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n° 82/2005 e s.m.i.)
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(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n° ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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