
VERIFICA E AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO

ATTO N.  465  DEL  07/08/2025

Lavori di 

APPALTO  DI  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  DELL'ISTITUTO  MOTTI  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA, VIA GASTINELLI N. 1/B A REGGIO EMILIA 
(RE)_FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, RELATIVI 
AL  CONTRATTO  N.  REP.  15706  DEL  17/01/2024.
AUTORIZZAZIONE  DI  INTEGRAZIONE  DI  SUBAPPALTO  IN  FAVORE 
DELL'IMPRESA I.C.F. SRL.

relativi  al  contratto  n.  Rep.  15706  del  17/01/2024.  Protocollo  della  richiesta  di 

subappalto Prot. N° 23657 del 30/07/2025.  
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Appalto di lavori di ampliamento dell'Istituto Motti per la realizzazione di una palestra, Via 

Gastinelli  n.  1/b  a  Reggio  Emilia  (RE)_Finanziato  dall'Unione  Europea  – 

NEXTGENERATIONEU, relativi al contratto n. Rep. 15706 del 17/01/2024.

CIG: 9892636D78
CUP: C84E22000030006

Protocollo della richiesta di integrazione di autorizzazione al subappalto Prot. n° 23657 del  
30/07/2025.

Premesso che: 
la richiesta di integrazione di subappalto è stata presentata dall'impresa appaltatrice Nial 
Nizzoli  Srl,  in  data  30/07/2025,  relativamente  ai  lavori  di  impermeabilizzazione, 
appartenenti alla Categoria OS8, di importo pari a Euro 19.022,50, e ai lavori di lattonerie, 
appartenenti  alla  Categoria  OG1,  di  importo  pari  a  Euro  13.509,00,  per  l'importo 
complessivo di  Euro 32.531,50, in favore dell'impresa I.C.F. Srl  – Impermeabilizzazioni 
Coibentazioni Fornovo, C.F./P.IVA: 02570360343, con sede a Fornovo di Taro (PR) in Via 
G. Di Vittorio n. 10;

Vista la documentazione pervenuta a seguito della richiesta di integrazioni prot. n. 23744 
del 30/07/2025;

Tenuto conto dell'estrema urgenza, visto il parere contenuto nell'allegato a);

Ritenuta la regolarità amministrativa  del presente atto 
                          
                                                         S I A U T O R I Z Z A 

ai  sensi  dell'art.  105,  comma  4,  del  d.lgs.  n.  50/2016,  in  pendenza  di  controlli,  
l'integrazione  di  subappalto  già  concesso  con  provvedimento  n.  662  del  05/12/2024 
determinando il nuovo importo complessivo autorizzato pari ad Euro 97.531,50 il relativo 
subappalto;

S I D I S P O N E

l'immediata  operatività  del  presente  provvedimento,  anche  prima  dell'arrivo  delle 
informazioni del Prefetto, sottoponendo le erogazioni conseguenti a condizione risolutiva e 
fatte salve le facoltà di revoca e di recesso nel caso in cui dalle informazioni pervenute, 
dovesse emergere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e dai controlli effettuati 
risultino condizioni che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
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Si trasmette il provvedimento al Dirigente del Servizio U.O. Amministrativa Speciale per gli  
Investimenti e il PNRR per l'effettuazione dei controlli di legge.

Reggio Emilia, lì 07/08/2025  IL DIRIGENTE COMPETENTE
F.to GATTI AZZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n° 82/2005 e s.m.i.)
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(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n° ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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