QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	DIFFERENZA (VAR.- AFFID.)
A) LAVORI				
LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	94.942,53	94.933,04	112.519,78	17.586,74
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	4.956,90	4.956,90	4.956,90	0,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO A MISURA	99.899,43	99.889,94	117.476,68	17.586,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva lavori (22%)	21.977,87	21.975,79	25.844,87	3.869,08
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	7.485,92	7.485,92	7.485,92	0,00
Prove di caratterizzazione materiali per verifiche di sicurezza impalcato esistente (IVA compresa)	4.880,00	4.880,00	0,00	-4.880,00
Contributo ANAC	30,00	30,00	30,00	0,00
Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio e arrotondamenti (IVA compresa)	18.300,70	18.300,70	2.318,33	-15.982,37
Impianto semaforico temporaneo completo di lanterne e centralina per senso unico alternato (IVA compresa)	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00
Oneri aggiuntivi per gestione senso unico alternato e rimozione impianti elettrici esistenti (IVA compresa)	3.766,08	3.766,08	3.184,20	-581,88
Ribasso e minore IVA		11,57	0,00	-11,57
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	60.100,57	60.110,06	42.523,32	-17.586,74
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Reggio Emilia, li 23/02/2023				
Il Direttore dei lavori				
Ing. Marino Gallo				