PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE e PATRIMONIO

PONTE SUL FIUME SECCHIA - SP9 KM 6+100 - CASTELNUOVO NE' MONTI (RE)

CODICE	Designazione dei lavori	PREZZO UNITARIO	Q.tà	IMPORTO
1C.00.010.0100	PRELIEVO DI BARRE DI ARMATURA DA C.A. PER ESECUZIONE DI PROVE			
	PRELIEVI ESEGUITI		7	
	Sommano cad.	€ 155,67	7	€ 1.089,69
1C.00.010.0120	MISURAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACCIAIO COSTITUENTE STRUTTURE METALLICHE ...			
	PROVE ESEGUITE		15	
	Sommano cad.	€ 30,13	15	€ 451,95
B02.022.030	PROVA DI CARBONATAZIONE			
	PROVE ESEGUITE		11	
	Sommano cad.	€ 29,74	11	€ 327,14
Q08.028.b	ISPEZIONE VISIVA DI DETTAGLIO DI PONTI/VIADOTTI			
	SAGGI VISIVI ESEGUITI		4	
	Sommano cad.	€ 151,06	4	€ 604,24
M01.001	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA			
M01.001.015	1° GIORNO N.1 TECNICO (X 8 ORE) RIPRISTINO CAROTAGGI E PRELIEVI BARRE, SAGGI VISIVI (8 ORE) Tecnico specializzato edile			
	Sommano ore	€ 29,26	8	€ 234,08
B.07.015	MALTA REOPLASTICA			
	MALTA REOPLASTICA (dm ³)		8	
	Sommano dm ³	€ 4,55	8	€ 36,40
C04.076.005	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	N.7 BARRE SOSTITUITE (D10-12-14-22mm x 0,70m)		13	
	Sommano Kg	€ 1,60	13	€ 20,80
O.02.115	RILIEVO DEL TRACCIATO DEI CAVI DI PRECOMPRESSIONE			
	RILIEVI ESEGUITI		1	
	Sommano cad.	€ 1.056,56	1	€ 1.056,56
O02.045.a	PROVE ECOMETRICHE SU PALI DI FONDAZIONE			
	PROVE ESEGUITE		1	
	Sommano cad.	€ 119,00	1	€ 119,00
SL.1.094	NOLO DI MOTOSALDATRICE MECCANICA A ELETTRODO			
	N.7 BARRE SOSTITUITE		8	
	Sommano Kg	€ 30,50	8	€ 244,00
O.02.035.a	PROVA DI CARICO DINAMICO - CONFIGURAZIONI COSTITUITA DA N.2 ACCELEROMETRI			
	N.3 CAMPATE		3	
	Sommano cad.	€ 1.912,50	3	€ 5.737,50
O.02.035.b	ACCELEROMETRI SUPPLEMENTARI			
	(N.3 ACCELEROMETRI X N.3 CAMPATE)		3	
	Sommano cad.	€ 382,50	3	€ 1.147,50

A	Importo del servizio a lordo	€ 11.068,86
B	Ribasso di gara (27,48%)	€ 3.041,72
C	IMPORTO TOTALE AL NETTO DI I.V.A.	€ 8.027,14