
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  836  DEL  05/10/2022

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE TRESINARO SULLA 
SP51,  IN  COMUNE  DI  RUBIERA  AL  KM  0+350  IN  COMUNE  DI  RUBIERA. 
APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA SENZA AUMENTO 
DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 
del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati;

Vista  la  proposta  con  la  quale  l'Arch.  Raffaella  Panciroli,  funzionario  del  Settore 
Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile  e  Patrimonio  della  Provincia  di  Reggio  Emilia, 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, fa presente 
quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 446 del 16/06/2021, è stato approvato il progetto 
definitivo - esecutivo dell'intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE 
SUL TORRENTE TRESINARO SULLA SP51, IN COMUNE DI RUBIERA AL KM 0+350 IN  
COMUNE DI RUBIERA”, concludente nell'importo di € 500.000,00 di cui € 336.414,08 
per  lavori  (comprensivi  di  €  34.477,73  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:
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• a seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 768 del 01/10/2021, i 
lavori in argomento sono stati aggiudicati all'impresa VOTI ANTONIO – con sede in C.da 
SS. Filippo e Giacomo n. 73, a Marsala (TP) - C.F. e P. IVA 01955480817, per l'importo 
dell’appalto  pari  a  euro  283.610,24,  comprensivo  di  euro  34.477,73 per  oneri  della 
sicurezza, per un ribasso del 17,4884%, al netto dell'IVA;

• in data 21/12/2021 è stato stipulato con l'impresa appaltatrice il  contratto Protocollo n. 
34574/2021, in forma di scrittura privata;

• in data 23/06/2022 con determinazione n. 538/2022 è stata approvata una perizia di 
variante  e  suppletiva  senza  aumento  della  spesa  complessiva 
originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e approvata 
dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto di 
€  16.079,61,  che  determina  un  nuovo  importo  netto  dei  lavori  di  € 
299.689,85, IVA esclusa, come risulta dal quadro economico riepilogativo di 
seguito riportato:
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 €     3 0 1 , 9 3 6 . 3 5  

 €       3 4 , 4 7 7 . 7 3  

 €     3 3 6 , 4 1 4 . 0 8  

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  d e l l ' A M M I N I S T R A Z I O N E  
 €         2 , 6 9 1 . 3 1  

 €            6 7 2 . 8 3  

S p e s e  A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e l o r d o  IV A  €            4 1 0 . 4 3  

S p e s e  t e c n i c h e  d i  P r o g e t .  e  D . L . n e t t o  C a s s a  e  IV A  €       3 5 , 1 0 0 . 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  c o l l a u d o  s t a t i c o n e t t o  C a s s a  e  IV A  €         3 , 5 1 0 . 0 0  

S p e s e  p e r  i n d a g i n i  e  a n a l i s i  d i  l a b o r a t o r i o  l o r d o  IV A  €       1 9 , 9 2 8 . 6 5  

S p e s e  p e r  m o n i t o r a g g i  s t r u t t u r a l i  s t r u m e n t a l i n e t t o  IV A  €         7 , 0 0 0 . 0 0  

C o n t r i b u t o  A N A C n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €            2 2 5 . 0 0  

I n d e n n i t à  d i  o c c u p a z i o n e  t e m p o r a n e a  e  f f . p p . n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €         1 , 0 0 0 . 0 0  

L a v o r i i n e c o n o m i a , i m p r e v i s t i , a c c o r d i b o n a r i ,
s p e s e  d i  g a r a  e  a r r o t o n d a m e n t i

l o r d o  IV A  €         7 , 8 9 0 . 4 4  

I V A  s u  l a v o r i 2 2 %  €       7 4 , 0 1 1 . 1 0  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  4 %  €         1 , 5 4 4 . 4 0  

IV A  su  a l t re  v o ci 2 2 %  €         9 , 6 0 1 . 7 7  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €     1 6 3 , 5 8 5 . 9 2  

T O T A L E  I M P O R T O  P R O G E T T O  ( A + B )  €     5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  

T O T A L E  L A V O R I

 I N T E R V E N T I  D I  E M E R G E N Z A  P E R  L A  M E S S A  I N  S I C U R E Z Z A  D E L L E  
I N F R A S T R U T T U R E  S T R A D A L I  P R O V I N C I A L I   -  M A N U T E N Z I O N E  S T R A O R D I N A R I A  

D E L  P O N T E  S P  5 1   K M  0 + 3 5 0  -  C O M U N E  D I  R U B I E R A  ( R E )

Q u a d r o  E c o n o m i c o  d i  r i f e r i m e n t o  p e r  l a  p r o g e t t a z i o n e
A )  S O M M E  A  B A S E  D ' A P P A L T O

A r t .  1 1 3  D .  L g s .  n . 5 0 / 2 0 1 6  -  I n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e n o n  i m p o n i b i l e  IV A

I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A



Visto:
• il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella L. n. 106 del 23 luglio 2021 (Decreto  

sostegni-bis) Art. 1-septies rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi 
dei  materiali  nei  contratti  pubblici”  con  il  quale  è  stato  introdotto  un  meccanismo 
(straordinario) di compensazione dei prezzi per far fronte ai rincari dei costi dei materiali 
da costruzione più utilizzati nel settore delle opere pubbliche;

• l'art. 26 del D.L. n. 50 del17 maggio 2022, recante «Misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in 
materia di politiche sociali e di crisi Ucraina»;

• che suddeto articolo prevede che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, 
per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31  
dicembre 2021, gli  stati  di  avanzamento dei  lavori  afferenti  alle  lavorazioni  eseguite e 
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, 
nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, devono essere 
adottati, applicando i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo,  
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Q u a d r o  E c o n o m i c o  d i  r i f e r i m e n t o

I m p o r t i  d a  
p r o g e t t o

I m p o r t i  d a  
c o n t r a t t o

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e

D iff e re n za

 €    3 0 1 , 9 3 6 . 3 5   €    2 4 9 , 1 3 2 . 5 1   €    2 6 5 , 2 1 2 . 1 2   €        1 6 , 0 7 9 . 6 1  

 €      3 4 , 4 7 7 . 7 3   €      3 4 , 4 7 7 . 7 3   €      3 4 , 4 7 7 . 7 3  

 €    3 3 6 , 4 1 4 . 0 8   €    2 8 3 , 6 1 0 . 2 4   €    2 9 9 , 6 8 9 . 8 5   €        1 6 , 0 7 9 . 6 1  

R i b a s s o  1 7 , 4 8 8 4 %  €      5 2 , 8 0 3 . 8 4   €      3 6 , 7 2 4 . 2 3  - €        1 6 , 0 7 9 . 6 1  

M i n o r e  I V A  €      1 1 , 6 1 6 . 8 4   €        8 , 0 7 9 . 3 3  - €          3 , 5 3 7 . 5 1  

 €        2 , 6 9 1 . 3 1   €        2 , 6 9 1 . 3 1   €        2 , 6 9 1 . 3 1  

 €           6 7 2 . 8 3   €           6 7 2 . 8 3   €           6 7 2 . 8 3  

S p e s e  A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e l o r d o  IV A  €           4 1 0 . 4 3   €           4 1 0 . 4 3   €           4 1 0 . 4 3  

S p e s e  t e c n i c h e  d i  P r o g e t .  e  D . L . n e t t o  C a s s a  e  IV A  €      3 5 , 1 0 0 . 0 0   €      3 5 , 1 0 0 . 0 0   €      3 5 , 1 0 0 . 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  c o l l a u d o  
s t a t i c o

n e t t o  C a s s a  e  IV A  €        3 , 5 1 0 . 0 0   €        3 , 5 1 0 . 0 0   €        3 , 5 1 0 . 0 0  

S p e s e  p e r  i n d a g i n i  e  a n a l i s i  d i  
l a b o r a t o r i o  

l o r d o  IV A  €      1 9 , 9 2 8 . 6 5   €      1 9 , 9 2 8 . 6 5   €      1 9 , 9 2 8 . 6 5  

S p e s e  p e r  m o n i t o r a g g i  
s t r u t t u r a l i  s t r u m e n t a l i

n e t t o  IV A  €        7 , 0 0 0 . 0 0   €        7 , 0 0 0 . 0 0   €        7 , 0 0 0 . 0 0  

C o n t r i b u t o  A N A C n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €           2 2 5 . 0 0   €           2 2 5 . 0 0   €           2 2 5 . 0 0  

I n d e n n i t à  d i  o c c u p a z i o n e  
t e m p o r a n e a  e  f f . p p .

n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €        1 , 0 0 0 . 0 0   €        1 , 0 0 0 . 0 0   €        1 , 0 0 0 . 0 0  

L a v o r i  i n  e c o n o m i a ,  i m p r e v i s t i ,  
a c c o r d i  b o n a r i ,  s p e s e  d i  g a r a  e  
a r r o t o n d a m e n t i

l o r d o  IV A  €        7 , 8 9 0 . 4 4   €        7 , 8 9 0 . 4 4   €        7 , 8 9 0 . 4 4  

I V A  s u  l a v o r i 2 2 %  €      7 4 , 0 1 1 . 1 0   €      6 2 , 3 9 4 . 2 5   €      6 5 , 9 3 1 . 7 7   €          3 , 5 3 7 . 5 1  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  4 %  €        1 , 5 4 4 . 4 0   €        1 , 5 4 4 . 4 0   €        1 , 5 4 4 . 4 0  

IV A  su  a l t r e  v o c i 2 2 %  €        9 , 6 0 1 . 7 7   €        9 , 6 0 1 . 7 7   €        9 , 6 0 1 . 7 7  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €    1 6 3 , 5 8 5 . 9 2   €    2 1 6 , 3 8 9 . 7 6   €    2 0 0 , 3 1 0 . 1 5  - €        1 6 , 0 7 9 . 6 1  

 €    5 0 0 , 0 0 0 . 0 0   €    5 0 0 , 0 0 0 . 0 0   €    5 0 0 , 0 0 0 . 0 0   €                     -    

 I N T E R V E N T I  D I  E M E R G E N Z A  P E R  L A  M E S S A  I N  S I C U R E Z Z A  D E L L E  
I N F R A S T R U T T U R E  S T R A D A L I  P R O V I N C I A L I   -  M A N U T E N Z I O N E  

S T R A O R D I N A R I A  D E L  P O N T E  S P  5 1   K M  0 + 3 5 0  -  C O M U N E  D I  R U B I E R A  ( R E )

T O T A L E  I M P O R T O  P R O G E T T O  ( A + B )

T O T A L E  L A V O R I  A L  N E T T O  D E L  R I B A S S O  D ' A S T A

A )  S O M M E  A  B A S E  D ' A P P A L T O

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  d e l l ' A M M I N I S T R A Z I O N E  

I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A

A r t .  1 1 3  D .  L g s .  n . 5 0 / 2 0 1 6  -  
I n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e

n o n  i m p o n i b i l e  IV A



riconoscendo un ristoro nella misura del 90 per cento, fermo restando che, nelle more 
delle  emanazione  dei  prezzari  medesimi,  verrà  riconosciuta  alle  imprese  la 
compensazione,  secondo  la  disciplina  del  comma  3  che  recita:“Nelle  more  della  
determinazione dei prezzari regionali ai  sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di  
cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni  appaltanti, per i  
contratti  relativi  a  lavori,  ai  fini  della  determinazione  del  costo  dei  prodotti,  delle  
attrezzature e delle lavorazioni, ai  sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo  
n. 50  del  2016, incrementano fino  al  20 per cento le risultanze dei  prezzari regionali di  
cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per  
le finalità di cui  al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del  
comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati  
alla data del  31 dicembre  2021 inferiore  ovvero superiore alla percentuale di cui al primo  
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi  
riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione  del pagamento degli stati di  
avanzamento dei lavori  afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei  
lavori  ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilità  dello  stesso,  nel   libretto  delle  misure  
successivamente all'adozione del prezzario aggiornato”; 

Considerato che:
• tutte le lavorazioni eseguite nell’appalto sono state annotate in contabilità a partire 

dal 01/01/2022 pertanto, ai sensi del comma 1 dell’Art. 26 del D.L.17/05/2022 n.50, 
tutte  le  lavorazioni,  ad  eccezione  dei  Nuovi  prezzi  concordati  con  l’atto  di 
sottomissione firmato in data 18/05/2022, e dei prezzi dei lavori suppletivi introdotti  
con la Perizia di variante n. 2, in quanto già aggiornati ai prezzari correnti, sono da 
compensare con riferimento al prezzario di cui al comma 2 del medesimo articolo, 
al netto del ribasso di gara e nella misura del 90% della variazione; 

• la  Regione  Emilia  Romagna  ha  provveduto  all’aggiornamento  infrannuale  del 
prezzario regionale vigente ai sensi dell’Art. 26 comma 2 del citato D.L.17/05/2022 
n.50, con D.G.R. N. 1288 in data 27/07/2022; 

• sussistono pertanto i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022;
• per la corresponsione all’impresa della compensazione dei prezzi ai sensi dell’Art.  

26 del  D.L.17/05/2022 n.50 è stata richiesta dal  Responsabile del  Procedimento la 
redazione di una perizia di variante suppletiva; 

• nella stessa perizia, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura, è 
stata  prevista  anche  l’installazione  di  un  terminale  di  barriera  speciale  testato  per 
velocità  di  almeno  80  km/h  (in  relazione  alla  velocità  di  progetto  della  strada)  in 
corrispondenza dell’estremità Sud della barriera lato Est,  disposta al termine di una 
curva. Tale opera, non prevista nel contratto a corpo stipulato in data 21/12/2021 e 
nell’atto di sottomissione in data 18/05/2022 (perizia di variante n. 1) viene compensato 
a misura sulla base di nuovi prezzi;

• le circostanze impreviste e imprevedibili di cui sopra hanno portato la Direzione Lavori 
ad inoltrare in data 12/09/2022 al Responsabile Unico del Procedimento, che approva, 
una perizia di variante che modifica, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 
1, lettera c), il contratto in corso per garantire, da subito, la risoluzione delle circostanze 
sopravvenute  e  palesatesi  in  corso  d’opera,  che  risulta  composta  dai  seguenti 
elaborati:
• Relazione tecnica di variante;
• Quadro tecnico – economico di variante;
• Quadro comparativo progetto-variante;
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• Computo variante;
• Computo costi della sicurezza variante;
• Elenco prezzi unitari variante;
• Elenco prezzi unitari costi della sicurezza variante;
• Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.

Atteso che:

• i  lavori  previsti  si  rendono necessari  per potere completare l'opera in condizioni  di 
stabilità, sicurezza e funzionalità per i fruitori dell'opera, risolvendo le criticità sopra 
evidenziate, attraverso le risorse delle somme a disposizione del quadro economico di 
progetto, senza aumentare la spesa complessiva originariamente stanziata e senza 
alterare la natura generale del contratto, poiché non introducono lavorazioni estranee 
alla categoria delle opere in appalto;

• i lavori in variante, rientranti nella cat. OG3,  saranno soggetti allo stesso ribasso del  
contratto principale e si ritiene necessaria la concessione all'appaltatore di 30 giorni di  
proroga sulla scadenza dei termini contrattuali;

• il Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Vera ha provveduto a determinare i maggiori importi  
derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, che risultano pari a netti € 43.509,74 e 
che trovano copertura  nel  quadro economico dell’opera,   precisamente sul  50% degli 
imprevisti e sulla somma derivante dal ribasso d'asta;

• la variante conclude nell’importo netto di € 48.587,78 portando l'importo contrattuale a 
€ 348.277,63  comprensivi  di  €  38.189,82 per  oneri  della sicurezza non soggetti  a 
ribasso, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:
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• tale  aumento è inferiore al  50% del  valore del  contratto  iniziale,  come previsto  al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta senza riserve o eccezioni 
di  sorta,  rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto  principale  e 
sottoscrivendo atto  di  sottomissione in  data 7  settembre 2022 comprendente  n.  3 
nuovi prezzi,  depositato in atti presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Patrimonio; 
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Q u a d r o  E c o n o m i c o  d i  r i f e r i m e n t o

I m p o r t i  d a  
p r o g e t t o

I m p o r t i  d a  
c o n t r a t t o

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e  1

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e  2

D iff e re n z a    
v a r ia n t i  2 - 1

 €    3 0 1 , 9 3 6 . 3 5   €    2 4 9 , 1 3 2 . 5 1   €    2 6 5 , 2 1 2 . 1 2   €        3 1 0 , 0 8 7 . 8 1   €        4 4 , 8 7 5 . 6 9  

 €      3 4 , 4 7 7 . 7 3   €      3 4 , 4 7 7 . 7 3   €      3 4 , 4 7 7 . 7 3   €          3 8 , 1 8 9 . 8 2   €          3 , 7 1 2 . 0 9  

 €    3 3 6 , 4 1 4 . 0 8   €    2 8 3 , 6 1 0 . 2 4   €    2 9 9 , 6 8 9 . 8 5   €        3 4 8 , 2 7 7 . 6 3   €        4 8 , 5 8 7 . 7 8  

R i b a s s o  1 7 , 4 8 8 4 %  €      5 2 , 8 0 3 . 8 4   €      3 6 , 7 2 4 . 2 3   €                      -    

M i n o r e  I V A  €      1 1 , 6 1 6 . 8 4   €        8 , 0 7 9 . 3 3   €                      -    

 €        2 , 6 9 1 . 3 1   €        2 , 6 9 1 . 3 1   €        2 , 6 9 1 . 3 1   €            2 , 6 9 1 . 3 1  

 €           6 7 2 . 8 3   €           6 7 2 . 8 3   €           6 7 2 . 8 3   €                      -    

S p e s e  A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e l o r d o  IV A  €           4 1 0 . 4 3   €           4 1 0 . 4 3   €           4 1 0 . 4 3   €                      -    

S p e s e  t e c n i c h e  d i  P r o g e t .  e  D . L . n e t t o  C a s s a  e  IV A  €      3 5 , 1 0 0 . 0 0   €      3 5 , 1 0 0 . 0 0   €      3 5 , 1 0 0 . 0 0   €          3 5 , 0 3 8 . 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  r e l .  G e o l o g i c a n e t t o  C a s s a  e  IV A  €                  -     €                  -     €                  -     €            1 , 8 2 8 . 1 9  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  c o l l a u d o  
s t a t i c o

n e t t o  C a s s a  e  IV A  €        3 , 5 1 0 . 0 0   €        3 , 5 1 0 . 0 0   €        3 , 5 1 0 . 0 0   €            4 , 0 3 8 . 2 4  

S p e s e  p e r  i n d a g i n i  e  a n a l i s i  d i  
l a b o r a t o r i o  

n e t t o  IV A  €      1 9 , 9 2 8 . 6 5   €      1 9 , 9 2 8 . 6 5   €      1 9 , 9 2 8 . 6 5   €          1 2 , 7 6 0 . 3 7  

S p e s e  p e r  m o n i t o r a g g i  
s t r u t t u r a l i  s t r u m e n t a l i

n e t t o  IV A  €        7 , 0 0 0 . 0 0   €        7 , 0 0 0 . 0 0   €        7 , 0 0 0 . 0 0   €            3 , 3 2 8 . 6 7  

C o n t r i b u t o  A N A C n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €           2 2 5 . 0 0   €           2 2 5 . 0 0   €           2 2 5 . 0 0   €               2 2 5 . 0 0  

C o n t r i b u t o  A R P A E n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €                  -     €                  -     €                  -     €                 7 5 . 0 0  

I n d e n n i t à  d i  o c c u p a z i o n e  
t e m p o r a n e a  e  f f . p p .

n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €        1 , 0 0 0 . 0 0   €        1 , 0 0 0 . 0 0   €        1 , 0 0 0 . 0 0   €               6 2 6 . 4 0  

L a v o r i  i n  e c o n o m i a ,  i m p r e v i s t i ,  
a c c o r d i  b o n a r i ,  s p e s e  d i  g a r a  e  
a r r o t o n d a m e n t i

l o r d o  IV A  €        7 , 8 9 0 . 4 4   €        7 , 8 9 0 . 4 4   €        7 , 8 9 0 . 4 4   €                   0 . 0 2  

I V A  s u  l a v o r i 2 2 %  €      7 4 , 0 1 1 . 1 0   €      6 2 , 3 9 4 . 2 5   €      6 5 , 9 3 1 . 7 7   €          7 6 , 6 2 1 . 0 8  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  4 %  €        1 , 5 4 4 . 4 0   €        1 , 5 4 4 . 4 0   €        1 , 5 4 4 . 4 0   €            1 , 5 6 3 . 0 5  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  2 %  €                  -     €                  -     €                  -     €                 3 6 . 5 6  

IV A  su  a l t r e  v o c i 2 2 %  €        9 , 6 0 1 . 7 7   €        9 , 6 0 1 . 7 7   €        9 , 6 0 1 . 7 7   €          1 2 , 8 9 0 . 4 8  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €    1 6 3 , 5 8 5 . 9 2   €    2 1 6 , 3 8 9 . 7 6   €    2 0 0 , 3 1 0 . 1 5   €        1 5 1 , 7 2 2 . 3 7  - €        4 8 , 5 8 7 . 7 8  

 €    5 0 0 , 0 0 0 . 0 0   €    5 0 0 , 0 0 0 . 0 0   €    5 0 0 , 0 0 0 . 0 0   €        5 0 0 , 0 0 0 . 0 0   €                     -    

 I N T E R V E N T I  D I  E M E R G E N Z A  P E R  L A  M E S S A  I N  S I C U R E Z Z A  D E L L E  I N F R A S T R U T T U R E  
S T R A D A L I  P R O V I N C I A L I   -  M A N U T E N Z I O N E  S T R A O R D I N A R I A  D E L  P O N T E  S P  5 1   K M  

0 + 3 5 0  -  C O M U N E  D I  R U B I E R A  ( R E )

T O T A L E  I M P O R T O  P R O G E T T O  ( A + B )

T O T A L E  L A V O R I  A L  N E T T O  D E L  R I B A S S O  D ' A S T A

A )  S O M M E  A  B A S E  D ' A P P A L T O

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  d e l l ' A M M I N I S T R A Z I O N E  

I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A

A r t .  1 1 3  D .  L g s .  n . 5 0 / 2 0 1 6  -  
I n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e

n o n  i m p o n i b i l e  IV A



• i prezzi applicati sono quelli del contratto principale integrato dai verbali di nuovi prezzi 
sino ad ora sottoscritti, alla cui formazione si è provveduto, ai sensi dell 'art. 8 del DM 
49 del 2018 comma 5, lettere a) e b), sia desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23 
comma 16  del  codice, avendo  a  riferimento  i  prezzi  elementari  di  mano  d’opera, 
materiali,  noli  e  trasporti  alla  data  di  formulazione  dell’offerta,  attraverso  un 
contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP;

Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto che la perizia di variante e suppletiva senza aumento della spesa 
complessiva  originariamente  stanziata,  predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori  e 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, conclude nell’importo netto 
di €  48.587,78,  portando l'importo contrattuale a € 348.277,63  comprensivi di € 
38.189,82  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  come  risulta  dal 
quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• di dare atto che la maggiore spesa di € 48.587,78 oltre all'IVA al 22%, trova copertura 
tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 
05,  del  Bilancio di  Previsione 2022-2024,  annualità 2022 e al  corrispondente Cap. 
5028,  del  PEG  2022  (impegno  reiscritto  712/2022)  codice  del  Piano  dei  Conti  
Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8783221F3F e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C27H19001550001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di variante e 
suppletiva, relativa all'intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE 
SUL  TORRENTE  TRESINARO  SULLA SP51,  IN  COMUNE  DI  RUBIERA AL  KM  
0+350 IN COMUNE DI RUBIERA”, con le modalità descritte in premessa;

• di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far 
data  dal  1°  gennaio  2022  ai  sensi  e  secondo le  disposizioni  dell'art.  26  del  D.L. 
50/2022;

• di prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 
maggio 2022, n. 50 trovano copertura come sopra indicato; 
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• di approvare la perizia di variante e suppletiva di cui sopra senza aumento della spesa 
complessiva  originariamente  stanziata,  predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori  e 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto di 
€  48.587,78, che determina un nuovo importo netto dei lavori di  € 348.277,63,  IVA 
esclusa, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato: 

• di prendere atto dell'atto di sottomissione sottoscritto in data 7 settembre 2022 dalla 
ditta  “Voti  Antonio”  impresa  individuale,  con  sede  legale  a  Marsala  (TP)  –  C.F.: 
VTONTN61M23E974I – P.I.: 01955480817, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli 
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Q u a d r o  E c o n o m i c o  d i  r i f e r i m e n t o

I m p o r t i  d a  
p r o g e t t o

I m p o r t i  d a  
c o n t r a t t o

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e  1

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e  2

D iff e re n z a    
v a r ia n t i  2 - 1

 €    3 0 1 , 9 3 6 . 3 5   €    2 4 9 , 1 3 2 . 5 1   €    2 6 5 , 2 1 2 . 1 2   €        3 1 0 , 0 8 7 . 8 1   €        4 4 , 8 7 5 . 6 9  

 €      3 4 , 4 7 7 . 7 3   €      3 4 , 4 7 7 . 7 3   €      3 4 , 4 7 7 . 7 3   €          3 8 , 1 8 9 . 8 2   €          3 , 7 1 2 . 0 9  

 €    3 3 6 , 4 1 4 . 0 8   €    2 8 3 , 6 1 0 . 2 4   €    2 9 9 , 6 8 9 . 8 5   €        3 4 8 , 2 7 7 . 6 3   €        4 8 , 5 8 7 . 7 8  

R i b a s s o  1 7 , 4 8 8 4 %  €      5 2 , 8 0 3 . 8 4   €      3 6 , 7 2 4 . 2 3   €                      -    

M i n o r e  I V A  €      1 1 , 6 1 6 . 8 4   €        8 , 0 7 9 . 3 3   €                      -    

 €        2 , 6 9 1 . 3 1   €        2 , 6 9 1 . 3 1   €        2 , 6 9 1 . 3 1   €            2 , 6 9 1 . 3 1  

 €           6 7 2 . 8 3   €           6 7 2 . 8 3   €           6 7 2 . 8 3   €                      -    

S p e s e  A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e l o r d o  IV A  €           4 1 0 . 4 3   €           4 1 0 . 4 3   €           4 1 0 . 4 3   €                      -    

S p e s e  t e c n i c h e  d i  P r o g e t .  e  D . L . n e t t o  C a s s a  e  IV A  €      3 5 , 1 0 0 . 0 0   €      3 5 , 1 0 0 . 0 0   €      3 5 , 1 0 0 . 0 0   €          3 5 , 0 3 8 . 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  r e l .  G e o l o g i c a n e t t o  C a s s a  e  IV A  €                  -     €                  -     €                  -     €            1 , 8 2 8 . 1 9  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  c o l l a u d o  
s t a t i c o

n e t t o  C a s s a  e  IV A  €        3 , 5 1 0 . 0 0   €        3 , 5 1 0 . 0 0   €        3 , 5 1 0 . 0 0   €            4 , 0 3 8 . 2 4  

S p e s e  p e r  i n d a g i n i  e  a n a l i s i  d i  
l a b o r a t o r i o  

n e t t o  IV A  €      1 9 , 9 2 8 . 6 5   €      1 9 , 9 2 8 . 6 5   €      1 9 , 9 2 8 . 6 5   €          1 2 , 7 6 0 . 3 7  

S p e s e  p e r  m o n i t o r a g g i  
s t r u t t u r a l i  s t r u m e n t a l i

n e t t o  IV A  €        7 , 0 0 0 . 0 0   €        7 , 0 0 0 . 0 0   €        7 , 0 0 0 . 0 0   €            3 , 3 2 8 . 6 7  

C o n t r i b u t o  A N A C n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €           2 2 5 . 0 0   €           2 2 5 . 0 0   €           2 2 5 . 0 0   €               2 2 5 . 0 0  

C o n t r i b u t o  A R P A E n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €                  -     €                  -     €                  -     €                 7 5 . 0 0  

I n d e n n i t à  d i  o c c u p a z i o n e  
t e m p o r a n e a  e  f f . p p .

n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €        1 , 0 0 0 . 0 0   €        1 , 0 0 0 . 0 0   €        1 , 0 0 0 . 0 0   €               6 2 6 . 4 0  

L a v o r i  i n  e c o n o m i a ,  i m p r e v i s t i ,  
a c c o r d i  b o n a r i ,  s p e s e  d i  g a r a  e  
a r r o t o n d a m e n t i

l o r d o  IV A  €        7 , 8 9 0 . 4 4   €        7 , 8 9 0 . 4 4   €        7 , 8 9 0 . 4 4   €                   0 . 0 2  

I V A  s u  l a v o r i 2 2 %  €      7 4 , 0 1 1 . 1 0   €      6 2 , 3 9 4 . 2 5   €      6 5 , 9 3 1 . 7 7   €          7 6 , 6 2 1 . 0 8  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  4 %  €        1 , 5 4 4 . 4 0   €        1 , 5 4 4 . 4 0   €        1 , 5 4 4 . 4 0   €            1 , 5 6 3 . 0 5  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  2 %  €                  -     €                  -     €                  -     €                 3 6 . 5 6  

IV A  su  a l t r e  v o c i 2 2 %  €        9 , 6 0 1 . 7 7   €        9 , 6 0 1 . 7 7   €        9 , 6 0 1 . 7 7   €          1 2 , 8 9 0 . 4 8  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €    1 6 3 , 5 8 5 . 9 2   €    2 1 6 , 3 8 9 . 7 6   €    2 0 0 , 3 1 0 . 1 5   €        1 5 1 , 7 2 2 . 3 7  - €        4 8 , 5 8 7 . 7 8  

 €    5 0 0 , 0 0 0 . 0 0   €    5 0 0 , 0 0 0 . 0 0   €    5 0 0 , 0 0 0 . 0 0   €        5 0 0 , 0 0 0 . 0 0   €                     -    

 I N T E R V E N T I  D I  E M E R G E N Z A  P E R  L A  M E S S A  I N  S I C U R E Z Z A  D E L L E  I N F R A S T R U T T U R E  
S T R A D A L I  P R O V I N C I A L I   -  M A N U T E N Z I O N E  S T R A O R D I N A R I A  D E L  P O N T E  S P  5 1   K M  

0 + 3 5 0  -  C O M U N E  D I  R U B I E R A  ( R E )

T O T A L E  I M P O R T O  P R O G E T T O  ( A + B )

T O T A L E  L A V O R I  A L  N E T T O  D E L  R I B A S S O  D ' A S T A

A )  S O M M E  A  B A S E  D ' A P P A L T O

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  d e l l ' A M M I N I S T R A Z I O N E  

I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A

A r t .  1 1 3  D .  L g s .  n . 5 0 / 2 0 1 6  -  
I n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e

n o n  i m p o n i b i l e  IV A



ai medesimi patti e condizioni del contratto principale e  senza riserve o eccezioni di 
sorta; 

• di dare atto che:

• la variante in parola è tesa alla soluzione dei problemi conseguenti  a circostanze 
impreviste e imprevedibili  verificatisi in corso d'opera e non prevedibili nella fase 
progettuale, non imputabili alla stazione appaltante, verificatisi in corso d’opera e 
rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), 
nonché per effettuare la compensazione dei prezzi dei materiali;

• tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• la  maggiore  spesa di  €  48.587,78,  oltre  all'IVA al  22%,  trova copertura  tra  le 
somme a disposizione del progetto in argomento alla  Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 
5028,  del  PEG 2022 (impegno reiscritto 712/2022) codice del  Piano dei  Conti 
Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;

• i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrato dai verbali di nuovi  
prezzi sino ad ora sottoscritti, alla cui formazione si è provveduto, ai sensi dell'art. 
8 del DM 49 del 2018 comma 5, lettere a) e b), sia desumendoli dai prezzari di cui 
all’articolo 23 comma 16 del codice, ove esistenti,  sia ricavandoli  totalmente o 
parzialmente  da  nuove  analisi  effettuate  dal  Direttore  dei  Lavori  e  dal 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, avendo a riferimento i prezzi 
elementari  di  mano d’opera, materiali,  noli  e trasporti  alla data di  formulazione 
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e 
approvati dal RUP;

• con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale,  in  modalità  elettronica,  mediante scrittura privata,  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• la variante in argomento è composta dalla documentazione in premessa riportata, 
conservata in originale agli atti  del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e 
Patrimonio e di detti documenti originali viene allegato in copia al presente atto, 
quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  il  Quadro  comparativo  di 
confronto;

• ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  in  argomento,  il 
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il  n.  8783221F3F e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) è il n. C27H19001550001;

• ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'Arch. 
Raffaella Panciroli, Funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità e Patrimonio.

Allegati:

• Quadro comparativo di confronto.
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Reggio Emilia, lì 05/10/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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