
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  421  DEL  16/05/2023

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SULLA CROSTOLINA 
LUNGO LA SP35 NEL COMUNE DI GUASTALLA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI 
LAVORI,  RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE,  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO 
DELLA GARANZIA DEFINITIVA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 981 del 29/11/2021, è stato approvato il  progetto 
esecutivo  dell'intervento  di “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEL  VIADOTTO 
SULLA CROSTOLINA,  LUNGO LA SP35,  NEL COMUNE DI  GUASTALLA”,  redatto 
dall'Ing. Stefano Paterlini (di cui alla determinazione dirigenziale n. 1014 del 29/12/2020 
di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 500.000,00, di 
cui € 340.000,00 netti per lavori, comprensivi di € 27.263,86 per oneri della sicurezza 
non soggetti  a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, interamente 
finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di cui al Decreto n. 1 del 03/01/2020 (intervento n. 66):

QUADRO ECONOMICO

LAVORI    Importo Parziale      Importo Totale

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO   € 312.736,14

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 27.263,86

Totale lavori in appalto € 340.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori(22%) € 74.800,00

Incarico per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri 
previdenziali e IVA Compresa)

€ 32.436,43

Prove  distruttive  e  non  distruttive  previste  nel  piano  delle  indagini  (IVA 
compresa)

€ 9.591,43

Prove per rilascio certificato regolare esecuzione (IVA compresa) € 8.540,00

Spese per pubblicità gara € 300,00

Contributo ANAC € 225,00

Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti (IVA compresa) € 27.307,14

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80% € 5.440,00

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20% € 1.360,00

Totale somme a disposizione € 160.000,00

TOTALE INTERVENTO € 500.000,00

• Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Giuseppe 
Tummino; 

• a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2, 
par  2.2.  del  DL  77/2021,  convertito  nella  legge  108/2021,  con  determinazione 
dirigenziale  n.  5  del  13/01/2022,  i  relativi  lavori  sono  stati  aggiudicati  all'impresa 
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GRENTI  SPA,  con  sede  a  sede  a  Solignano  (PR),  in  via  Marconi  6,  C.F./P.IVA 
01514520343, con il ribasso del 6%, corrispondente ad un importo complessivo netto di 
di € 321.235,83 (IVA esclusa), di cui € 293.971,97 per lavori e € 27.263,86 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA al 22%, pari a complessivi lordi € 
391.907,71;

• con detta impresa in data 04/04/2022, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura 
privata n. ord. 17/2022 - Prot. 8178/2022;

• il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, è risultato il seguente:

• per  detti  lavori  è stata disposta una consegna parziale  in  data 04/04/2022,  per  poi 
essere  stati  consegnati  definitivamente  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  02/11/2022, 
come da relativo  verbale,  stabilendo il  termine per  l'ultimazione degli  stessi  in  120 
giorni, corrispondente alla data del 02/03/2023;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  875  del  12/10/2022,  si  è  provveduto  alla 
compensazione  dei  prezzi  delle  lavorazioni  eseguite  e  annotate  a  far  data  dal  1° 
gennaio  2022,  ai  sensi  e  secondo  le  disposizioni  dell'art.  26  del  D.L.  50/2022, 
approvando,  tra  l'altro,  lo  stato  di  avanzamento  lavori  n.  1-bis  contabilizzato  con 
Certificato di pagamento n. 80 pari a netti € 4.996,38, corrispondenti a lordi € 6.095,58, 
che ha trovato copertura, come da disposizioni legislativa, alla voce “imprevisti” delle 
somme a disposizione del relativo progetto;

• su richiesta dell'impresa, il RUP ha concesso ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016, una proroga di 30 giorni sul termine di scadenza contrattuale (Prot. 7996 del 
22/02/2023);
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L A V O R I P r o g e t t o A g g i u d i c a z i o n e
I M P O R T O  L A V O R I            3 1 2 . 7 3 6 , 1 4  €               2 9 3 . 9 7 1 , 9 7  €  
O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )              2 7 . 2 6 3 , 8 6  €                 2 7 . 2 6 3 , 8 6  €  
T o t a l e  l a v o r i  i n  a p p a l t o            3 4 0 . 0 0 0 , 0 0  €               3 2 1 . 2 3 5 , 8 3  €  
S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
I V A  L a v o r i ( 2 2 % )              7 4 . 8 0 0 , 0 0  €                 7 0 . 6 7 1 , 8 8  €  
I n c a r i c o  p e r  s e r v i z i  t e c n i c i  p r o f e s s i o n a l i  e s t e r n i  
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  ( o n e r i  p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  C o m p r e s a )              3 2 . 4 3 6 , 4 3  €                 3 2 . 4 3 6 , 4 3  €  
P r o v e  d i s t r u t t i v e  e  n o n  d i s t r u t t i v e  p r e v i s t e  n e l  p i a n o  d e l l e  
i n d a g i n i  ( I V A  c o m p r e s a )                9 . 5 9 1 , 4 3  €                   9 . 5 9 1 , 4 3  €  
P r o v e  p e r  r i l a s c i o  c e r t i f i c a t o  r e g o l a r e  e s e c u z i o n e  ( I V A  
c o m p r e s a )                8 . 5 4 0 , 0 0  €                   8 . 5 4 0 , 0 0  €  
S p e s e  p e r  p u b b l i c i t à  g a r a                    3 0 0 , 0 0  €                      3 0 0 , 0 0  €  
C o n t r i b u t o  A N A C                   2 2 5 , 0 0  €                      2 2 5 , 0 0  €  
I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i  e d  a r r o t o n d a m e n t i  ( I V A  c o m p r e s a )              2 7 . 3 0 7 , 1 4  €                 2 7 . 3 0 7 , 1 4  €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  8 0 %                 5 . 4 4 0 , 0 0  €                   5 . 4 4 0 , 0 0  €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  2 0 %                 1 . 3 6 0 , 0 0  €                   1 . 3 6 0 , 0 0  €  
R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A                2 2 . 8 9 2 , 2 9  €  
T o t a l e  s o m m e  a  d i s p o s i z i o n e            1 6 0 . 0 0 0 , 0 0  €               1 7 8 . 7 6 4 , 1 7  €  
T O T A L E  I N T E R V E N T O            5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €               5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €  

Q U A D R O  E C O N O M I C O



• con determinazione dirigenziale n. 159 del 07/03/2023, è stata approvata una perizia di 
variante  e  suppletiva, predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori  e  già  approvata  dal 
Responsabile  Unico del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  106,  del  D.Lgs.  50/2016, 
comma  1,  lettera  c),  per  la  presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di 
circostanze  impreviste  e  non  prevedibili  nella  fase  progettuale, dell'importo  di  € 
30.996,63, che porta l'importo contrattuale a netti €  352.232,46, senza aumento della 
somma  originariamente  stanziata,  come  risulta  dal  seguente  quadro  economico 
rimodulato:

• l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20/03/2023, entro il tempo utile contrattuale;

• in data 21/03/2023 è stato stipulato il contratto integrativo con l'impresa appaltatrice, n. 
ord. 24/2023 Protocollo n. 11103/2023;

• durante  il  corso  dei  lavori  sono  stati  pagati  3  stati  di  avanzamento  lavori  e 
precisamente:
• Certificato di Pagamento n. 79/Reg.Cert. 2022, per € 124.689,00 netti, relativo al 1° 

stato avanzamento lavori,come risulta dalla fattura n. 6/36 del 30/09/2022;
• Certificato di  Pagamento n. 80/Reg.Cert. 2022, per € 4.971,00 netti, relativo alla 

compensazione prezzi sal n. 1, come risulta dalla fattura n. 6/37 del 30/09/2022;
• Certificato di  Pagamento n. 34/Reg.Cert. 2023, per € 217.450,00 netti, relativo al 2° 

stato avanzamento lavori, come risulta dalla fattura n. 6/15 del 28/04/2023;

• la  Direzione  Lavori  ha  redatto lo  stato  finale  dei  lavori,  ammontante  a  netti  € 
352.232,46, dal quale devono essere dedotti € 347.110,00 per certificati d'acconto già 
emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 5.122,46, come risulta dal Certificato 
di  Pagamento  n.  38/Reg.Cert.  2023  del  04/05/2023;  ha  altresì  redatto,  in  data 
30/04/2023,  la  relazione sul  conto finale  ed il  certificato di  regolare  esecuzione dei 
medesimi,  da  cui  risulta  un  ammontare  netto  finale  dell'intervento  in  parola  di  € 
5.122,46, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 22%, per un importo lordo di € 6.249,40;
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L A V O R I
P r o g e t t o A g g i u d i c a z i o n e V a r i a n t e D i f f e r e n z e

I M P O R T O  L A V O R I            3 1 2 . 7 3 6 , 1 4  €               2 9 3 . 9 7 1 , 9 7  €    3 2 5 . 7 4 0 , 3 1  €    3 1 . 7 6 8 , 3 4  €  
O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )              2 7 . 2 6 3 , 8 6  €                 2 7 . 2 6 3 , 8 6  €      2 6 . 4 9 2 , 1 5  €  -       7 7 1 , 7 1  €  
T o t a l e  l a v o r i  i n  a p p a l t o            3 4 0 . 0 0 0 , 0 0  €               3 2 1 . 2 3 5 , 8 3  €    3 5 2 . 2 3 2 , 4 6  €    3 0 . 9 9 6 , 6 3  €  
S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
I V A  L a v o r i ( 2 2 % )              7 4 . 8 0 0 , 0 0  €                 7 0 . 6 7 1 , 8 8  €      7 7 . 4 9 1 , 1 4  €      6 . 8 1 9 , 2 6  €  
I n c a r i c o  p e r  s e r v i z i  t e c n i c i  p r o f e s s i o n a l i  e s t e r n i  
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  ( o n e r i  p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  C o m p r e s a )              3 2 . 4 3 6 , 4 3  €                 3 2 . 4 3 6 , 4 3  €      3 2 . 4 3 6 , 4 3  €                 -    €  
P r o v e  d i s t r u t t i v e  e  n o n  d i s t r u t t i v e  p r e v i s t e  n e l  p i a n o  d e l l e  
i n d a g i n i  ( I V A  c o m p r e s a )                9 . 5 9 1 , 4 3  €                   9 . 5 9 1 , 4 3  €        9 . 5 9 1 , 4 3  €                 -    €  
M a g g i o r i  s p e s e  t e c n i c h e  p e r  r e d a z i o n e  p e r i z i a  d i  v a r i a n t e  ( o n e r i  
p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  c o m p r e s a )                           -    €                              -    €        2 . 2 3 7 , 4 0  €      2 . 2 3 7 , 4 0  €  
P r o v e  p e r  r i l a s c i o  c e r t i f i c a t o  r e g o l a r e  e s e c u z i o n e  ( I V A  
c o m p r e s a )                8 . 5 4 0 , 0 0  €                   8 . 5 4 0 , 0 0  €                   -    €  -    8 . 5 4 0 , 0 0  €  
S p e s e  p e r  p u b b l i c i t à  g a r a                    3 0 0 , 0 0  €                      3 0 0 , 0 0  €                   -    €  -       3 0 0 , 0 0  €  
C o n t r i b u t o  A N A C                   2 2 5 , 0 0  €                      2 2 5 , 0 0  €           2 2 5 , 0 0  €                 -    €  
I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i  e d  a r r o t o n d a m e n t i  ( I V A  c o m p r e s a )

             2 7 . 3 0 7 , 1 4  €                 2 7 . 3 0 7 , 1 4  €      1 8 . 0 5 0 , 1 4  €  -    9 . 2 5 7 , 0 0  €  
O n e r i  p e r  p a g a m e n t o  o c c u p a z i o n e  t e m p o r a n e a  a r e e  p r i v a t e                           -    €                              -    €           9 3 6 , 0 0  €         9 3 6 , 0 0  €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  8 0 %                 5 . 4 4 0 , 0 0  €                   5 . 4 4 0 , 0 0  €        5 . 4 4 0 , 0 0  €                 -    €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  2 0 %                 1 . 3 6 0 , 0 0  €                   1 . 3 6 0 , 0 0  €        1 . 3 6 0 , 0 0  €                 -    €  
R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A                           -    €                 2 2 . 8 9 2 , 2 9  €                   -    €  -  2 2 . 8 9 2 , 2 9  €  
T o t a l e  s o m m e  a  d i s p o s i z i o n e            1 6 0 . 0 0 0 , 0 0  €               1 7 8 . 7 6 4 , 1 7  €    1 4 7 . 7 6 7 , 5 4  €  -  3 0 . 9 9 6 , 6 3  €  
T O T A L E  I N T E R V E N T O            5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €               5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €    5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €  

Q U A D R O  E C O N O M I C O



Rilevato che:

• la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del 
Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al  corrispondente  Cap.  5028, 
impegni reiscritti n. 679-680/2023 del PEG  2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 
2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;

• l'impresa  ha  consegnato,  a  garanzia  del  pagamento  della  rata  a  saldo,  la  polizza 
fideiussoria n. 1531.00.27.2799859274, rilasciata da SACE BT SPA, Agenzia di Parma, 
in data 04/05/2023, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua; 

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
➢ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di  
terzi;

➢ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
➢ l'attestazione  della  congruità  della  manodopera,  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 

Reggio  Emilia  RE10 in  data  18/04/2023 -  Protocollo  202300706RE10/3,  codice 
univoco di congruità CNCEC9010436940, ha dato esito positivo;

➢ durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di 
terzi;

➢ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_34589011 (scadenza validità  07/06/2023)  i  soggetti  INPS,  INAIL e  CNCE 
dichiarano che l’impresa Grenti S.pA., è in regola con gli adempimenti contributivi;

➢ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_36716000 (scadenza validità 07/06/2023)  i  soggetti  INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano  che  l'impresa  subaffidataria  GEMMALPE  S.r.l.,  è in  regola  con  gli 
adempimenti contributivi;

➢ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_36787371 (scadenza validità 11/06/2023),  i  soggetti  INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l'impresa subaffidataria NUMANTI & ROSSI S.r.l., è in regola con gli 
adempimenti contributivi;

➢ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
➢ non risultano effettuate cessioni di credito;

la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente: 
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• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
➢ la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
➢ il  saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.  113, c. 2 e 3,  del D.Lgs 

50/2016, di € 4.175,37;
➢ il saldo del compenso al professionista Ing. Stefano Paterlini, di € 17.995,16 lordi,
risulta una minore spesa di € 30.266,20, che può passare in economia; 

Visti:
• l'art.  113 del  D.  Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.  ed  in  particolare  il  comma 2,  il  quale  ha 

disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di  gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli  incaricati  della redazione del progetto,  del  piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; 

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli  incentivi  per funzioni tecniche, di cui all'art.  113 del D. Lgs 
50/2016; 

Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  il  prospetto  di  ripartizione  e  la  relativa  tabella 
riassuntiva  per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:
• periodo di competenza;
• le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione 

degli atti della fase medesima;
• il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito 

dagli stessi; 
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L A V O R I
P r o g e t t o A g g i u d i c a z i o n e V a r i a n t e

S p e s o  e / o  
i m p e g n a t o

I M P O R T O  L A V O R I            3 1 2 . 7 3 6 , 1 4  €               2 9 3 . 9 7 1 , 9 7  €    3 2 5 . 7 4 0 , 3 1  €              3 2 5 . 7 4 0 , 3 1  €  
O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )              2 7 . 2 6 3 , 8 6  €                 2 7 . 2 6 3 , 8 6  €      2 6 . 4 9 2 , 1 5  €                2 6 . 4 9 2 , 1 5  €  
T o t a l e  l a v o r i  i n  a p p a l t o            3 4 0 . 0 0 0 , 0 0  €               3 2 1 . 2 3 5 , 8 3  €    3 5 2 . 2 3 2 , 4 6  €              3 5 2 . 2 3 2 , 4 6  €  
S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
I V A  L a v o r i ( 2 2 % )              7 4 . 8 0 0 , 0 0  €                 7 0 . 6 7 1 , 8 8  €      7 7 . 4 9 1 , 1 4  €                7 7 . 4 9 1 , 1 4  €  
I n c a r i c o  p e r  s e r v i z i  t e c n i c i  p r o f e s s i o n a l i  e s t e r n i  
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  ( o n e r i  p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  C o m p r e s a )              3 2 . 4 3 6 , 4 3  €                 3 2 . 4 3 6 , 4 3  €      3 2 . 4 3 6 , 4 3  €                3 2 . 4 3 6 , 4 3  €  
P r o v e  d i s t r u t t i v e  e  n o n  d i s t r u t t i v e  p r e v i s t e  n e l  p i a n o  d e l l e  
i n d a g i n i  ( I V A  c o m p r e s a )                9 . 5 9 1 , 4 3  €                   9 . 5 9 1 , 4 3  €        9 . 5 9 1 , 4 3  €                            -    €  
M a g g i o r i  s p e s e  t e c n i c h e  p e r  r e d a z i o n e  p e r i z i a  d i  v a r i a n t e  ( o n e r i  
p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  c o m p r e s a )                           -    €                              -    €        2 . 2 3 7 , 4 0  €                  2 . 2 3 7 , 4 0  €  
P r o v e  p e r  r i l a s c i o  c e r t i f i c a t o  r e g o l a r e  e s e c u z i o n e  ( I V A  
c o m p r e s a )                8 . 5 4 0 , 0 0  €                   8 . 5 4 0 , 0 0  €                   -    €                            -    €  
S p e s e  p e r  p u b b l i c i t à  g a r a                    3 0 0 , 0 0  €                      3 0 0 , 0 0  €                   -    €                            -    €  
C o n t r i b u t o  A N A C                   2 2 5 , 0 0  €                      2 2 5 , 0 0  €           2 2 5 , 0 0  €                     2 2 5 , 0 0  €  
I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i  e d  a r r o t o n d a m e n t i  ( I V A  c o m p r e s a )              2 7 . 3 0 7 , 1 4  €                 2 7 . 3 0 7 , 1 4  €      1 8 . 0 5 0 , 1 4  €                            -    €  
O n e r i  p e r  p a g a m e n t o  o c c u p a z i o n e  t e m p o r a n e a  a r e e  p r i v a t e                           -    €                              -    €           9 3 6 , 0 0  €                     9 3 6 , 0 0  €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  8 0 %                 5 . 4 4 0 , 0 0  €                   5 . 4 4 0 , 0 0  €        5 . 4 4 0 , 0 0  €                  4 . 1 7 5 , 3 7  €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  2 0 %                 1 . 3 6 0 , 0 0  €                   1 . 3 6 0 , 0 0  €        1 . 3 6 0 , 0 0  €                            -    €  
R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A                           -    €                 2 2 . 8 9 2 , 2 9  €                   -    €                            -    €  
T o t a l e  s o m m e  a  d i s p o s i z i o n e            1 6 0 . 0 0 0 , 0 0  €               1 7 8 . 7 6 4 , 1 7  €    1 4 7 . 7 6 7 , 5 4  €              1 1 7 . 5 0 1 , 3 4  €  
T O T A L E  I N T E R V E N T O            5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €               5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €    5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €              4 6 9 . 7 3 3 , 8 0  €  

M i n o r e  s p e s a 3 0 . 2 6 6 , 2 0  €             

Q U A D R O  E C O N O M I C O



Ritenuto di:
• procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art.  

113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento 
ai  dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  4.175,37  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle 
prestazioni  effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo 
specifico regolamento di attuazione;

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 4.175,37, comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente  Cap.  5028,  impegno reiscritto  n.  679/2023,  subimpegno reiscritto  n. 
132/2023  del  PEG   2023,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  con 
esigibilità della spesa anno 2023; 

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 898099143A e il Codice Unico di Progetto 
(CUP) n. C87H19001500001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare lo stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di 
Regolare  Esecuzione  degli  stessi,  conservati  agli  atti  del  Servizio,  riguardanti  la 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SULLA CROSTOLINA, LUNGO 
LA SP35, NEL COMUNE DI GUASTALLA”, da cui risulta un importo netto finale di € 
352.232,46;

• di liquidare all'impresa GRENTI S.p.A., la rata a saldo per i lavori, di netti € 5.122,46, a 
cui  va  aggiunta  l'IVA al  22% di  €  1.126,94,  come  risulta  dalla fattura  n.  6/18 del 
08/05/2023 e come da Certificato di Pagamento n. 38/Reg. Cert. 2023 del 04/05/2023, 
che contestualmente si approva;

• di dare atto che:
➢ l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 

fideiussoria  n.  1531.00.27.2799859274, rilasciata da SACE BT SPA,  Agenzia di 
Parma, in data 04/05/2023, che si ritiene congrua; 

➢ la spesa lorda di € 6.249,40, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 
10,  Programma 05,  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente  Cap.  5028,  impegni  reiscritti  n.  679-680/2023  del  PEG   2023, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 
2023;

➢ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,  è  l'Ing.  Giuseppe  Tummino,  Funzionario  Tecnico  del  Servizio 
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Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
➢ il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 
diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami  
da parte di terzi;

• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
• l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di 

Reggio Emilia RE10 in data 18/04/2023 protocollo 202300706RE10/3, codice 
univoco di congruità CNCEC9010436940, ha dato esito positivo;

• durante  il  corso  dei  lavori  non  sono  stati  prodotti  danni  diretti  o  indiretti  a 
proprietà di terzi;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_34589011 (scadenza validità 07/06/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano  che  l’impresa  Grenti  S.pA.,  è  in  regola  con  gli  adempimenti 
contributivi;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_36716000 (scadenza validità 07/06/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l'impresa subaffidataria  GEMMALPE S.r.l.,  è in regola con gli 
adempimenti contributivi;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_36787371 (scadenza validità 11/06/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l'impresa subaffidataria  NUMANTI & ROSSI S.r.l.,  è in regola 
con gli adempimenti contributivi;

• durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
• non risultano effettuate cessioni di credito;

➢  la situazione economica finale dell'intervento è la seguente:

➢ rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
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L A V O R I
P r o g e t t o A g g i u d i c a z i o n e V a r i a n t e

S p e s o  e / o  
i m p e g n a t o

I M P O R T O  L A V O R I            3 1 2 . 7 3 6 , 1 4  €               2 9 3 . 9 7 1 , 9 7  €    3 2 5 . 7 4 0 , 3 1  €              3 2 5 . 7 4 0 , 3 1  €  
O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )              2 7 . 2 6 3 , 8 6  €                 2 7 . 2 6 3 , 8 6  €      2 6 . 4 9 2 , 1 5  €                2 6 . 4 9 2 , 1 5  €  
T o t a l e  l a v o r i  i n  a p p a l t o            3 4 0 . 0 0 0 , 0 0  €               3 2 1 . 2 3 5 , 8 3  €    3 5 2 . 2 3 2 , 4 6  €              3 5 2 . 2 3 2 , 4 6  €  
S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
I V A  L a v o r i ( 2 2 % )              7 4 . 8 0 0 , 0 0  €                 7 0 . 6 7 1 , 8 8  €      7 7 . 4 9 1 , 1 4  €                7 7 . 4 9 1 , 1 4  €  
I n c a r i c o  p e r  s e r v i z i  t e c n i c i  p r o f e s s i o n a l i  e s t e r n i  
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  ( o n e r i  p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  C o m p r e s a )              3 2 . 4 3 6 , 4 3  €                 3 2 . 4 3 6 , 4 3  €      3 2 . 4 3 6 , 4 3  €                3 2 . 4 3 6 , 4 3  €  
P r o v e  d i s t r u t t i v e  e  n o n  d i s t r u t t i v e  p r e v i s t e  n e l  p i a n o  d e l l e  
i n d a g i n i  ( I V A  c o m p r e s a )                9 . 5 9 1 , 4 3  €                   9 . 5 9 1 , 4 3  €        9 . 5 9 1 , 4 3  €                            -    €  
M a g g i o r i  s p e s e  t e c n i c h e  p e r  r e d a z i o n e  p e r i z i a  d i  v a r i a n t e  ( o n e r i  
p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  c o m p r e s a )                           -    €                              -    €        2 . 2 3 7 , 4 0  €                  2 . 2 3 7 , 4 0  €  
P r o v e  p e r  r i l a s c i o  c e r t i f i c a t o  r e g o l a r e  e s e c u z i o n e  ( I V A  
c o m p r e s a )                8 . 5 4 0 , 0 0  €                   8 . 5 4 0 , 0 0  €                   -    €                            -    €  
S p e s e  p e r  p u b b l i c i t à  g a r a                    3 0 0 , 0 0  €                      3 0 0 , 0 0  €                   -    €                            -    €  
C o n t r i b u t o  A N A C                   2 2 5 , 0 0  €                      2 2 5 , 0 0  €           2 2 5 , 0 0  €                     2 2 5 , 0 0  €  
I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i  e d  a r r o t o n d a m e n t i  ( I V A  c o m p r e s a )              2 7 . 3 0 7 , 1 4  €                 2 7 . 3 0 7 , 1 4  €      1 8 . 0 5 0 , 1 4  €                            -    €  
O n e r i  p e r  p a g a m e n t o  o c c u p a z i o n e  t e m p o r a n e a  a r e e  p r i v a t e                           -    €                              -    €           9 3 6 , 0 0  €                     9 3 6 , 0 0  €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  8 0 %                 5 . 4 4 0 , 0 0  €                   5 . 4 4 0 , 0 0  €        5 . 4 4 0 , 0 0  €                  4 . 1 7 5 , 3 7  €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  2 0 %                 1 . 3 6 0 , 0 0  €                   1 . 3 6 0 , 0 0  €        1 . 3 6 0 , 0 0  €                            -    €  
R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A                           -    €                 2 2 . 8 9 2 , 2 9  €                   -    €                            -    €  
T o t a l e  s o m m e  a  d i s p o s i z i o n e            1 6 0 . 0 0 0 , 0 0  €               1 7 8 . 7 6 4 , 1 7  €    1 4 7 . 7 6 7 , 5 4  €              1 1 7 . 5 0 1 , 3 4  €  
T O T A L E  I N T E R V E N T O            5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €               5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €    5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €              4 6 9 . 7 3 3 , 8 0  €  

M i n o r e  s p e s a 3 0 . 2 6 6 , 2 0  €             

Q U A D R O  E C O N O M I C O



• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 
50/2016, di € 4.175,37;

• il  saldo del  compenso al  professionista Ing. Stefano Paterlini,  di  € 17.995,16 
lordi;

risulta una minore spesa di € 30.266,20, che può passare in economia; 

➢ tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 
2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegni reiscritti n. 679 
e 680/2023 del PEG  2023;

• di svincolare la cauzione definitiva di € 11.243,25, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
fidejussoria n.  1531.00.27.2799830619 rilasciata da SACE BT SPA agenzia di Parma, 
all'atto della stipula del contratto;

• di  procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art.  113, c. 2 e 3,  del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  relativamente all'intervento in 
argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 4.175,37 lordi, sulla 
base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto 
delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo 
specifico regolamento di attuazione;

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  4.175,37, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al 
corrispondente  Cap.  5028,  impegno reiscritto  n.  679/2023,  subimpegno reiscritto  n. 
132/2023  del  PEG   2023,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  con 
esigibilità della spesa anno 2023; 

• di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei  
lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 898099143A e il Codice Unico 
di Progetto (CUP) n. C87H19001500001.

Allegati: 
• Scheda ripartizione incentivo finale;
• Tabella riassuntiva di ripartizione (allegato A). 
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Reggio Emilia, lì 16/05/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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