
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1312  DEL  22/12/2023

OGGETTO

"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME SECCHIA SULLA S.P. 
108 AL KM 6+800 IN LOCALITA' PIANELLO". PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN 
CORSO D'OPERA CON AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE 
IMPEGNATA 



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del  01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Arch. Raffaella Panciroli,  Istruttore Direttivo Tecnico del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 126 del 15/02/2022, è stato approvato il progetto 
definitivo -  esecutivo dell'intervento di “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE 
POSTO  IN  LOCALITA'  PIANELLO  SUL  FIUME  SECCHIA  LUNGO  LA  SP  108  
CASTELNOVO  NE'  MONTI  –  BONDOLO  -  CARU'”,  concludente  nell'importo  di  € 
1.485.111,82 di cui € 1,097.961,10 per lavori (comprensivi di € 198.692,73 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso);

• a  seguito  di  procedura  negoziata,  con  determinazione  dirigenziale  n.  307  del 
01/04/2022,  i  lavori  in  argomento  sono  stati  aggiudicati  all'impresa  DI  DUCA 
COSTRUZIONI SRL – con sede in Via della Vandra n. 2837, a Atina (FR) - C.F. e P. 
IVA 01995380605, per l'importo dell’appalto pari a euro 1.027.278,61, comprensivo di  
euro 198.692,73 per oneri della sicurezza, per un ribasso del 7,86%, al netto dell'IVA;

• circostanze impreviste e imprevedibili verificatesi in corso d'opera di cui sopra hanno 
portato la Direzione Lavori ad inoltrare, in data 31/08/2022, al Responsabile Unico del 
Procedimento  una  perizia  di  variante,  senza  aumento  della  spesa  complessiva 
originariamente  impegnata,  che  ha  modificato,  ai  sensi  dell'art.  106,  del  D.Lgs. 
50/2016,  comma  1,  lettera  c),  il  contratto  in  corso,  per  garantire,  da  subito,  la 
risoluzione delle circostanze sopravvenute e palesatesi in corso d’opera;

• detta  variante,  approvata  con  determinazione  dirigenziale  n.  868  del  12/10/2022, 
concludeva  nell’importo  netto  di  €  58.692,77,  portando  l'importo  contrattuale  a  € 
1.085.971,38,  comprensivi  di  € 166.009,74 per oneri  della sicurezza non soggetti  a 
ribasso, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:
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Evidenziato che, in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune ulteriori 
variazioni di quantità e di alcuni aspetti puntuali del progetto, quali:

• maggiore impiego di materiale per il ripristino degli spessori di copriferro

• necessità di riapertura a senso alternato al traffico veicolare che ha comportato una 
riorganizzazione  dell’area  di  cantiere  sia  per  quanto  riguarda  le  lavorazioni 
sull’impalcato  che  il  coordinamento  della  sicurezza con  la  posa  di  nuovi  guardrails 
temporanei e reti di delimitazione;

• più profonda scarifica della  pavimentazione bituminosa al  fine  di  portare  a nudo la 
soletta d’estradosso dell’impalcato;

• per  tutte  le  lavorazioni  eseguite  nel  corso  dell’anno 2023,  ai  prezzi  da contratto  si 
applicano i meccanismi di compensazione previsti dal D.L. del 17 maggio 2022, n. 50 e 
dalla Legge n. 197 del 2022;
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Q u a d r o  E c o n o m i c o  d i  r i f e r i m e n t o

I m p o r t i  d a  
p r o g e t t o

I m p o r t i  d a  
c o n t r a t t o

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e   a  

c o n t r a t t o

D i f f e re n za

 €      8 9 9 , 2 6 8 . 3 7   €        8 2 8 , 5 8 5 . 8 8   €        9 9 8 , 4 3 8 . 9 4   €        9 1 9 , 9 6 1 . 6 4   €        9 1 , 3 7 5 . 7 6  

 €      1 9 3 , 4 1 1 . 1 8   €        1 9 3 , 4 1 1 . 1 8   €        1 6 0 , 7 2 8 . 1 9   €        1 6 0 , 7 2 8 . 1 9  - €        3 2 , 6 8 2 . 9 9  

 €          5 , 2 8 1 . 5 5   €            5 , 2 8 1 . 5 5   €            5 , 2 8 1 . 5 5   €            5 , 2 8 1 . 5 5  

 €   1 , 0 9 7 , 9 6 1 . 1 0   €     1 , 0 2 7 , 2 7 8 . 6 1   €     1 , 1 6 4 , 4 4 8 . 6 8   €     1 , 0 8 5 , 9 7 1 . 3 8   €        5 8 , 6 9 2 . 7 7  

R i b a s s o  7 , 8 6 %  €          7 0 , 6 8 2 . 4 9  - €        7 0 , 6 8 2 . 4 9  

M i n o r e  I V A  €          1 5 , 5 5 0 . 1 5  - €        1 5 , 5 5 0 . 1 5  

 €        1 7 , 5 6 7 . 3 8   €          1 7 , 5 6 7 . 3 8   €          1 7 , 5 6 7 . 3 8   €          1 7 , 5 6 7 . 3 8  

 €          4 , 3 9 1 . 8 4   €            4 , 3 9 1 . 8 4   €            4 , 3 9 1 . 8 4   €            4 , 3 9 1 . 8 4  

S p e s e  A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e l o r d o  IV A  €          1 , 1 0 0 . 0 0   €            1 , 1 0 0 . 0 0   €            1 , 1 0 0 . 0 0   €            1 , 1 0 0 . 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  d i  D . L .  e  C . S . E . n e t t o  C a s s a  e  IV A  €        3 4 , 0 0 0 . 0 0   €          2 1 , 4 4 0 . 0 0   €          2 1 , 4 4 0 . 0 0   €          2 1 , 4 4 0 . 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r i z i a  d i  v a r i a n t e ,  
D . L .  e  c o o r d i n a m e n t o  ( R I B A S S A T O  -
3 6 % )

 €            6 , 4 7 1 . 9 8   €            6 , 4 7 1 . 9 8   €          6 , 4 7 1 . 9 8  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  c o l l a u d o  t e c n i c o -
a m m i n i s t r a t i v o

n e t t o  C a s s a  e  IV A  €          4 , 1 0 0 . 0 0   €            4 , 1 0 0 . 0 0   €            4 , 1 0 0 . 0 0   €            4 , 1 0 0 . 0 0  

S p e s e  p e r  i n d a g i n i  e  a n a l i s i  d i  
l a b o r a t o r i o  

n e t t o  IV A  €        1 0 , 0 0 0 . 0 0   €          1 0 , 0 0 0 . 0 0   €          1 0 , 0 0 0 . 0 0   €          1 0 , 0 0 0 . 0 0  

S p e s e  p e r  m o n i t o r a g g i  s t r u t t u r a l i  
s t r u m e n t a l i

n e t t o  IV A  €                     -     €                      -     €                       -     €                       -    

C o n t r i b u t o  A N A C n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €             6 0 0 . 0 0   €               6 0 0 . 0 0   €               6 0 0 . 0 0   €               6 0 0 . 0 0  

I n d e n n i t à  d i  o c c u p a z i o n e  t e m p o r a n e a  
e  f f . p p .

n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €                     -     €                      -     €                       -     €                       -    

L a v o r i  i n  e c o n o m i a ,  i m p r e v i s t i ,  
a c c o r d i  b o n a r i ,  s p e s e  d i  g a r a  e  
a r r o t o n d a m e n t i

l o r d o  IV A  €        6 1 , 3 9 8 . 7 8   €          7 7 , 3 3 4 . 9 0   €          8 3 , 7 5 0 . 7 2   €          8 3 , 7 5 0 . 7 2   €          6 , 4 1 5 . 8 2  

I V A  s u  l a v o r i 2 2 %  €      2 4 1 , 5 5 1 . 4 4   €        2 2 6 , 0 0 1 . 2 9   €        2 5 6 , 1 7 8 . 7 1   €        2 3 8 , 9 1 3 . 7 0   €        3 0 , 1 7 7 . 4 2  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  4 %  €          1 , 5 2 4 . 0 0   €            1 , 0 2 1 . 6 0   €            1 , 2 8 0 . 4 8   €            1 , 2 8 0 . 4 8   €             2 5 8 . 8 8  

IV A  su  a l t re  vo c i 2 2 %  €        1 0 , 9 1 7 . 2 8   €            8 , 0 4 3 . 5 5   €            9 , 5 2 4 . 3 4   €            9 , 5 2 4 . 3 4   €          1 , 4 8 0 . 7 9  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €      3 8 7 , 1 5 0 . 7 2   €        4 5 7 , 8 3 3 . 2 1   €        4 1 6 , 4 0 5 . 4 5   €        3 9 9 , 1 4 0 . 4 5  - €        4 1 , 4 2 7 . 7 6  

 €   1 , 4 8 5 , 1 1 1 . 8 2   €     1 , 4 8 5 , 1 1 1 . 8 2   €     1 , 5 8 0 , 8 5 4 . 1 3   €     1 , 4 8 5 , 1 1 1 . 8 2  

  I N T E R V E N T I  D I  E M E R G E N Z A  P E R  L A  M E S S A  I N  S I C U R E Z Z A  D E L L E  I N F R A S T R U T T U R E  
S T R A D A L I  P R O V I N C I A L I

M A N U T E N Z I O N E  S T R A O R D I N A R I A  D E L  P O N T E  D E L  P I A N E L L O  S P  1 0 8   
S U L  T .  S E C C H I A  C O M U N E  D I  V I L L A  M I N O Z Z O  ( R E )

T O T A L E  I M P O R T O  P R O G E T T O  ( A + B )

T O T A L E  L A V O R I  A L  N E T T O  D E L  R I B A S S O  D ' A S T A

A )  S O M M E  A  B A S E  D ' A P P A L T O

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  d e l l ' A M M I N I S T R A Z I O N E  

I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A

A r t .  1 1 3  D .  L g s .  n . 5 0 / 2 0 1 6  -  I n c e n t i v o  
p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e

n o n  i m p o n i b i l e  IV A

A D E G U A M E N T O  C O S T I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  P E R  O N E R I  
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Considerato che:

• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in quanto 
i maggiori oneri è stato possibile quantificarli solo in fase esecutiva;

• il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto una 
perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto 
previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite 
del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106, 
del  D.Lgs.  50/2016,  per  la  presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di  
circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

• detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni  estranee  alla  categoria  delle  opere  in  appalto  (opere  stradali)  e  sono 
afferenti pertanto alle seguenti categorie:

– OG3 (prevalente)       per euro 1.133.506,56;
– OS12A (Scorporabile)  per euro  210.524,56;

• i  lavori in variante saranno soggetti  allo stesso ribasso del contratto principale e per  
l'esecuzione  degli  stessi  il  RUP non  ha  concesso  ulteriori  proroghe  sul  termine  di 
scadenza contrattuale;

• detta  variante  conclude  nell’importo  netto  di  €  163.593,22,  portando  l'importo 
dell'affidamento  da  €  1.085.971,38  a  €  1.249.564,59, con  aumento  della  spesa 
complessiva originariamente impegnata;

• in  data  24/10/2023  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’appaltatore,  è  stato  concordato  e 
sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;

• in data 14/12/2023, con comunicazione PEC prot n 41577, l'appaltatore ha espresso il 
suo dissenso motivato all'accettazione della variante proposta;

• in pari data, con PEC prot. 41628, il RUP ha disposto, attraverso ordine di servizio n. 
1/SA, l'imposizione della variante ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Dlgs 50/2016;

• i maggiori importi per i lavori aumentano contestualmente le spese tecniche dovute al 
professionista, così come richiesto dalla Direzione Lavori;

• le  maggiori  spese  tecniche  sono  state  calcolate  con  i  parametri  di  cui  al  DM 
17/06/2016, considerando come categoria delle opere S.03 per la prestazione “Qcl.07 
Variante delle quantità del progetto in corso d'opera”, applicando a quest'ultimo importo 
il  ribasso offerto  in  sede di  affidamento,  pari  al  31,15%, per  un  importo netto  di  € 
6.471,98, a cui aggiungere gli oneri previdenziali e assistenziali, nonchè l'IVA, pari a 
complessivi lordi € 8.211,65;

• con Decreto  del  Presidente  n.  253 del  22/12/2023,  si  è  preso atto  della  perizia  di 
variante e suppletiva in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell’art.  
106 del  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii  e  nel  rispetto  del  limite  del  50% del  valore del 
contratto iniziale,  ai  sensi  del  comma 7 del  medesimo art.  106 del  D.Lgs. 50/2016, 
relativa agli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME SECCHIA  
SULLA S.P. 108 AL KM 6+800 IN LOCALITA' PIANELLO”, che determina un incremento 
contrattuale  netto  di  €  163.593,22,  portando  l'importo  dell'affidamento  da  € 
1.085.971,38 a € 1.249.564,59 come risulta dal quadro economico sotto riportato:
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Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità sopra descritte;

• approvare la perizia di  variante e suppletiva,  con aumento della spesa complessiva 
originariamente  stanziata,  predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori  e  già  approvata  dal 
Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto di € 163.593,22, 
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Q u a d r o  E c o n o m i c o  d i  r i f e r i m e n t o

I m p o r t i  d a  
p r o g e t t o

I m p o r t i  d a  
c o n t r a t t o

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e   a  

c o n t r a t t o

D i f f e re n za

 €      8 9 9 , 2 6 8 . 3 7   €        8 2 8 , 5 8 5 . 8 8   €        9 9 8 , 4 3 8 . 9 4   €        9 1 9 , 9 6 1 . 6 4   €        9 1 , 3 7 5 . 7 6  

 €      1 9 3 , 4 1 1 . 1 8   €        1 9 3 , 4 1 1 . 1 8   €        1 6 0 , 7 2 8 . 1 9   €        1 6 0 , 7 2 8 . 1 9  - €        3 2 , 6 8 2 . 9 9  

 €          5 , 2 8 1 . 5 5   €            5 , 2 8 1 . 5 5   €            5 , 2 8 1 . 5 5   €            5 , 2 8 1 . 5 5  

 €   1 , 0 9 7 , 9 6 1 . 1 0   €     1 , 0 2 7 , 2 7 8 . 6 1   €     1 , 1 6 4 , 4 4 8 . 6 8   €     1 , 0 8 5 , 9 7 1 . 3 8   €        5 8 , 6 9 2 . 7 7  

R i b a s s o  7 , 8 6 %  €          7 0 , 6 8 2 . 4 9  - €        7 0 , 6 8 2 . 4 9  

M i n o r e  I V A  €          1 5 , 5 5 0 . 1 5  - €        1 5 , 5 5 0 . 1 5  

 €        1 7 , 5 6 7 . 3 8   €          1 7 , 5 6 7 . 3 8   €          1 7 , 5 6 7 . 3 8   €          1 7 , 5 6 7 . 3 8  

 €          4 , 3 9 1 . 8 4   €            4 , 3 9 1 . 8 4   €            4 , 3 9 1 . 8 4   €            4 , 3 9 1 . 8 4  

S p e s e  A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e l o r d o  IV A  €          1 , 1 0 0 . 0 0   €            1 , 1 0 0 . 0 0   €            1 , 1 0 0 . 0 0   €            1 , 1 0 0 . 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  d i  D . L .  e  C . S . E . n e t t o  C a s s a  e  IV A  €        3 4 , 0 0 0 . 0 0   €          2 1 , 4 4 0 . 0 0   €          2 1 , 4 4 0 . 0 0   €          2 1 , 4 4 0 . 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r i z i a  d i  v a r i a n t e ,  
D . L .  e  c o o r d i n a m e n t o  ( R I B A S S A T O  -
3 6 % )

 €            6 , 4 7 1 . 9 8   €            6 , 4 7 1 . 9 8   €          6 , 4 7 1 . 9 8  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  c o l l a u d o  t e c n i c o -
a m m i n i s t r a t i v o

n e t t o  C a s s a  e  IV A  €          4 , 1 0 0 . 0 0   €            4 , 1 0 0 . 0 0   €            4 , 1 0 0 . 0 0   €            4 , 1 0 0 . 0 0  

S p e s e  p e r  i n d a g i n i  e  a n a l i s i  d i  
l a b o r a t o r i o  

n e t t o  IV A  €        1 0 , 0 0 0 . 0 0   €          1 0 , 0 0 0 . 0 0   €          1 0 , 0 0 0 . 0 0   €          1 0 , 0 0 0 . 0 0  

S p e s e  p e r  m o n i t o r a g g i  s t r u t t u r a l i  
s t r u m e n t a l i

n e t t o  IV A  €                     -     €                      -     €                       -     €                       -    

C o n t r i b u t o  A N A C n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €             6 0 0 . 0 0   €               6 0 0 . 0 0   €               6 0 0 . 0 0   €               6 0 0 . 0 0  

I n d e n n i t à  d i  o c c u p a z i o n e  t e m p o r a n e a  
e  f f . p p .

n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €                     -     €                      -     €                       -     €                       -    

L a v o r i  i n  e c o n o m i a ,  i m p r e v i s t i ,  
a c c o r d i  b o n a r i ,  s p e s e  d i  g a r a  e  
a r r o t o n d a m e n t i

l o r d o  IV A  €        6 1 , 3 9 8 . 7 8   €          7 7 , 3 3 4 . 9 0   €          8 3 , 7 5 0 . 7 2   €          8 3 , 7 5 0 . 7 2   €          6 , 4 1 5 . 8 2  

I V A  s u  l a v o r i 2 2 %  €      2 4 1 , 5 5 1 . 4 4   €        2 2 6 , 0 0 1 . 2 9   €        2 5 6 , 1 7 8 . 7 1   €        2 3 8 , 9 1 3 . 7 0   €        3 0 , 1 7 7 . 4 2  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  4 %  €          1 , 5 2 4 . 0 0   €            1 , 0 2 1 . 6 0   €            1 , 2 8 0 . 4 8   €            1 , 2 8 0 . 4 8   €             2 5 8 . 8 8  

IV A  su  a l t r e  vo c i 2 2 %  €        1 0 , 9 1 7 . 2 8   €            8 , 0 4 3 . 5 5   €            9 , 5 2 4 . 3 4   €            9 , 5 2 4 . 3 4   €          1 , 4 8 0 . 7 9  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €      3 8 7 , 1 5 0 . 7 2   €        4 5 7 , 8 3 3 . 2 1   €        4 1 6 , 4 0 5 . 4 5   €        3 9 9 , 1 4 0 . 4 5  - €        4 1 , 4 2 7 . 7 6  

 €   1 , 4 8 5 , 1 1 1 . 8 2   €     1 , 4 8 5 , 1 1 1 . 8 2   €     1 , 5 8 0 , 8 5 4 . 1 3   €     1 , 4 8 5 , 1 1 1 . 8 2  

  I N T E R V E N T I  D I  E M E R G E N Z A  P E R  L A  M E S S A  I N  S I C U R E Z Z A  D E L L E  I N F R A S T R U T T U R E  
S T R A D A L I  P R O V I N C I A L I

M A N U T E N Z I O N E  S T R A O R D I N A R I A  D E L  P O N T E  D E L  P I A N E L L O  S P  1 0 8   
S U L  T .  S E C C H I A  C O M U N E  D I  V I L L A  M I N O Z Z O  ( R E )

T O T A L E  I M P O R T O  P R O G E T T O  ( A + B )

T O T A L E  L A V O R I  A L  N E T T O  D E L  R I B A S S O  D ' A S T A

A )  S O M M E  A  B A S E  D ' A P P A L T O

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  d e l l ' A M M I N I S T R A Z I O N E  

I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A

A r t .  1 1 3  D .  L g s .  n . 5 0 / 2 0 1 6  -  I n c e n t i v o  
p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e

n o n  i m p o n i b i l e  IV A

A D E G U A M E N T O  C O S T I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  P E R  O N E R I  
C O V I D  1 9



che  conclude nell'importo  di  €  1.249.564,59,  come  risulta  dal  quadro  economico 
riepilogativo sopra riportato;

• dare atto che  la maggiore spesa per lavori, pari ad €  163.593,22,  portando l'importo 
dell'affidamento da € 1.485.111,82 a € 1.635.111,82;

• imputare l'incremento del progetto , pari ad € 150.000,00, alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 
del PEG  2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2023, 
finanziato con eccedenze di entrate correnti ;

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9109449B1D ed il CIG dell'affidamento 
in questione è 9054718DA9 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H21004310001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto.

D E T E R M I N A

• di  accogliere  le  motivazioni  che giustificano la  redazione della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• di approvare la perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento,  relativa all'intervento di “LAVORI 
DI  MESSA IN  SICUREZZA DEL  PONTE  POSTO  IN  LOCALITA'  PIANELLO  SUL  FIUME  
SECCHIA  LUNGO  LA  SP  108  CASTELNOVO  NE'  MONTI  –  BONDOLO  -  CARU ”,  in 
conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106, del D.Lgs. 50/2016 e 
nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del  
medesimo art.106 del  D.Lgs. 50/2016, per la presenza di  eventi  verificatisi  in corso 
d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo 
di  €  163.593,22 netti  relativi  ai  lavori  in  appalto,  con  un  aumento  della  spesa 
complessiva originariamente pari  a € 150.000,00,  come risulta dal seguente quadro 
economico di raffronto:

• di approvare, altresì il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, conservato agli atti del 
Servizio e sottoscritto in data 24/10/2023 dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal 
Responsabile Unico del Procedimento; 

• di  affidare  l'esecuzione  degli  ulteriori  lavori  all'impresa  affidataria,  formalizzando  la 
relativa integrazione contrattuale; 
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• di dare atto che:

– i  nuovi prezzi sono stati dedotti  dal Listino prezzi ANAS e della Regione Emilia-
Romagna, e per le voci non ricomprese in detti listini sono state formulate analisi 
prezzi;

– in  data  14/12/2023,  con  comunicazione  PEC  prot  n  41577, l'appaltatore  ha 
espresso il suo dissenso motivato all'accettazione della variante proposta;
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Q u a d r o  E c o n o m i c o  d i  r i f e r i m e n t o

I m p o r t i  d a  
p r o g e t t o

I m p o r t i  d a  
c o n t r a t t o

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e  1

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e  2

D i f f e re n za

 €      8 9 9 , 2 6 8 . 3 7   €        8 2 8 , 5 8 5 . 8 8   €        9 9 8 , 4 3 8 . 9 4   €     1 , 2 0 1 , 8 6 3 . 1 7  

 €      1 9 3 , 4 1 1 . 1 8   €        1 9 3 , 4 1 1 . 1 8   €        1 6 0 , 7 2 8 . 1 9   €        1 3 6 , 8 8 6 . 3 2  - €        2 3 , 8 4 1 . 8 7  

 €          5 , 2 8 1 . 5 5   €            5 , 2 8 1 . 5 5   €            5 , 2 8 1 . 5 5   €            5 , 2 8 1 . 5 5  

 €   1 , 0 9 7 , 9 6 1 . 1 0   €     1 , 0 2 7 , 2 7 8 . 6 1   €     1 , 0 8 5 , 9 7 1 . 3 8   €     1 , 2 4 9 , 5 6 4 . 5 9   €      1 6 3 , 5 9 3 . 2 2  

R i b a s s o  7 , 8 6 %  €          7 0 , 6 8 2 . 4 9   €                       -     €                     -    

M i n o r e  I V A  €          1 5 , 5 5 0 . 1 5   €                       -     €                     -    

 €        1 7 , 5 6 7 . 3 8   €          1 7 , 5 6 7 . 3 8   €          1 7 , 5 6 7 . 3 8   €          1 7 , 5 6 7 . 3 8  

 €          4 , 3 9 1 . 8 4   €            4 , 3 9 1 . 8 4   €            4 , 3 9 1 . 8 4   €            4 , 3 9 1 . 8 4  

S p e s e  A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e l o r d o  I V A  €          1 , 1 0 0 . 0 0   €            1 , 1 0 0 . 0 0   €            1 , 1 0 0 . 0 0   €            1 , 1 0 0 . 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  d i  D . L .  e  C . S . E . n e t t o  C a s s a  e  IV A  €        3 4 , 0 0 0 . 0 0   €          2 1 , 4 4 0 . 0 0   €          2 1 , 4 4 0 . 0 0   €          2 1 , 4 4 0 . 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r i z i a  d i  v a r i a n t e  1 ,  
D . L .  e  c o o r d i n a m e n t o  ( R I B A S S A T O  -
3 6 % )

 €            6 , 4 7 1 . 9 8   €            6 , 4 7 1 . 9 8   €                     -    

S p e s e  t e c n i c h e  p e r i z i a  d i  v a r i a n t e  2 ,  
D . L .  e  c o o r d i n a m e n t o  ( R I B A S S A T O  -
3 6 % )

 €                     -     €                      -     €                       -     €                       -    

S p e s e  t e c n i c h e  c a l c o l o  r i s t o r i  €                     -     €                      -     €                       -     €                       -    

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  c o l l a u d o  t e c n i c o -
a m m i n i s t r a t i v o

n e t t o  C a s s a  e  IV A  €          4 , 1 0 0 . 0 0   €            4 , 1 0 0 . 0 0   €            4 , 1 0 0 . 0 0   €            4 , 1 0 0 . 0 0  

S p e s e  p e r  i n d a g i n i  e  a n a l i s i  d i  
l a b o r a t o r i o  

n e t t o  IV A  €        1 0 , 0 0 0 . 0 0   €          1 0 , 0 0 0 . 0 0   €          1 0 , 0 0 0 . 0 0   €            5 , 0 0 0 . 0 0  

S p e s e  p e r  m o n i t o r a g g i  s t r u t t u r a l i  
s t r u m e n t a l i

n e t t o  IV A  €                     -     €                      -     €                       -     €                       -    

C o n t r i b u t o  A N A C n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €             6 0 0 . 0 0   €               6 0 0 . 0 0   €               6 0 0 . 0 0   €               6 0 0 . 0 0  

I n d e n n i t à  d i  o c c u p a z i o n e  t e m p o r a n e a  e  
f f . p p .

n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €                     -     €                      -     €                       -     €                       -    

L a v o r i  i n  e c o n o m i a ,  i m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  
b o n a r i ,  s p e s e  d i  g a r a  e  a r r o t o n d a m e n t i

l o r d o  I V A  €        6 1 , 3 9 8 . 7 8   €          7 7 , 3 3 4 . 9 0   €          8 3 , 7 5 0 . 7 2   €          1 5 , 1 9 1 . 3 3  - €        6 8 , 5 5 9 . 3 9  

I V A  s u  l a v o r i 2 2 %  €      2 4 1 , 5 5 1 . 4 4   €        2 2 6 , 0 0 1 . 2 9   €        2 3 8 , 9 1 3 . 7 0   €        2 7 4 , 9 0 4 . 2 1   €        3 5 , 9 9 0 . 5 1  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  4 %  €          1 , 5 2 4 . 0 0   €            1 , 0 2 1 . 6 0   €            1 , 2 8 0 . 4 8   €            1 , 2 8 0 . 4 8   €                     -    

I V A  s u  a l t r e  v o c i 2 2 %  €        1 0 , 9 1 7 . 2 8   €            8 , 0 4 3 . 5 5   €            9 , 5 2 4 . 3 4   €            8 , 4 2 4 . 3 4  - €          1 , 1 0 0 . 0 0  

R i s t o r o  p r e z z i  2 0 2 3  d a l  s a l  2 b i s  €          2 0 , 5 5 3 . 8 2  

I V A  s u i  r i s t o r i 2 2 %  €            4 , 5 2 1 . 8 4  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €      3 8 7 , 1 5 0 . 7 2   €        4 5 7 , 8 3 3 . 2 1   €        3 9 9 , 1 4 0 . 4 5   €        3 8 5 , 5 4 7 . 2 2  - €        1 3 , 5 9 3 . 2 2  

 €   1 , 4 8 5 , 1 1 1 . 8 2   €     1 , 4 8 5 , 1 1 1 . 8 2   €     1 , 4 8 5 , 1 1 1 . 8 2   €     1 , 6 3 5 , 1 1 1 . 8 2  

n o n  i m p o n i b i l e  IV A

A D E G U A M E N T O  C O S T I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  P E R  O N E R I  
C O V I D  1 9

T O T A L E  I M P O R T O  P R O G E T T O  ( A + B )

T O T A L E  L A V O R I  A L  N E T T O  D E L  R I B A S S O  D ' A S T A

A )  S O M M E  A  B A S E  D ' A P P A L T O

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  d e l l ' A M M I N I S T R A Z I O N E  

I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A

A r t .  1 1 3  D .  L g s .  n . 5 0 / 2 0 1 6  -  I n c e n t i v o  p e r  
F u n z i o n i  T e c n i c h e



– in pari data, con PEC prot. 41628, il RUP ha disposto, attraverso ordine di servizio 
n.  1/SA,  l'imposizione  della  variante  ai  sensi  dell'art.  106,  comma 12,  del  Dlgs 
50/2016;

– la maggiore spesa per lavori, pari ad € 163.593,22 netti, determina un  aumento 
dell'importo complessivo di progetto che passa da € 1.485.111,82 a € 1.635.111,82;

• imputare l'incremento del progetto, pari ad € 150.000,00, alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 
del PEG  2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2023, 
con eccedenze di entrate correnti;

• il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro per interventi di messa 
in sicurezza su ponti e viadotti è 9109449B1D ed il CIG dell'affidamento in questione è 
9280514A6B ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C87H20002000001; 

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016 è 
l'Arch.  Raffaella  Panciroli,  funzionario  tecnico  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e Patrimonio della Provincia.

Allegati:

– Computo metrico estimativo perizia di variante
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Reggio Emilia, lì 22/12/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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